ДОГОВОР СУБПОДРЯДА

г. Петропавловск «03» августа 2015г.

ТОО «Строительная компания Пилон», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ген.директора ***Шмагнова Юрия Викторовича***, действующий на основании Устава, с одной стороны, и ***ТОО «ПетроГраньСтрой»*** именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора ***Головачева О.В.***, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства в установленный договором срок выполнить работы, указанные в утвержденном проекте Заказчика на объекте:
Строительство школы на 300 мест в рабочем поселке г.Мамлютка Мамлютского района СКО (незавершенное строительство) (Устройство системы вентиляции: изготовление и монтаж коробов, зонтов вентиляционной системы и монтаж вентрешеток в количестве 53шт), по приложению №1 к договору.
1.2.Субподрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора собственными силами.

2.Стоимость работ по договору

2.1. Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику по настоящему Договору составляет **3 260 880 (Три миллиона двести шестьдесят тысяч восемьсот восемдесят) тенге**, включающая все затраты, кроме НДС.
2.2. Все изменения по проекту будут производиться в переделах стоимости договора.

3. Обязательства Субподрядчика

Субподрядчик обязан:
3.1. Своими силами выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Настоящим Договором, и сдать их Подрядчику в соответствии, с условиями настоящего Договора, требованиями действующего законодательства, нормативных актов и в соответствии с ГОСТами и ТУ, действующими на территории Республики Казахстан, подтвержденными соответствующими сертификатами.
3.2. Для выполнения работ в соответствии с настоящим договором Субподрядчик обеспечивает поставку необходимых материалов и техники.
3.3. Осуществить приемку, разгрузку, складирование и хранение строительного материала в период строительства.
3.4. Субподрядчик обязуется своими инструментами, механизмами, материалами и оборудованием полностью завершить порученные работы.
3.5. Устранить дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока.
3.6. Обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, принимать меры, гарантирующие охрану здоровья и безопасности своего персонала, в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями СНиП, нормативными актами и решениями местных административных органов.
3.7. В 3 -дневный срок после подписания акта о приемке законченных строительством объектов вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.
3.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
3.9. Субподрядчик за свой счёт вскрывает часть работ по требованию Заказчика или Подрядчика и переделывает, если такая работа не принята.

3.10. Сдать Генподрядчику всю необходимую исполнительную документацию согласно требованиям СНиП.
3.11. Субподрядчик обеспечивает сохранность собственных материалов, инвентаря, вверенного участка самостоятельно.
3.12. Субподрядчик изготавливает и передает дефлектора в количестве 23 шт для последующего монтажа Подрядчиком.

4. Обязательства Подрядчика

Подрядчик обязан:

4.2. Принимать от Субподрядчика выполненные работы, и оплачивать их в порядке, установленном в настоящем Договоре, или даёт мотивированный отказ от приёмки выполненных работ у Субподрядчика составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.
4.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ в соответствии с условиями настоящего Договора
4.4. Подрядчик в праве отказаться от настоящего договора без какого-либо возмещения Субподрядчику убытков, если Субподрядчик находится в дефолте более 3 дней, а возместив лишь Субподрядчику фактическую стоимость выполненных работ, принятых Подрядчиком по акту выполненных работ, исходя из договорной цены.
4.5. Подрядчик сам несет затраты связанные с пусконаладочными работами, на оплату органами СЭС за испытание и проверку системы вентиляции.

5. Сроки исполнения обязательств

5.1. Срок выполнения работ по договору составляет 32 рабочих дня с момента подписания договора.
5.2. Обязательства сторон по настоящему Договору, сроки, исполнения которых определены в настоящем Договоре, подлежат исполнению в указанные сроки.

6.Порядок приемки работ и условия платежей.

6.1.Оплата за выполненные работы производится в пределах 95% их стоимости. Удержанная сумма в размере 5% будет выплачена Субподрядчику после завершения всех работ, устранения недоделок, выполнения всех условий настоящего договора и подписания актов рабочей комиссии.
6.2.Окончательный расчет за выполненные работы производится Подрядчиком после полного их завершения и устранения дефектов и недоделок, выявленных в процессе приемки выполненных работ, подписания актов выполненных работ организацией осуществляющей технический надзор, рабочей комиссией в полном составе, за вычетом промежуточных оплаченных сумм.

7.Гарантии

7.1. Субподрядчик гарантирует:
- устранить все дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается 2 года со дня подписания акта приемки, а так же производить техническое обслуживание объекта в период гарантийного срока.
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

7.2. Субподрядчик несёт полную ответственность за качество выполненных работ.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с законодательством РК.
8.2. В случае необеспечения по вине субподрядчика сохранности вверенных ему материальных ценностей определение размера ущерба, причиненного генподрядчику, и его возмещение производятся в соответствии с действующим законодательством.

9.Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством РК порядке.

10.Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного выполнения сторонами на себя обязательств.

11.Дополнительные условия

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством РК.
11.2. Настоящий Договор совершен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

---

12. Юридические адреса. Банковские реквизиты и подписи сторон

Подрядчик:	Субподрядчик:
ТОО «СК «Пилон»	*ТОО «ПетроГраньСтрой»*
СКО г.Петропавловск	*СКО г.Петропавловск*
ул.Букетова, 32	*ул.Мира 110-16*
ИИК KZ78826T0KZTD2000641	*ИИК KZ768560000003111743*
БИН 000540003379	*БИН 091140007316*
АО "АТФБанк"	*АО «БанкЦентрКредит»*
Филиал г.Петропавловск	*филиал г.Петропавловск*
БИК ALMNKZKA	*БИК KCJBKZKX*
Шмагнов Ю.В.	***Головачев О.В.***

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО Строительная компания Пилон** ИИН/БИН **000540003379**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103, к.94** **091140007316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда от 03.08.2015

Номер документа	Дата составления
12	01.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы на 300 мест рабочем поселке г.Мамлютка Мамлютского района СКО(незавершонное строительство) (Устройство системы вентиляции:изготовление и монтаж коробов зонтовентиляционной системы и монтаж вентрешоток в кол. 53шт)			шт	1		1 964 352,00
				Итого	1	x	1 964 352,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.09.2015

М.П.

Заказчик: ТОО «Пилон»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 300 МЕСТ В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ ГОРОДА МАМЛЮТКА МАМЛЮТСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за август 2015 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ											
1	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,51 м2	1810,91	259,88	13,82 / 5,18	2734	392	21 / 8	512 / 128	1,62 / 0,03	2	-
2	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,74 м2	1880,91	259,88	13,82 / 5,18	16439	2271	121 / 45	2965 / 128	1,62 / 0,03	14	-
3	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	63,38 м2	1855,51	238,61	11,11 / 4,16	117602	15123	704 / 264	19695 / 128	1,48 / 0,02	94	1
4	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной	92,056 м2	1939,73	206,72	9,61 / 3,59	178564	19030	884 / 331	24782 / 128	1,28 / 0,02	118	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,7 мм								
5	Е0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2 114,2	1880,92	8,82	214801	1007	23173	0,96	110
				155,22	3,31	17726	378	128	0,02	2
6	С130810-45	-Крепления для воздуховодов	м2 1003,824	200	-	200765	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			730906	2737			338
			---- Тенге			54543	1025			5
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			730906	-	-		-
		Материалы -	Тенге			472860	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55568	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			200765	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2728	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10669	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48122	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			850155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66237	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			850155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66237	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			730906	2737			338
			---- Тенге			54543	1025			5
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			730906	-	-		-
		Материалы -	Тенге			472860	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55568	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			200765	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2728	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10669	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48122	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			850155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66237	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			850155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66237	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.								
		Итого прямых затрат					730905,541			
		Накладные расходы					71127,48			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					48122			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					850155,02			
		Итого с затратами на выслугу лет	850155,023 X 1 %		8501,55		858656,57			
		Итого с затратами на доп. отпуска	850155,023 X 0,4 %		3400,62		862057,19			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2015	862057,193 X 2,234				1925835,80			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1925835,769 X 2 %		38516,715		1964352,00			
		Итого					1964352,00			

Заказчик:

Подрядчик:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО Строительная компания Пилон** ИИН/БИН **000540003379**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103, к.94** **091140007316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда от 03.08.2015

Номер документа	Дата составления
13	11.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы на 300 мест рабочем поселке г.Мамлютка Мамлютского района СКО(незавершонное строительство) (Устройство системы вентиляции:изготовление и монтаж коробов зонтовентиляционной системы и монтаж вентрешоток в кол. 53шт)			шт	1	1 286 370,00	1 286 370,00
				Итого	1	x	1 286 370,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.09.2015

М.П.

Генподрядчик: **ТОО «Строительная компания «Пилон»**

Субподрядчик: **ТОО «ПетроГраньСтрой»**

Наименование объекта: **Строительство школы на 300 мест в г.Мамлютка Мамлютского района Северо-Казахстанской области (незавершенное строительство)**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

Локальная смета №2-1-3 на сантехнические работы по ОВ(незавершенное строительство)

РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	Е0120-23-1	-Изготовление дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	11	1819,93	7,3	20019	80	33	-	-		
				-	2,36	-	26	128	0,01	-		
		шт										
2	Е0120-23-2	-Изготовление дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	5	2821,2	12,95	14106	65	30	-	-		
				-	4,73	-	24	128	0,02	-		
		шт										
3	Е0120-23-3	-Изготовление дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	7	4558,74	22,61	31911	158	85	-	-		
				-	9,45	-	66	128	0,04	-		
		шт										
4	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	55	241,85	16,96	13301	933	13638	1,12	62		
				186,64	7,09	10265	390	128	0,03	2		
		шт										
5	СПрайс-лист	-Решетка вентиляционная РВ-1-150х150 RAL 9016	20	443,58	-	8872	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
6	СПрайс-лист	-Решетка вентиляционная	1	480,55	-	481	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РВ-1-150x200 RAL 9016		-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс-лист	шт -Решетка вентиляционная РВ-1-200x200 RAL 9016	6	554,48 -	- -	3327 -	- -	- -	- -	- -
8	СПрайс-лист	шт -Решетка вентиляционная РВ-1-100x150 RAL 9016	6	406,62 -	- -	2440 -	- -	- -	- -	- -
9	СПрайс-лист	шт -Решетка вентиляционная РВ-1-200x400 RAL 9016	2	924,13 -	- -	1848 -	- -	- -	- -	- -
10	СПрайс-лист	шт -Решетка вентиляционная РВ-250x250 ВЕНТС МВМ	2	665,37 -	- -	1331 -	- -	- -	- -	- -
11	СПрайс-лист	шт -Решетка вентиляционная РВ-300x300 ВЕНТС МВМ	16	998,06 -	- -	15969 -	- -	- -	- -	- -
12	СПрайс-лист	шт -Решетка вентиляционная РВ-1-200x300 RAL 9016	1	665,37 -	- -	665 -	- -	- -	- -	- -
13	СПрайс-лист	шт -Решетка вентиляционная РВ-125x125 ВЕНТС МВМ	1	406,62 -	- -	407 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0120-11-1	шт -Установка решеток жалюзийных пластиковых площадью в свету до 0,25 м2	22	241,85 186,64	16,96 7,09	5321 4106	373 156	5455 128	1,12 0,03	25 1
15	СПрайс-лист	шт -Решетка вентиляционная РВ-350x350 3535РР АБС	22	454,67 -	- -	10003 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0120-3-3	шт -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,32	1855,51 238,61	11,11 4,16	2449 315	15 5	410 128	1,48 0,02	2 -
17	Е0120-3-10	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,19	1939,73 206,72	9,61 3,59	4248 453	21 8	590 128	1,28 0,02	3 -
18	Е0120-3-11	м2 -Прокладка воздуховодов класса	5,57	1880,92	8,82	10477	49	1130	0,96	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		155,22	3,31	865	18	128	0,02	-
19	Е0120-3-12	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,96	1849,55 125,21	9,22 3,45	11023 746	55 21	982 128	0,78 0,02	5 -
20	Е0120-3-1	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,37	1810,91 259,88	13,82 5,18	670 96	5 2	126 128	1,62 0,03	1 -
21	Е0120-3-2	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,18	1880,91 259,88	13,82 5,18	4100 567	30 11	740 128	1,62 0,03	4 -
22	Е0120-3-3	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15,85	1855,51 238,61	11,11 4,16	29410 3782	176 66	4925 128	1,48 0,02	23 -
23	Е0120-3-10	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	23,014	1939,73 206,72	9,61 3,59	44641 4758	221 83	6195 128	1,28 0,02	29 -
24	Е0120-3-11	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	28,55	1880,92 155,22	8,82 3,31	53700 4432	252 94	5793 128	0,96 0,02	28 -
25	Е0120-3-12	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	29,72	1849,55 125,21	9,22 3,45	54969 3721	274 103	4895 128	0,78 0,02	23 1
26	Е0120-3-13	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	29,28	1839,2 115,76	9,1 3,4	53852 3390	267 100	4466 128	0,72 0,02	21 -

м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130810-45	-Крепления для воздуховодов	250,956	200	-	50191	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
28	С131310-24	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	6	958	-	5748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Е0120-22-1	-Установка зонтов над оборудованием	6,96	2700,27	33,19	18794	231	1452	0,87	6
				151,2	11,81	1052	82	128	0,06	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			474272	3205			236
			Тенге			38547	1255			6
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			474272	-	-		-
		Материалы -	Тенге			331240	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39801	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101281	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1988	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7642	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31513	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			556731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47443	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			556731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47443	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			474272	3205			236
			Тенге			38547	1255			6
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			474272	-	-		-
		Материалы -	Тенге			331240	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39801	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101281	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1988	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7642	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31513	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			556731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47443	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			556731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47443	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат			474271,656
Накладные расходы			50945,5
Ненормируемые и непредвиденные затраты			31513,06
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			556730,21
Итого с затратами на выслугу лет	556730,214 X 1 %	5567,302	562297,52
Итого с затратами на доп. отпуска	556730,214 X 0,4 %	2226,921	564524,44
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	564524,437 X 2,234		1261147,60
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1261147,592 X 2 %	25222,952	1286370,50
Итого			1286370,00

Заказчик:

Подрядчик