Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отрарское государственное учреждение по охране лесов и животного мира" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"**

Подрядчик **ТОО "Art Deco Astana"**

Стройка **Подготовка почвы, посев и сбор семян саксаула на площади 3500 га**

АКТ №20

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7		**Пески. Посев механизированный семян саксаула с предварительной подготовкой почвы**	км		250	1302,44	1229,29	325596	307324	--	67644	424700
		НР - 88%; СП - 8%				73,15	234,34	18273	58597	--	31459	
8		**Пески. Посадка механизированная сеянцев с одновременной подготовкой песчанных почв**	км		250	1402,04	85,41	350501	21354	--	289664	691379
		НР - 88%; СП - 8%				1316,62	--	329164	--	--	51213	
		Тракторы на пневмоколесном ходу, 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч		118,00	3369,22	3369,22	397560	397560		--	429365
		СП - 8%				--	669,55	--	79013		31805	
		Тракторы на гусеничном ходу, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч		49,57	3185,96	3185,96	157939	157939	--	--	170574
		СП - 8%				--	800,51	--	39686	--	12635	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1716017**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге									
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге									
		- Накладные расходы	Тенге									
		- Сметная прибыль	Тенге									
		Итого						**1 716 017**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%						**1 750 338**				
		Итого с договорным коэффициентом	**К=**	**0,7709181**				**1 349 368**				
		НДС						161 924				
		Итого с НДС						**1 511 292**				

ЗАКАЗЧИК:
Директор

ПОДРЯДЧИК:
Директор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Коммунальное государственное учреждение "Отрарское государственное учреждение по охране лесов и животного мира" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"

Рахимов А.Б.

ТОО "Art Deco Astana"

Исабеков Н.Е.

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: Коммунальное государственное учреждение "Отрарское государственное учреждение по охране лесов и животного мира" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области"
МЕРДІГЕР: "Art Deco Astana" ЖШС-і

ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ: Подготовка почвы, посев и сбор семян саксаула на площади 3500 га

2019 жылғы 24 сәуірдегі № 34 келісім шарт бойынша құны- **2 464 000,00** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2019 жылғы 14 қараша айындағы №20 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№34	24.04.2019ж.			ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (мамыр үшін)	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Өзгеде қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу,сексеуіл көшетін отырғызу 300 га	**1 511 292**	**1 349 368**							**1 349 368**	**1 511 292**
Алдын-ала төлемді ұстау										
Төлем сомасы										**1 511 292**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Түркістан облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының "Отырар орман және жануарлар әлемін қорғау мекемесі"

Рахимов А.Б.

2019ж.

МЕРДІГЕР:
"Art Deco Astana" ЖШС-нің директоры

Исабеков Н.Е.

2019ж.