**Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2019-09-05 № 88/2019 қосымша келісім**

Түркістан облысы №88/2019-1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Алексеев Игорь Александрович тұлғасындағы "Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, устава негізінде әрекет ететін, Директоры Әжібек Бауыржан Мұсабекұлы тұлғасындағы "Бинас Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-09-05 № 88/2019 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің» 185 бабын негізге ала отырып, шарттың жалпы сомасын өзгертпей, қолданылу мерзімі ағымдағы қаржы жылынан асып кететін шарттың жоспарлы кезеңінің екінші және үшінші жылдарға базалық шығыстары өзгерген жағдайда ағымдағы қаржы жылына арналған сомасы өзгеруіне және Түркістан облыстық мәслихат сессиясының 2019 жылғы 13 қыркүйектегі №42/430-VI шешіміне байланысты 05.09.2019 жылғы №88/2019 келісім шартқа қосымша келісім түзілді.
2) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 5 603 463.50 (бес миллион алты жүз үш мың төрт жүз алпыс үш тенге елу тиын) теңгені құрайды және қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығыстарды, ҚҚС-сыз теңге.
3) 05.09.2019 жылғы №88/2019 келісім шарт бойынша 05.09.2019 жылғы №5157493 хабарламамен тіркелген қаржысы - 600 000.00 (алты жүз мың тенге нөл тиын) теңге ҚҚС-сыз. Игерілген – 0.00 (нөл теңге нөл тиын) теңге. Қалғаны - 600 000.00 (алты жүз мың тенге нөл тиын) теңге ҚҚС-сыз.
4) Түркістан облыстық мәслихат сессиясының 2019 жылғы 13 қыркүйектегі №42/430-VI шешіміне байланысты 024 «Бизнестің жол картасы - 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қаражаттың қысқаруына байланысты - 600 000.00 (алты жүз мың тенге нөл тиын) теңге босатылсын.
5) Келісім шарт бойынша қалған – 5 603 463.50 (бес миллион алты жүз үш мың төрт жүз алпыс үш тенге елу тиын) теңге 2020 жылға қаралатын болады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, г.Туркестан, ТРАССА КЕНТАУ, 2
БСН 160240022613
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ42070102KSN5801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 5-95-73
Басшысы Алексеев Игорь Александрович

Өнім беруші:
"Бинас Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., АЛЬ-ФАРАБИЙСКАЯ Р.А., Т.Орынбаева, 33/3
БСН/ЖСН 010640000429
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ036010291000189228
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87712629362
Директоры Әжібек Бауыржан Мұсабекұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3475376-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 26833637-ОК2 | "Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | «Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ордабасы елді мекеніндегі су жинағыш ғимараты және су өткізгіштің құрылысы» нысаны бойынша техникалық қадағалау | Бір қызмет | 1 | 5 603 463.50 | 7 ай | 7 ай | Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ордабасы а. (1) | 0 | 5 603 463.50 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках услуг**

**№ 88/2019 от 2019-09-05**

Туркестанская область №88/2019-1

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Алексеев Игорь Александрович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Бинас Инжиниринг", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Әжібек Бауыржан Мұсабекұлы, действующий на основании уставв, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 88/2019 от 2019-09-05 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Заключили дополнительное соглашение к договору №88/2019 от 05.09.2019 г. основываясь на решение сессии Туркестанского областного маслихата от 13 сентября 2019 года №42/430-VI и статье 185 Приказа Министра финансов Республики Казахстан № 540 от 4 декабря 2014 года «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» изменения суммы на текущий финансовый год договора со сроком действия, превышающим текущий финансовый год, без изменения общей суммы договора, в случае изменения базовых расходов второго и третьего годов планового периода.
2) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 5 603 463.50 (пять миллионов шестьсот три тысячи четыреста шестьдесят три тенге пятьдесят тиын) и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, без НДС.
3) Согласно договору №88/2019 от 05.09.2019 года уведомлением №5157493 от 05.09.2019 года зарегистрировано средств в 2019 году - 600 000.00 (шестьсот тысяч тенге ноль тиын) тенге без учета НДС. Освоено - 0.00 (ноль тенге ноль тиын) тенге. Остаток - 600 000.00 (шестьсот тысяч тенге ноль тиын) тенге без учета НДС.
4) Из-за сокращение бюджетных средств в соответствии с решением Туркестанского областного маслихата от 13 сентября 2019 года №42/430-VI по бюджетной программе 024 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2020», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

имеющихся объектов подлежит к освобождению сумма в размере - 600 000.00 (шестьсот тысяч тенге ноль тиын) тенге без учета НДС.
5) Остальная сумма в размере – 5 603 463.50 (пять миллионов шестьсот три тысячи четыреста шестьдесят три тенге пятьдесят тиын) тенге будет предусмотрено 2020 году.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"
Туркестанская область, г.Туркестан, ТРАССА КЕНТАУ, 2
БИН 160240022613
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ42070102KSN5801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 5-95-73
Руководитель Алексеев Игорь Александрович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бинас Инжиниринг"
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., АЛЬ-ФАРАБИЙСКАЯ Р.А., Т.Орынбаева, 33/3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010640000429
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ036010291000189228
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87712629362
Директор Әжібек Бауыржан Мұсабекұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3475376-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 26833637-ОК2 | Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Технический надзор по объекту «Строительство водозаборных сооружении и водовода в посолек Ордабасы, Ордабасинского района, Туркестанской области » | Одна услуга | 1 | 5 603 463.50 | 7 месяцев | 7 месяцев | Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Ордабасы (1) | 0 | 5 603 463.50 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.