#ID8939770 №050240007885/190094/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-26 № 85 қосымша келісім

Атырау облысы №1 2019-11-29

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сыдихов Жумажан Шарипович тұлғасындағы "Исатай аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Төраға Куанышбеков Бейбит Азимханович тұлғасындағы "Канай" өндірістік кооперативі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-26 № 85 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 71 554 710.08 (жетпіс бір миллион бес жүз елу төрт мың жеті жүз он теңге сегіз тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "64 399 239.07 (алпыс төрт миллион үш жүз тоқсан тоғыз мың екі жүз отыз тоғыз теңге жеті тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "71 554 710.08 (жетпіс бір миллион бес жүз елу төрт мың жеті жүз он теңге сегіз тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 6 899 918.47 теңге (алты миллион сегіз жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз он сегіз теңге қырық жеті тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 7 666 576.08 теңге (жеті миллион алты жүз алпыс алты мың бес жүз жетпіс алты теңге сегіз тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 20 039 000.00 (жиырма миллион отыз тоғыз мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 51 515 710.08 (елу бір миллион бес жүз он бес мың жеті жүз он теңге сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Исатай аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Егемен Казахстан, 12
БСН 050240007885
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ07070103KSN1505000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87123179193
Басшысы Сыдихов Жумажан Шарипович

2019-11-29 11:03:13
Сыдихов Жумажан Шарипович
"Исатай аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Өнім беруші:
"Канай" өндірістік кооперативі
Туркестанская область, Сайрамский район, с.Касымбек датка, А.БЕКБОЛАТУЛЫ, 5
БСН/ЖСН 060540007431
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ168560000000043840
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77077507767
Төраға Куанышбеков Бейбит Азимханович

2019-11-29 11:06:03
Куанышбеков Бейбит Азимханович
"Канай" өндірістік кооперативі

Производственный кооператив "Канай"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3288824-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
009-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Исатай ауданы Оркен ауылының көшелерін жарықтандыру құрылысы						
	"Исатай аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Исатай ауданы Оркен ауылының көшелерін жарықтандыру құрылысы	Жұмыс	1	7 155 471.01	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алғаннан бастап 6,5 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алғаннан бастап 6,5 ай	Атырау облысы, Исатай ауданы, Өркен а. ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Исатай ауданы, Өркен а., (1)	0	3 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Исатай аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Исатай ауданы Оркен ауылының көшелерін жарықтандыру құрылысы	Жұмыс	1	7 155 471.01	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алғаннан бастап 6,5 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алғаннан бастап 6,5 ай	Атырау облысы, Исатай ауданы, Өркен а. ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Исатай ауданы, Өркен а., (1)	0	4 155 471.01
25743090-ОК1	"Исатай аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Исатай ауданы Оркен ауылының көшелерін жарықтандыру құрылысы	Жұмыс	1	64 399 239.07	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алғаннан бастап 6,5 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алғаннан бастап 6,5 ай	Атырау облысы, Исатай ауданы, Өркен а. ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Исатай ауданы, Өркен а., (1)	0	17 039 000.00
25743090-ОК1	"Исатай аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Исатай ауданы Оркен ауылының көшелерін жарықтандыру құрылысы	Жұмыс	1	64 399 239.07	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алғаннан бастап 6,5 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алғаннан бастап 6,5 ай	Атырау облысы, Исатай ауданы, Өркен а. ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Исатай ауданы, Өркен а., (1)	0	47 360 239.07

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID8939770 №050240007885/190094/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 85 от 2019-08-26

Атырауская область №1 2019-11-29

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сыдихов Жумажан Шарипович, действующий на основании положение, с одной стороны и Производственный кооператив "Канай", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Председатель Куанышбеков Бейбит Азимханович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 85 от 2019-08-26 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 71 554 710.08 (семьдесят один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот десять тенге восемь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "64 399 239.07 (шестьдесят четыре миллиона триста девяносто девять тысяч двести тридцать девять тенге семь тиын)" заменить цифрами и словами "71 554 710.08 (семьдесят один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот десять тенге восемь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 6 899 918.47 тенге (шесть миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемнадцать тенге сорок семь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 7 666 576.08 тенге (семь миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть тенге восемь тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 009 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 20 039 000.00 (двадцать миллионов тридцать девять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 009 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 51 515 710.08 (пятьдесят один миллион пятьсот пятнадцать тысяч семьсот десять тенге восемь тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"
Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Егемен Казахстан, 12
БИН 050240007885
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ07070103KSN1505000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87123179193
Руководитель Сыдихов Жумажан Шарипович

2019-11-29 11:03:13
Сыдихов Жумажан Шарипович
"Исатай аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Поставщик:
Производственный кооператив "Канай"
Туркестанская область, Сайрамский район, с.Касымбек датка, А.БЕКБОЛАТУЛЫ, 5
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060540007431
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ168560000000043840
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77077507767
Председатель Куанышбеков Бейбит Азимханович

2019-11-29 11:06:03
Куанышбеков Бейбит Азимханович
"Канай" өндірістік кооперативі

Производственный кооператив "Канай"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3288824-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
009-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство уличных освещении в поселке Оркен Исатайского района						
	Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Строительство уличных освещении в поселке Оркен Исатайского района	Работа	1	7 155 471.01	в течение 6,5 месяца со дня получения уведомление о начале строительно-монтажных работ	в течение 6,5 месяца со дня получения уведомление о начале строительно-монтажных работ	Атырауская область, Исатайский район, с.Оркен КАЗАХСТАН, Атырауская область, Исатайский район, с.Оркен, (1)	0	3 000 000.00
	Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Строительство уличных освещении в поселке Оркен Исатайского района	Работа	1	7 155 471.01	в течение 6,5 месяца со дня получения уведомление о начале строительно-монтажных работ	в течение 6,5 месяца со дня получения уведомление о начале строительно-монтажных работ	Атырауская область, Исатайский район, с.Оркен КАЗАХСТАН, Атырауская область, Исатайский район, с.Оркен, (1)	0	4 155 471.01
25743090-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Строительство уличных освещении в поселке Оркен Исатайского района	Работа	1	64 399 239.07	в течение 6,5 месяца со дня получения уведомление о начале строительно-монтажных работ	в течение 6,5 месяца со дня получения уведомление о начале строительно-монтажных работ	Атырауская область, Исатайский район, с.Оркен КАЗАХСТАН, Атырауская область, Исатайский район, с.Оркен, (1)	0	17 039 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25743090-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Строительство уличных освещении в поселке Оркен Исатайского района	Работа	1	64 399 239.07	в течение 6,5 месяца со дня получения уведомление о начале строительно-монтажных работ	в течение 6,5 месяца со дня получения уведомление о начале строительно-монтажных работ	Атырауская область, Исатайский район, с.Оркен КАЗАХСТАН, Атырауская область, Исатайский район, с.Оркен, (1)	0	47 360 239.07

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/8939770

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/8939770

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.