Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-04-19 № 54 қосымша келісім

Шымкент қ. №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының орынбасары Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы тұлғасындағы "Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшы Керимбаев Абдолла Тилепбергенович тұлғасындағы "НАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-04-19 № 54 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 639 216 002.88 (алты жүз отыз тоғыз миллион екі жүз он алты мың екі тенге сексен сегіз тиын) тенге ҚҚС қоса алғанда. 1) Келісім шарттың тіркелген сомасы 247 489 730.00 (екі жүз қырық жеті миллион төрт жүз сексен тоғыз мың жеті жүз отыз тенге нөл тиын) теңге теңге. оның ішінде 25.07.2019 жылғы №5123649 хабарлама бойынша: - 008 "Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру" бюджеттік бағдарламасы, - 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, - 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 246 505 000.00 (екі жүз қырық алты миллион бес жүз бес мың тенге нөл тиын) теңге. Қаржыландырылғаны 137 381 387.70 (бір жүз отыз жеті миллион үш жүз сексен бір мың үш жүз сексен жеті тенге жетпіс тиын) тенге. Жабылуға жататын қаржы көлемі 109 123 612.3 (бір жүз тоғыз миллион бір жүз жиырма үш мың алты жүз он екі тенге отыз тиын) тенге. 2) 24.04.2019 жылғы №5025252 хабарлама бойынша: - 008 "Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру" бюджеттік бағдарламасы, - 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, - 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 984 730.00 (тоғыз жүз сексен төрт мың жеті жүз отыз тенге нөл тиын) теңгені құрайды оның ішінде ҚҚС қоса алғанда. Қаржыландырылғаны 0 (нөл) тенге. Жабылуға жататын қаржы көлемі 984 730.00 (тоғыз жүз сексен төрт мың жеті жүз отыз тенге нөл тиын) тенге ҚҚС қоса есептегенде. 3) «2019-2021 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2018 жылғы 14 желтоқсандағы №42/334-6с шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Шымкент қаласы мәслихатының 2019 жылғы 28 қазандағы №57/481-6с шешіміне сәйкес - 008 "Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру" бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 2019 жылғы жылдық лимиттің кему сомасы 984 730.00 (тоғыз жүз сексен төрт мың жеті жүз отыз тенге нөл тиын) тенге ҚҚС қоса есептегенде.
2) 4) 008 "Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру" бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 2019 жылға қайта тіркелуге жататын сомасы 109 123 612.3 (бір жүз тоғыз миллион бір жүз жиырма үш мың алты жүз он екі тенге отыз тиын) тенге ҚҚС қоса алғанда. 008 "Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту жєне (немесе) жайластыру" бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша 2020 жылға тіркелуге жататын сомасы 392 711 002.88 (үш жүз тоқсан екі миллион жеті жүз он бір мың екі тенге сексен сегіз тиын) тенге ҚҚС қоса алғанда. 5) Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасына сәйкес, Мердігер Шартқа отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың жалпы сомасының үш пайызы көлемінде – 3 273 708.36 (үш миллион екі жүз жетпіс үш мың жеті жүз сегіз тенге отыз алты тиын) тенге Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті. Мердігер Тапсырыс берушінің "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ350705023719851001 БСК шотына мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы: 4-1. Шартта көрсетілген Тапсырыс берушінің банктік шотына енгізілетін кепілдік ақшалай жарна; 4-2. Банктік кепілдеме. 6) Кепілдік мерзімі 5 жыл құрайды. 7) Келісімге қол қойылған күннен кейін Мердігер 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге нысанның құрылысын жүргізу бойынша жұмыстардың орындалу тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады. 8) Мердігер ай сайынғы орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілері 2019 жылғы әр айдың 20-шы (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге жолдайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БСН 130940007709
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77252-39-31-80
Басшысының орынбасары Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы

Өнім беруші:
"НАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Гагарина, 244А
БСН/ЖСН 010140003920
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6896502F0008638801
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7727-375-46-45
Басшы Керимбаев Абдолла Тилепбергенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3080374-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
008-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»						
24200026-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»	Жұмыс	1	639 216 002.88	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1)	30	246 505 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

24200026-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)»	Жұмыс	1	639 216 002.88	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде	Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1)	30	392 711 002.88

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 54 от 2019-04-19

г.Шымкент №3

Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Керимбаев Абдолла Тилепбергенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 54 от 2019-04-19 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма договора составляет 639 216 002.88 (шестьсот тридцать девять миллионов двести шестнадцать тысяч две тенге восемьдесят восемь тиын) тенге с учетом НДС. Зарегистрированная сумма договора 247 489 730.00 (двести сорок семь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот тридцать тенге ноль тиын) тенге. Из них (согласно уведомлению №5123649 от 25.07.2019 года): - по бюджетной программе 008 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, - Подпрограмма 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета, - По специфике 431 строительство новых объектов и реконструкция существующих объектов 246 505 000.00 (двести сорок шесть миллионов пятьсот пять тысяч тенге ноль тиын) тенге. Профинансировано 137 381 387.70 (сто тридцать семь миллионов триста восемьдесят одна тысяча триста восемьдесят семь тенге семьдесят тиын) тенге. Сумма, подлежащая закрытию, составляет 109 123 612.3 (сто девять миллионов сто двадцать три тысячи шестьсот двенадцать тенге тридцать тиын) тенге. 2) Согласно уведомлению №5025252 от 24.04.2019года: - по бюджетной программе 008 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, - Подпрограмма 015 за счет средств местного бюджета, – По специфике 431 строительство новых и реконструкция существующих объектов - 984 730.00 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать тенге ноль тиын) тенге, в том числе с учетом НДС. Профинансировано 0(ноль) тенге. Сумма, подлежащая закрытию 984 730.00 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать тенге ноль тиын) тенге с учетом НДС. 3) Согласно решению маслихата города Шымкент от 28 октября 2019 года №57/481-6с «О внесении изменений в решение Шымкентского городского маслихата от 14 декабря 2018 года №42/334-6с» «О бюджете города Шымкент на 2019-2021 годы", сумма уменьшение годового

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

лимита по бюджетной программе 008 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, подпрограмма 015 за счет средств местного бюджета, по специфике 431 строительство новых объектов и реконструкция существующих объектов на 2019 год составляет 984 730.00 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать тенге ноль тиын) тенге.
2) 4) по бюджетной программе 008 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, подпрограмма 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 строительство новых объектов и реконструкция существующих объектов, сумма, подлежащая перерегистрации на 2019 год составляет 109 123 612.3 (сто девять миллионов сто двадцать три тысячи шестьсот двенадцать тенге тридцать тиын) тенге с учетом НДС. по бюджетной программе 008 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, подпрограмма 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 строительство новых объектов и реконструкция существующих объектов, сумма, подлежащая на регистрации на 2020 год составляет 392 711 002.88 (триста девяносто два миллиона семьсот одиннадцать тысяч две тенге восемьдесят восемь тиын) тенге с учетом НДС. 5) Согласно общей сумме договора о государственных закупках подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора внести обеспечение исполнения договора в размере трех процентов – 3 273 708.36 (три миллиона двести семьдесят три тысячи семьсот восемь тенге тридцать шесть тиын) тенге от общей суммы договора о государственных закупках. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора о государственных закупках на счет РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК № KKMFKZ2A , KZ350705023719851001: 4-1. гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика, указанный в договоре; 4-2. Банковская гарантия. 6) гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет. 7)Подрядчик после подписания соглашения в течение 10 календарных дней представляет заказчику на утверждение график производства с указанием порядка и сроков выполнения работ по строительству объекта. 8)Ежемесячно акты приемки-сдачи выполненных работ направляются подрядчиком заказчику не позднее 20-го (двадцатого) числа каждого месяца 2019 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БИН 130940007709
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77252-39-31-80
Заместитель руководителя Жаманкөз Нурлан Жайнақұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ"
г.Алматы, Гагарина, 244А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010140003920
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6896502F0008638801
АО "ForteBank"
Тел.: +7727-375-46-45
Директор Керимбаев Абдолла Тилепбергенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3080374-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
008-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»						
24200026-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»	Работа	1	639 216 002.88	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1)	30	246 505 000.00
24200026-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)»	Работа	1	639 216 002.88	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	с момента заключения договора в течении 8 месяцев	г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1)	30	392 711 002.88

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.