Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-10-01 № 2019-19 қосымша келісім

Ақмола облысы №1 2019-12-03

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысының орынбасары Карагаев Ермек Базарбаевич тұлғасындағы "Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Басшысы Кульбаев Болат Рапыкович тұлғасындағы "Караганда-Котломаш" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-10-01 № 2019-19 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 04 желтоқсандағы №540 қаулысымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларының 185-тармағына сәйкес; жоспарлы кезеңнің екінші және үшінші жылдарының базалық шығыстары өзгерген жағдайда, шарттың жалпы сомасын өзгертпей, ағымдағы қаржы жылынан асатын мерзімге Шарттың ағымдағы қаржы жылына арналған сомасының өзгеруімен; бюджетті түзету мен нақтылауға байланысты
2) Шарттың мәні - Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында 100 келушіге арналған емханаға блокты-модульді қазандық салу
3) 3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 40 554 398.30 (қырық миллион бес жүз елу төрт мың үш жүз тоқсан сегіз тенге отыз тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 4 345 114.10 тенге (төрт миллион үш жүз қырық бес мың жүз он төрт тенге он тиын) 3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 0.00 теңге (нөл теңге 00 тиын) 2019 жылы тіркеуге жатады; 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 40 554 398.30 (қырық миллион бес жүз елу төрт мың үш жүз тоқсан сегіз тенге отыз тиын) теңгені құрайды, оның ішінде ҚҚС 4

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

345 114.10 тенге (төрт миллион үш жүз қырық бес мың жүз он төрт тенге он тиын) 2020 жылы тіркеуге жатады. Кассалық шығыс 2019 жылы 0.00 теңгені құрады (нөл теңге 00 тиын), 2019 жылы төленетін соманың қалдығы 0.00 теңге (нөл теңге 00 тиын).

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БСН 000140001467
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87162 402892
Басшысының орынбасары Карагаев Ермек Базарбаевич

2019-11-29 17:35:51
Карагаев Ермек Базарбаевич
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Өнім беруші:
"Караганда-Котломаш" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Бирюзова, 11
БСН/ЖСН 110140011764
БСК VTBAKZKZ
ЖСК KZ304322203398E00292
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Тел.: 87212785030
Басшысы Кульбаев Болат Рапыкович

2019-12-03 09:17:06
Кульбаев Болат Рапыкович
"Караганда-Котломаш" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3553895-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27256912-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Ақмола облысы Целиноград ауданының Қосшы ауылында 100 келушіге арналған емханаға блокты-модульді қазандық салу	Жұмыс	1	40 554 398.30	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 1 ай		Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қосшы а. (1)	0	40 554 398.30

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2019-19 от 2019-10-01

Акмолинская область №1 2019-12-03

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Карагаев Ермек Базарбаевич, действующий на основании приказ, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кульбаев Болат Рапыкович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2019-19 от 2019-10-01 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) в соответствии с п.185 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года №540; изменением суммы на текущий финансовый год договора со сроком, превышающим текущей финансовый год, без изменения общей суммы договора, в случае изменения базовых расходов второго и третьего годов планового периода; в связи с корректировкой и уточнением бюджета.
2) Предмет договора - Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области
3) 3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 40 554 398.30 (сорок миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста девяносто восемь тенге тридцать тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 4 345 114.10 тенге (четыре миллиона триста сорок пять тысяч сто четырнадцать тенге десять тиын) (далее – сумма Договора). 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 0.00 тенге (ноль тенге 00 тиын); по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 40 554 398.30 (сорок миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста девяносто восемь тенге тридцать тиын) тенге, в том числе НДС 4 345 114.10 тенге (четыре миллиона триста сорок пять тысяч сто четырнадцать тенге десять тиын). Кассовый расход в 2019 году 0.00 тенге (ноль тенге 00 тиын), остаток суммы к выплате в 2019 году 0.00 тенге (ноль тенге 00 тиын).

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БИН 000140001467
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87162 402892
Заместитель руководителя Карагаев Ермек Базарбаевич

2019-11-29 17:35:51
Карагаев Ермек Базарбаевич
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"
Карагандинская область, г.Караганда, Бирюзова, 11
БИН/ИИН/ИНН/УНП 110140011764
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ304322203398E00292
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"
Тел.: 87212785030
Руководитель Кульбаев Болат Рапыкович

2019-12-03 09:17:06
Кульбаев Болат Рапыкович
"Караганда-Котломаш" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3553895-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27256912-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей теплоснабжения, тепловых сетей	Строительство блочно-модульной котельной к поликлинике на 100 посещений в смену, а. Косшы Целиноградского района Акмолинской области	Работа	1	40 554 398.30	1 месяц со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий и/или согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора		Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы (1)	0	40 554 398.30

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/8939283

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/8939283

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.