Промежуточный АКТ
выполненных работ

г. Алматы **«27» ноября 2019 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Археологическая экспертиза», в лице Исполнительного директора Захарова Сергея Владимировича, действующего на основании Приказа AR-A №7а от 01 февраля 2018 г. и Доверенности от 03 августа 2018 г., именуемое в дальнейшем как «Исполнитель», с одной стороны и

Государственное учреждение "Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкент", в лице заместителя руководителя Умбета Елтая Базарханулы, именуемое в дальнейшем как «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», подписали настоящий акт о завершении работ и приема - передачи выполненных работ по Договору о государственных закупках №31 от 10 июля 2019 года, (далее - Услуги) согласно технической спецификации и сметам. За период ноябрь 2019 г. выполнены следующие виды реставрационных работ на Цитадели (пятно-1) городища Шымкент (Устройство айванов); на жилом квартале «Восточный Шахристан» (Консервационные работы пятно 1, 2 - Восточный Шахристан, Консервационные работы пятно 3 - Восточный Шахристан):

№	**Согласно условиям Договора и технической спецификации, Исполнителем выполнены следующие виды работ:**	**Приложение**
1.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Устройство баз под колонны	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
2.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Растворы тяжелые кладочные . Приготовление	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
3.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Изготовление деревянных колонн	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
4.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Установка деревянных колонн	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
5.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Колонны. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
6.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Перекрытия с укладкой балок по нерубленым стенам с накатом из горбыля. Устройство	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
7.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
8.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Обмазка покрытия глиняным р-ром	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
9.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1).	Акт выполненных работ

	Растворы тяжелые кладочные глиняные. Приготовление	от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
10.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Отмостка. Копание вручную траншей глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
11.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
12.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
13.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
14.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Срезка археологического грунта-выравнивание поверхностей	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
15.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Уплотнение основанияпод ограждение. Устройство с уплотнением трамбовками	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
16.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Кладка стен сырцовых	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
17.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Растворы тяжелые кладочные глиняные (прим). Приготовление	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
18.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Обмазка стен глиняным р-ром с добавкой рисовой шелухи с двух сторон	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
19.	Реставрационные работы на цитадели (пятно – 1). Растворы тяжелые кладочные глиняные. Приготовление	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
20.	Консервационные работы пятно 1, 2 -восточный Шахристан. Археологические расчистки. Планировка ручным способом . Группа грунтов 2	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
21.	Консервационные работы пятно 1, 2 -восточный Шахристан. Срезка археологического грунта-выравнивание поверхностей	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
22.	Консервационные работы пятно 1, 2 -восточный Шахристан. Расчистка с выравниванием поверхности пола	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
23.	Консервационные работы пятно 1, 2 -восточный Шахристан. Грунт.Уплотнение основания под обкладки	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
24.	Консервационные работы пятно 1, 2 -восточный Шахристан .Докладки стен сырцовых на высоту 1м	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
25.	Консервационные работы пятно 1, 2 -восточный Шахристан .Растворы тяжелые кладочные глиняные(прим).Приготовление	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
26.	Консервационные работы пятно 3 -восточный	Акт выполненных работ

	Шахристан. Кладка стен здания из сырцового кирпича	от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В
27.	Консервационные работы пятно 3 -восточный Шахристан. Растворы тяжелые кладочные глиняные (прим). Приготовление	Акт выполненных работ от 27 ноября 2019 г., Форма 2-В

Общая сумма работ по договору составляет – **491 450 558.00 (четыреста девяносто один миллион четыреста пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят восемь) тенге.**

Ранее заактированная сумма по выполненным работам – **204 336 427 (двести четыре миллиона триста тридцать шесть тысяч четыреста двадцать семь) тенге**.

1. Результат работ согласован и принят Заказчиком как промежуточный и соответствующего качества;

2. Акт является основанием для оплаты произведенных Исполнителем указанных в Акте работ на сумму в **10 527 093,00 (десять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч девяносто три) тенге.**

3. Акт составлен в двух экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик:
Государственное учреждение
«Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкент»
г. Шымкент, жилой массив Нурсат,
проспект Нурсултан Назарбаев, 14
БИН: 021140003955
БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ58070102KSN5901010
РГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»
Тел.: 8/7252/-77-63-50

Зам. руководителя

_____**Умбет Е.Б.**
М.П.

Исполнитель:
ТОО «Археологическая экспертиза»
РНН: 600900573303
БИН: 060640010940
БИК: HSBKKZKX
ИИК: KZ856017131000025808
в АО «Народный Банк Казахстана»
Адрес г. Алматы 050040
ул. Байкадамова, 10, кв. 2
Тел. 87273825349, +77056610608

Исполнительный директор

_____**Захаров С.В.**
М.П.

ТОО «Мир-Строй и Компания»
Адрес: г. Шымкент, ул. Мадели Кожа, 1 Г, блок 3, каб. 205
РНН: 582400013870
БИН: 091240003496
р/сч.: KZ626017291000004389
в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX
Тел.: 8 (7252)365008

Директор

_____**Раматуллаев М.И.**
М.П.