Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский цементный завод",111500, Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный г., Топоркова, дом № 35/1**	**080840007832**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ", Республика Казахстан, Костанай, Дошанова, дом № 157**	**080640006563**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор РЦ3/21/2018 от 17.05.2018 г.

Номер документа	Дата составления
1	**21.02.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устранение несоответствия существующего положения крановых путей и подкрановых конструкции по объекту "Склад сырьевых материалов и угля" позиция №3			усл	1	4 800 000,00	4 800 000,00
				Итого	1	x	4 800 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Карсакбаев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Макласов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.02.2019

М.П.

Заказчик: **ТОО «Рудненский цементный завод»**

Подрядчик: **ТОО «СтройХоумКВ»**

Объект: **«Склад сырьевых материалов и угля»**

АКТ

Выполненных строительно-монтажных работ

За февраль месяц 2018г.

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Цена за ед.	Стоимость работ (тенге)
1	Устранение несоответствия существующего положения крановых путей и подкрановых конструкции по объекту «Склад сырьевых материалов и угля» позиция №3		4 800 000	4 800 000
Итого стоимость работ				**4 800 000 в т.ч. НДС**

Заказчик:

ТОО «Рудненский цементный завод»

_____ **Макласов А.А.**

Начальник ПТО ТОО «РЦЗ»

_____ **Скородумова Ю.А.**

Механик по ГПМ

_____ **Фурсов Д.И.**

Начальник ТНЭЗиС

_____ **Дерябин Э.А.**

Юрист ТОО «РЦЗ»

_____ **Сериков С.А.**

Подрядчик:

ТОО «СтройХоумКВ»

_____ **Карсакбаев Б.М.**