ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

«___» _____ 200_ г.

г. Кентау село Каркак СШ „Каркак"

(организации заказчика, назначившей рабочую комиссию)

_____ 200_ г. № 121

Председатель комиссии – представителя заказчика директора школы „Каркак" Жалапова У.А.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии – представители:

авторского надзора проекта (генеральной проектной организации) Ч.П „Жунисова ГА"

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатирующей организации (предприятий, учреждений) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика директора ТОО „NTR" К. Абдурахманова

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядчиков (разработчиков специальных разделов проекта) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора М. Кенесова

(фамилия, имя, отчество, должность)

органа государственного противопожарного надзора начальник отдела ГС по городу Кентау А. Жирова

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителя служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции начальник отдела строительства г. Кентау А. Падолищева

(фамилия, имя, отчество, должность)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Приложение:

1. Генеральным подрядчиком ТОО „NTR.

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

принимающим в эксплуатацию построенного объекта

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим

школа СШ „Каркак" село Каркак г. Кентау

(виды работ)

субподрядными организациями _____

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

_____

(виды работ)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями _____

Ч.П „Жунисова ГА"

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту _____

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

5. Проектно-сметная документация утверждена Ч.П „Жунисова ГА"

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

_____ 200_ г. № _____

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2009; окончание работ: август 2009;
(месяц и год) (месяц и год)

7. рабочей комиссии представлена следующая документация: _____

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели: одно этажный, кровля — шифер, фундамент — ленточный бетонный, стены — кирпичные

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуют следующими данными:

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту) количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц;

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении).

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении ... к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 110,23 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге

Оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии текущий ремонт СШ „Каркак" г. Кентау

(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель приемочной рабочей комиссии

А. Жаланов

(подпись)

Члены рабочей комиссии

М. Кемеров

(подпись)

А. Нирот

(подпись)

А. Алдамуратов

(подпись)

Х. Абдурахманов

Примечание. По группам объектов основного производства и дополнительного назначения энергетического (включая объекты нефтяной и газовой промышленности), транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций, благоустройств, определенных проектом, как пусковой комплекс, в состав комиссии включаются представители государственной архитектурно-строительной инспекции и местных органов (служб) архитектуры и градостроительства.