Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-10-15 № 187 қосымша келісім

Оңтүстік қазақстан облысы №2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2018 жылғы 19 шілдедегі №1410-1958-21-ММ Ережесі негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысы Турханов Абай Абдиманафович тұлғасындағы "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Бекбосынов Гани Турсынханович тұлғасындағы "Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-10-15 № 187 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Мердігер мекеменің 28.11.2019 жылғы №590 хатына сәйкес банктік деректемелері ауыстырылып келесідей өзгеріс енгізілсін:
2) Келісім шарттың жалпы сомасы 10 208 388 710.24 (он миллиард екі жүз сегіз миллион үш жүз сексен сегіз мың жеті жүз он теңге) 24 тиын, оның ішінде ҚҚС 1 093 755 933.24 (бір миллиард тоқсан үш миллион жеті жүз елу бес мың тоғыз жүз отыз үш теңге) 24 тиын.
3) 2018 жылға төленген сома ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламашасы 015 – жергілікті бюджет қаражаты есебінен, «Көлік инфрақұрылымын дамыту» 007 бюджеттік бағдарламасы бойынша 952 000 (тоғыз жүз елу екі мың) теңге, оның ішінде ҚҚС сомасы 102 000 (бір жүз екі мың) теңге.
4) 2019 жылға қаржыландырылғаны 0 (нөл) теңге.
5) 2019 жылға қайта тіркелуге жататын сома ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламашасы 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен, «Көлік инфрақұрылымын дамыту» 007 бюджеттік бағдарламасы бойынша 9 900 000 (тоғыз миллион тоғыз жүз мың) теңге, оның ішінде ҚҚС сомасы 1 060 714.28 (бір миллион алпыс мың жеті жүз он төрт теңге) 28 тиын.
6) 2020 жылға қайта қаржыландырылатын сома ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламашасы 015 "жергілікті бюджет қаражаты есебінен", «Көлік инфрақұрылымын дамыту» 007 бюджеттік бағдарламасы бойынша 10 197 536 710.24 (он миллиард бір жүз тоқсан жеті миллион бес жүз отыз алты мың жеті жүз он теңге) 24 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 1 092 593 218.96 (бір миллиард тоқсан екі миллион бес жүз тоқсан үш мың екі жүз он сегіз теңге) 96 тиын.
7) Қосымша келісім шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Өнім беруші» осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ету сомасын және 0 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін төлеуге міндеттенеді.
8) Келісім-шарттың 2.3 тармағын төмендегі 3) тармақшамен толықтыру: «3) жұмыс атқару күнтізбесін 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге ұсыну қажет (Қосымша №3)».

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Южно-Казахстанская область, Шымкент
Г.А., г.Шымкент, Жомарт Тыныбаев, 49
БСН 130940007729
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 8(7252)24-75-17
Басқарма басшысы Турханов Абай
Абдиманафович

Өнім беруші:
"Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 150/230
БСН/ЖСН 000640003665
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ22998CTB0000517908
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: 8(727)344-13-34
Бас директоры Бекбосынов Гани
Турсынханович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2846384-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін 1-учаскесі						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20570825-ОИ2	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 208 388 710.24	2020 жылдың 31 желтоқсанына	2020 жылдың 31 желтоқсанына	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. (1)	20	9 900 000.00
20570825-ОИ2	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 208 388 710.24	2020 жылдың 31 желтоқсанына	2020 жылдың 31 желтоқсанына	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. (1)	20	10 197 536 710.24

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20570825-ОИ2	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 208 388 710.24	2020 жылдың 31 желтоқсанына	2020 жылдың 31 желтоқсанына	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. (1)	20	952 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 187 от 2018-10-15

Южно-Казахстанская область №2

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель управления Турханов Абай Абдиманафович, действующий на основании Положения №1410-1958-21-ММ от 19 июля 2018 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Бекбосынов Гани Турсынханович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 187 от 2018-10-15 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Мердігер мекеменің 28.11.2019 жылғы №590 хатына сәйкес банктік деректемелері ауыстырылып келесідей өзгеріс енгізілсін:
2) Келісім шарттың жалпы сомасы 10 208 388 710.24 (он миллиард екі жүз сегіз миллион үш жүз сексен сегіз мың жеті жүз он теңге) 24 тиын, оның ішінде ҚҚС 1 093 755 933.24 (бір миллиард тоқсан үш миллион жеті жүз елу бес мың тоғыз жүз отыз үш теңге) 24 тиын.
3) 2018 жылға төленген сома ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламашасы 015 – жергілікті бюджет қаражаты есебінен, «Көлік инфрақұрылымын дамыту» 007 бюджеттік бағдарламасы бойынша 952 000 (тоғыз жүз елу екі мың) теңге, оның ішінде ҚҚС сомасы 102 000 (бір жүз екі мың) теңге.
4) 2019 жылға қаржыландырылғаны 0 (нөл) теңге.
5) 2019 жылға қайта тіркелуге жататын сома ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламашасы 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен, «Көлік инфрақұрылымын дамыту» 007 бюджеттік бағдарламасы бойынша 9 900 000 (тоғыз миллион тоғыз жүз мың) теңге, оның ішінде ҚҚС сомасы 1 060 714.28 (бір миллион алпыс мың жеті жүз он төрт теңге) 28 тиын.
6) 2020 жылға қайта қаржыландырылатын сома ерекшелігі 432 – жолдар салу, кіші бағдарламашасы 015 "жергілікті бюджет қаражаты есебінен", «Көлік инфрақұрылымын дамыту» 007 бюджеттік бағдарламасы бойынша 10 197 536 710.24 (он миллиард бір жүз тоқсан жеті миллион бес жүз отыз алты мың жеті жүз он теңге) 24 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 1 092 593 218.96 (бір миллиард тоқсан екі миллион бес жүз тоқсан үш мың екі жүз он сегіз теңге) 96 тиын.
7) Қосымша келісім шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Өнім беруші» осы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін төлеуге міндеттенеді.
8) Келісім-шарттың 2.3 тармағын төмендегі 3) тармақшамен толықтыру: «3) жұмыс атқару күнтізбесін 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге ұсыну қажет (Қосымша №3)».

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Южно-Казахстанская область, Шымкент
Г.А., г.Шымкент, Жомарт Тыныбаев, 49
БИН 130940007729
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7252)24-75-17
Руководитель управления Турханов Абай Абдиманафович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана"
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 150/230
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000640003665
БИК TSESKZKA
ИИК KZ22998CTB0000517908
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: 8(727)344-13-34
Генеральный директор Бекбосынов Гани Турсынханович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2846384-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.						
20570825-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 208 388 710.24	до 31 декабря 2020 года	до 31 декабря 2020 года	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент (1)	20	9 900 000.00
20570825-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 208 388 710.24	до 31 декабря 2020 года	до 31 декабря 2020 года	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент (1)	20	10 197 536 710.24

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

20570825-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 208 388 710.24	до 31 декабря 2020 года	до 31 декабря 2020 года	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент (1)	20	952 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.