№ исх: 1277 от: 02.11.2011
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от « » 2011 года
№

Форма

Заключение рабочей комиссии

г. _____ «___» _____ 20 __ г.

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)
решением от «__» _____2011 года № в составе:

председателя-представителя заказчика Рымбаев М.К – и.о руководителя ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

генерального проектировщика Кунаев М. – директор ТОО «Жобалау орталығы» (проектировщик)
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Аллабергенов Д.Т. – директор ТОО «Айком LTD»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы Әлжанов Н.К - начальник отдела ЧС по городу Жанаозен капитан противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Шаров А.Х – и.о руководителя Управления по защите прав потребителей по городу Жанаозен
(фамилия, имя, отчество, должность)

Мухаммедов С.Т – и.о директора ГКП «Озенэнергосервис»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Акжан А.І – директор ТОО «Batys Holding Co» (технадзор)
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Айком LTD»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный **«Строительство водопроводных и канализационных сетей г.Жанаозен»**
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим *Строительно-монтажные работы*
(виды работ)

и его субподрядными организациями *Не привлекались*

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями ТОО «Жобалау орталығы»

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту *РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ*

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

«___» _____ 20 __ года.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20.03.2011 года;

(месяц и год)

окончание работ 05.08.2011 года;

(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:

Исполнительно-техническая документация

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: _____

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными:

«Строительство водопроводных и канализационных сетей г.Жанаозен»

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *Выполнены*

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 59 540,45 тыс. тенге; из них: строительно-монтажные работы 41 154,21 тыс.тенге; оборудования 14 560,23 тыс.тенге; прочие затраты 3 826,01 тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии:

«Строительство водопроводных и канализационных сетей г.Жанаозен»

(наименование объекта (комплекса))

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии Рымбаев М.К

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Члены рабочей комиссии:

Купаев М.

Аллабергенов Д.

Олжанов П.К

Шаров А.Х

Мухаммедов С.Т

Акжан А.Б

(фамилия, имена, отчество, подписи, даты, печать)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства",г. Жанаозен, ул. Сатпаева-1**	**021040003288**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,30 мкр. 169 дом, 56/57 офис., тел.: 87292400070 400100**	**030440007501**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №29 от 20.03.2011 г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000029	02.07.2011		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных и канализационных сетей г.Жанаозен		объект	1	50 677 850,57	50 677 850,57	5 429 769,70	50 677 850,57
			Итого	1	x	50 677 850,57	5 429 769,70	50 677 850,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Рысибаев _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.