А К Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от « 15 » *ноября* 20 *15* г. *г. Актау*
(*местонахождение объекта*)

Государственная приемочная комиссия, назначенная **решением** (приказом, постановлением и др.) ***Акима Тупкараганского района***
Распоряжением от «13» января 2015г. №19
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - представителя: местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию):
Д.О. Мендиханов *Зам. акима Тупкараганского района*
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

членов комиссии-представителей:
заказчика: Корпорация «CNPC International (Buzachi) Ink.» и компания «Nelson Petroleum Buzachi B.V.», от имени и по поручению которых выступает компания «Buzachi Operating Ltd.» (Бузачи Оперейтинг Лтд.), действующая через филиал в Республике Казахстан:
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Крупин М.Н./Березин В.Н. – Директор промысла филиала компании«Buzachi Operating Ltd.»
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*
Тянь Кэцзянь – генеральный директор филиала компании«Buzachi Operating Ltd.»
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*
У. Цзиньчэн – заместительгенерального директорау по производству филиала компании«Buzachi Operating Ltd.»
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*
С.Н. Лысенко – Директор ДКС
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*
Кашликов П.П./Порядин С.В. – начальник отдела по строительству и ремонту
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*
Шулепов А. – Директор ДЭАПиМ
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*
Агаев Э.Ф. – Диретор ПБ, ОТ и ОС
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*
Генерального подрядчика:
Бимурзаев М.И. – директор ТОО «Электростройсервис-К»
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Генерального проектировщика:

Нуршаханова Ж.Н. – Директор ТОО «Гео центр»
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

органов государственного архитектурного-строительного контроля и надзора:

Мукашев А.А. – Заместитель директора Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
Кадыр М.Ж. – Директор Департамента государственного сани тарно-эпидемиологического надзора
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*
Управление по Госконтролю за ЧС и промышленной безопасностью Мангистауской области:
Хайрушев С.С. – Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды:
Манашов М.Т. – Начальник инспекции департамента экологии по Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства:
Акыбаев К.С. – Начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Тупкараганского района
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Юрченко А.В. – Директор ТОО «Актаустройэксперт», технический надзор процесса строительства
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: (совместно с подрядчиком) Корпорация «CNPC International (Buzachi) Ink.» и компания «Nelson Petroleum Buzachi B.V.», от имени и по поручению которых выступает компания «Buzachi Operating Ltd.» (Бузачи Оперейтинг Лтд.), действующая через филиал в Республике Казахстан
(Наименование организации)
предъявлено к приемке в эксплуатацию ***«Капитальный ремонт общежития месторождении Северные Бузачи»***
по адресу: Мангистауская область, Тупкараганский район. Месторождение Северные Бузачи.
(наименование здания, сооружения и помещения)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «10» января 2015г. №410 Постановление Акима Тупкараганского района
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 19.04.2008 №33

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: *ТОО «Электростройсервис-К»*
(наименование организации)
Выполнившим строительно-монтажные работы по проекту «Капитальный ремонт общежития месторождении Северные Бузачи»
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «Гео центр»
(наименование организации)

4. Выполнившим проектно-сметную документацию по проекту «Капитальный ремонт общежития месторождении Северные Бузачи»

5. Исходные данные для проектирования выданы
(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, **индивидуальному**, повторно применяемому) SC15/157/00/S
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Компанией «Buzachi Operating Ltd.» (Бузачи Оперейтинг Лтд.), действующая через филиал в Республике Казахстан, от имени Корпорации «CNPC International (Buzachi) Ink.» и компания «Nelson Petroleum Buzachi B.V.», приказ от 04 октября 2007г. №127-П

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ 02/15; окончание работ 09/15;
   (месяц, год) *(месяц, год)*
   при продолжительности строительства, мес.:
   по норме или по проекту организации строительства 7;
   Фактически 7;

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
   Проект и исполнительно – техническая документация 9 приложено к Акту о приемке построенного объекта в эксплуатацию)
   (перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении … к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего: 278 110,70 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 119 530,50 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 158 580,20 тыс. тенге.

14. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: 278 110,70 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 119 530,50 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 158 580,20 тыс. тенге.

15. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
    технологических **удовлетворительно**
    (по жилым домам не заполняется)
    архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) **удовлетворительно**

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный приемке ***«Капитальный ремонт общежития месторождении Северные Бузачи»***
(наименование объекта)

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный приемке ***«Капитальный ремонт общежития месторождении месторождении Северные Бузачи»***

(наименование объекта)

СЧИТАТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Мендиханов Д.О. _____ (подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

Нуршаханова Ж.Н. _____ (подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Крупин М.Н. / Березин В.Н. _____ (подпись, дата, печать)

Тянь Кэцзянь _____ (подпись, дата, печать)

У Цзиньчэн _____ 18.12.2023 (подпись, дата, печать)

Лысенко С.Н. _____ (подпись, дата, печать)

Кашликов П.П. / Порядин С.В. _____ (подпись, дата, печать)

Шулепов А. _____ (подпись, дата, печать)

Агаев Э.Ф. _____ (подпись, дата, печать)

Бимурзаев М.И. _____ (подпись, дата, печать)

Мукашев А.А. _____ (подпись, дата, печать)

Кадыр М.Ж. _____ (подпись, дата, печать)

Хайрушев С.С. _____ (подпись, дата, печать)

Манашов Ш.Т. _____ (подпись, дата, печать)

Акыбаев К.С. _____ (подпись, дата, печать)

Юрченко А.В. _____ (подпись, дата, печать)

Заказчик: "Бузачи Оперейтинг Лтд"

Подрядчик: ТОО "Электройсервис-К"

Наименование строительства и его адрес:

"Капитальный ремонт общежития месторождении Северные Бузачи"

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2015 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Всего стоимость
	Общестроительные работы котельной				
1	Фундаменты	м3	1,5	35 189,96	52 785
2	Кладка стен	м3	26,11	5 309,68	138 636
3	Устройство перекрытий и кровли	м2	23,4	7 542,29	176 490
4	Устройство проемов	м2	4,14	14 292,96	59 173
5	Устройство полов	м2	19,78	14 809,89	292 940
6	Отделочные работы	м2	117,66	1 142,74	134 455
	Итого:				**854 478**
	Электрооборудование и электроосвещение котельной				
1	Монтаж оборудования	шт	6	18 977,44	113 865
2	Прокладка кабеля	м	65	433,41	28 172
3	Установка электроустановочных изделии	шт	7	1 331,84	9 323
4	Устройство заземления	м	50	708,19	35 409
	Итого:				**186 769**
	Тепломеханическое оборудование				
1	Монтаж оборудования (насосы, баки, котлы)	шт	5	44 115,08	220 575
2	Монтаж труб и арматуры	шт	23	7 480,38	172 049
3	Изоляционные работы	м2	19,4	4 715,17	91 474
4	Установка грязевиков и раковин	шт	2	15 273,25	30 546
	Итого:				**514 645**
	Ограждение				
1	Устройство ограждения	м	402,00	3 117,19	1 253 112
	Итого:				**1 253 112**
	Итого:				**29 453 387**

Бимурзаев М.

Генеральный директор _____ Лю Цзиньчэн
должность подпись расшифровка подписи

Зам Генерального директора _____ У Цзиньчэн
должность подпись расшифровка подписи

Директор месторождения _____ Крупин М.Н.
должность подпись расшифровка подписи

Начальник строительного отдела ремонта на _____ Кашликов П.П./Порядин С.В.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания Акта Заказчиком _____