Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-11-22 № 44 қосымша келісім

Алматы облысы №52

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жаканбаев Айбар Бейбитович тұлғасындағы «Қарасай ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Ким Сергей Владиславович тұлғасындағы "Проектный институт "Кустанайдорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-11-22 № 44 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 11 200 000.00 (он бір миллион екі жүз мың тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "9 520 000.00 (тоғыз миллион бес жүз жиырма мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "11 200 000.00 (он бір миллион екі жүз мың тенге нөл тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 1 020 000.00 тенге (бір миллион жиырма мың тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 1 200 000.00 тенге (бір миллион екі жүз мың тенге нөл тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 11 200 000.00 (он бір миллион екі жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Қарасай ауданының жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, Карасайский
район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАНА, 213
БСН 130940019940
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ37070103KSN0905000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 8(72771)29998
Басшысы Жаканбаев Айбар Бейбитович

Өнім беруші:
"Проектный институт
"Кустанайдорпроект" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
Костанайская область, г.Костанай,
М.Хакимжановой, 7
БСН/ЖСН 920540000623
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ348560000000087942
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87142507931
Директор Ким Сергей Владиславович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3679252-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Қарасай ауданының елді - мекендерінің көшелеріне орташа жөндеу жұмыстарына техникалық құжаттамаларды әзірлеу.						
	«Қарасай ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Қарасай ауданының елді - мекендерінің көшелеріне орташа жөндеу жұмыстарына техникалық құжаттамаларды әзірлеу.	Жұмыс	1	1 680 000.00	2019 жылдың желтоқсан айының 31 күніне дейін.	2019 жылдың желтоқсан айының 31 күніне дейін.	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ. (1)	0	1 680 000.00
27693455-ОК1	«Қарасай ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Қарасай ауданының елді - мекендерінің көшелеріне орташа жөндеу жұмыстарына техникалық құжаттамаларды әзірлеу.	Жұмыс	1	9 520 000.00	2019 жылдың желтоқсан айының 31 күніне дейін.	2019 жылдың желтоқсан айының 31 күніне дейін.	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ. (1)	0	9 520 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 44 от 2019-11-22

Алматинская область №52

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жаканбаев Айбар Бейбитович, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Кустанайдорпроект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Ким Сергей Владиславович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 44 от 2019-11-22 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 11 200 000.00 (одиннадцать миллионов двести тысяч тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "9 520 000.00 (девять миллионов пятьсот двадцать тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "11 200 000.00 (одиннадцать миллионов двести тысяч тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 1 020 000.00 тенге (один миллион двадцать тысяч тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 1 200 000.00 тенге (один миллион двести тысяч тенге ноль тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2019 год 11 200 000.00 (одиннадцать миллионов двести тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАНА, 213
БИН 130940019940
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ37070103KSN0905000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(72771)29998
Руководитель Жаканбаев Айбар Бейбитович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Кустанайдорпроект"
Костанайская область, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7
БИН/ИИН/ИНН/УНП 920540000623
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ348560000000087942
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87142507931
Директор Ким Сергей Владиславович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3679252-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--159 : Оплата прочих услуг и работ						Разработка технической документации на средний ремонт улиц населенных пунктов Карасайского района.						
	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка технической документации на средний ремонт улиц населенных пунктов Карасайского района.	Работа	1	1 680 000.00	До 31 декабря 2019 года	До 31 декабря 2019 года	Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен (1)	0	1 680 000.00
27693455-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка технической документации на средний ремонт улиц населенных пунктов Карасайского района.	Работа	1	9 520 000.00	До 31 декабря 2019 года	До 31 декабря 2019 года	Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен (1)	0	9 520 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.