12. На основании осмотра предъявленной автомобильной дороги в натуре с соответствующей документацией устанавливается оценка качества основных видов работ и конструктивных элементов.

Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества	Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества
Восстановление оси	удов		удов
Устройство земельного полотна	удов		удов
Устройство дорожной одежды	удов		удов
а\б покрытие	удов		удов
Ремонт искусственных сооружений	удов		удов

и автомобильной дороги в целом _____
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Капитальный ремонт а/д ««Учарал-Сарпылдак», км 0-27,5Панфиловского района
(наименование автомобильной дороги, очереди пускового комплекса)
считать принятой от генерального Подрядчика и готовой для предъявления промежуточной рабочей комиссии.

Приложения к акту:
исполнительная схема, акты скрытых работ, журнал производства работ

Председатель комиссии _____ **Самуратов С.З.**
(подпись, фамилия и.о.)

Заместитель председателя _____ **Некрасов М.А**
(подпись, печать и.о)

Члены комиссии: _____ **Жандилов Б.У.**
(подпись, фамилия и.о.)

_____ **ХамитжановК.К.**
(подпись, фамилия и.о.)

_____ **Муканов К.Н**
(подпись, фамилия и.о.)

_____ **Тазабеков А.К**
(подпись, фамилия и.о.)

_____ **Чарапиев Т.Т**
(подпись фамилияи.о)

_____ **Сахипов Р.М**
(подпись фамилияи.о)

_____ **Абдрахманов А.Б.**
(подпись, фамилия и.о.)

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным Подрядчиком, выполнившим промежуточные работы по восстановлению оси, устройству земельного полотна, ремонт искусственных сооружений, устройство дорожной одежды, а\б покрытие и укрепление обочин ПГС. (указать виды работ)
3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана проектными организациями __ТОО ЖетысуЖол_____
(указать наименование проектной организации)
4. Капитальный ремонт осуществлялся с использованием проектов _____
_____
(указать № проектов, № серии типового проекта)
5. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
_____ _____
(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ __май_2014 г. Окончание работ _сентябрь_2014 г.
(месяц, год) (месяц, год)
7. Рабочей комиссией представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог, перечисленная в приложении настоящему акту.
8. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие основные показатели:
А) мощность (протяжение дороги) ___7,98857__ км
Б) ширина земляного полотна ___10__ м
В) ширина проезжей части ___6__ м
Г) габариты и расчетные нагрузки искусственных сооружений _____5_____
Д) дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы) _____7_____
типа

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	от ПК	до ПК	км	Примечание
1	2	3	4	5
Восстановление оси	27,5+00	19,52+00	7,98	
Устройство земельного полотна	00+00	19,52+000	7,98	
Устройство дорожной одежды	00+00	19,52+000	7,98	
а\б покрытие	00+00	19,52+000	7,98	
Ремонт искусственных сооружений	22+50	19,9+55	7,98	

Е) здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб.
9. На автомобильной дороге установлены предусмотренные проектом электроосвещение, элементы обстановки и принадлежности дороги, а также оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
10. Мероприятия по безопасности дорожного движения, охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и другие мероприятия, предусмотренные проектом_____выполнены_____
(указать о выполнении мероприятий)

11. Общая **сметная стоимость:**
Всего: **898 148 551,00** тыс. тенге;
в том числе СМР: 884 894 631,00 тенге;
технический надзор: 11 446 980,00 тенге;
авторский надзор: 1 806 940,00 тенге

Фактические затраты: всего - **250 987 058,71** тыс.тенге
в том числе СМР: 247 358 311,64 тенге
технический надзор: 3 134 030,36 тенге
авторский надзор: 494 716,71 тенге

АКТ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ
О ГОТОВНОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНО-ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

с.Сарпылдак «23» сентября 2014 г.

Рабочая комиссия, назначенная приказом № 156 от «23» сентября 2014 ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

в составе:

Председатель –

Самуратов С.З.	**заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Заместитель председателя:

Некрасов М.А	**Главный инженер ТОО «Жетiсу Жол»**

Члены комиссии:

Жандилов Б.У	**руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области**
Муканов К.Н	**гл. специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области**
Хамитжанов К.К.	**гл. специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**
Тазабеков А.К.	**руководитель ГУ «Пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Панфиловского района (по согласованию)**
Чарапиев Т.Т	**руководитель дорожно-технического отдела УАП ДВД Алматинской области (по согласованию)**
Сахипов Р.М.	**директор ТОО «ДорИнжПроект»**
Абдрахманов А.Б.	**директор ТОО «ALASAR INVESTMENTS»**

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «ALASAR INVESTMENTS»**
(указать наименование и ведомственную подчиненность)
предъявлен к приемке выполненных работ (на 2014г)**Капитальный ремонт а/д «Учарал-Сарпылдак», км 0-27,5 Панфиловского района** (наименование автомобильной дороги, народнохозяйственное и административное значение, категория и месторасположение)