Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-27 № 113 қосымша келісім

Ақмола облысы №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Шакиржанов Ержан Нургалиевич тұлғасындағы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Динасилов Жасулан Бекзаттарович тұлғасындағы "Нурай құрылыс жолы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-27 № 113 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 6 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 10 335 651.67 (он миллион үш жүз отыз бес мың алты жүз елу бір тенге алпыс жеті тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "12 445 946.24 (он екі миллион төрт жүз қырық бес мың тоғыз жүз қырық алты тенге жиырма төрт тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "10 335 651.67 (он миллион үш жүз отыз бес мың алты жүз елу бір тенге алпыс жеті тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 1 333 494.24 тенге (бір миллион үш жүз отыз үш мың төрт жүз тоқсан төрт тенге жиырма төрт тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 1 107 391.25 тенге (бір миллион жүз жеті мың үш жүз тоқсан бір тенге жиырма бес тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 9 442 201.15 (тоғыз миллион төрт жүз қырық екі мың екі жүз бір тенге он бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 893 450.52 (сегіз жүз тоқсан үш мың төрт жүз елу тенге елу екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БСН 060140007229
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070103KSN0326000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 257969
Басшысы Шакиржанов Ержан Нургалиевич

Өнім беруші:
"Нурай құрылыс жолы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, Шеримкулова, 3"А"
БСН/ЖСН 060640006655
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ408210239812120583
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 1
Директор Динасилов Жасулан Бекзаттарович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3314322-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети газоснабжения)						
25871116-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Көкшетау қаласы көп пәтерлі тұрғын үйлерге сыртқы инженерлік желілердің құрылысы және абаттандыру (7,8,9,10,11,12 кезектері) (Сыртқы газбен қамту желілері)	Жұмыс	1	10 335 651.67	объемы работ 2019 года выполнить в срок до 30 ноября 2019 года, объемы работ 2020 года выполнить в срок с 20 апреля по 20 мая 2020 года	объемы работ 2019 года выполнить в срок до 30 ноября 2019 года, объемы работ 2020 года выполнить в срок с 20 апреля по 20 мая 2020 года	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	0	9 442 201.15

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25871116-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Көкшетау қаласы көп пәтерлі тұрғын үйлерге сыртқы инженерлік желілердің құрылысы және абаттандыру (7,8,9,10,11,12 кезектері) (Сыртқы газбен қамту желілері)	Жұмыс	1	10 335 651.67	объемы работ 2019 года выполнить в срок до 30 ноября 2019 года, объемы работ 2020 года выполнить в срок с 20 апреля по 20 мая 2020 года	объемы работ 2019 года выполнить в срок до 30 ноября 2019 года, объемы работ 2020 года выполнить в срок с 20 апреля по 20 мая 2020 года	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	0	893 450.52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 113 от 2019-05-27

Акмолинская область №3

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич, действующий на основании положение , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай құрылыс жолы", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Динасилов Жасулан Бекзаттарович, действующий на основании устав , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 113 от 2019-05-27 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 10 335 651.67 (десять миллионов триста тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят один тенге шестьдесят семь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "12 445 946.24 (двенадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч девятьсот сорок шесть тенге двадцать четыре тиын)" заменить цифрами и словами "10 335 651.67 (десять миллионов триста тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят один тенге шестьдесят семь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 1 333 494.24 тенге (один миллион триста тридцать три тысячи четыреста девяносто четыре тенге двадцать четыре тиын)" заменить словами "в том числе НДС 1 107 391.25 тенге (один миллион сто семь тысяч триста девяносто один тенге двадцать пять тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 9 442 201.15 (девять миллионов четыреста сорок две тысячи двести один тенге пятнадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 893 450.52 (восемьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят тенге пятьдесят два

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик: государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А" БИН 060140007229 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070103KSN0326000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 257969 Руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай құрылыс жолы" Южно-Казахстанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, Шеримкулова, 3"А" БИН/ИИН/ИНН/УНП 060640006655 БИК KINCKZKA ИИК KZ408210239812120583 Акционерное общество "Банк "Bank RBK" Тел.: 1 Директор Динасилов Жасулан Бекзаттарович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3314322-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети газоснабжения)						
25871116-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети газоснабжения)	Работа	1	10 335 651.67	объемы работ 2019 года выполнить в срок до 30 ноября 2019 года, объемы работ 2020 года выполнить в срок с 20 апреля по 20 мая 2020 года	объемы работ 2019 года выполнить в срок до 30 ноября 2019 года, объемы работ 2020 года выполнить в срок с 20 апреля по 20 мая 2020 года	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	9 442 201.15
25871116-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети газоснабжения)	Работа	1	10 335 651.67	объемы работ 2019 года выполнить в срок до 30 ноября 2019 года, объемы работ 2020 года выполнить в срок с 20 апреля по 20 мая 2020 года	объемы работ 2019 года выполнить в срок до 30 ноября 2019 года, объемы работ 2020 года выполнить в срок с 20 апреля по 20 мая 2020 года	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	0	893 450.52

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.