Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом"
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО «Строи.ком«Прогресс»
Договор №229 от 6 сентября 2019 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Шымкентский городской родильный дом №2" УЗ ЮКО

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
за 03 декабря 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	93 952 226	10 066 310								6 821 731	63 669 489
Итого затраты подрядчика:	**93 952 226**	**10 066 310**								**6 821 731**	**63 669 489**

Заказчик:
Главный врач ГКП на ПХВ "Городской родильный дом"
УЗ города Шымкент

Кенжебаева М. У.

Подрядчик:
Директор ТОО «Строи.ком «Прогресс»

Нурдин С. М.

Инженер:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Раматуллаев М. И.