Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-08-26 № 85 қосымша келісім

Атырау облысы №2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Сыдихов Жумажан Шарипович тұлғасындағы "Исатай аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Төраға Куанышбеков Бейбит Азимханович тұлғасындағы "Канай" өндірістік кооперативі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-08-26 № 85 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Бюджеттік бағдарлама әкімгері 467 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі», 009 «Жылу энергетикалық жүйені дамыту» бағдарламасы, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бағдарламасы, 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» ерекшелігі бойынша «Исатай ауданы Өркен ауылының көшелерін жарықтандыру құрылысы» жұмысының смета бойынша жалпы құны – 71 554 710 (Жетпіс бір миллион бес жүзелу төрт мың жеті жүз он) теңге 08 тиын. Конкурс қорытындысымен жеңімпаз бағасы бойынша жалпы құны - 64 399 239 (Алпыс төрт миллион үш жүз тоқсан тоғыз мың екі жүз отыз тоғыз) тенге 07тиын, оның ішінде 2019 жылға – 17 039 000 (Он жеті миллион отыз тоғыз мың) теңге 00 тиын,2020 жылға -47 360 239 (Қырық жеті миллион үш жүз алпыс мың екі жүз отыз тоғыз) теңге 07 тиын. «Исатай аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі мен «Производственный кооператив «Канай» мекемесі арасында жасақталған 2019 жылғы 26 тамыздағы №85 келісім шартына 2019 жылғы 27 тамыздағы №4671252/19-0000090-GZ өтінім негізінде– 17 039 000 (Он жеті миллион отыз тоғыз мың) теңге 00 тиынға 2019 жылғы 27 тамыздағы № 5150202 тапсырыс арқылы міндеттеме алынды. Кассалық шығын – 17 039 000 (Он жеті миллион отыз тоғыз мың) теңге 00 тиын. Орындалмай қалған қалдық ақша - жоқ.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.6 Құрылыс жұмыстары көлемінің ұлғаюы себепті 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша конкурс қорытындысы бойынша үнемделген 7 155 471(Жеті миллион бір жүз елу бес мың төрт жүз жетпіс бір) теңге 01 тиын құрылыс-монтаж жұмыстары құнына қосылуына байланысты нысанның жалпы құны - 71 554 710 (Жетпіс бір миллион бес жүз елу төрт мың жеті жүз он) теңге 08 тиын болды. Оның ішінде 2019 жылға - 20 039 000 (Жиырма миллион отыз тоғыз мың) теңге 00 тиын, 2020 жылға – 51 515 710(Елу бір миллион бес жүз он бес мың жеті жүз он) теңге 08 тиын. 2019 жылғы 5 желтоқсандағы №4671252/19-0000132-GZ өтінім негізінде– 3 000 000 (Үш миллион) теңге 00 тиынға 2019 жылғы 5 желтоқсандағы №5249737 тапсырыс арқылы міндеттеме алынды. Кассалық шығын – жоқ. Орындалмай қалған қалдық ақша – 3 000 000 (Үш миллион) теңге 00 тиын. Аудандық маслихаттың 2019 жылғы 25 қарашадағы №273-VI шешімімен 2020 жылдан 8 197 000 (Сегіз миллион бір жүз тоқсан жеті мың) теңге 00 тиын қаражат 2019 жылға ығыстырылып, 2019 жылға қаралған қаражат – 28236000 (Жиырма сегіз миллион екі жүз отыз алты мың) теңге 00 тиын, 2020 жылға қаралған қаражат – 43 318 710 (Қырық үш миллион үш жүз он сегіз мың жеті жүз он) теңге 08 тиын болды.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Исатай аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Егемен Казахстан, 12
БСН 050240007885
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ07070103KSN1505000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87123179193
Басшысы Сыдихов Жумажан Шарипович

Өнім беруші:
"Канай" өндірістік кооперативі
Туркестанская область, Сайрамский район, с.Касымбек датка, А.БЕКБОЛАТУЛЫ, 5
БСН/ЖСН 060540007431
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ168560000000043840
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77077507767
Төраға Куанышбеков Бейбит Азимханович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3288824-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
009-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Исатай ауданы Оркен ауылының көшелерін жарықтандыру құрылысы						
	"Исатай аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Исатай ауданы Оркен ауылының көшелерін жарықтандыру құрылысы	Жұмыс	1	54 515 710.08	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алғаннан бастап 6,5 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алғаннан бастап 6,5 ай	Атырау облысы, Исатай ауданы, Өркен а. ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Исатай ауданы, Өркен а., (1)	0	11 197 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Исатай аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Исатай ауданы Оркен ауылының көшелерін жарықтандыру құрылысы	Жұмыс	1	54 515 710.08	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алғаннан бастап 6,5 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алғаннан бастап 6,5 ай	Атырау облысы, Исатай ауданы, Өркен а. ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Исатай ауданы, Өркен а., (1)	0	43 318 710.08
25743090-ОК1	"Исатай аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Исатай ауданы Оркен ауылының көшелерін жарықтандыру құрылысы	Жұмыс	1	17 039 000.00	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алғаннан бастап 6,5 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алғаннан бастап 6,5 ай	Атырау облысы, Исатай ауданы, Өркен а. ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Исатай ауданы, Өркен а., (1)	0	17 039 000.00
25743090-ОК1	"Исатай аудандық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Исатай ауданы Оркен ауылының көшелерін жарықтандыру құрылысы	Жұмыс	1	17 039 000.00	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алғаннан бастап 6,5 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы туралы хабарлама алғаннан бастап 6,5 ай	Атырау облысы, Исатай ауданы, Өркен а. ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Исатай ауданы, Өркен а., (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 85 от 2019-08-26

Атырауская область №2

Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Сыдихов Жумажан Шарипович, действующий на основании положение, с одной стороны и Производственный кооператив "Канай", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Председатель Куанышбеков Бейбит Азимханович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 85 от 2019-08-26 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая стоимость объекта «Строительство уличных освещений в н.п.Оркен Исатайского района» по администратору бюджетных программ 467 «Отдел строительства района (города областного значения)», по программе 009 «Развитие теплоэнергетической системы», по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета», по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» по смету составляет - 71 554 710 (Семьдесят один миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот десять) тенге 08 тиын. По итогам конкурса общая стоимость составляет - 64 399 239 (Шестьдесят четыре миллионов тристо девяносто девять тысячи двесте тридцать девять) тенге 07 тиын, в том числе на 2019 год предусмотрено – 17 039 000 (Семнадцать миллионов тридцать девять тысячи) теңге 00 тиын , на 2020 год – 47 360 239 (Сорок семь миллионов тристо шестьдесят тысячи двесте тридцать девять) теңге 07 тиын. На оснований заявки №4671252/19-0000090-GZ от 27.08.2019г. к договору №85 от 26.08.2019г. уведомлением №5150202 от 27.08.2019г. было принято обязательство на сумму - 17 039 000 (Семнадцать миллионов тридцать девять тысячи) теңге 00 тиын.Кассовые расходы - 17 039 000 (Семнадцать миллионов тридцать девять тысячи) теңге 00 тиын. Остаток невыполненных обязательств – нет.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2020-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 В связи с увеличением объема строительно-монтажных работ по подпункту 3 пункта 2 статья 45 Закону РК от 4.12.2015г увеличена общая стоимость строительно-монтажных работ на сумму 7 155 471 (Семь миллион сто пятьдесят пять тысячи четыресто семьдесят один) теңге 01 тиын, так как общая стоимость СМР составляет - 71 554 710 (Семьдесят один миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот десять) тенге 08 тиын. В том числе сумма составляет на 2019 год – 20 039 000 (Двадцать миллионов тридцать девять тысячи) теңге 00 тиын, на 2020 год - 51 515 710 (Пятьдесят один миллионов пятьсот пятнадцать тысячи семьсот десять) теңге 08 тиын. На оснований заявки №4671252/19-0000132-GZ от 5.12.2019г. к доп.согл №1 от 29.11.2019г. уведомлением №5249737 от 5.12.2019г. было принято обязательство на сумму – 3 000 000 (Три миллионов) теңге 00 тиын. Кассовые расходы – нет. Остаток невыполненных обязательств – 3 000 000 (Три миллионов) теңге 00 тиын. По решению маслихата Исатайского района №273-VI от 25.11.2019г сумма предусмотренная на 2020 год - 8 197 000 (Восемь миллионов сто девяносто семь тысячи) теңге 00 тиын переносится на 2019 год, в том числе сумма на 2019 год составляет – 28 236 000 (Двадцать восемь миллионов двесте тридцать шесть тысячи) тенге 00 тиын, на 2020 год – 43 318 710 (Сорок три миллионов тристо восемнадцать тысячи семьсот десять) тенге 08 тиын.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"
Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, Егемен Казахстан, 12
БИН 050240007885
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ07070103KSN1505000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87123179193
Руководитель Сыдихов Жумажан Шарипович

Поставщик:
Производственный кооператив "Канай"
Туркестанская область, Сайрамский район, с.Касымбек датка, А.БЕКБОЛАТУЛЫ, 5
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060540007431
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ168560000000043840
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77077507767
Председатель Куанышбеков Бейбит Азимханович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3288824-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
009-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство уличных освешении в поселке Оркен Исатайского района						
	Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Строительство уличных освешении в поселке Оркен Исатайского района	Работа	1	54 515 710.08	в течение 6,5 месяца со дня получения уведомление о начале строительно-монтажных работ	в течение 6,5 месяца со дня получения уведомление о начале строительно-монтажных работ	Атырауская область, Исатайский район, с.Оркен КАЗАХСТАН, Атырауская область, Исатайский район, с.Оркен, (1)	0	11 197 000.00
	Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Строительство уличных освешении в поселке Оркен Исатайского района	Работа	1	54 515 710.08	в течение 6,5 месяца со дня получения уведомление о начале строительно-монтажных работ	в течение 6,5 месяца со дня получения уведомление о начале строительно-монтажных работ	Атырауская область, Исатайский район, с.Оркен КАЗАХСТАН, Атырауская область, Исатайский район, с.Оркен, (1)	0	43 318 710.08
25743090-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Строительство уличных освешении в поселке Оркен Исатайского района	Работа	1	17 039 000.00	в течение 6,5 месяца со дня получения уведомление о начале строительно-монтажных работ	в течение 6,5 месяца со дня получения уведомление о начале строительно-монтажных работ	Атырауская область, Исатайский район, с.Оркен КАЗАХСТАН, Атырауская область, Исатайский район, с.Оркен, (1)	0	17 039 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25743090-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"	Работы по строительству линий электропередач	Работы по строительству/прокладке линий электропередач	Строительство уличных освешении в поселке Оркен Исатайского района	Работа	1	17 039 000.00	в течение 6,5 месяца со дня получения уведомление о начале строительно-монтажных работ	в течение 6,5 месяца со дня получения уведомление о начале строительно-монтажных работ	Атырауская область, Исатайский район, с.Оркен КАЗАХСТАН, Атырауская область, Исатайский район, с.Оркен, (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.