«БЕКІТЕМІН»
Сарыағаш ауданы ауыл
шаруашылық бөлімі
Басшының бастығы

Н.Парпиев

2010 жыл.

Құрылыс жұмыстары аяқталған объектілердегі жұмыстарды қабылдау жөніндегі
мемлекеттік комиссияның

АКТІСІ

Қабылданатын объектінің аты: **«Дастан», «Құркелес» коллекторларын және «Қаратұқым каналын» механикалық тазалау жумыстары.**

Сарыағаш ауданы ауыл шаруашылық бөлімі бастығының 2010 жылғы 24 тамыздағы № 18 бұйрығымен белгіленген төмендегі құрамдағы мемлекеттік кабылдау комиссиясы:

Абишев Ергешбай - Сарыағаш ауданының ауыл шаруашылығы бөлімінің бастығының орынбасары, комиссия төрағасы;

Комиссия мүшелері:

Онгаров Турсали -Сарыағаш ауданының ауыл шаруашылыгыбөлімінің бас маманы;

Кучкарбаев Шукур -«Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» МҚК-ның оңалту рәсімін баскарушысының орынбасары;

Раев Сейдалы - Техникалық кадағалаушы;

Шадиман Рахым -Құркелес ауыл округінің әкімінің орынбасары;

Бипаев Сабыр -«Онтүстіксушаржоба» ЖСШ директоры;

Кайсарбеков Иса -Сарыағаш аудандық мәслихат депутаты (келісіммен)

Алтаев Еламан -Сарыағаш ауданы Құркелес ауыл округі «Ардагерлер» Кеңесі төрағасы, «Нұр Отан» ХДП Бюросының мүшесі;

Ахраров Әлімкожа -«Берекелді» ЖСШ директорының орынбасары;

төмендегіше акт жасап қол қойды:

1. Құрылыс жұмыстары біткен объектіні қабылдау үшін комиссияға тапсырылған құжаттар:

-«Берекелді» ЖШС-нің жұмыстарды орындағаны жөніндегі 2010 жылғы 23 тамыздағы № 69/1 хаты.

- «Дастан», «Құркелес» коллекторларын және «Қаратұқым каналын» механикалық тазалау жұмыстарының жобалау-сметалық құжаты.

-аткарылған жумыстар туралы актілер.

-орындалған жұмыстардың көлемдері (исполнительная съемка)

2. Құрылыс жұмыстарын атқарушы, мердігер:- «Берекелді» ЖШС-і

3. Комиссияға «Тапсырыс» берушінің ұсынған құжаттары:

- 2010 жылғы 20 тамызда жасалған №1 келісім шарты.
- Аткарылған жұмыстарға төленген каржылар туралы құжаттары

4. Құрылыс жұмыстарының басталуы: 2010 жыл тамыз айы.

5. Құрылыс жұмыстарының аяқталуы: 2010 жыл тамыз айы.

6. Құрылыс жұмыстарының орындалуы: нормаға сәйкес жүргізілген.

7. Құрылыс-монтаж жұмыстарына берілген баға:

_____

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары барысында бекітілген жобадан, құрылыс нормалары мен ережелерінен жіберілген ауытқулар: _____

_____

_____

9. Құрылыс жұмыстарына мемлекеттік сатып алу конкурсында белгіленген баға:

_____

10. Құрылыс жұмыстарына нақты жұмсалған қаржы:

_____

ҚОРЫТЫНДЫ

Сарыағаш ауданындағы «Дастан», «Құркелес» коллекторларын және «Қаратұқым каналын» механикалық тазалау жумыстары жобалау-сметалық құжаттарына, құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес жүргізілген, құрылыс жұмыстары аяқталған нысандарды қабылдау талаптарына жауап береді.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

Қабылдауға ұсынылған Сарыағаш ауданындағы «Дастан», «Құркелес» коллекторларын және «Қаратұқым каналын» механикалық тазалау жұмыстары_____ деген бағамен қабылдансын

Комиссия төрағасы Е. Абишев

Комиссия мүшелері Т. Оңғаров

Ш. Кучкарбаев

С. Раев

Р. Шадман

С. Бишаев

И. Қайсарбеков

Е. Алтаев

Ә. Ахраров

«Дастан», «Құркелес» коллекторларын және «Қаратұқым каналын» механикалық тазалау жұмыстары.

Тапсырған:
«Берекелді» ЖШС-нің
директор орынбасары
_____ Ә.Ахраров

Қабылдаған:
«Сарыағаш ауданы су шаруашылығы»МҚК-ы
эналту рәсімін басқарушысының орынбасары
_____ Ш.Кучкарбаев