Құрылыс жұмыстары аяқталған объектілердегі атқарылған жұмыстарды қабылдау жөніндегі қабылдау комиссияның
АКТІСІ

Қабылданатын объектінің аты: **Сарыағаш ауданы "Р-4-3" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстары.**

Оңтүстік Қазақстан облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқарма бастығының 2011 жылғы 1 желтоқсандағы № 331-Ө бұйрығымен белгіленген төмендегі құрамдағы қабылдау комиссиясы:

1. Н.Уразымбетов	- Облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқарма бастығының орынбасары, комиссия төрағасы;
2. Р.Қаипжанов	- Сарыағаш ауданы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасының орынбасары (келісімі бойынша);
Г.Молдабекова	- Басқарманың су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің бас маманы, комиссия хатшысы.

Комиссия мүшелері:

3. Ө.Рысбаев	- Басқарманың су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлім бастығы;
4. Н.Алдамжаров	- Басқарманың су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің бас маманы;
5. Н. Парпиев	- Сарыағаш ауданы ауыл шаруашылығы бөлімінің бастығы, (келісімі бойынша);
6. Ш.Кучкарбаев	- Сарыағаш ауданы, «Сарыағаш су шаруашылығы» МКК-ның директоры, (келісімі бойынша);
7. А.Ешанқұл	- Сарыағаш қаласының әкімі, (келісімі бойынша);
8.О.Байтұрсынов	- «Табиғат қорғау» МКҚК-ны директорының орынбасары, (техникалық қадағалаушы);
9.Алпысбаев	- «Табиғат қорғау» МКҚК-ның техникалық қадағалау бөлімінің бастығы, (техникалық қадағалаушы);
10. М.Мендибаев	- «Улмад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, авторлық қадағалаушы, (келісімі бойынша);
11. Ә.Ахраров	- «Берекелді» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директор орынбасары, (мердігер).

төмендегіше акт жасап қол қойды:

1. *Құрылыс жұмыстары біткен объектіні қабылдау үшін комиссияға тапсырылған құжаттар:*
- «Берекелді» ЖШС-нің 2011 жылғы 28 қарашадағы № 129 хаты;
- Сарыағаш ауданы "Р-4-3" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстарының жобалау-сметалық құжаты;
- атқарылған жұмыстар туралы актілер;
- орындалған жұмыстардың көлемдері (исполнительная съемка);
2. *Құрылыс жұмыстарын атқарушы*, мердігер: - «Берекелді» ЖШС-сі.
3. *Комиссияға «Тапсырыс» берушінің ұсынған құжаттары*:
   - 2011 жылғы 3 наурыздағы жасалынған № 8-су шарты.
   - Атқарылған жұмыстарға төленген қаржылар туралы құжаттар.
   - Жұмысшы комиссиясының актілері.
4. *Құрылыс жұмыстарының басталуы*: 2011 жыл наурыз айы.
5. *Құрылыс жұмыстарының аяқталуы*: 2011 жыл қазан айы.
6. *Құрылыс жұмыстарының орындалуы*: нормаға сәйкес жүргізілген
7. *Құрылыс-монтаж жұмыстарына берілген баға*:

_____

_____

8. *Құрылыс-монтаж жұмыстары барысында бекітілген жобадан, құрылыс нормалары мен ережелерінен жіберілген ауытқулар:* жоқ

9. *Құрылыс жұмыстарына мемлекеттік сатып алу конкурсында белгіленген баға:*
14 937000 (он төрт миллион тоғыз жүз отыз жеті мың) теңге

10. *Құрылыс жұмыстарына нақты жұмсалған қаржы:*
14190200 (он төрт миллион жүз тоқсан мың екі жүз) теңге

ҚОРЫТЫНДЫ:

Сарыағаш ауданы "Р-4-3" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстары жобалау-сметалық құжаттарына, құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес жүргізілген, құрылыс жұмыстары аяқталған нысандарды қабылдау талаптарына жауап береді.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

Қабылдауға ұсынылған Сарыағаш ауданы "Р-4-3" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстары

Қанағаттанарлық деген бағамен қабылдансын.

Комиссия төрағасы: Н.Уразымбетов

Комиссия төрағасының орынбасары: Р.Қаипжанов

Комиссия хатшысы: Г.Молдабекова

Комиссия мүшелері: Ө.Рысбаев

Н.Алдамжаров

Н. Парпиев

Ш.Кучкарбаев

А.Ешанқұл

О.Байтұрсынов

Алпысбаев

М.Мендибаев

Ә.Ахраров

Сарыағаш ауданы "Р-4-3" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстарын

Тапсырған:
«Берекелді» ЖШС- нің директоры:

_____ **Ә.Ахраров**

МП

Қабылдаған:
Сарыағаш ауданы су шаруашылығы МКК бойынша оңалту рәсімінің басқарушысы:

_____ **О.Аманқұлов**

МП