**Құрылыс жұмыстары аяқталған объектілердегі атқарылған жұмыстарды қабылдау жөніндегі қабылдау комиссияның**
**АКТІСІ**

*Қабылданатын объектінің аты*: **Сарыағаш ауданы "Қошқарата" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстары.**

Оңтүстік Қазақстан облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқарма бастығының 2011 жылғы «1» желтоқсан №332-Ѳ бұйрығымен белгіленген төмендегі құрамдағы қабылдау комиссиясы:

| | |
|---|---|
| 1. Н.Уразымбетов | - Облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқарма бастығының орынбасары, комиссия төрағасы; |
| 2. Р.Қаипжанов | - Сарыағаш ауданы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасының орынбасары (келісімі бойынша); |
| Г.Молдабекова | - Басқарманың су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің бас маманы, комиссия хатшысы. |

Комиссия мүшелері:

| | |
|---|---|
| 3. Ѳ.Рысбаев | - Басқарманың су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлім бастығы; |
| 4. Н.Алдамжаров | - Басқарманың су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің бас маманы; |
| 5. Н. Парпиев | - Сарыағаш ауданы ауыл шаруашылығы бөлімінің бастығы, (келісімі бойынша); |
| 6. Ш.Кучкарбаев | - Сарыағаш ауданы, «Сарыағаш су шаруашылығы» МКК-ның директоры, (келісімі бойынша); |
| 7. Е.Қуанышбаев | - Сарыағаш ауданы, Қошкарата ауыл округінің әкімі, (келісімі бойынша); |
| 8.О.Байтұрсынов | - «Табиғат қорғау» МКҚК-ны директорының орынбасары, (техникалық қадағалаушы); |
| 9.Алпысбаев | - «Табиғат қорғау» МКҚК-ның техникалық қадағалау бөлімінің бастығы, (техникалық қадағалаушы); |
| 10. М.Мендибаев | - «Улмад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, авторлық қадағалаушы, (келісімі бойынша); |
| 11. Ә.Ахраров | - «Берекелді» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директор орынбасары, (мердігер). |

төмендегіше акт жасап қол қойды:

1. *Құрылыс жұмыстары біткен объектіні қабылдау үшін комиссияға тапсырылған құжаттар:*
- «Берекелді» ЖШС-нің 2011 жылғы «10» қазан №104 хаты;
- Сарыағаш ауданы "Қошқарата" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстарының жобалау-сметалық құжаты;
- атқарылған жұмыстар туралы актілер;
- орындалған жұмыстардың көлемдері (исполнительная съемка);
2. *Құрылыс жұмыстарын атқарушы*, мердігер: - «Берекелді» ЖШС-сі.
3. *Комиссияға «Тапсырыс» берушінің ұсынған құжаттары*:
   - 2011 жылғы 3 наурыздағы жасалынған № 11-су шарты.
   - Атқарылған жұмыстарға төленген қаржылар туралы құжаттар.
   - Жұмысшы комиссиясының актілері.
4. *Құрылыс жұмыстарының басталуы*: 2011 жыл наурыз айы.
5. *Құрылыс жұмыстарының аяқталуы*: 2011 жыл қазан айы.
6. *Құрылыс жұмыстарының орындалуы*: нормаға сәйкес жүргізілген
7. *Құрылыс-монтаж жұмыстарына берілген баға*:

8. *Құрылыс-монтаж жұмыстары барысында бекітілген жобадан, құрылыс нормалары мен ережелерінен жіберілген ауытқулар:* жоқ

9. *Құрылыс жұмыстарына мемлекеттік сатып алу конкурсында белгіленген баға:*
23,880,000 (жиырма үш миллион сегіз жүз сексен мың) теңге

10. *Құрылыс жұмыстарына нақты жұмсалған қаржы:*
22 604 867 (жиырма екі миллион алты жүз төрт мың сегіз жүз алпыс жеті) теңге

**Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы:**

Сарыағаш ауданы "Қошқарата" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстары жобалау-сметалық құжаттарына, құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес жүргізілген, құрылыс жұмыстары аяқталған нысандарды қабылдау талаптарына жауап береді.

**ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:**

Қабылдауға ұсынылған Сарыағаш ауданы "Қошқарата" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстары Қанағаттанарлық деген бағамен қабылдансын.

Комиссия төрағасы: Н.Уразымбетов

Комиссия төрағасының орынбасары: Р.Қаипжанов

Комиссия хатшысы: Г.Молдабекова

Комиссия мүшелері: Ө.Рысбаев

Н.Алдамжаров

Н. Парпиев

Ш.Кучкарбаев

Е.Қуанышбаев

О.Байтұрсынов

П.Алпысбаев

М.Мендибаев

Ә.Ахраров

**Сарыағаш ауданы "Қошқарата" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстарын**

**Тапсырған:**
«Берекелді» ЖШС-нің директоры:
_____ **Ә.Ахраров**

МП

**Қабылдаған:**
Сарыағаш ауданы су шаруашылығы МКК бойынша оңалту рәсімінің басқарушысы:
_____ **О.Аманқұлов**

МП