Құрылыс жұмыстары аяқталған объектілердегі атқарылған жұмыстарды қабылдау жөніндегі қабылдау комиссияның
АКТІСІ

Қабылданатын объектінің аты: **Сарыағаш ауданы Жібек-жолы ауыл округіндегі Прнияз, Турково, Фронтовой 1,2,3, Калинин 1,2,3,4, қашыртқыларын ағымдағы жөндеу жұмыстары.**

Оңтүстік Қазақстан облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқарма бастығының 2011 жылғы «1» желтоқсан №330-ө бұйрығымен белгіленген төмендегі құрамдағы қабылдау комиссиясы:

1. Н.Уразымбетов	- Облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқарма бастығының орынбасары, комиссия төрағасы;
2. Р.Қаипжанов	- Сарыағаш ауданы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасының орынбасары (келісімі бойынша);
Г.Молдабекова	- Басқарманың су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің бас маманы, комиссия хатшысы.

Комиссия мүшелері:

3. Ө.Рысбаев	- Басқарманың су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлім бастығы;
4. Н.Алдамжаров	- Басқарманың су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің бас маманы;
5. Н. Парпиев	- Сарыағаш ауданы ауыл шаруашылығы бөлімінің бастығы, (келісімі бойынша);
6. Ш.Кучкарбаев	- Сарыағаш ауданы, «Сарыағаш су шаруашылығы» МКК-ның директоры, (келісімі бойынша);
7. С.Тасқұлов	- Сарыағаш ауданы, Жібек жолы ауыл округінің әкімі, (келісімі бойынша);
8.О.Байтұрсынов	- «Табиғат қорғау» МКҚК-ны директорының орынбасары, (техникалық қадағалаушы);
9. Алпысбаев	- «Табиғат қорғау» МКҚК-ның техникалық қадағалау бөлімінің бастығы, (техникалық қадағалаушы);
10. М.Мендибаев	- «Улмад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, авторлық қадағалаушы, (келісімі бойынша);
11. Ә.Ахраров	- «Берекелді» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директор орынбасары, (мердігер).

төмендегіше акт жасап қол қойды:

1. *Құрылыс жұмыстары біткен объектіні қабылдау үшін комиссияға тапсырылған құжаттар:*
- «Берекелді» ЖШС-нің 2011 жылғы «10» қазанда №104 хаты;
- Сарыағаш ауданы Жібек-жолы ауыл округіндегі Прнияз, Турково, Фронтовой 1,2,3, Калинин 1,2,3,4, қашыртқыларын ағымдағы жөндеу жұмыстарының жобалау-сметалық құжаты;
- атқарылған жұмыстар туралы актілер;
- орындалған жұмыстардың көлемдері (исполнительная съемка);
2. *Құрылыс жұмыстарын атқарушы*, мердігер: - «Берекелді» ЖШС-сі.
3. *Комиссияға «Тапсырыс» берушінің ұсынған құжаттары*:
   - 2011 жылғы 26 мамырдағы жасалынған № 003-132 келісім-шарты.
   - Атқарылған жұмыстарға төленген қаржылар туралы құжаттар
   - Жұмысшы комиссиясының актілері.
4. *Құрылыс жұмыстарының басталуы*: 2011 жыл мамыр айы.
5. *Құрылыс жұмыстарының аяқталуы*: 2011 жыл қараша айы.
6. *Құрылыс жұмыстарының орындалуы*: нормаға сәйкес жүргізілген
7. *Құрылыс-монтаж жұмыстарына берілген баға*:

8. *Құрылыс-монтаж жұмыстары барысында бекітілген жобадан, құрылыс нормалары мен ережелерінен жіберілген ауытқулар:* тоқ

9. *Құрылыс жұмыстарына мемлекеттік сатып алу конкурсында белгіленген баға:*
20644000 (Жиырма миллион алты жүз қырық төрт мың) теңге

Құрылыс жұмыстарына нақты жұмсалған қаржы:
СМР – 19546643 (он тоғыз миллион бес жүз қырық алты мың алты жүз қырық үш) теңге

ҚОРЫТЫНДЫ:

Сарыағаш ауданы Жібек-жолы ауыл округіндегі Прнияз, Турково, Фронтовой 1,2,3, Калинин 1,2,3,4. қашыртқыларын ағымдағы жөндеу жұмыстарының жобалау-сметалық құжаттарына, құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес жүргізілген, құрылыс жұмыстары аяқталған нысандарды қабылдау талаптарына жауап береді.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

Қабылдауға ұсынылған Сарыағаш ауданы Жібек-жолы ауыл округіндегі Прнияз, Турково, Фронтовой 1,2,3, Калинин 1,2,3,4, қашыртқыларын ағымдағы жөндеу жұмыстары

қанағаттанарлық деген бағамен қабылдансын.

Комиссия төрағасы: Н.Уразымбетов

Комиссия төрағасының орынбасары: Р.Каипжанов

Комиссия хатшысы: Г.Молдабекова

Комиссия мүшелері: Ө.Рысбаев

Н.Алдамжаров

Н. Парпиев

Ш.Кучкарбаев

С.Тасқұлов

О.Байтұрсынов

Алпысбаев

М.Мендибаев

Ә.Ахраров

Сарыағаш ауданы Жібек-жолы ауыл округіндегі Прнияз, Турково, Фронтовой 1,2,3, Калинин 1,2,3,4, қашыртқыларын ағымдағы жөндеу жұмыстарын

Тапсырған:

«Береке» ЖШС-нің директоры:

_____ **Ә.Ахраров**

МП

Қабылдаған:

Сарыағаш ауданы су шаруашылығы МКК бойынша оңалту рәсімінің басқарушысы:

_____ **О.Аманқұлов**

МП