#ID9064474 №060140001844/190046/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-27 № 70 қосымша келісім

Қызылорда облысы №178

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Алсериков Мухамедиса Абдрахманович тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Алибаева Арман Халилолловна тұлғасындағы "Үлгілік және тәжірибелік жобалаудың ғылыми-зерттеу институты (Тұрғын үй институты)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-27 № 70 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2019 жылғы 27 мамырдағы № 70 Шарттың жалпы сомасы 43 015 440.00 (қырық үш миллион он бес мың төрт жүз қырық) теңге 00 тиын. 2019 жылғы 27 мамырдағы № 70 Шарттың мәтініндегі «2019 жылға қаралғаны 43 015 440.00 (қырық үш миллион он бес мың төрт жүз қырық) теңге 00 тиын» деген сандар мен сөздер «2019 жылға қаралғаны 40 864 668 (қырық миллион сегіз жүз алпыс төрт мың алты жүз алпыс сегіз) теңге 00 тиын. 2020 жылға қаралғаны 2 150 772 (екі миллион бір жүз елу мың жеті жүз жетпіс екі) теңге 00 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2019 жылға қаралған сомадан Жобалаушыға төленгені 25 000 000 (жиырма бес миллион) теңге 00 тиын.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 15 864 668 (он бес миллион сегіз жүз алпыс төрт мың алты жүз алпыс сегіз) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 1 699 785,86 (бір миллион алты жүз алпыс тоғыз мың жеті жүз сексен бес) теңге 86 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 40 864 668 (қырық миллион сегіз жүз алпыс төрт мың алты жүз алпыс сегіз) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.
4) 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ерекшелігі бойынша - 2 150 772 (екі миллион бір жүз елу мың жеті жүз жетпіс екі) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады.
5) Қосымша келісім Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2020-12-31 жылға дейін қолданылады.
6) Орындаушы осы шартқа сәйкес орындайтын жұмысты Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2011 жылдың 29 желтоқсанындағы № 540 бұйрығымен бекітілген тәртіпте жобалау жұмыстарын толық аяқтауға жұмыс жасайды.
7) Орындаушы әзірленген жоба-сметалық құжаттаманы мемлекеттік немесе жеке сараптаманың оң қорытындысы алынған мерзімге дейін жауаптылықта болады және Тапсырыс беруші осы шартта көзделген жұмыстардың мемлекеттік немесе жеке сараптаманың оң қорытындысы алынғаннан кейін шарттың жалпы сомасының қалған 5 пайызын төлеуді көздейді.
8) Әзірленген жоба-сметалық құжаттаманың мемлекеттік немесе жеке сараптамадан өткізу қызметінің қаржысы Тапсырыс берушімен төленеді.
9) Жоба-сметалық құжаттаманы әзірлеу жұмыстарынының мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: Егер жоба-сметалық құжаттаманы әзірлеу келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі жұмыстың басталған күнінен бастап, ағымдағы қаржы жылында Орындаушымен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі.
10) Келесі қаржы жылында жоба-сметалық құжаттаманы әзірлеу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (7242) 60-53-51
Басшысы Алсериков Мухамедиса Абдрахманович

Өнім беруші:
"Үлгілік және тәжірибелік жобалаудың ғылыми-зерттеу институты (Тұрғын үй институты)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, район "Байқоңыр", Ш.Иманбаевой, 16
БСН/ЖСН 050940001702
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ1696503F0007653488
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8-71-72-29-01-19, 22-90-29
Директор Алибаева Арман Халилолловна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3153247-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда қаласының сол жағалауында физика-математикаға бейімделген 300 орындық жатақханасы бар 400 орындық мектеп-интернатының құрылысы» жобасының жоба-сметалық құжатын әзірлеу						
22776672-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	«Қызылорда қаласының сол жағалауында физика-математикаға бейімделген 300 орындық жатақханасы бар 400 орындық мектеп-интернатының құрылысы» жобасының жоба-сметалық құжатын әзірлеу	Жұмыс	1	43 015 440.00	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен күннен кейін 6,5 ай	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен күннен кейін 6,5 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы (1)	0	40 864 668.00
22776672-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	«Қызылорда қаласының сол жағалауында физика-математикаға бейімделген 300 орындық жатақханасы бар 400 орындық мектеп-интернатының құрылысы» жобасының жоба-сметалық құжатын әзірлеу	Жұмыс	1	43 015 440.00	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен күннен кейін 6,5 ай	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен күннен кейін 6,5 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы (1)	0	2 150 772.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID9064474 №060140001844/190046/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 70 от 2019-05-27

Кызылординская область №178

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Алсериков Мухамедиса Абдрахманович, действующий на основании Положении, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Алибаева Арман Халилолловна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 70 от 2019-05-27 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 70 от 27 мая 2019 года составляет 43 015 440.00 (сорок три миллиона пятнадцать тысяч четыреста сорок) тенге 00 тиын. В тексте Договора № 70 от 27 мая 2019 года цифры и слова «На 2019 год предусмотрено 43 015 440.00 (сорок три миллиона пятнадцать тысяч четыреста сорок) тенге 00 тиын» заменить цифрами и словами «На 2019 год предусмотрено 40 864 668 (сорок миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысяч шестьсот шестьдесят восемь) тенге 00 тиын. На 2020 год предусмотрено 2 150 772 (два миллиона сто пятьдесят тысяч семьсот семьдесят два) тенге 00 тиын». Из предусмотренной суммы на 2019 год Проектировщику оплачено 25 000 000 (двадцать пять миллионов) тенге 00 тиын.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 15 864 668 (пятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысяч шестьсот шестьдесят восемь) тенге 00 тиын, в том числе НДС 1 699 785,86 (один миллионов шестьсот девяносто девять тысяч семьсот восемьдесят пять) тенге 86 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 40 864 668 (сорок миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысяч шестьсот шестьдесят восемь) тенге 00 тиын, в том числе НДС.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 2 150 772 (два миллиона сто пятьдесят тысяч семьсот семьдесят два) тенге 00 тиын в том числе НДС.
5) Дополнительное соглашение вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2020-12-31 года.
6) Исполнитель должен работать для завершения проектной работы в порядке, установленном Приказом Агентства Республики Казахстан по строительству, ЖКХ от 29 декабря 2011 года № 540.
7) Исполнитель несет ответственность до даты получения положительного заключения государственной или частной экспертизы сметной документации, и Заказчик уплачивает оставшиеся 5 процентов от общей суммы договора после получения положительного заключения о государственной или частной экспертизе работ, предусмотренных настоящим Договором.
8) Стоимость государственной или частной экспертизы проектно-сметной документации оплачивается Заказчиком.
9) Исчисление сроков работы по разработке проектно-сметной документации ведется следующим образом: Если разработка проектно-сметной документации является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала работы до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Исполнителем в текущем финансовом году.
10) Продолжение исчисления сроков разработки проектно-сметной документации в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (7242) 60-53-51
Руководитель Алсериков Мухамедиса Абдрахманович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)"
г.Нур-Султан, район "Байқоңыр", Ш.Иманбаевой, 16
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050940001702
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ1696503F0007653488
АО "ForteBank"
Тел.: 8-71-72-29-01-19, 22-90-29
Директор Алибаева Арман Халилолловна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3153247-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство школы-интерната с физико-математическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 мест в левобережной части реки Сырдария в городе Кызылорде»						
22776672-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство школы-интерната с физико-математическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 мест в левобережной части реки Сырдария в городе Кызылорде»	Работа	1	43 015 440.00	6,5 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	6,5 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	40 864 668.00
22776672-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство школы-интерната с физико-математическим уклоном на 400 мест с общежитием на 300 мест в левобережной части реки Сырдария в городе Кызылорде»	Работа	1	43 015 440.00	6,5 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	6,5 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	2 150 772.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.