ДОГОВОР
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ РАБОТ

г. Сарыагаш "01" июня 2015 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Асена НС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Куанышбаева М. Е., действующего на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «СБМ и Компания» именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Сыдыковой Б. М. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение субподрядных работ и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком комплекса работ по **Капитальному ремонту помещений зданий-школ ОСШ №65 52 Разъезд в Сарыагашском районе,** согласно проекту.
в объемах, сроках и по стоимости, согласованных сторонами в настоящем договоре.

По поручению Генерального подрядчика Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных Приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета настоящего договора.

1.2. Субподрядчик для выполнения работ в соответствии с Приложением 1 обеспечивает поставку материалов, перечисленных в Приложении 2 , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

Пункт 1.2 включается в состав договора в случае выполнения Субподрядчиком работ с использованием полностью или частично собственных материалов.

2. Стоимость договора

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой в соответствии с проектно - сметной документацией, выданной Генеральным подрядчиком, составляет на момент подписания договора **16 580 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) тенге** с учетом НДС (12%) и подлежит уточнению в процессе выполнения работ в связи с инфляционными процессами, не зависящими от деятельности Субподрядчика. Порядок компенсации Субподрядчику удорожаний определяется по соглашению сторон.

2.2. Сумма договора включает в себя все затраты Субподрядчика, оговоренные в укрупненном перечне объемов работ, согласно проектно-сметной документации, при изменении проектно-сметной документации Договорная цена подлежит соответствующей корректировке.

2.3. В случае, если объемы работ превысят проектное количество, указанное в Приложении 1, этот дополнительный объем работ должен быть отражен в дополнительном соглашении, которое станет приложением к настоящему договору, с указанием стоимости дополнительных работ.

2.4. Если по причинам, не зависящим от Субподрядчика, произойдет изменение сроков выполнения работ, что повлечет за собой увеличение их стоимости, то такое изменение также должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему договору.

3. Платежи и расчеты

3.1. Расчеты за выполненные Субподрядчиком работы производятся на основании договорных цен на комплекс работ, подлежащих выполнению субподрядной организацией, согласованных Генеральным подрядчиком с учетом индексаций стоимости в связи с инфляционными процессами.

3.2. Оплата выполненных работ производится на основании справок по форме № КС -3 с расшифровкой физических объемов по форме № 2в и бухгалтерских справок Субподрядчика в течение 5 дней после их представления Генеральному подрядчику.

3.3. Окончательный расчет производится в течение 7 дней с момента окончания и сдачи работ и подписания приемо - сдаточного акта, подтверждающего выполнение полного комплекса работ, предусмотренного настоящим договором.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее чем 01 июня 2015 г. и закончены не позднее 20 августа 2015 г.

5. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:

5.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в объеме, указанном в Приложении 1 , и в сроки, указанные в п. 4.1, в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиП Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.

Обеспечить совместно с Генеральным подрядчиком ввод в действие производственных мощностей и объектов.

Предусматривается в договоре, если Субподрядчику устанавливается ввод в действие производственных мощностей и объектов.

5.2. Устранять все дефекты в работах.

5.3. Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ.

5.4. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих.

5.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

5.6. Получить все разрешения и лицензии, необходимые для производства работ, являющихся предметом настоящего договора.

6. Обязанности Генерального подрядчика

6.1. Генеральный подрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке проектную (проектно - сметную) документацию.

6.2. Генеральный подрядчик обязуется передавать Субподрядчику строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудование, необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.

6.3. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Генеральный подрядчик обязан обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ) в соответствии со сроками по Приложению 1 .

6.5. Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание приемо - сдаточного акта в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

7.2. За задержку Генеральным подрядчиком оплаты выполненных работ и перечисления авансовых платежей он выплачивает Субподрядчику штраф в размере 0.5% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки.

7.3. За несвоевременную передачу Генеральным подрядчиком Субподрядчику материалов, изделий, конструкций и т.п., необходимых для производства работ, Генеральный подрядчик выплачивает неустойку в размере 1% стоимости непереданных материалов, изделий и конструкций.

7.4. За срыв по вине Генерального подрядчика приемки работ в сроки, указанные в настоящем договоре, Генеральный подрядчик уплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,5% от общей стоимости выполненных работ за каждый день просрочки сверх трех дней.

7.5. При задержке начала выполнения работ в установленные договором сроки Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере 0.5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

7.6. Уплата неустойки (штраф, пни), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. Форс - мажор

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

9. Гарантии качества

9.1. Субподрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами, техническими условиями и СНиП;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при предварительной и окончательной приемке Объекта, а также в период гарантийной эксплуатации Объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в период гарантийной эксплуатации Объекта.

9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 **(тридцать шесть)** месяца с даты подписания Акта приема-передачи Объекта Заказчику.

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Субподрядчик обязан устранить их собственными силами за свой счет, в согласованные с Генподрядчиком сроки.

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и стоимость затрат, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика.

9.5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта п. 15.4 обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Генподрядчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. Затраты по проведению экспертизы относятся на счет Субподрядчика.

10. Особые условия

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика - Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Субподрядчик.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

СУБПОДРЯДЧИК	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
ТОО "СБМ и Компания"	**ТОО «Асена НС»**
РК, ЮКО, г.Сарыагаш, ул.Театральная,12 РНН 581200210615 БИН 020540005428 ИИК KZ488560000006564089 в РКО №8 филиале г.Шымкент АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX Кбе 17	РК, г.Астана, р-н Сарыарка, Пр Сарыарка №11 ВП 29 БИН 031040008904 ИИК KZ08560000007088075 В АО «БанкЦентрКредит» филиал в г. Шымкент БИК KCJBKZKX Кбе 17
Директор	**Директор**
СЫДЫКОВА Б.М.	**Куанышбаев М. Е.**

Подрядчик:

МП

Заказчик:

МП

ПРИЕМНЫЙ АКТ от 07.07.2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся Индивидуальный Предприниматель Баиымбетова А. и заказчик ТОО «СБМ И Компания» в лице директора Сыдыковой Б. составили настоящий акт о том, что бригада пропитчиков произвела обработку деревянных конструкции огнезащитным составом кровель здания на объекте: школа им. 52-разъезд №65, с.Ердауыт, с/о Дарбаза, Сарыагашского района, ЮКО.- 540 м.кв

Израсходовано материалов :

для деревянных конструкций: ПОС-Био 25,4 - кг.

Качество выполняемых работ хорошо

Контроль со стороны заказчика осуществил тов. Давранов Т. А.Б.

Подписи : **Заказчик :** _____ **Сыдыкова Б.**

Подрядчик : _____ **Баиымбетова А.**

Бригадира : _____ **Султанов А.**

Пропитчика : _____ **Умаров Б.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО " Асена НС"

Субподрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Капитальный ремонт здания школы №65 имени "52-разъезд" с/о Дарбаза, село Ердаулт»

Договор на выполнение субподрядных работ от 01 июня 2015 г.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен=ЦОКОЛЬ**	43,452	32,87	--	1428	--	1428	0,23	10
		м2		32,87	--	1428	--	100	--	--
2	Е0146-41-1	**Разборка бетонных оснований под полы на гравии ОТМОСТКА**	23,076	2399,04	1107,54	55360	25558	39460	7,70	178
		м3		1291,50	418,50	29803	9657	100	2,04	47
3	Е0152-1-3	**Разборка бетонного крыльца**	2,25	3714,23	2438,48	8357	5487	4733	7,78	18
		м3		1275,75	950,21	2870	2138	94,5	5,22	12
4	Е0109-17-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	**Демонтаж стоек из стальных труб**	0,05064	3451,42	1999,88	175	101	67	6,45	--
		т		1089,86	539,99	55	27	81	2,05	--
5	Е0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	6,44	48,37	4,36	312	28	308	0,29	2
		м2		44,01	0,68	283	4	107,1	0,01	--
6	Е0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	6,44	24,15	2,64	156	17	151	0,15	1
		м2		21,51	0,45	139	3	107,1	--	--
7	Е0158-1-2	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок**	6,44	36,77	1,67	237	11	244	0,23	1
		м2		35,10	0,29	226	2	107,1	--	--
8	Е0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных проемов**	23,17	158,38	23,78	3670	551	3327	0,91	21

		м2		134,60	8,98	3119	208	100	0,04	1
9	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных пр[illegible]в без подоконных досок - Фрамуги	2,16	250,04	23,78	540	51	508	1,52	3
		м2		226,26	8,98	489	19	100	0,04	--
10	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	40,33	270,90	23,78	10925	959	10329	1,65	67
		м2		247,12	8,98	9966	362	100	0,04	2
11	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали -	27,1	14,39	1,29	390	35	387	0,09	2
		м		13,10	0,23	355	6	107,1	--	--
12	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	773,65	32,87	--	25430	--	25430	0,23	177
		м2		32,87	--	25430	--	100	--	--
13	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	476,332	25,70	--	12242	--	11568	0,18	85
		м2		25,70	--	12242	--	94,5	--	--
14	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при	476,332	6,08	--	2896	--	2606	0,05	22
		м2		6,08	--	2896	--	90	--	--
		Демонтажные работы полов								
15	Е0146-41-1	Разборка бетонного покрытия толщиной 20мм	3,98744	2399,04	1107,54	9566	4416	6819	7,70	31
		м3		1291,50	418,50	5150	1669	100	2,04	8
16	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии толщиной	15,94976	2399,04	1107,54	38264	17665	27274	7,70	123
		м3		1291,50	418,50	20599	6675	100	2,04	33
17	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	209,5	20,76	0,19	4349	40	4775	0,14	30
		1м		20,57	0,02	4309	4	110,7	--	--
18	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	276,96	51,33	4,89	14216	1354	14493	0,34	93
		1м2		46,44	0,83	12862	230	110,7	0,01	2
19	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	276,96	11,07	0,04	3066	11	3388	0,08	21
		1м2		11,03	0,02	3055	6	110,7	--	--
20	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	276,96	20,60	0,12	5705	33	6294	0,14	39
		1м2		20,48	0,05	5672	14	110,7	--	--
21	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	296,5	5,64	0,19	1672	56	1795	0,04	11
		1м		5,45	0,02	1616	6	110,7	--	--
		Демонтажные работы кровли (АС-13)								
22	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	635,63	48,37	4,36	30745	2771	30423	0,29	183
		м2		44,01	0,68	27974	432	107,1	0,01	3
23	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш,	635,63	24,15	2,64	15350	1678	14949	0,15	96
		м2		21,51	0,45	13672	286	107,1	--	3
24	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш,	635,63	36,77	1,67	23372	1062	24092	0,23	144
		м2		35,10	0,29	22311	184	107,1	--	2

25	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш.	635,63	11,24	1,50	7144	1011	6753	0,07	43
		м2		9,65		6134	172	107,1	--	2
26	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича парапет	16,4844	4899,14	1880,99	80759	31007	62257	21,24	350
		м3		3018,15	538,09	49752	8870	106,2	2,91	48
27	Е0112-14-2	Разборка утеплителя покрытий из керамзитового гравия	51,345	597,62	245,72	30685	12616	24424	2,49	128
		м3		351,90	92,25	18068	4737	107,1	0,45	23
		Сопутствующие работы								
28	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	89,6549099	27,10	--	2430	--	1701	0,40	36
		т		18,97	--	1701	--	100	--	--
29	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими	89,6549099	17,73	--	1590	--	318	0,07	7
		т		3,55	--	318	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			391031				
		Накладные расходы -	Тенге			330304				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43280				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			764615				
		РАЗДЕЛ 7. ПАРАПЕТ(АС-26)								
91	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	5,7405	6793,96	419,80	39001	2410	5866	5,22	30
		м3		804,71	157,50	4619	904	106,2	0,76	4
92	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	22,962	-44,77	--	-1028	--	-1092	-0,25	-6
		м2		-44,77	--	-1028	--	106,2	--	--
93	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	3,5835	12543,27	395,01	44949	1416	5833	9,49	34
		м3		1573,20	149,24	5638	535	94,5	0,73	3
94	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3394291	68800,00	--	23353	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1189742	69000,00	--	8209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона АН-1(32шт)	0,0165856	22751,81	13899,18	377	231	219	48,88	1
		1т		8694,00	5250,94	144	87	94,5	25,65	--
97	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,0165856	69800,00	--	1158	--	--	--	--

			1	--	--	--	--	--	--	--
98	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревян[illegible]опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м МС-1 из бетона кл.В12,5	0,5265	14325,05	1237,69	7542	652	1174	11,96	6
			м3	1891,46	467,55	996	246	94,5	2,28	1
99	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08775	68800,00	--	6037	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007614	69000,00	--	525	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
101	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм днам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ ГЛУБИНОЙ 150мм	108	132,03	66,18	14259	7147	11035	0,34	36
			отверст.	63,23	38,95	6829	4207	100	0,06	7
102	Е0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	108	-8,05	-3,80	-869	-411	-631	-0,02	-2
			отверст.	-3,60	-2,24	-389	-242	100	--	--
103	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой Ав-1(108шт)	0,0199908	59912,58	670,08	1198	13	1036	332,35	7
			1т	54596,25	253,12	1091	5	94,5	1,24	--
104	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0199908	53000,00	--	1060	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
105	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали Рш-1(20шт)	0,2068549	11244,84	1453,68	2326	301	1440	53,59	11
			т	8461,13	135,00	1750	28	81	0,66	--
106	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,195084	180100,00	--	35135	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--

07	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45-50 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	4,864	187,00	--	910	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,864	164,61	0,09	801	--	571	0,74	4
		м2		124,20	0,02	604	--	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			184943				
		Накладные расходы -	Тенге			25450				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12624				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			223016				
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ (АС-32)								
109	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 160мм	525,672	201,26	5,90	105795	3101	47143	0,46	244
		м2		81,51	2,23	42849	1170	107,1	0,01	6
110	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	86,6307456	3405,00	--	294978	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 25мм	525,672	217,66	19,93	114419	10474	26628	0,28	147
		м2		39,85	7,45	20947	3916	107,1	0,04	19
112	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	525,672	65,95	1,75	34668	920	1064	0,01	5
		м2		1,27	0,63	665	329	107,1	--	2
113	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,5782392	5604,41	409,16	3241	237	1272	13,34	8
		1т		2173,50	154,69	1257	89	94,5	0,75	--
114	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,5782392	64100,00	--	37065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой по периметру парапета	95,96	105,07	1,24	10082	119	1419	0,08	8
		м2		13,33	0,47	1279	46	107,1	--	--
116	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,0643	23143,99	395,71	24632	421	4781	25,88	28
		м3		4010,63	149,06	4269	159	108	0,73	1
117	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,0643	1911,46	17,71	2034	19	409	2,16	2

			м3	349,31	6,75	372	7	108	0,03	--
118	Е0110-14-1	Установка стропил	1,7388	21898,02	417,85	38076	727	7633	25,42	44
			м3	3907,13	157,50	6794	274	108	0,78	1
119	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,7388	599,34	35,14	1042	61	292	0,90	2
			м3	142,31	13,23	247	23	108	0,07	--
120	Е0110-49-1	Укладка конькового бруса	0,10476	19668,85	388,98	2061	41	318	15,18	2
			м3	2665,13	146,25	279	15	108	0,71	--
121	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,10476	599,34	35,14	63	4	18	0,90	--
			м3	142,31	13,23	15	1	108	0,07	--
122	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев сеч.100х150мм	2,5068	21063,25	387,03	52801	970	8032	15,87	40
			м3	2820,38	146,25	7070	367	108	0,71	2
123	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,5068	599,34	35,14	1502	88	421	0,90	2
			м3	142,31	13,23	357	33	108	0,07	--
124	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли-мауэрлаты,раскосы,лежень,затяжки,диагональная нога, кобылки	9,75314	21898,02	417,85	213574	4075	42814	25,42	248
			м3	3907,13	157,50	38107	1536	108	0,78	8
125	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	9,75314	599,34	35,14	5845	343	1638	0,90	9
			м3	142,31	13,23	1388	129	108	0,07	1
126	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	659,141193	1091,98	10,25	719769	7226	204889	1,97	1386
			м2	313,89	3,85	206898	2714	107,1	0,02	13
127	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	6,36608	7940,00	--	50547	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
128	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта КОНЬКОВЫЙ ЩИТ	0,148992	7940,00	--	1183	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
129	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	1,946112	7940,00	--	15452	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--

	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	704,93	21,41	1,1	15094	802	4421	0,03	24
		м2		5,38	0,42	3794	300	108	--	1
131	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	11,64	396,00	--	4609	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
132	С11011-3063 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	6	95,00	--	570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство ветровых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	101,4	520,72	439,48	52801	44564	14543	0,39	39
		м		64,83	69,08	6573	7005	107,1	0,22	23
134	С11011-2153 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	101,4	187,93	--	19056	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0112-12-1	Установка снегозадержателя	60	15,49	3,11	930	187	789	0,07	4
		м		11,13	1,15	668	69	107,1	0,01	--
136	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Снегозадержатель для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	60	343,00	--	20580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,621984	23143,99	395,71	14395	246	2794	25,88	16
		м3		4010,63	149,06	2495	93	108	0,73	--
138	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,621984	1911,46	17,71	1189	11	239	2,16	1
		м3		349,31	6,75	217	4	108	0,03	--
139	Е0134-60-13 прим.	Облицовка каркасов карниза сайдингом	60,84	1247,83	1,50	75918	91	9821	0,97	59
		м2		162,50	0,56	9886	34	99	--	--
140	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	131	23,18	0,29	3037	38	2441	0,14	18
		шт		22,90	0,11	2999	15	81	--	--
141	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0657095	149300,00	--	9810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

54	С12061-152 прим.	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных [illegible]ий								
			1,7802	3960,00	--	7050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
155	С11011-797 прим.	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м	2	360,00	--	720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4мм окон с одинарным переплетом	0,7	566,84	2,66	397	2	67	0,65	--
		м2		99,88	1,01	70	1	94,5	--	--
		Лестница к слуховому окну								
157	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0224	6799,99	395,71	152	9	101	25,88	1
		м3		4010,63	149,06	90	3	108	0,73	--
158	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,0224	13800,00	--	309	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0224	1911,46	17,71	43	--	9	2,16	--
		м3		349,31	6,75	8	--	108	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1997683				
		Накладные расходы -	Тенге			391333				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143341				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2532357				

Итого:	**тенге**	**3 519 988**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	тенге	95 744
Итого:	**тенге**	**3 615 732**
Здополнительная затраты при производтво стройтенльно-		
монтажных работ в зимнее время (0,7%)	тенге	25 310
Затраты за выслугу лет (1%)	тенге	36 157
Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге	14 463
Итого:	**тенге**	**3 691 662**
Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,5574194)	тенге	9 441 129
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	188 823
Итого:	**тенге**	**9 629 951**
НДС (12%)	тенге	1 155 594
Итого по форме:	**тенге**	**10 785 546**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Асепа НС"

Директор _____ Куанышбаев М.Е.

Субподрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО " Асена НС"

Субподрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Капитальный ремонт здания школы №65 имени "52-разъезд" с/о Дарбаза, село Ердаулт»

Договор на выполнение субподрядных работ от 01 июня 2015 г.

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА (АС-17)								
44	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**								
			34,56	371,23	23,59	12830	815	6155	0,94	32
		м2		156,91	7,99	5423	276	108	0,04	1
46	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**								
			2,2	460,21	24,15	1012	53	527	1,28	3
		м2		213,70	7,99	470	18	108	0,04	–

	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
			3,57	379,30	23,60	1354	84	790	1,18	4
		м2		196,66	8,22	702	29	108	0,04	--
50	Е0156-10-1 прим.	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах без кронштейнов								
			27,1	77,26	0,47	2094	13	737	0,16	4
		м		25,09	0,09	680	2	108	--	--
52	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали								
			27,1	48,95	0,56	1327	15	1189	0,26	7
		м		40,86	0,09	1107	2	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18617				
		Накладные расходы -	Тенге			9397				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1681				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			29694				
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-19)								
		СТЕНЫ								
57	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			773,65	331,19	5,08	256226	3932	114961	0,85	658
		м2		156,03	1,21	120714	938	94,5	0,06	50
58	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"								
			773,653017	259,84	2,82	201026	2182	85459	0,56	433
		м2		115,82	1,08	89604	836	94,5	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			457252				
		Накладные расходы -	Тенге			200420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39460				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			697132				
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-16)								
73	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ ПОД ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ								
			30,24	723,90	3,43	21891	104	13483	2,30	70

		м2		470,93	0,90	14241	27	94,5	0,04	1
74	Е0115-83-1 Изм. и доп. вып. 10	Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	96,6	124,72	1,73	12048	167	5408	0,35	34
		м		59,24	--	5722	--	94,5	--	--
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН (АС-19)								
75	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм ГЛУБИНОЙ 180мм	1880,076	8,62	0,02	16206	38	14552	0,05	103
		отверст		8,60	--	16169	--	90	--	--
76	Е0169-5-2 К=0,5	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	1880,076	4,09	0,01	7680	19	6895	0,03	50
		отверст		4,08	--	7661	--	90	--	--
77	Е0108-12-1	Установка дюбелей в просверленные отверстия	0,2086884	10023,81	527,69	2092	110	2148	64,86	14
		т		9496,13	196,87	1982	41	106,2	0,96	--
79	Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10	Добавлять при необходимости: нанесение клеевого состава	313,346	33,72	0,01	10565	4	2282	0,05	15
		м2		7,71	--	2414	--	94,5	--	--
80	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя толщиной 70 мм	313,346	44,84	1,27	14052	398	12962	0,27	85
		м2		43,57	0,20	13654	63	94,5	--	--
82	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм ГЛУБИНОЙ 220мм	2820,114	8,62	0,02	24309	56	21828	0,05	155
		отверст		8,60	--	24253	--	90	--	--
83	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	2820,114	8,17	0,02	23040	56	20686	0,05	149
		отверст		8,15	--	22984	--	90	--	--
84	Е0108-12-1	Установка дюбелей в просверленные отверстия	0,3835355	10023,81	527,69	3844	202	3948	64,86	25
		т		9496,13	196,87	3642	76	106,2	0,96	--
86	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	313,346	807,98	6,15	253177	1927	66431	1,32	414
		м2		222,01	2,34	69565	732	94,5	0,01	4

	E0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 0,7мм "Аспол"	313,346	426,99	2,70	133796	846	22979	0,37	116
		м2		76,59	1,01	23999	317	94,5	--	2
88	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	94,7	117,52	0,75	11129	71	5931	0,37	35
		м		65,99	0,29	6249	27	94,5	--	--
89	E0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная с учетом откосов	332,286	75,78	2,06	25180	685	3945	0,07	24
		м2		11,78	0,79	3913	262	94,5	--	1
		ОТМОСТКА (АС-16)								
90	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА кл.В7,5	11,34	10125,83	--	114827	--	8185	4,21	48
		м3		652,05	--	7394	--	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**673836**				
		Накладные расходы -	Тенге			211663				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53130				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			938628				
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО (АС-23)								
160	E0101-166-1	Подсыпка вручную грунта 1 группы под крыльца	1,033	140,51	--	145	--	148	1,02	1
		м3		140,51	--	145	--	101,7	--	--
161	E0106-3-1	Устройство кыльца из бетона кл.В7,5	1,3755	10664,16	325,60	14669	448	1064	4,53	6
		м3		706,39	111,83	972	154	94,5	0,44	1
162	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0196504	5604,41	409,16	110	8	43	13,34	--
		1т		2173,50	154,69	43	3	94,5	0,75	--
163	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0196504	41200,00	--	810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩИНОЙ 20мм	5,27	421,89	18,45	2223	97	392	0,42	2
		м2		60,29	6,93	318	36	110,7	0,03	--
165	E0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	5,27	-99,40	-1,68	-524	-9	-26	-0,02	--
		м2		-3,89	-0,62	-20	-3	110,7	--	--

	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	99034,93	380,30	594	2	216	227,70	1
		1т		38036,25	143,44	228	1	94	0,70	--
167	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,006	40200,00	--	241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3,8	101,28	7,36	385	28	409	0,48	2
		м		82,55	2,79	314	11	126	0,01	--
169	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0397147	133700,00	--	5310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	E0115-172-4	Масляная окраска металлического ограждения за 2 раза	1,1517269	164,61	0,09	190	--	135	0,74	1
		м2		124,20	0,02	143	--	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			24153				
		Накладные расходы -	Тенге			2380				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1592				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			28125				
		РАЗДЕЛ 10. ТАМБУР (АС-20)								
171	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	1,92	11127,31	119,96	21364	230	1693	5,64	11
		м3		887,51	45,31	1704	87	94,5	0,22	--
172	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(8шт)	0,01256	99034,93	380,30	1244	5	453	227,70	3
		1т		38036,25	143,44	478	2	94,5	0,70	--
173	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01256	40200,00	--	505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,2816	5455,17	2856,97	1536	805	590	10,75	3
		т		1816,43	771,41	512	217	81	2,93	1
175	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,284416	622,84	180,65	177	51	77	1,54	--
		т		336,38	--	96	--	81	--	--

	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,284416	154400,00	--	43914	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,2039	16234,07	5027,99	3310	1025	1948	64,98	13
		т		10453,50	1339,83	2131	273	81	4,76	1
178	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,205939	622,84	180,65	128	37	56	1,54	--
		т		336,38	--	69	--	81	--	--
179	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,170589	154400,00	--	26339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
180	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,03535	147100,00	--	5200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,1319	8541,94	4491,81	1127	592	423	16,45	2
		т		2742,75	1213,83	362	160	81	4,39	1
182	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,133219	2773,18	682,20	369	91	153	6,04	1
		т		1415,36	--	189	--	81	--	--
183	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,133219	154400,00	--	20569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,2193	5876,38	2525,03	1289	554	576	16,22	4
		т		2613,38	628,04	573	138	81	2,24	--
185	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,221493	2773,18	682,20	614	151	254	6,04	1
		т		1415,36	--	313	--	81	--	--
186	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,221493	154400,00	--	34199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия металлочерепицей	15,8	1005,21	10,25	15882	162	4663	1,70	27
		м2		271,69	3,85	4293	61	107,1	0,02	--
188	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,016956	72495,00	--	1229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0109-24-1	Монтаж каркаса парапетаиз одиночных и парных уголков	0,0363	16234,07	5027,99	589	183	347	64,98	2
		т		10453,50	1339,83	379	49	81	4,76	--
190	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,036663	2773,18	682,20	102	25	42	6,04	--
		т		1415,36	--	52	--	81	--	--
191	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,036663	147100,00	--	5393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Обшивка каркаса парапета металлочерепицей	2,9	1005,21	10,25	2915	30	856	1,70	5
		м2		271,69	3,85	788	11	107,1	0,02	--
193	Е0134-60-13 прим.	Облицовка каркасов карнизасайдингом	2,4	1247,83	1,50	2995	4	387	0,97	2
		м2		162,50	0,56	390	1	99	--	--
194	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	25,317	41,98	0,05	1063	1	196	0,05	1
		м2		9,57	--	242	--	81	--	--
		Устройство витража								
195	Е0134-60-8	Облицовка каркасов стен бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	10,4	1429,47	1,50	14867	16	3549	2,13	22
		м2		344,14	0,56	3579	6	99	--	--
196	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	10,7	1112,25	36,06	11901	386	9349	5,73	61
		м2		1066,05	12,69	11407	136	81	0,05	1
197	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,15	12700,00	--	40005	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	7,55	4884,00	--	36874	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство подвесного потолка								
199	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщиной 50мм	9,6	102,77	5,90	987	57	861	0,46	4
		м2		81,51	2,23	783	21	107,1	0,01	--
200	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	0,4944	3405,00	--	1683	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,036	23143,99	395,71	833	14	162	25,88	1
		м3		4010,63	149,06	144	5	108	0,73	--
202	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,036	1911,46	17,71	69	1	14	2,16	--
		м3		349,31	6,75	13	--	108	0,03	--
203	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	9,6	907,09	3,58	8708	34	2953	1,87	18
		м2		324,35	1,17	3114	11	94,5	0,01	--
204	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	9,6	324,07	2,99	3111	29	1573	0,80	8
		м2		172,28	1,12	1654	11	94,5	0,01	--
205	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	9,6	260,86	2,91	2504	28	465	0,30	3
		м2		50,20	1,10	482	11	94,5	0,01	--
206	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	9,6	-30,60	-0,06	-294	-1	-277	-0,17	-2
		м2		-30,53	-0,03	-293	--	94,5	--	--
		Полы								

207	Е0111-1-1	**Уплотнение грунта гравием**	**9**	**53,57**	**3,28**	**482**	**29**	**133**	**0,08**	**1**
		м2		**12,09**	**1,24**	**109**	**11**	**110,7**	**0,01**	**--**
208	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**0,72**	**10125,83**	**--**	**5928**	**--**	**260**	**4,21**	**3**
		м3		**652,05**	**--**	**469**	**--**	**110,7**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**319710**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31756**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21088**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**372554**				

Итого:	**тенге**	**2 066 134**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	тенге	56 199
Итого:	**тенге**	**2 122 332**
Здополнительная затраты при производтво стройтенльно-		
монтажных работ в зимнее время (0,7%)	тенге	14 856
Затраты за выслугу лет (1%)	тенге	21 223
Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге	8 489
Итого:	**тенге**	**2 166 901**
Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,5574194)	тенге	5 541 676
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	110 834
Итого:	**тенге**	**5 652 509**
Каэффнциент снижение 0,915278347411093	**тенге**	**5 173 619**
НДС (12%)	тенге	620 834
Итого по форме:	**тенге**	**5 794 454**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Асена НС"

Директор_____ Куанышбаев М.Е.

Субподрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"

Директор_____ Сыдыкова Б.М.

Счет-фактура № 00000000013 от 22 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № бн от 01.06.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбаролпюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031040008904, ТОО "Асена НС"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Асена НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040008904,

ИИК получателя: KZ708560000007088075, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания школы №65 имени "52-разъезд" с/о Дарбаза, село Ердауит	шт	1	9 629 951,79	9 629 951,79	12%	1 155 594,21	10 785 546,00		
Всего по счету:					**9 629 951,79**		**1 155 594,21**	**10 785 546,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000015 от 16 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № бн от 01.06.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбаролпюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031040008904, ТОО "Асена НС"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Асена НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031040008904,

ИИК получателя: KZ708560000007088075, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания школы №65 имени "52-разъезд" с/о Дарбаза, село Ердауит	шт	1	5 173 619,64	5 173 619,64	12%	620 834,36	5 794 454,00		
Всего по счету:					**5 173 619,64**		**620 834,36**	**5 794 454,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011
жылғы 2 қарашадағы № 1277 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы № 1328
қаулысымен бекітілген
Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының күрделі жөндеуден өткен объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014жылғы «__»_____ №____ Сарыағаш ауданы
(объектінің орналасқан жері)

Сарыағаш ауданы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
2015 жылғы «04» қыркүйек №46 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Төраға:
Тискулов Смайл Абубакирулы *-аудан әкімінің орынбасары мемлекеттік қабылдау комиссиясының торағасы*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары:
Серікбаев Ерболат Туганбайулы *-ОКО бойынша мемлекеттік сәулет –құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті басшысының орынбасары, мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші: ***Рысбаев Ерлан Жаксыбайулы*** *-Ауданның білім болімі басшысы*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Асанов Нұржан Маханбетович *-Сарыағаш аудандық құрлыс болімінің басшысы*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Түребеков АманКыдырбаевич *-Сарыағаш ауданының сәулет және қала құрлысы болім басшысының міндетін уақытша атқарушы*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Искаков Асқар Бекболатович *–Сарыағаш аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Байдосов Ғалымжан Ахметдинович *– Сарыағаш аудандық төтенше жағдайлар басқармасының басшысы*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Келімбетов Аязбай Келімбетулы *-Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасының мемлекеттік еңбек инспекторы*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Айпенов Срайл Ибраимович *- Сарыағаш ауданының білім болімінің «№65 «52 Разъезд» негізгі орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры;*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер:
Қуанышбаев Марат Есбергенович *-«Асепа НС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Жанас Амалбек Төрешұлы -«Архстройсервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Керимов Азамат Марсельович -«Марсель-Групп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) –*«Сарыағаш ауданның білім бөлімі»ММ*
(ұйымның атауы)
_____
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың)

нөмірі) _____мекен-жайы бойынша
«№65 «52 Разъезд» негізгі орта мектебі ғимаратының күрделі жөндеу » жұмыстарының аяқталуына байланысты құрылыс нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарактандыру)

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті
(рұқсат берген органның атауы)
Құрылысы-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2015 жылғы «19» 06 рұқсатына сәйкес.

3. Құрылысты ***ОКО Сарыағаш ауданы Дарбаза ауыл округі Дарбаза ауылындағы № 65 «52 Разъезд» атындағы негізгі орта мектептің ғимараттарын күрделі жөндеу»*** мектеп ғимаратын күрделі жөндеу құрылысы
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер *«АСП Абу-нұр»* жауапкершілігі шектеулі серіктестік
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____жоқ_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын *«АСП Абу-нұр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі*_____
(ұйымның атауы)
_____
орындаған бас жобалаушы *«АСП Абу-нұр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі*_
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____
_____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген СЖТ (АПЗ) бойынша
_____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _____
(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын «Мемсараптама» РМК
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
_____ 2014 жылғы «02» қазандағы № 19-0780/14 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы: 2015 жылы «19» маусым
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 2015 жылы «20» тамыз
(айы және жылы)
Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы (ҚЖҰ) бойынша 3,5 ай нақты 3,5 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Сәулет жоспарлау тапсырмасы, жұмыс жобасы, сараптамалық қорытынды, құрылыс монтаж жұмыстарына рұқсат қағазы, техникалық төлқұжаты
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Газдың жылдық шығыны	мың $м^3$/жыл	Жалпы табиғи газ құбырының ұзындығы шақырым		Жалпы табиғи газ құбырының ұзындығы шақырым	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	м2	639,262	
Қабаттар саны	қабат	1	
Құрылыстың жалпы көлемі	м3	3129,59	
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	м2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

_____Жоба бойынша_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сырткы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы **28516,1** мын теңге,

соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **25001,063** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **28516,1** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **25001,063** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық . _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған: *«ОҚО Сарыағаш ауданы Дарбаза ауыл округі Ердәуіт ауылындағы № 65 «52 Разъезд» атындағы негізгі орта мектептің ғимаратын күрделі жөндеу»*

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы *Таскулов Смайл Абубакирович*

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары: *Серікбаев Ерболат Ғазиханұлы*

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Рысбаев Ерлан Жақсыбайұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, мөр)

Асанов Нұржан Маханбетович

Туребеков Аман Кыдырбаевич

Искаков Аскар Бекболатұлы

Байдосов Ғалымжан Ахметдинұлы

Келімбетов Аязбай Келімбетұлы

Айпенов Срайл Ибраимович

Жанас Амалбек Төрешұлы

Керимов Азамат Марсельович

Қуанышбаев Марат Есбергенович

КЕЛІСІМ ШАРТ
№ 24

Сарыағаш қаласы

«_27_» _мамыр_ 2015 жыл

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің атынан іс-әрекет жасайтын бөлім басшысы Е.Рысбаев бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын «Асена НС» ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Қуанышбаев М.Е. екінші тараптан Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатын алу туралы» Заңына (Бұдан әрі - Заң) сәйкес 21.05.2015 жылғы № 780989-2, қорытынды хаттамасына сәйкес осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (Бұдан әрі - Шарт) түздік және мына төмендегі келісімге келдік.

Келісім-шарттың мәні мен бағасы

1. «Өнім беруші» **Сарыағаш ауданы, 52 разъезд атындағы жалпы орта мектебінін ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу бойынша 22 322 378** (жиырма екі миллион үш жүз жиырма екі мың үш жүз жетпіс сегіз) теңге (Бұдан әрі - Шарттың бағасы) орындауды міндетін алады.

2015 жылға Келісім-шарттың сомасы ҚҚС-ымен коса **25 001 063 (жиырма бес миллион бір мың алпыс үш)** теңге құрайды.

ҚҚС жалпы соммасы 2 678 685 (екі миллион алты жүз жетпіс сегіз мың алты жүз сексен бес) тенге.

Жұмыстар сметалық құжаттама бойынша орындалады.

Төлемнің тәртібі мен мерзімі

2. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» орындалған жұмыс көлеміне (Ф-2 нысан бойынша) осы шартта көрсетілген соманы 464 ауданның (облыстық маңызы бар қала) білім бөлімі, 003 Жалпы білім беру, 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу **бағдарламасына сәйкес 25 001 063 теңге төлейді.**

Жабдықтаушы ҚҚС толеуші болып табылады.

Келісім шарттың жалпы сомасы 25 001 063 теңге құрайды.

«Тапсырыс беруші» келісім шарт сомасының 3 пайызын ұстап қалып, «Өнім берушіге» барлық жұмыстар өндірістік кестесіне сәйкес орындап болғаннан кейін және кемшіліктер мен шала істелген жұмыс тізімдерін жойғаннан кейін, сондай-ақ нысанның пайдалануға енгізу туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді.

3. Келісім шарт бойынша төлем «Тапсырыс берушінің» төлемдер бойынша мемлекеттік мекемені қаржыландырудың жеке жоспарына және орындалған жұмыс актілеріне сәйкес жүргізіледі.

4. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» түпкілікті ақы төлеуді, «Өнім беруші» осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

Міндеттемелерді орындау мерзімдері

5. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда, «Тапсырыс беруші» жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте «Өнім беруші» азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес «Тапсырыс берушіні» жазбаша хабардар етуі тиіс.

6. **Жұмыстын басталу күні болып Келісім шарттың күшіне енген күні есептеледі.**

Келісім шартқа қол қойғаннан кейін «Өнім беруші» 10 күн мерзім ішінде «Тапсырыс берушіге» жұмыстарды орындау тәртібі мен кестесін және **3 пайыздық банктік кепілдігін ұсынады.**

7. «Өнім беруші» осы келісім шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін «Тапсырыс беруші» бекіткен жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес орындауға, бірақ **2015 жылдың «25» тамызына дейін аяқтауға міндетті.**

Тараптардың құқығы мен міндеттері

8. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» жұмыс алаңдарын беруге міндетті.

9. «Тапсырыс беруші» жұмыстың кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар айқындалса, «Өнім беруші» өз есебінен оларды түзейді.

10. «Тапсырыс беруші» кез-келген айқындалған ақаулар жөнінде, оны түзету мерзімін көрсетумен «Өнім берушіге» жазбаша хабар береді.

11. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушінің» жұмыстарынан табылған қандай-да бір залал немесе қандай-да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және «Өнім беруші» қандай-да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша өтеу ақысыз жүзеге асырады.

12. «Тапсырыс беруші» жұмыстардың орындалуы кезеңіне өзінің атынан жұмыстардың барысын қадағалаушы, техникалық және орындаушылық құжаттарды дайындайтын жауапты өкіл белгілейді.

13. «Тапсырыс беруші» тәуліктің кез келген уақытында «Өнім берушіні» нысан басына шақырта алады.

14. «Өнім беруші» ақаулар жөнінде ескертпені алып, «Тапсырыс берушінің» белгілеген уақыты ішінде жоюға міндетті.

15. «Өнім беруші» рұқсат алуды қажет ететін жұмыстарды жүргізуге рұқсат құжаттарын алуға міндетті.

16. «Өнім беруші» қолданылатын барлық материалдар мен құрал-жабдықтарды «Тапсырыс берушімен» міндетті түрде келісілуі тиіс.

17. «Өнім беруші» келісім шартты орындау кезінде, «Тапсырыс берушінің» мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, сондай-ақ, жұмысшылардың өліміне жауапкершілік алады.

18. «Өнім беруші» нысандағы жұмыстардың өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілігін алады.

19. «Өнім беруші» білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. «Өнім беруші» келісім шарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігіні мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.

20. «Өнім беруші» орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ «Тапсырыс берушіге» тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. «Өнім беруші» жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар «Тапсырыс берушінің» тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

21. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдықтардың сапасы жақсы болуына және техникалық ерекшеліктер мен жобалау сметалық құжаттарға сәйкес болуына және кемшіліксіз орындалуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса аталған жұмыс ақау деп танылады. «Тапсырыс берушінің» талабы бойынша «Өнім беруші» материалдар мен жабдықтардың сапасын лабораториямен куәландыратын құжаттарды ұсынуы тиіс.

22. «Өнім беруші» нысанға апарылуға тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп беруін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. «Тапсырыс беруші» жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға қандай-да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай жеткізіп беру «Тапсырыс берушіге» жолданбауы тиіс.

23. «Өнім беруші» учаскедегі аумағын таза ұстауы қажет. «Өнім беруші» учаскедегі барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.

24. «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатынсыз шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы «Тапсырыс беруші» мен «Өнім беруші» арасындағы шарттың талаптарын өзгертпейді. «Өнім беруші» шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерлік ұйымдарды тартқан жағдайда «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік тністі келісімшартты түзуге дейін мердігерлік ұйымды тартуға «Тапсырыс берушіден» рұқсат алуы тиіс. «Өнім беруші» осындай рұқсатты алғаннан кейін «Тапсырыс берушіге» қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының көшірмесін қосымшасымен жұмыстарды өткізуге жоспарланған тізімі мен көлемдеріи көрсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. «Тапсырыс беруші» қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау мақсатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.

25. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

26. «Өнім беруші» келісім шарт негізінде «Тапсырыс берушінің» алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлерінің жұмысшылары мен

сенімді адамдарының, сондай-ақ, келісім шарттың аясында жұмыс бөлігін атқарып жүрген басқа да адамдардың әрекеттері мен жіберген қателіктеріне жауапкершілігін алады.

27. Егер «Тапсырыс берушi» «Өнім берушiден» «Өнім берушiнiң» немесе қосалқы мердігердiң қызметкерi болып табылатын адамды, себептерiн көрсете отырып, Обьектiде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, «Өнім берушi» мұндай адамды 24 сағат iшiнде объектiден кетiруге мiндеттi, одан кейiн бұл адамның осы шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиiс.

28. «Өнім берушi» жұмыстарды өндiрiстiк кестеге сәйкес мерзiмiнде орындауға мiндеттi.

29. «Өнім берушi» келiсiм-шартта көрсетiлген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейiн, «Тапсырыс берушiге» жұмыстардың аяқталғаны жөнiнде ескертпе-хабарлама бередi, «Тапсырыс берушi» келiсiм шартқа сәйкес жетi күннен кем емес мерзiмде жұмыстарды бағалау мақсатында комиссия (қабылдау комиссиясы) тағайындайды.

Жұмыстарды өндiрiстiк кестеге сәйкес орындалуын қадағалау, жұмыстарды қабылдап алуды ұйымдастыру төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнiндегi салаға жауапты аудан әкiмiнiң орынбасарына жүктеледi.

30. Қабылдау комиссиясы шала iстелiнген жұмыстардың тiзiмiн құрады және оларды жою мерзiмiн белгiлейдi. Шала iстелiнген жұмыстардың жойылған күнi келiсiм шарттың бiткен күнi болып табылады. Барлық шикiлiктердi жою фактiсi нысандарды пайдалануға берудiң ақырғы қабылдау актiсiмен анықталады.

31. Нысанның қалыпты жұмысының және оған кiретiн жабдықтардың, сметалық құжаттама, инженерлiк жүйесi, материалдары мен жұмыстарының кепiлдiк мерзiмi нысан құрылысының аяқталуы туралы актiсiне қол қойылған кезден бастап 36 ай болып белгiленедi, қасақана оған басқа үшiншi жақтан зиянкестiк келтiрiлмегенiн қоспағанда.

32. Егер кепiлдi пайдалану мерзiмi кезеңiнде нысанды қалыпты пайдалануға мұрша келтiрмейтiн кемшiлiктер айқындалса, онда кепiлдiк мерзiмi кемiстiктердi жою кезеңiне созылады және «Өнім берушiнiң» өз есебiнен жүзеге асырылады. «Өнім берушi» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс берушi» көрсеткен уақыт кезеңi iшiнде жоюға мiндеттi.

33. Егер «Өнім берушi» келiсiм-шарт талаптарын бұзып, түзету арқылы өз мiндеттемелерiн орындамаса, сондай-ақ, «Өнім берушi» сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяқтауға қабiлетсiз болса, «Тапсырыс берушi» орындалмаған мiндеттемелердiң себептерiн жоюға дейiн жұмыстарды толық немесе бөлiгiн тоқтату жөнiнде жазбаша алдын-ала өкiм бере алады.

34. Егер «Өнім берушi» жұмысты түзете алмаса немесе түзеткiсi келмесе (оны сметалық құжаттамаға сәйкестендiру) және тапсырыс берушiден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейiн 3 (үш) күн iшiнде жазбаша немесе әрекеттерiмен жауап бермесе «Тапсырыс берушi» көрсетiлген үш күн мерзiм өткеннен кейiн өзiнiң талабын қайталауға құқылы. Егер «Өнім берушi» келесi үш күн мерзiмi iшiнде көрсетiлген ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, «Тапсырыс берушi» өзiнiң басқадай әсер ету әдiстерiн қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшiмен орындай алады. Мұндай жағдайларда негiзiнде «Өнім берушiге» төленуi тиiс болған сомадан «Тапсырыс берушiнiң» қосымша қызметтер үшiн мәжбүрлi шығындары өтемiн қоса алғанда, көрсетiлген ақауларды түзету құны шегерiлетiн өзгерiстер туралы тиiстi бұйрық шығарылады. Егер «Өнім берушi» төлеуге тиiстi сома көрсетiлген шығыстарды жабу үшiн жеткiлiксiз болса, «Өнім берушi» «Тапсырыс берушiге» айырманы өз қаражатынан төлеуге мiндеттi.

Айып санкцияларын қолдану шарттары

35. Егер «Өнім беруші» келісім шартта көрсетілген жұмыстарды мерзімнен 10 күннен аса кешіктірсе орындалмаған жұмыстардың көлемінің әр бір мерзімінен өткізген күніне «Тапсырыс берушіге» шарт бағасынан 1 пайыз тұрақсыздығы (неустойка) түріндегі соманы төлейді.

36. Жұмыстардың сапасының бұзылғаны үшін сметалық құжаттамадан ауытқуын, Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық нормалар мен ережелерді қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп қоймай жұмыста техникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келмейтін материалдар мен жабықтарды қолданғанда, қолданыста пайдалануда болған материалдар мен жабдықтарды пайдаланғанда -- «Өнім беруші» сапасыз орындалған жұмыстардың құнынан әр бір мерзімі өткен күннен 0,2 пайыз сомасында «Тапсырыс берушіге» тұрақсыздық айыбын төлейді.

37. 36 тармақта көрсетілген тұрақсыздық «Өнім берушінің» сапасыз орындалған жұмыстарды жойған күннен (қайта жасау) есептеп шығарылады. Жою фактісі «Өнім берушінің», «Тапсырыс берушінің» қолы қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жойған актісімен расталуы тиіс.

38. Шарттың кепілді мерзімі ішінде объектінің кемшіліктері мен ақауларын жою бойынша міндеттемелерін бұзғаны үшін «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шартттың бағасынан 5 пайыз көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

39. «Өнім беруші» кепілді кезең ішінде жұмыстардың өндірістік сапасы мен мерзімдеріне қатысты міндеттемелерден басқа Шарт бойынша міндеттемелерді бұзса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» әр бұзушылыққа Шарттың құнынан 0,1 пайыз көлемде тұрақсыздық төлейді.

40. Шартта қаралған тұрақсыздық пен айып санкциялары «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіден» тұрақсыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. «Өнім беруші» осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармақта белгіленген мерзімде «Тапсырыс берушіге» ұсынуы тиіс.

41. «Өнім беруші» көрсетілген мерзімде тұрақсыздық айып санкцияларын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, «Тапсырыс беруші» шарттың құнынан есептелінген тұрақсыздық пен айып санкцияларын шегеруге және тұрақсыздық пен айып санкцияларын алып тастап, «Өнім берушіге» кезекті төлем жүргізуге құқылы.

42. «Өнім беруші» шартты орындаудан бас тартса немесе «Өнім берушінің» кінәсінен келісім шарт бұзылса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарттың бағасынан 10 пайыз көлемде тұрақсыздық айыбын төлейді.

43. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатынзыс қосалқы мердігерді тартса немесе қосалқы мердігерге жұмыс көлемінің 2/3 артығын орындауға берсе шарт бағасынан 10 пайыз тұрақсыздық айыбын төлейді.

44. Келісім-шарт бойынша Қазақстан Республикасының заңдылықтарына қайшы келмейтін басқа да айып санкциялары немесе басқа да талапар «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» келісімімен қаралуы мүмкін.

Игерілмейтін күштің әрекеттері

45. Тараптар осы шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де жұмыстың орындалуы игерілмейтін күштің салдарынан мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: апатты құбылысатр, өрт, әскери қимылдар, шарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.

46. Форс-мажорлы жағдайлардың, сондай-ақ олардың шамамен болу мерзімі жөнінде, осындай жағдай болған тараптар аталған жағдай болу кезден бастап банкілік 5 (бес) күннен кеш емес уақытты жазбаша түрде ескертеді.

Келісім-шартты өзгерту мен толықтыру тәртібі

47. Келісім шарт кез-келген өзгерістер мен толықтырулар енгізу күшіне енеді, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі тараптың қолы қойылған болса.

48. Нысанды алдыңғы уақыттарға қаржыландыру үшін. тиісті бюджетте қаражаттың болмау жағдайы орын алса, келісім шарт кейінгі жылдарға түзілмейді және «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» бір-біріне ешқандай даусыз міндеттемелері, сонымен қатар қаржы жағы тоқтатылады.

49. «Тапсырыс беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты біржақты бұзуға құқылы:

1) «Өнім берушінің» кінәсінен екі реттен аса сметада қаралған жұмыстардың сапасын төмендетсе;

2) «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» рұқсатынсыз 5 күннен аса мерзімге жұмысты тоқтатса;

3) «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс беруші» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоймаса;

4) «Өнім беруші» оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

5) «Өнім беруші» жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса;

6) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің екіден үш бөлігінен асатын шарт жасаса;

7) «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік ұйымды жұмыстарды орындауға «Тапсырыс берушіден» жазбаша рұқсатынсыз жіберсе;

8) «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса;

9) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабының бұзылуы анықталса.

50. Шарт бұзылса «Өнім беруші» дереу жұмысты токтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны «Тапсырыс берушіге» тапсыруды қамтамасыз етеді.

51. Егер Шарт «Өнім берушінің» себебінен бұзылса, «Тапсырыс беруші» жаңа «Өнім берушіні» таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, «Өнім берушіге» іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер «Тапсырыс берушінің» Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы «Өнім берушіге» тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма «Тапсырыс берушіге» 5 (бес) жұмыс күн ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

52. «Тапсырыс беруші» Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады, оның ішінде: «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, қаржыландырудың болмауынан және/немесе қаржыландыруды

қысқарту себептері бойынша. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады. Мұндай жағдайларда «Тапсырыс беруші» барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

53. Жоғарыда санамаланған жағдайлар негізінде шарт жойылған кезде, «Өнім беруші» шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

54. Егер «Өнім берушінің» шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен шарт бұзылатын болса, объектідегі барлық материалдар мен жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған жұмыстары «Тапсырыс берушінің» меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

55. «Өнім беруші» мынадай жағдайларда келісім шартты бұзуға құқылы:

1) «Өнім берушіден» тәуелді емес себептермен, «Тапсырыс берушінің» айтуымен бір айдан көп мерзімге жұмыстарды орындауын тоқтату кезінде;

2) «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса.

56. Келісім шартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жөнінде 5 күн алдын ала жазбаша ескертеді.

57. Осы келісім шартта тікелей қаралмаған бөлса да, тараптар ҚР заңнамаларының барлығын басшылыққа алады.

58. Жұмыстарды орындауға қатысты «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» ресми сөз алмасуы тек жазбаша түрде ғана күшіне енеді.

59. «Өнім берушінің» орындаған жұмыстарының сапасының кепілді кезеңінің және объектінің пайдалану кепілді кезеңінің аяқталуына дейін шарт өз әрекетін сақтайды.

60. Осы келісім шарт әр тарапқа бірдей заңдық күші бар 2 данадан, яғни әр тарапқа біреуден жасалған.

61. Шарт тараптар қол қойып мөрмен бекіткеннен, «Тапсырыс беруші» Сарыағаш ауданы бойынша Қазынашылық басқармасында тіркегеннен кейін күшіне енеді және 2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрскет етеді.

Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері

«Тапсырыс беруші»	**«Өнім беруші»**
«Сарыағаш ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.	ТОО «АСЕНА НС»
ОҚО Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Уманов көшесі, №10.	БИН 031040008904
БСН 060240013366	ӨКПО 40091171
Е/ш KZ39070103KSN5812000	АО «Банк ЦентрКредит» Филиал в г. Шымкент
БИК KKMFKZ2A	Банковский счет KZ708560000007088075
Код ГУ 4649427	БИК: KCJBKZKX
	РК, 010000, г Астана, район Сарыарка
	Пр Сарыарка, дом 11, ВП 29
Сарыағаш аудандық білім бөлімінің Басшысы	
_____ Е.Рысбаев	Директор _____ Куанышбаев М. Е.
М.О.	