Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы
№ 197 КЕЛІСІМ-ШАРТ

Сарыағаш қаласы 2014 жылғы «19» желтоқсан

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесі атынан Ереженің негізінде әрекет ететін бөлім басшысы Сейтимбетов Марат Сахидуллаевич, бір жағынан және Жарғы негізінде әрекет ететін «СБМ и Компания» ЖШС-і, атынан әрекет ететін, директор Сыдыкова Бекзада Малдыбековна, екінші жағынан ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының негізінде және 2014 жылғы 19 желтоқсандағы «Оңтүстік Қазақстан облысы энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесімен «Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы» №68 қорытындылар жайлы хаттамасына сәйкес **«ОҚО, Сарыағаш ауданы Сарыағаш қаласындағы Дачная көшесін газбен қамтамасыз ету жүйелерінің құрылысы»** жұмыстарын мемлекеттік сатып алу бойынша **497 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық бөлімі» 038 «Газ тасымалдау жүйесін дамыту»** бюджеттік бағдарламасының кіші бағдарламашасы **015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»** ерекшелігі **431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау»** бойынша мемлекеттік сатып алу туралы осы қосымша келісімге келді:

1. Келісім-шарттың мәні мен бағасы

1.1 Мемлекеттік сатып алудың ұйымдастырушысы «Оңтүстік Қазақстан облысы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі 2014 жылғы 15 желтоқсандағы «Оңтүстік Қазақстан облысы энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесімен электрондық конкурс тәсілімен ұйымдастырылған №739786-2 қорытындылар жайлы хаттамасына сәйкес **«ОҚО, Сарыағаш ауданы Сарыағаш қаласындағы Дачная көшесін газбен қамтамасыз ету жүйелерінің құрылысы»** бойынша жұмыстарды сатып алу жөнінде конкурс жариялаған және осы жұмыстарды орындауға **31 897 600 (Отыз бір миллион сегіз жүз тоқсан жеті мың алты жүз)** теңге көлеміндегі сомаға мердігерден өтінім қабылдаған. Сарыағаш аудандық маслихатының 2014 жылғы 3 қарашадағы №36-300-V шешімі және аудан әкімдігінің 2014 жылғы 7 қарашадағы №682 қаулысы сәйкес, облыстық бюджет есебінен 2014 жылғы қаржыландырылатын келісім-шарттың лимит сомасы **967 000 (Тоғыз жүз алпыс жеті мың)** теңге оның ішінде оның ішінде «Сатып алынатын тауарлар, қызметтер көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын Мердігерге аудару» бойынша – **103 607 (Бір жүз үш мың алты жүз жеті)** теңгені құрайды. Қалған қаржысы – **30 930 600 (Отыз миллион тоғыз жүз отыз мың алты жүз)** теңге 2015 жылы қаржыландыру жоспарына сәйкес төленеді.

1.2. «Сарыағаш ауданының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесі аталған сомаға тапсырыс қабылдауды «СБМ и Компания» ЖШС-іне міндеттейді және бұл сомаға ҚМЖ, сметада қарастырылған материалдарды, жабдықтарды сатып алу шығындары жатады.

2. Төлемнің тәртібі мен мерзімі

2.1. Осы Келісімшарт бойынша Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар көлемі үшін Мердігерге 2014 жылға осы шартта көрсетілген соманы төлеуге міндетті.

Төлем тәсілі – нақтылы емес.

2.2. **Осы Келісімшарт бойынша төлем бюджеттік бағдарламаға сәйкес, инжиниринттік қызмет көрсетуші -Инженердің қол қоюымен рәсімделген орындалған жұмыс актілері мен анықтамасын (Ф-№2,3) Тапсырыс берушінің есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты жүргізіледі.**

2.3. **Орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізу актілері әр айдың 20-шы (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.**

2.4. Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс беруші авансты барабар ұстау кестесіне сәйкес кейінгі ұстаумен Мердігердің есепшотына Келісімшарттың жалпы құнынан 0 пайыз- көлеміндегі сомадан аспайтын авансты, Тапсырысшының есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты, 2015 жылдың **желтоқсан** дейін төлейді. Мердігер аванстық төлемдерді құрылыс материалдарына, жабдықтарға, құрылыс алаңшаларын дайындауға және еңбекақы төлеуге пайдаланылуы тиіс. Төленген аванс Мердігерден қабылданған жұмыстардың көлемінің әрбір сомасынан барабар мөлшерде ұстап қалып отырып өтеледі. Келісімшарт бойынша қалған 0 пайыз көлеміндегі төлем Мердігердің жұмыстарды орындауына және қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік қаражаттардың түсуіне байланысты 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейін ай сайын жүргізіледі.

Мердігер төлемдерді құрылыс материалдарына, жабдықтарға, құрылыс алаңшаларын дайындауға және еңбекақы төлеуге пайдаланылуы тиіс

2.5. Өтпелі нысандар бойынша Мердігерге түпкілікті төлем ақы жобалық-сметалық құжаттама негізінде, инжиниринттік қызмет көрсетуші «Инженердің» қолы қойылған орындалған жұмыс актілеріне сәйкес жүргізіледі.

2.6. Мердігерге түпкілікті нысанның жалпы сомасынан бес пайыз көлеміндегі қаржысын төлеу жобалық-сметалық құжаттамада қаралған барлық жұмыс түрлері орындалып, салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының қолы қойылған актісі аумақтық қазынашылық

бөлімшеге тапсырылған соң, сондай-ақ, жобалық-сметалық құжаттамада қаралған уақытша ғимараттар (үймереттер) құнынан 15% көлемдегі соманы мемлекетке қайтару туралы растау қағазы ұсынылғаннан кейін жүргізіледі.**Сондай-ақ, Мердігер өткізу-қабылдау актісі негізінде құрылыс нысаны бойынша барлық шығындарды (құрылыс жабдықтарының және құрылыс-монтаждау жұмыстарының шығынын) құрылыс нысанын пайдалануға қабылдайтын мекеменің қызырына тапсыруы тиіс.**

2.7. Тапсырыс беруші Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді, Мердігер осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

2.8. Төменде аталған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы шарт;
2) жобалық-сметалық құжаттама;
3) шарттың орындалуын қамтамасыз ету;
4) жұмыстардың өндірістік кестесі;
5) қаржыландыру жоспары.

2.9. Өтпелі нысандар бойынша Мердігерге түпкілікті төлем ақы жобалық-сметалық құжаттама негізінде, инжинирингтік қызмет көрсетуші - инженердің қолы қойылған орындалған жұмыс актілеріне сәйкес жүргізіледі.

3.Міндеттемелерді орындау мерзімдері

3.1. Мердігер Келісімшартты түзген күннен 10 жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушіге конкурстық құжаттамада көрсетілген шарттағыдай Келісімшарттың жалпы құнынан 3 пайыз көлемінде Келісімшарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті. Мердігермен Келісімшарт орындалуының кепілі 10 жұмыс күнінен кешіктірілген немесе тапсырылмаған жағдайда, Мердігермен конкурсқа қатысуға енгізілген 1% көлеміндегі қамтамасыз ету сомасы облыстық бюджетке аударылады.

Шартты орындалуын қамтамасыз ету мөлшерін мемлекеттік сатып алу туралы шартта авансты төлеу көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы белгілейді.

Егер мемлекеттік сатып алу туралы шартта аванс төлеу көзделген жағдайда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді авансқа тең мөлшерде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы белгілейді, ол мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасының үш пайызынан кем болмауы тиіс.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісінше орындауға кепілдік ретінде енгізеді.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) тапсырыс берушінің банктік шотына Депозиттік есеп шотына-**KZ590705034973505001**, БИН-**131140005568** БИК-**KKMFKZ2A**, Код-**4973505**, КБе-**12**, «Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігі казынашылық комитеті» Мемлекеттік мекемесі Астана қ., ақшалай жарна;

2) банктік кепілдік.

3.2. Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін Мердігер **10 күн ішінде** Тапсырыс берушіге Объектінің құрылысын жүргізу бойынша конкурстық өтінімге сәйкес жұмыстардың орындалу тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

3.3. Мердігер осы Келісімшарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін өндіріс кестесіне сәйкес, сондай-ақ, **жұмыс комиссиясының оң қорытындысы туралы актісі мен** нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссияларының толық қолы қойылған актісін ұсыну мерзімін қоса алғанда, 2015 жылдың «31» тамызына дейін аяқтауға міндеттеме алады.

4.Тараптардың құқығы мен міндеттері

4.1. Тапсырысшы Мердігерге құрылыс алаңын беруге міндетті.

4.2.**Мердігер құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу үшін рұқсат құжаттарын алуға міндетті.**

4.3.**Мердігер қоршаған ортаға эмиссиялар үшін экологиялық рұқсат құжаттарын алуға міндетті.**

4.4.Мердігер құрылыс-монтаж жұмыстарын мемлекеттік сатып алу конкурсына қатысар алдын таныскан, бекітілген жобалық-сметалық құжаттама бойынша жүргізеді. Мемлекеттік сараптама 08.10.2014 №19-0795/14. Құрылыс-монтаж жұмыстары барысында жобаға енбей қалған жұмыстар мен шығындар анықталған жағдайда және анықталған жұмыстарды орындамаса нысанды пайдалануға тапсыру мүмкін болмаса мердігер анықталған жұмыстарға тапсырысшыдан қосымша қаржы талап етпей жобаның сметалық құжаттамасында қаралған 6 пайыз көрінбейтін және нормаланбайтын шығындар есебінен немесе өз қаржысы есебінен аяқтауды міндетіне алады.

4.5. **Тапсырысшы құрылыстың кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар анықталған жағдайда, ақауларды қалпына келтіру мерзімін көрсетумен Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді, ал Мердігер өз есебінен оларды белгіленген мерзім ішінде жоюға міндетті.**

4.6. Тапсырысшы Мердігердің жұмыстарынан табылған кандай да бір залал немесе кандай да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және Мердігер кандай да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша өтеу ақысыз жүзеге асырады.
4.7. Осы нысанның орындалуына қамтамасыз еткен жұмысшылардың 30% жұмыспен камту орталықтарының жолдамалары бойынша жұмыс орындарын ұсынуды қамтамасыз ету.
4.8. **Мердігер құрылысты және оған байланысты жұмыстарды жұмыстың көлемі мен мазмұнын және жұмысқа қойылатын басқа да талаптарды айқындайтын жобалау құжаттамасы мен жұмыстың бағасын айқындайтын сметаға сәйкес жүзеге асыруға міндетті.**
4.9. **Бөлшектер мен конструкцияларды қоса алғанда, құрылысты материалдармен, сондай-ақ жабдықтармен қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді мердігер мойнына алады.**
4.10. **Мердігер орындау кезінде Тапсырысшының мүлкіне келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, жұмысшылардың өліміне, сондай-ақ нысандағы жұмыстар өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілікте болады.**
4.11. Мердігер білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. Мердігер Келісімшарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігі мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.
4.12. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды: жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды кандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. **Осыған орай, шеккен барлық шығындар Мердігерге Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.**
4.13. Мердігер Тапсырысшыға шарт бойынша жеткізілген материалдар мен жабдықтардың сапалы және техникалық ерекшеліктерге және жобалау-сметалық құжаттамаларға сәйкес болуына және кемшіліксіз, жұмыстар сапасының ЖСҚ талаптарына сай орындалуына кепілдік береді. Бұл талаптарға сәйкес келмейтін, сонымен бірге негізсіз, заңсыз өзгерістер болса, аталған жұмыс ақау деп танылады.
Тапсырысшының талабы бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын лабораториямен куәландыратын құжаттарды ұсынуы тиіс.
4.14. Мердігер нысанға жеткізілуі тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп берілуін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. Тапсырысшы жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға кандай да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешкандай жеткізіп беру Тапсырысшыға жолданбауы тиіс.
4.15. **Мердігер учаске аумағындағы барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп, таза ұстауы тиіс.**
4.16. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Келісімшарт талаптарын өзгертпейді.
Мердігер Келісімшартта қаралған жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тарткан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік ұйыммен тиісті келісімшартты түзгенге дейін мердігерлік ұйымды тартуға Тапсырыс берушіден рұқсат алуы тиіс. Мердігер мұндай рұқсатты алу үшін Тапсырыс берушіге қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының нотариалды растаған көшірмесін қосымша тіркеп, қосалқы мердігерге беру жоспарланған жұмыстарды тізімі мен көлемдерін көрсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. Тапсырыс беруші қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау мақсатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.
4.17. Нысанда Қосалқы мердігерлер болған жағдайда, Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп орындауы тиіс.
4.18.Мердігер Келісімшарт негізінде Тапсырысшының алдында өзінің жұмысшыларының, қосалқы мердігерлерінің, қосалқы мердігерлер жұмысшылары мен сенімді адамдарының, сондай-ақ Келісімшарт аясында жұмыс бөлігін атқарып жүрген басқа да адамдардың әрекеттері мен жіберген қателіктеріне жауапкершілік алады.
4.19. **Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдауы тиіс. Бұл адамдар өзге адамдарға ауыстырылған жағдайда Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.**
4.20. Егер Тапсырыс беруші Мердігерден мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектідегі жұмыстарды орындаудан аластатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Келісімшарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешкандай байланысқа түспеуі қажет.

4.21. Мердігер жұмыстарды Келісімшарт бойынша белгіленген мерзімде бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес орындауға міндетті. Мердігер құрылыс нысанында жұмыстардың өндірістік кестесінде бекітілген кәсіби жұмысшылар мен көлік механизмдерінің болуын қамтамасыз етуге тиіс.

4.22. **Мердігер жұмыстарды Келісімшарт бойынша белгіленген мерзімде бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес орындауға міндетті. Мердігер құрылыс нысанында жұмыстардың өндірістік кестесінде бекітілген кәсіби жұмысшылар мен көлік механизмдерінің болуын қамтамасыз етуге тиіс.**

Жұмыстардың аяқталу күні Мердігердің өндіріс кестесіне сәйкес, барлық жұмыс түрлерін аяқтап, Тапсырыс берушіге барлық комиссия мүшелері қол қойған нысанды пайдалануға қабылданған актісінің (мемлекеттік қабылдау актісі) ұсынылған күні болып есептеледі.

Нысанның (объектінің) пайдалануға берілгендігі туралы актіге қол қойылған күн мемлекеттік қабылдау комиссиясы немесе қабылдау комиссиясы қабылдаған объектінің пайдалануға берілген күні деп есептеледі.

Нысанды пайдалануға қабылданған актісінің (мемлекеттік қабылдау актісі) ұсынылуы, осы Келісімшарттың 3.3-тармағында көрсетілген мерзімнен кешіктірілмеуге тиіс. Осы мерзімнен кешіктірілген жағдайда, Тапсырыс беруші Келісімшарт орындалуын қамтамасыз ету кепілін жергілікті бюджетке аударуға міндетті.

4.23. Мердігер пайдалануға тапсырылатын нысандар бойынша **барлық шығындарды (құрылыс жабдықтарының, құрылыс-монтаждау жұмыстарының, технологиялық және/немесе медициналық құрал-жабдықтарды) пайдалануға қабылдайтын мекеменің қызырына өткізу-қабылдау актісі негізінде тапсыруға міндетті.**

4.24. Мердігер Мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы қызметкерлерінің салынып (реконструкцияланып, кеңейтіліп, жаңғыртылып, күрделі жөндеуден өткізіліп) жатқан объектілер мен кешендерге кедергісіз кіруін және оларда жүргізіліп жатқан құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасына жедел инспекциялық тексеруді жүргізуін қамтамасыз етуге міндетті.

4.25. **Мердігер Келісімшартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны жөнінде жазбаша хабарлама береді. Тапсырыс беруші инжиниринг ілік қызмет көрсетуші-инжинерді қатыстыра отырып, бес күннен кем емес мерзімде аяқталған жұмыстарды бағалау жөнінде комиссия (жұмыс комиссиясын) тағайындайды.**

4.26 Жұмыс комиссиясы **ескертпе ретінде анықталған ақаулар мен орындалмаған** жұмыстардың тізімін құрайды және оларды жою мерзімін белгілейді. **Ескертпелер жойылған** күні жұмыс комиссиясының оң қорытындысы берілген күні болып табылады. Барлық шикіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің түпкілікті қабылдау Актісімен анықталады (Мемлекеттік қабылдау комиссия актісімен).

4.27 Нысанның қалыпты жұмысының және оған кіретін жабдықтардың жобалық-сметалық құжаттама, инженерлік жүйесі, материалдары мен жұмыстарының кепілдік мерзімі нысан **пайдалануға қабылданған күнінен бастап 60 ай** ұзақтығымен белгіленеді (егер Мердігер конкурстық өтінімде бұдан ұзақ өзге мерзім көрсетпесе), қасақана оған басқа үшінші жақтан зиянкестік келтірілгенін қоспағанда.

4.28. Мердігер нысан **пайдалануға қабылданған күннен бастап** пайдалануға қабылдайтын ұйыммен **Кепілді мерзімі** туралы келісім жасасуға міндетті.

4.29. Кепілді мерзімі кезеңінде нысанның қалыпты жұмысына мүмкіндік бермейтін кемшіліктер мен ақаулар анықталса, онда Мердігер анықталған кемшіліктерді жоюды өз есебінен жүзеге асыруға міндеттенеді. Мұндай кемшіліктерді Мердігер Пайдалануға қабылдайтын ұйыммен арада түзілген Кепілдік туралы келісімде көрсетілген мерзімде жояды.

4.30. Егер Мердігер Келісімшарт талаптарын бұзып, түзету арқылы өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ Мердігер жобалау-сметалық құжаттарына сәйкес жұмыстарды аяқтауға қабілетсіз болса, Тапсырысшы орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.

4.31. Мердігер жергілікті қамтуды, яғни еңбек ақы төлеуді, сондай-ақ, материалдар мен жабдықтарды отандық өндірушілерден сатып алуды конкурстық өтінімге сәйкес қамтамасыз етуге міндеттенеді.

4.32. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе Тапсырыс беруші ұсынған ауытқулар бойынша атқарылатын жұмыстар қосымша мерзімдерді талап етсе, сондай-ақ егер жұмыстарды орындау барысында қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда, ол жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте, Мердігер қолданыстағы заңнамалардың талабына сәйкес, Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс.

5.Айып санкцияларын қолдану шарттары

5.1. **Егер Мердігер Келісімшартта көрсетілген жұмыстарды өндіріс кестесіндегі мерзімнен кешіктірсе, әрбір кешіктірген күніне орындалмаған жұмыстар көлемінің сомасынан 1 пайыз тұрақсыздық (неустойка) түріндегі соманы Тапсырыс берушіге төлейді.**

5.2. Жұмыстар сапасының бұзылғаны үшін жобалық-сметалық құжаттамадан ауытқуын, Қазақстан Республикасында әрекет ететін техникалық нормалар мен ережелерді қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп қоймай, жұмыста техникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келмейтін материалдар мен жабыктарды қолданғанда, қолданыста пайдалануда

болған материалдар мен жабдықтарды пайдаланғанда – Мердігер сапасыз орындалған

жұмыстардың құнынан мерзімі өткен әрбір күніне 0,2 пайыз сомасында Тапсырыс берушіге тұрақсыздық айыбын төлейді.

5.3. **Осы тармақта көрсетілген тұрақсыздық Мердігердің сапасыз орындалған жұмыстарды жойғанға дейін (қалпына келтіргенше) есептеледі. Жою фактісі Мердігердің, Тапсырыс берушінің және Инженердің қолы қойылған, сапасыз орындалған жұмыстардың жойылғанын куәландыратын актімен расталуы тиіс.**

5.4. **Келісімшарттың кепілді мерзімі ішінде нысанның кемшіліктері мен ақауларын жою бойынша міндеттемелерін бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге Келісімшарт құнынан 5 пайыз көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.**

Бұдан басқа, жаңа құрылыстың пайдалануға тапсырылған күннен бастап бір жылдың ішінде анықталған ақаулар үшін Келісімшарт құнынан - 0,5 пайызын, екінші жылы – 0,3 пайыз, үшінші жылы – 0,2 пайыз, төртінші жылы – 0,2 пайыз, бесінші жылы - 0,1 пайыз айыппұл ретінде мемлекет пайдасына төлеуге міндетті.

5.5. Келісімшартта қаралған тұрақсыздық пен айып санкциялары Мердігер Тапсырыс берушіден тұрақсыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. Мердігер осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармақта белгіленген мерзімде Тапсырыс берушіге ұсынуы тиіс.

5.6. Мердігер Келісімшартты орындаудан бас тартса немесе Мердігердің кінәсінен Келісімшарт бұзылса, Мердігер Тапсырыс берушіге шарттың құнынан 10 пайыз көлемде тұрақсыздық (айып) төлейді.

5.7. Мердігер жұмыстарды толығымен орындамаған немесе ішінара орындаған жағдайда Тапсырыс берушіге төленген аванстық төлем сомасын (егер ол төленген болса), аванстың жалпы сомасы мен атқарылған жұмыстардың құнының арасындағы айырмасы бөлігін Тапсырыс берушінің талап етілген күнінен 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде қайтаруы тиіс. Егер өнім беруші 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Келісімшарт бойынша аванстық төлемнің төленген сомаларын қайтармаған жағдайда, осы тармақ бойынша міндеттемелерін толық орындағанға дейін мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін аванс сомасынан 0,1% өсім есептелетін болады. Аванс соманы қайтару міндеттемесі осы Келісімшарттың әрекет ету мерзіміне тәуелді емес.

6.Игерілмейтін күштің әрекеттері

6.1. Тараптар осы Келісімшарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де игерілмейтін күштің салдарынан жұмысты орындауға мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: апатты құбылыстар, өрт, әскери қимылдар, Келісімшарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.

6.2. Форс-мажорлы жағдайлар орын алғанда, осындай жағдай болған Жақ басқа Тарапты аталған жағдайдың орын алуы жөнінде 5 (бес) **жұмыс** күннен кеш емес уақытта құзіретті органмен расталған хатпен жазбаша түрде хабардар етеді.

7.Келісімшартты өзгерту мен толықтыру тәртібі

7.1. Келісімшарт енгізілген кез келген өзгерістер мен толықтырулар, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі жақтың қолы қойылған болса, заңды күші бар.

7.2. Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда келісімшартта көрсетілген мерзімге дейін Келісімшартты біржақты бұзуға құқылы:

1) Мердігердің кінәсінен бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесінен қалу фактісі 1 реттен аса бұзылса;

2) Мердігердің кінәсінен 1 реттен аса жобада қаралған жұмыстардың сапасы төмендесе;

3) Мердігер Тапсырыс берушінің рұқсатынсыз 10 күннен аса мерзімге жұмысты тоқтатса;

4) Мердігер ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды Тапсырыс беруші немесе Инженер белгілеген уақыт ішінде жоймаса;

5). Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және Келісімшартта көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелері мен нұсқаулықтарын ескермейтін болса;

7) Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің 3/2 бөлігінен асатын шарт жасасқан жағдайда;

8) Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымды Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз жұмыстарды орындауға жіберсе;

9) Тапсырыс беруші құрылыстың кейінгі қаржыландыру мүмкіншілігін тоқтатса;

10) Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия әрекетінің қайтарылуы, тоқтатылуы немесе лицензияның категориясы құрылыс нысанның күрделігіне (категориясына) сәйкес келмеу жағдайында, сонымен қатар сот шешімі негізінде мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы реестіріне енгізілсе;

11) Мердігер осы Келісімшарт бойынша көрсетілген өзге да міндеттемелерді орындамаса.

7.3. **Келісімшартты бұзатын тарап, басқа таранқа бұл жөнінде 10 күн алдын ала жазбаша хабарлайды (ескертеді).**

Хабарламада (ескертуде) Келісімшарттың бұзу себебі, жойылған жұмыстардың колемі және Келісімшарт қай күннен бастап бұзылған деп есептелетіні жөнінде айтылады.

7.4. Келісімшарт бұзылса, Мердігер жұмысты дереу тоқтатып, белгіленген тәртіппен (кабылдау-өткізу актісімен) оны Тапсырыс берушіге тапсыруды камтамасыз етеді.

7.5. Егер Келісімшарт осы Келісімшарттың 5.2-тармағы негізінде бұзылса, Тапсырыс беруші айыппұл санкцияларын, тұрақсыздықтарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін калған соманы төлейді. Егер Келісімшартты бұзумен байланысты айыппұл санкциялары, тұрақсыздықтар Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырмасы Тапсырыс берушіге 5 (бес) жұмыс күн ішінде төлеуге жататын борышты құрайды.

7.6. Келісімшартты бұзуға байланысты каржылық есеп шешілгенге дейін нысандағы барлық материалдар мен жабдықтар, сондай-ак уакытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және оның иелігінде болады.

7.7. Алдыңғы жылға нысанның құрылысына бюджеттен каржыландыру тоқтатылса (бюджетте тиісті каражаттың болмау салдарынан), Келісімшарт сол жылға түзілмейді және Мердігер осы негіздер бойынша дау келтірмейді.

7.8. **Осы Келісімшартта тікелей каралмаған міндеттемелер мен құқықтар Қазақстан Республикасының заңнамаларымен реттеледі.**

7.9. **Мердігермен осы Келісімшартта көзделген міндеттемелер орындамаған не тиісті дәрежеде орындамағаны үшін мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тануға негіз болады.**

7.10. Нысандардың құрылыс мәселелеріне қатысты Тапсырыс беруші мен Мердігердің ресми келіссөздері тек жазбаша түрде ғана күші бар.

7.11. Осы Келісімшарттың каржыландыру жағынан іс-әрекет мерзімі 2015 жылдың 31 желтоксанына дейін.

7.12. Осы Келісімшарт әр тарапқа бірдей заңды күші бар 2 данада құралған, яғни әр тарапқа біреуден құрылған.

7.13. Осы Келісімшарт Тапсырыс беруші оны аумақтық казынашылық басқармасында тіркегеннен кейін және Мердігердің Шарттың атқарылуын камтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.

7.14. **Келісімшарт бойынша туындаған барлық даулар озара шешілмеген жағдайда Оңтүстік Қазақстан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында каралады.**

7.15. Тараптардың мекен жайы мен реквизиттері:

«Тапсырыс беруші»	**«Орындаушы»**
«Сарыағаш ауданының тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ-сі	«СБМ и Компания» ЖШС-і
ОҚО Сарыағаш каласы Исмайлов көшесі н/с үй.	ОҚО Сарыағаш каласы Театр көшесі, 12
БИН 1301140005568	БИН 020540005428
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
ИИК KZ39070103KSN5812000	ИИК KZ488560000006564089
Мекеме коды 4973505	
Сарыағаш аудандық казынашылық басқармасы	«БАНКЦЕНТРКРЕДИТ» АҚ-ы .
Бөлім басшысы _____ М.Сейтимбетов	Директор _____ Б.Сыдыкова
М.О.	М.О.

«19» желтоқсан 2014 жылғы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы №197 келісім шартқа №1 қосымша келісім

Сарыағаш қаласы *«20»ақпан 2015 жылғы*

«ОҚО, Сарыағаш ауданы Сарыағаш қаласындағы Дачная көшесін газбен қамтамасыз ету жүйелерінің құрылысы» нысаны бойынша

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданының тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесі атынан Ережесі негізінде әрекет ететін бөлім басшысы Сейтимбетов Марат Сахидуллаевич, бір жағынан және «Орындаушы» деп аталатын «СБМ и Компания» ЖШС-і, атынан әрекет ететін, директор Сыдыкова Бекзада Малдыбековна, екінші жағынан Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы негізінде және 2014 жылғы 19 желтоқсандағы «Оңтүстік Қазақстан облысы энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесімен «Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы» №68 қорытындылар жайлы хаттамасына, «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 04 желтоқсандағы №540 Бұйрығына сәйкес, Сарыағаш аудандық маслихатының 2014 жылғы 03 желтоқсандағы №37-304-V шешімі, аудан әкімдігінің 2014 жылғы 05 желтоқсандағы №756 қаулысы және 19 желтоқсан 2014 жылғы №197 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарт негізінде төмендегілер бойынша келісімге келіп, осы қосымша келісімді түздік.

Қосымша келісімнің мәнің мен бағасы

1. Осы қосымша келісімге сәйкес «Орындаушы» қосымша келісімде көзделген мерзімге дейін **«ОҚО, Сарыағаш ауданы Сарыағаш қаласындағы Дачная көшесін газбен қамтамасыз ету жүйелерінің құрылысы»** жұмыстарын орындап бітуді міндетіне алады. Ал «Тапсырыс беруші» қабылдап алынған жұмыстардың ақысын мемлекеттік мекемені қаржыландырудың жеке жоспарына сәйкес төлеуге міндеттенеді.

2. Қосымша келісімнің 2015 жылға бағасы 497 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық бөлімі» 038 «Газ тасымалдау жүйесін дамыту» бюджеттік бағдарламасының кіші бағдарламашасы 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» ерекшелігі 431 «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» бойынша **31 897 600 (Отыз бір миллион сегіз жүз тоқсан жеті мың алты жүз)** теңгені құрайды.

2014 жылғы 19 желтоқсандағы №197 келісім шарт бойынша 967 000 теңгеге, 2014 жылғы 19 желтоқсандағы №3254495 келісім шартты тіркеу туралы хабарламасымен міндеттемелер қабылданып, кассалық шығыс 967 000 теңге, пайдаланылмаған міндеттемелер соммасы 0 теңге.

2015 жылға бөлінген қаржы- **30 930 600 (Отыз миллион тоғыз жүз отыз мың алты жүз)** теңгені құрайды. Оның ішінде ҚҚС сомасы – 3 313 993 (Үш миллион үш жүз он үш мың тоғыз жүз тоқсан үш) теңгені құрайды.

Төлемнің тәртібі мен мерзімі

3. Осы қосымша келісім бойынша төлем бюджеттік бағдарламаға сәйкес, «Тапсырыс берушінің» есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты «Орындаушының» есеп шотына аудару арқылы жүргізіледі.

4. Қосымша келісімге сәйкес қабылдау-өткізу актілері әр айдың 15-ші (он бесінші) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

5. Өтпелі нысандар бойынша «Орындаушыға» түпкілікті төлем ақы жобалық-сметалық құжаттама негізінде, инжинирингтік қызмет көрсетуші «Инженердің» қолы қойылған орындалған жұмыс актілеріне сәйкес жүргізіледі.

6. «Орындаушыға» түпкілікті нысанның жалпы сомасынан бес пайыз көлеміндегі қаржысын төлеу жобалық-сметалық құжаттамада қаралған барлық жұмыс түрлері орындалып, салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының қолы

қойылған актісі аумақтық қазынашылық бөлімшеге тапсырылған соң, сондай-ақ, жобалық-сметалық құжаттамада каралған уақытша ғимараттар (үймереттер) құнынан 15% көлемдегі соманы мемлекетке қайтару туралы растау қағазы ұсынылғаннан кейін жүргізіледі.

Сондай-ақ, Мердігер өткізу-қабылдау актісі негізінде құрылыс нысаны бойынша барлық шығындарды (құрылыс жабдықтарының және құрылыс-монтаждау жұмыстарының шығынын) құрылыс нысанын пайдалануға қабылдайтын мекеменің қызырына тапсыруы тиіс.

Міндеттемелерді орындау мерзімдері

7. «Орындаушы» қосымша келісім түзген күннен бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде «Тапсырыс берушіге» қосымша келісімнің жалпы құнынан 3 пайыз колемінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті.

«Орындаушы» шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) тапсырыс берушінің банктік шотына, Депозиттік есеп шотына KZ590705034973505001, БИН 131140005568 БИК KKMFKZ2A, Код 4973505, КБЕ 12, «Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігі қазынашылық комитеті» Мемлекеттік мекемесі;

2) банктік кепілдік.

8. қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап «Орындаушы» **10 (он) күнтізбелік күн ішінде** «Тапсырыс берушіге» 2015 жылға арналған жұмыстардың орындалу тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

9. «Орындаушы» осы қосымша келісім бойынша жұмыстардың барлық түрлерін өндіріс кестесіне сәйкес, сондай-ақ, жұмыс комиссиясының оң қорытындысы туралы актісі мен нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссияларының толық колы қойылған актісін ұсыну мерзімін қоса алғанда, 2015 жылдың «31» тамызына дейін аяқтауға міндетті.

10. Осы қосымша келісім бойынша тараптар 2014 жылғы 19 желтоқсандағы №197 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы келісім шартта көрсетілген құқықтары мен міндеттерін, талаптарды толықтай басшылыққа алады.

11. Қосымша келісім 2014 жылғы 19 желтоқсандағы №197 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

12. Қосымша келісім бойынша тараптар өздеріне алған міндеттемелерін орындаудан бас тартқан, орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда 2014 жылғы 18 желтоқсандағы №185 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы келісім шартта көрсетілген айып санкциялары қолданылады.

13. Қосымша келісім қазақ тілінде әр тарапқа бірдей заңдық күші бар әр тарапқа біреуден 2 данада жасалды.

14. Қосымша келісім 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейін әрекет етеді.

15. Осы қосымша келісім тараптар қол қойып, мөрмен бекітіп, «Тапсырыс беруші» аудандық қазынашылық басқармасында тіркеуден өткізгеп күннен бастап заңды күшіне енеді

«Тапсырыс беруші»	**«Орындаушы»**
«Сарыағаш ауданының тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық болімі» ММ-сі	**«СБМ и Компания» ЖШС-і**
ОҚО Сарыағаш қаласы Исмайлов көшесі н/с үй.	ОҚО Сарыағаш қаласы Театр көшесі, 12
БИН 1301140005568	БИН 020540005428
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
ИИК KZ39070103KSN5812000	ИИК KZ488560000006564089
Мекеме коды 4973505	
Сарыағаш аудандық қазынашылық басқармасы	«БАНКЦЕНТРКРЕДИТ» АҚ-ы .
Бөлім басшысы	**Директор**
_____**М.Сейтимбетов**	_____ **Б.Сыдыкова**
М.О.	М.О.

Үкіметінің
-2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген
Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жылғы «28» сәуір Сарыағаш қаласы Дачная көшесі
(объектінің орналасқан жері)

Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі.
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы «19» наурыз № 18 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға-жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағасы болып тағайындалады) аудан әкімінің орынбасары, мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы Таскулов С.А.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Төраға орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады) ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің орынбасары Серікбаев Е.Т.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер
Оңтүстік Қазақстан облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқарма басшысының орынбасары Серікбаев Л.Ә.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
тапсырыс беруші; Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі басшысының орынбасары Құдияров Б.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Оңтүстік Қазақстан өндірістік филиалының бас инженері Исмайлов С.С.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Аудандық өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары аудандық төтенше жағдайлар басқармасының басшысы Байдосов Ғ.А
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Сарыағаш қаласы әкімінің орынбасары Ерменов Б.М
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Сарыағаш ауданның құрылыс бөлімі басшысының міндетін уақытша қоса атқарушы Асанов Н.М.

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Сарыағаш ауданның сәулет және қала құрылыс бөлімінің бас маманының міндетін уақытша атқарушы Мұхтар Е.К.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

аудандық мәслихаттың депутаты Тоғызбаев Н.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас жобалаушы «Бірлестік» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Жолшиев С.И.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

техникалық бақылаушы «Оңтүстік Күрделі Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Нурлыбаев Аргинқазы Абдиманапович.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас мердігер «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Сыдыкова Б.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі
(ұйымның атауы)
Оңтүстік Қазақстан облысы, Сарыағаш қаласы, Шымкентбайұлы көшесі н/ү мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан орам, көше, үйдің (корпустың нөмірі))
«Оңтүстік Қазақстан облысы, Сарыағаш ауданы Сарыағаш қаласы Дачная көшесін газбен қамтамасыз ету құрылысы»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарықтандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 20 15 жылғы «____» _____№____ Сарыағаш ауданы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі
(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге 2014 жылғы « 26 » желтоқсан № 1422-з ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің хабарландыруы.
(рұқсат берген органның атауы)

3. Құрылысты «Оңтүстік Қазақстан облысы, Сарыағаш ауданы Сарыағаш қаласы Дачная көшесін газбен қамтамасыз ету құрылысы» нысанының құрылыс-монтаж жұмыстарын
(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
(ұйымның атауы)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Бірлестік» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі орындаған бас жобалаушы
(ұйымның атауы)

_____
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен

_____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген ОҚО құрылыс басқармасы, ОҚО сәулет және қала құрылысы басқармасы № ж СЖТ

_____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс тапсырысы № жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын «Оңтүстікмемлекеттіксараптама» ЕМК
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2014 жылғы « 08» қазан №19-0795-14 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 25 желтоқсан 2014ж;
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 27 сәуір 2015ж;
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 4 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: жұмыс жобасы, мемсараптама қорытындысы, актілер, сметалық құжаттар.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

11. Нысан бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
_____
_____
_____
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Нысанда жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің_____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар_____
Орындалған, сақталған
(орындалғаны туралы мәліметтер)
Іс-шаралар сипаты актінің _____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____ қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыс түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Жерүсті газ құбырының құрылғысы	км	1138	15.03.2015г
Жерасты газ құбырының құрылғысы	км	2135	01.04.2015г
ГРПШ-6, ГРПШ-10 құрылғылары	шт	70	15.04.2015г

16. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы **28481,1** мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **27922,68** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар **558,42** мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **28481,1** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **27922,68** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар **558,42** мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Оңтүстік Қазақстан облысы, Сарыағаш ауданы Сарыағаш қаласы Дачная көшесін газбен қамтамасыз ету құрылысы»

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
аудан әкімінің орынбасары, мемлекеттік
қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **С.А.Тасқұлов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары
ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және
лицензиялау департаментінің орынбасары _____ **Е.Т.Серікбаев**

Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Оңтүстік Қазақстан облыстық тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі
басқармасының басшы орынбасары _____ **Л.Ә.Серікбаев**

Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық бөлімі басшысының орынбасары _____ **О.Жұлдыяров**

«КазТрансГаз Аймақ» АҚ Оңтүстік Қазақстан
өндірістік филиалының бас инженері _____ **С.С.Исмайлов**

Аудандық төтенше жағдайлар басқармасының басшысы
өртке қарсы қызмет подполковнигі _____ **Т.А.Байдосов**

Сарыағаш қаласы әкімінің орынбасары _____ **Б.М.Ерменов**

Аудандық мәслихаттың депутаты _____ **Н.Тоғызбаев**

Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі
басшысының міндетін уақытша қоса атқарушысы _____ **Н.М.Асанов**

Сарыағаш ауданының сәулет және қала құрылыс
бөлімінің бас маманының орынбасары _____ **Е.Қ.Мұхтар**

Бас жобалаушы «Бірлестік» ЖШС-нің
директоры _____ **С.И.Жолшиев**

Техникалық бақылаушы
«Оңтүстік Күрделі Құрылыс» ЖШС-нің директоры _____ **А.А.Нұрмұхамбаев**

Бас мердігер «СБМ и Компания»
ЖШС-нің директоры _____ **Б.Сыдыкова**

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района »
Инженер : ТОО «Оңтүстік күрделі құрылыс »
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компаиия"
Договор: № 197 от 19. 12. 2014 г.
Наименование работ : «Строительство сетей газопровода по улице Дачная г. Сарыагаш ЮКО»

Общая стоимость работ по договору 31 897 600 тг

СПРАВКА

о стонмости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ в (тенге)			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	«Строительство сетей газопровода по улице Дачная г. Сарыагаш ЮКО»	908 835	1 017 895	908 835	1 017 895
2	В том числе оборудование				
5	Удержание 5%	45 442	50 895	45 442	50 895
	Сумма к оплате:	**863 393**	**967 000**	**863 393**	**967 000**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района »

Руководитель _____ М. Сейтимбетов

Инженер:
ТОО «Оңтүстік күрделі құрылыс »

Директор _____ С.А. Нурлыбаев

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ Б. Сыдыкова

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района »

Инженер : ТОО «Оңтүстік күрделі құрылыс »

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Строительство сетей газопровода по улице Дачная г. Сарыагаш ЮКО»

Договор: № 197 от 19. 12. 2014 г.

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1								
		РАЗДЕЛ 1.Надземная прокладка								
1	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,146	121367,16	49858,78	17768	54745	14848	336,00	369
		км		61425,00	18834,75	67445	20681	130	91,99	101
2	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	670	279,00	--	186930	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Опора для трубы Н=3м L=3,6м УКГ 11.00-01-239шт								
11	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,415	17355,77	2191,29	7201	6819	4726	73,60	229
		т		12555,00	101,25	39068	315	90	0,49	2
12	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,354	172800,00	--	61255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

13	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	60,419	200,00	--	12084	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон кл.В7,5	1,593	6583,46	98,32	10490	1175	1225	4,41	53
		м3		695,25	37,15	8308	444	105	0,18	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			295728	128346			2409
		Накладные расходы -	Тенге			20799				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18992				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			335 518				

Итого:	**тенге**	**335 518**
Временные здания и сооружения 1,5%	тенге	5 033
Итого:	**тенге**	**340 551**
Здополнительная затраты при производтво стройтенльно-		
монтажных работ в зимнее время (1,3*0,7%)	тенге	3 099
Затраты за выслугу лет (1%)	тенге	3 406
Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге	1 362
Итого:	**тенге**	**348 418**
Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,5574194)	тенге	891 050
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	17 821
Итого:	**тенге**	**908 871**
Каэффициент снижение 0,999960186677	тенге	**908 834**
НДС (12%)	тенге	109 060
Итого по форме:	**тенге**	**1 017 895**

Инженер:
ТОО «Оңтүстік-курделі құрылыс »

Инженер _____ Оймашев Б. А.

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ Б. Сыдыкова

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунальиого хозяйства Сарыагашского района »
Инженер : ТОО «Оңтүстік күрделі құрылыс »
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компаиия"
Доп. соглашение № 1 от 20.02.2015г. к Договору № 197 от 19. 12. 2014 г.
Наименоваиие работ : «Строительство сетей газопровода по улице Дачиая г. Сарыагаш ЮКО»

Общая стоимость работ по договору 31 897 600 тг

СПРАВКА

о стоимости выполнеиных работ и затрат за февраль месяц 2015 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ в (тенге)			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	«Строительство сетей газопровода по улице Дачная г. Сарыагаш ЮКО»	5 753 144	6 443 521	5 753 144	6 443 521
2	В том числе оборудование				
5	Удержание 5%	287 657	322 176	287 657	322 176
	Сумма к оплате:	**5 465 487**	**6 121 345**	**5 465 487**	**6 121 345**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального

Руководитель_____ М. Сейтимбетов

Инженер:
ТОО «Оңтүстік күрделі құрылыс »

Директор_____ А. Нурлыбаев

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"

Директор_____ Б. Сыдыкова

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района »

Инженер : ТОО «Оңтүстік күрделі құрылыс »

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Строительство сетей газопровода по улице Дачная г. Сарыагаш ЮКО»

Доп. соглашение № 1 от 20.02.2015г. к Договору № 197 от 19. 12. 2014 г.

АКТ
приемки выполненных работ за февраль месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1								
		РАЗДЕЛ 1.Надземная прокладка								
1	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,95	121367,16	49858,78	115493	54745	99715	336,00	369
		км		61425,00	18834,75	67445	20681	130	91,99	101
2	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	472,55	279,00	--	131842	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Опора для трубы Н=3м L=3,6м УКГ 11.00-01-239шт								
11	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	2,697	17355,77	2191,29	46806	6819	30719	73,60	229
		т		12555,00	101,25	39068	315	90	0,49	2
12	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	2,304	172800,00	--	398157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, плаики, хомуты/	392,725	200,00	–	78545	--	--	--	--
		кг		--	–	--	--	--	--	--
14	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон кл.В7,5	10,35656023	6583,46	98,32	68182	1175	7965	4,41	53
		м3		695,25	37,15	8308	444	105	0,18	2
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,189	94,00	–	1146	--	--	--	--
		м3		--	–	--	--	--	--	--
16	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	38,24	402,75	–	15401	--	17403	2,80	107
		м3		402,75	–	15401	--	113	--	--
		Опора стальная для задвижки D=50мм 2шт (ГСН-29)								
33	Е0119-4-1	Устройство установкн для редуцирования давления газа	5	5655,02	286,52	28275	20056	141750	11,20	784
		установк		1917,00	108,00	134190	7560	100	0,52	36
34	Прайс-лист стр.1	ГРПШ-6 с регулятором давления и счетчиком газа G-4	5	18067,18	–	90336	--	--	--	--
		шт		--	–	--	--	--	--	--
		Молниезащита, заземление ГРПШ -70шт ГСН-31								
41	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,1132	47200,00	–	74803	--	--	--	--
		т		--	–	--	--	--	--	--
		Установка ГРПШ /70шт/ ГСН-28								
44	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубнной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,05	402,75	–	5920	--	6690	2,80	41
		м3		402,75	–	5920	--	113	--	--
46	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В12,5	1,05	6986,36	98,32	7336	1445	808	4,41	65
		м3		695,25	37,15	10220	546	105	0,18	3
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,994	94,00	--	1409	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0109-34-5	Монтаж опорной рамы	1,848	8423,99	2162,21	15568	3996	5705	17,30	32
		т		3015,00	415,31	5572	767	90	1,56	3
49	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,13332	154400,00	--	288185	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7	21,80	0,05	2136	5	514	0,03	3
		м2		5,81	0,02	569	2	90	--	--
51	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	7	148,40	0,07	14543	7	11115	0,65	63
		м2		108,00	0,02	10584	2	105	--	--
52	Е0115-172-4	Окраска труб желтой краской за 2 раза	3,5	148,40	0,07	7271	3	5558	0,65	32
		м2		108,00	0,02	5292	1	105	--	--
54	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,5 мм	5	99,00	--	6958	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	5	111,00	--	7801	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0122-36-1	Установка кранов шаровых диам. 20 мм	5	204,46	17,71	14312	1240	1258	1,07	75
		шт		186,75	6,75	13073	473	130	0,03	2
57	Прайс-лист стр.3	Кран шаровый КЗШс Ру1,6МПа Ду-20мм	5	4223,01	--	295610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-35-1	Установка чугунных кранов диам. 15 мм	5	150,95	6,95	10567	487	951	0,88	62
		шт		144,00	2,25	10080	158	130	0,01	1
59	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	350,00	--	24500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /переход/	0,007	121294,13	49389,75	849	346	741	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	439	131	130	91,12	1
61	С130810-107 прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 25х20мм	5	251,00	--	1255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С130809-29 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	10	135,00	--	1350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0125-51-1 К=0,077143	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 32х2,5 мм	5	179,59	103,74	898	7262	417	0,15	11

		стык		30,20	39,23	2114	2746	120	0,25	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1590315**	**128346**			**2409**
		Накладные расходы -	Тенге			**331308**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**115297**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2 036 920**				

Итого:	**тенге**	**2 036 920**		**2 036 920**
Временные здания и сооружения 1,5%	тенге	30 554		30 554
Итого:	**тенге**	**2 067 473**		**2 067 473**
Здополнительная затраты при производтво стройтенльно-				
монтажных работ в зимнее время (1,3*0,7%)	тенге	18 814		18 814
Затраты за выслугу лет (1%)	тенге	20 675		20 675
Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге	8 270		8 270
Итого:	**тенге**	**2 115 232**	**90 336**	**2 205 568**
Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,5574194)	тенге			5 640 562
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге			112 811
Итого:	**тенге**			**5 753 373**
Каэффициент снижение 0,999960186677	тенге			**5 753 144**
НДС (12%)	тенге			690 377
Итого по форме:	**тенге**			**6 443 521**

Инженер:
ТОО «Онтустік күрделі құрылыс »

Инженер _____ Курмашев Б. А.

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ Б. Сыдыкова

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района »
Инженер : ТОО «Онтүстік күрделі құрылыс »
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"
Доп. соглашение № 1 от 20.02.2015г. к Договору № 197 от 19. 12. 2014 г.
Наименование работ : «Строительство сетей газопровода по улице Дачная г. Сарыагаш ЮКО»

Общая стоимость работ по договору 31 897 600 тг

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2015 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ в (тенге)			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	«Строительство сетей газопровода по улице Дачная г. Сарыагаш ЮКО»	15 358 048	17 201 014	9 604 904	10 757 493
2	В том числе оборудование				
5	Удержание 5%	767 902	860 051	480 245	537 875
	Сумма к оплате:	**14 590 146**	**16 340 963**	**9 124 659**	**10 219 618**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства

Руководитель _____ М. Сейтимбетов

Инженер:
ТОО «Онтүстік күрделі құрылыс »

Директор _____ А. Нұрлыбаев

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ Б. Сыдыкова

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района »

Инженер : ТОО «Онтустік күрделі құрылыс »

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Строительство сетей газопровода по улице Дачная г. Сарыагаш ЮКО»

Доп. соглашение № 1 от 20.02.2015г. к Договору № 197 от 19. 12. 2014 г.

АКТ
приемки выполненных работ за март месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Надземная прокладка								
3	Е0119-15-1	**Пневматическое испытание газопроводов**								
			40	78,92	--	3157	--	3571	0,33	13
		м		69,75	--	2790	--	128	--	--
4	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /отвод/**								
			0,00975	121294,13	49389,75	1183	482	1032	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	612	182	130	91,12	1
5	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/**								
			9	88,41	--	796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130810-14	**Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм**								
			5	181,00	--	905	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

7	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
			2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	--
8	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм								
			2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
			4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
10	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм								
			4	305,00	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора для трубы Н=3м L=3,6м УКГ 11.00-01-239шт								
17	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием лишнего грунта								
			38,24	122,18	--	4672	--	5280	0,89	34
		м3		122,18	--	4672	--	113	--	--
		Опора стальная для задвижки D=50мм 2шт (ГСН-29)								
18	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В15								
			0,26	7292,36	98,32	1896	26	200	4,41	1
		м3		695,25	37,15	181	10	105	0,18	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,2652	94,00	--	25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций								
			0,0323108	16609,27	2191,29	537	71	368	73,60	2
		т		12555,00	101,25	406	3	90	0,49	--
21	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
			0,0229068	172800,00	--	3958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12021-250	Отдельные конетруктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т								
			0,0082456	154200,00	--	1271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

23	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,00112	49502,00	--	55	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0003468	149300,00	--	52	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,68	166,00	--	113	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	21,80	0,05	44	--	10	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
27	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,6	40,72	0,04	147	--	27	0,09	--
		м2		8,32	--	30	--	90	--	--
28	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм /футляр/	0,04	58791,69	25695,31	2352	1028	2074	194,00	8
		км		33075,00	6813,45	1323	273	130	26,38	1
29	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	40,4	692,00	--	27957	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	40	-10,69	--	-428	--	-547	-0,05	-2
		м		-10,69	--	-428	--	128	--	--
31	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	40	244,98	0,28	9799	11	7646	0,84	34
		м		146,93	0,11	5877	4	130	--	--
32	С11051-55 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Втулки текстолитовые	0,008	31200,00	--	250	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	65	5655,02	286,52	367576	20056	0	11,20	784
		установк		1917,00	108,00	134190	7560	100	0,52	36

34	Прайс-лист стр.1	ГРПШ-6 с регулятором давления и счетчиком газа G-4	14	18067,18	--	252940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Прайс-лист стр.1	ГРПШ-10 с регулятором давления и 2-мя счетчиками газа G-4	35	26097,04	--	913396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0133-30-15	Установка стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т								
			0,44184	14242,70	7785,20	6293	4300	3938	35,40	20
		1т		6457,50	2029,95	3566	1121	105	7,10	4
39	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,44184	49180,00	--	21730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм								
			112	170,60	21,60	19107	3024	16162	0,90	126
		шт		149,00	2,90	20860	406	95	0,02	2
42	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,	280	26,30	3,30	7364	1155	16110	0,14	49
		м		23,00	0,40	8050	140	95	--	1
43	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,3528	46400,00	--	16370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1	11,76	122,18	--	1437	--	1624	0,89	13
		м3		122,18	--	1796	--	113	--	--
46	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В12,5								
			10,08	6986,36	98,32	76290	1445	21478	4,41	65
		м3		695,25	37,15	10220	546	105	0,18	3
53	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием								
			0,112	121367,16	49858,78	13593	6980	11686	336,00	47
		км		61425,00	18834,75	8600	2637	130	91,99	13
57	Прайс-лист стр.3	Кран шаровый КЗШс Ру1,6МПа Ду-20мм								
			52	4223,01	--	236488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды,	56	350,00	--	19600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С130810-107 прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из	52	251,00	--	13052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 20 мм								
			112	74,06	9,93	8294	1390	9173	0,32	45
		фланец		63,00	--	8820	--	130	--	--

63	С130809-29 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	104	135,00	--	14040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных	52	179,59	103,74	9338	7262	4332	0,15	11
		стык		30,20	39,23	2114	2746	120	0,25	18
		Защитное заземление для газопровода на отдельно стоящей опоре ГСН-								
65	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5	7,2	170,60	21,60	1228	194	1039	0,90	8
		шт		149,00	2,90	1341	26	95	0,02	--
66	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,054288	47200,00	--	2562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-472-6 прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 48 мм2	3,6	31,00	3,10	112	14	97	0,16	1
		м		27,90	0,30	126	1	95	--	--
68	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,001368	46400,00	--	63	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным	5,76	35,90	3,50	206	25	179	0,18	1
		м		32,40	0,40	233	3	95	--	--
70	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0072	46400,00	--	334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0125-51-1 К=0,142857	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 50 мм	45,6	332,57	192,11	15165	10950	7035	0,28	16
		стык		55,93	72,64	3188	4141	120	0,46	26
72	Е0124-105-4	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 50 мм	0,8	1954,44	995,89	1563	996	1292	3,36	3
		врезка		866,25	375,75	866	376	130	1,84	2
73	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	164	43,60	0,10	7150	21	1721	0,12	24
		м2		11,62	0,04	2382	8	90	--	--
74	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	103,2	21,80	0,05	2250	6	542	0,03	4
		м2		5,81	0,02	749	3	90	--	--

75	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	267,2	40,72	0,04	10880	13	2001	0,09	28
		м2		8,32	--	2779	--	90	--	--
76	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1352,637114	27,84	26,18	37651	70811	11625	0,01	31
		м3		1,66	7,20	4491	19478	97	0,03	68
77	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	41,83413755	262,72	--	10991	--	12420	1,85	155
		м3		262,72	--	21981	--	113	--	--
78	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	48,5	218,93	--	10618	--	11999	1,54	149
		м3		218,93	--	21236	--	113	--	--
79	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1	135,6	122,18	--	16568	--	18722	0,89	240
		м3		122,18	--	33135	--	113	--	--
81	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2446,942502	21,55	4,52	52722	11051	40421	0,11	264
		м3		17,03	--	41671	--	97	--	--
82	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-	262,1546802	32,51	30,98	8522	8121	2680	0,01	3
		м3		1,53	9,01	401	2362	97	0,03	8
83	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими	458,7706904	46,17	--	21181	--	4236	0,19	89
		т		9,23	--	4236	--	100	--	--
84	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм /63х5,8мм/	1,728	51162,26	20326,01	88408	35123	81271	179,00	309
		км		30825,00	5353,43	53266	9251	130	20,64	36
85	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1873,55	231,00	--	432790	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /32х3мм/	0,009	47586,09	17877,09	428	161	402	173,00	2
		км		29700,00	4698,68	267	42	130	18,10	--

87	С130804-1221 Изм.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ	282,8	66,00	--	18665	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	427	78,92	--	33699	--	38123	0,33	711
		м		69,75	--	148916	--	128	--	--
105	Прайс-лист стр.8	Лента сигнальная "Газ"	2187	5,94	--	12980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	С151607-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	2,159	3582,00	--	7734	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
120	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	86,13	66,00	--	5685	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
122	Прайс-лист стр.4	Патрубок-накладка диам.180мм/32	43	4070,79	--	175044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,16	408,11	169,61	882	366	697	1,55	3
		м3		238,50	4,07	515	9	133	0,01	--
221	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	4,05	66,75	51,25	270	208	135	0,12	--
		м3		15,50	9,62	63	39	133	0,04	--
222	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (15см)	27	220,97	17,83	5966	481	412	0,04	1
		м2		6,41	5,07	173	137	133	0,02	--
223	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 к=3	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см /с 12см до 15см/	27	49,10	--	1326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1943548
Накладные расходы -	Тенге	342042
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	137135
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2 422 726

Итого:	**тенге**	**2 422 726**		**2 422 726**
Временные здания и сооружения 1,5%	тенге	36 341		36 341
Итого:	**тенге**	**2 459 067**		**2 459 067**
Здополнительная затраты при производтво стройтенльно-монтажных работ в зимнее время (1,3*0,7%)	тенге	22 378		22 378
Затраты за выслугу лет (1%)	тенге	24 591		24 591
Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге	9 836		9 836
Итого:	**тенге**	**2 515 871**	**1 166 336**	**3 682 207**
Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,5574194)	тенге			9 416 948
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге			188 339
Итого:	**тенге**			**9 605 287**
Каэффициент снижение 0,999960186677	тенге			**9 604 904**
НДС (12%)	тенге			1 152 588
Итого по форме:	**тенге**			**10 757 493**

Инженер:
ТОО «Онтүстік күрделі құрылыс »

Инженер: _____ Курмашев Б. А.

Подрядчик:
ТОО "СЬМ и Компания"

Директор _____ Б. Сыдыкова

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района »
Инженер : ТОО «Оңтүстік күрделі құрылыс »
Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"
Доп. соглашение № 1 от 20.02.2015г. к Договору № 197 от 19. 12. 2014 г.
Наименование работ : «Строительство сетей газопровода по улице Дачная г. Сарыагаш ЮКО»

Общая стоимость работ по договору 31 897 600 тг

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за аирель месяц 2015 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ в (тенге)			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	«Строительство сетей газопровода по улице Дачная г. Сарыагаш ЮКО»	25 280 573	28 314 242	9 922 525	11 113 228
2	В том числе оборудование				
3	Инжиниринговые услуги	250 000	250 000	250 000	250 000
4	Удержание 5%	1 264 029	1 415 712	496 126	555 661
	Сумма к оплате:	**24 016 544**	**26 898 530**	**9 426 398**	**10 557 566**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района »
Руководитель _____ М. Сейтимбетов

Инженер:
ТОО «Оңтүстік күрделі құрылыс »
Директор _____ А. Нұрлыбаев

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"
Директор _____ Б. Сыдыкова

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района »

Инженер : ТОО «Оңтүстік күрделі құрылыс »

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Строительство сетей газопровода по улице Дачная г. Сарыагаш ЮКО»

Доп. соглашение № 1 от 20.02.2015г. к Договору № 197 от 19. 12. 2014 г.

АКТ
приемки выполненных работ за апрель месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Наземная прокладка								
		Опора для трубы Н=3м L=3,6м УКГ 11.00-01-239шт								
36	Прайс-лист стр.1	ГРПШ-6 с регулятором давления и счетчиком газа G-4 с изоляционной крышкой	2	20074,65	--	40149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Прайс-лист стр.1	ГРПШ-10 с регулятором давления и 2-мя счетчиками газа G-4 с изоляционной крышкой	14	27929,94	--	391019	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Молниезащита, заземление ГРПШ -70шт ГСН-31								
38	Е0133-30-15	Установка стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,11	14242,70	7785,20	1573	4300	984	35,40	20
		1т		6457,50	2029,95	713	1121	105	7,10	4
39	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,110	49180,00	--	5432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	28,00	170,60	21,60	4777	3024	4041	0,90	126
		шт		149,00	2,90	4172	406	95	0,02	2

42	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	26,30	3,30	1841	1155	0	0,14	49
		м		23,00	0,40	1610	140	95	--	1
43	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,088	46400,00	--	4092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Установка ГРПШ /70шт/ ГСН-28								
45	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,938	122,18	--	359	--	406	0,89	13
		м3		122,18	--	359	--	113	--	--
46	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В12,5	2,730	6986,36	98,32	19073	1445	0	4,41	65
		м3		695,25	37,15	1898	546	0	0,18	3
53	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,027997689	121367,16	49858,78	3398	6980	2921	336,00	47
		км		61425,00	18834,75	1720	2637	130	91,99	13
61	С130810-107 прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 25х20мм	13	251,00	--	3263	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 20 мм	28,00	74,06	9,93	2074	1390	2293	0,32	45
		фланец		63,00	--	1764	--	130	--	--
63	С130809-29 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	26	135,00	--	3510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0125-51-1 К=0,077143	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 32х2,5 мм	13,00	179,59	103,74	2335	7262	1083	0,15	11
		стык		30,20	39,23	393	2746	120	0,25	18
		Защитное заземление для газопровода на отдельно стоящей опоре ГСН-32								
65	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	1,800	170,60	21,60	307	194	260	0,90	8
		шт		149,00	2,90	268	26	95	0,02	--
66	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,014	47200,00	--	641	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0108-472-6 прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 48 мм2	0,903	31,00	3,10	28	14	24	0,16	1
		м		27,90	0,30	25	1	95	--	--

68	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,000345	46400,00	--	16	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	1,4485	35,90	3,50	52	25	45	0,18	1
		м		32,40	0,40	47	3	95	--	--
70	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,001810345	46400,00	--	84	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0125-51-1 К=0,142857	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 50 мм	11,3991	332,57	192,11	3791	2190	1759	0,28	16
		стык		55,93	72,64	638	828	120	0,46	26
72	Е0124-105-4	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 50 мм	0,2001	1954,44	995,89	391	996	323	3,36	3
		врезка		866,25	375,75	173	376	130	1,84	2
73	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	40,99	43,60	0,10	1787	21	430	0,12	24
		м2		11,62	0,04	476	8	90	--	--
74	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,780	21,80	0,05	562	6	135	0,03	4
		м2		5,81	0,02	150	3	90	--	--
75	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	66,80	40,72	0,04	2720	13	500	0,09	28
		м2		8,32	--	556	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62106				
		Накладные расходы -	Тенге			15204				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4639				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			81 949				

РАЗДЕЛ 2.Подземная прокладка

76	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1352,37069	27,84	26,18	37650	35405	11625	0,01	31
		м3		1,66	7,20	2245	9737	97	0,03	68
77	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	41,832	262,72	--	10990	--	12419	1,85	155
		м3		262,72	--	10990	--	113	--	--

78	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	48,500	218,93	--	10618	--	11998	1,54	149
		м3		218,93	--	10618	--	113	--	--
79	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	135,595	122,18	--	16567	--	18721	0,89	240
		м3		122,18	--	16567	--	113	--	--
80	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2446,942502	6,48	6,48	15855	15855	4993	--	--
		м3		--	2,10	--	5148	97	0,01	20
89	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	9	-10,69	--	-96	--	-123	-0,05	--
		м		-10,69	--	-96	--	128	--	--
90	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	1728	-10,69	--	-18472	--	-23645	-0,05	-87
		м		-10,69	--	-18472	--	128	--	--
		Установка ковера для провода-спутника 16шт.								
		Узел перехода газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-								
119	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	58	925,97	290,34	53706	16840	44957	2,74	159
		шт		486,00	110,25	28188	6394	130	0,53	31
121	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /патрубок-накладка/	58	300,57	225,64	17433	13087	9690	0,41	24
		шт		69,53	58,98	4033	3421	130	0,23	13
123	Прайс-лист стр.4	Патрубок-накладка диам.200мм/32	15	4853,53	--	72803	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0106-3-1	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер	0,87	6958,33	260,48	6054	227	643	3,94	3
		м3		614,25	89,46	534	78	105	0,35	--
125	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,8874	94,00	--	83	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	С130810-162	Стоимость ковера	0,38686	126700,00	--	49015	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002494	149300,00	--	372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

128	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,8	5847,50	--	33916	--	4045	3,66	21
		м3		567,00	--	3289	--	123	--	--
129	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /муфта полиэтиленовая с ЭН/	116	300,57	225,64	34866	26174	19379	0,41	48
		шт		69,53	58,98	8065	6842	130	0,23	26
130	Прайс-лист стр.6	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм	116	323,29	--	37502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /переход "полиэтилен-сталь"/	58	300,57	225,64	17433	13087	9690	0,41	24
		шт		69,53	58,98	4033	3421	130	0,23	13
132	Прайс-лист стр.9	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	58	392,42	--	22760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	С130810-10	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 38х2,0 мм	58	181,00	--	10498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0122-48-1 К=0,184	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	43	346,02	103,00	14879	4429	13680	1,47	63
		футляр		243,02	1,71	10450	74	130	--	--
135	Е0122-48-1 К=0,2045	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	15	384,57	114,48	5769	1717	5304	1,63	25
		футляр		270,09	1,90	4051	28	130	--	--
136	Прайс-лист стр.10	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	68,8	22,69	--	1561	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	Прайс-лист стр.10	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25"	30	26,53	--	796	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
138	С11011-409 прим.	Герметик	173,7459447	144,00	--	25019	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,116	1626,20	152,52	189	18	32	1,02	--
		м3		153,68	57,15	18	7	130	0,28	--
140	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,271	78005,00	36133,62	21139	9792	18130	247,00	67
		км		41850,00	9612,90	11341	2605	130	37,30	10

141	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	273,71	1866,00	--	510743	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,127	139336,75	90794,12	17696	11531	11220	286,00	36
		км		48375,00	19582,83	6144	2487	130	84,07	11
143	С130804-1232 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ИСО 4437-2004	128,27	2301,00	--	295149	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	398	-10,69	--	-4255	--	-5446	-0,05	-20
		м		-10,69	--	-4255	--	128	--	--
145	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	398	244,98	0,28	97500	111	76078	0,84	336
		м		146,93	0,11	58478	44	130	--	--
		Выход ПЭ газопровода из земли с использованием отводов и муфт ЭН								
146	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием /патрубок/	0,0365	121367,16	49858,78	4430	1820	3808	336,00	12
		км		61425,00	18834,75	2242	687	130	91,99	3
147	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	36,646	111,00	--	4068	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием /футляр/	0,04234	70074,97	10674,97	2967	452	2909	270,00	11
		км		48825,00	4032,00	2067	171	130	19,69	1
149	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	42,50936	400,00	--	17004	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	42,34	-10,69	--	-453	--	-579	-0,05	-2
		м		-10,69	--	-453	--	128	--	--

151	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /ПЛАСТИНА/	0,67379	9357,79	1162,95	6305	784	4527	46,60	31
		т		7357,50	108,00	4957	73	90	0,53	--
152	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,67379	138200,00	--	93118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /32х3мм/	0,07811	47586,09	17877,09	3717	1396	3493	173,00	14
		км		29700,00	4698,68	2320	367	130	18,10	1
154	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	78,8911	66,00	--	5207	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /переход "полиэтилен-сталь"/	73	300,57	225,64	21941	16472	12196	0,41	30
		шт		69,53	58,98	5076	4306	130	0,23	16
157	Прайс-лист стр.5	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ25	73	695,46	--	50768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /муфта полиэтиленовая с ЭН/	146	300,57	225,64	43883	32943	24391	0,41	60
		шт		69,53	58,98	10151	8611	130	0,23	33
159	Прайс-лист стр.6	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм	146	323,29	--	47200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /отводы/	73	300,57	225,64	21941	16472	12196	0,41	30
		шт		69,53	58,98	5076	4306	130	0,23	16
161	Прайс-лист стр.9	Отводы с удлиненным хвостиком диаметром 32мм	73	185,04	--	13508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0122-48-1 К=0,10375	Заделка битумом и просмоленным канатом концов футляра диам.89мм	73	479,19	58,08	34981	4240	13095	0,83	61
		футляр		137,03	0,96	10003	70	130	--	--
163	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	21,9	166,00	--	3635	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

164	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	3,65	5243,29	66,01	19138	241	846	1,35	5
		м3		195,75	24,93	714	91	105	0,12	--
165	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,723	94,00	--	350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Выход ПЭ газопровода из земли с использованием отводов и муфт ЭН								
166	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием /патрубок/	0,007	121367,16	49858,78	850	349	730	336,00	2
		км		61425,00	18834,75	430	132	130	91,99	1
167	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	7,028	250,00	--	1757	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0122-8-5	Укладка стальных водопрводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием /футляр/	0,00812	115456,32	31953,19	938	259	828	360,00	3
		км		66375,00	12071,25	539	98	130	58,95	--
169	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	8,15248	950,00	--	7745	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	8,12	-10,69	--	-87	--	-111	-0,05	--
		м		-10,69	--	-87	--	128	--	--
171	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /ПЛАСТИНА/	0,11998	9357,79	1162,95	1123	140	806	46,60	6
		т		7357,50	108,00	883	13	90	0,53	--
172	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,11998	138200,00	--	16581	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм /63х5,8мм/	0,01596	51162,26	20326,01	817	324	751	179,00	3
		км		30825,00	5353,43	492	85	130	20,64	--
174	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	16,1196	231,00	--	3724	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

175	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	15,96	-10,69	--	-171	--	-218	-0,05	-1
		м		-10,69	--	-171	--	128	--	--
177	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /переход "полиэтилен-сталь"/	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
		шт		69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
178	Прайс-лист стр.5	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ50	14	1221,93	--	17107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /муфта полиэтиленовая с ЭН/	28	300,57	225,64	8416	6318	4678	0,41	12
		шт		69,53	58,98	1947	1651	130	0,23	6
180	Прайс-лист стр.6	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 63мм	28	544,98	--	15260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /отводы/	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
		шт		69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
182	Прайс-лист стр.9	Отводы с удлиненным хвостиком диаметром 63мм	14	274,41	--	3842	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0122-48-1 К=0,18875	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	14	871,78	105,66	12205	1479	4569	1,51	21
		футляр		249,29	1,75	3490	25	130	--	--
184	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	8,4	166,00	--	1394	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5	0,7	5243,29	66,01	3670	46	162	1,35	1
		м3		195,75	24,93	137	17	105	0,12	--
186	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,714	94,00	--	67	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников /тройник равносторонний с ЭН/	30	440,21	332,43	13206	9973	7381	0,61	18
		шт		102,38	86,87	3071	2606	130	0,33	10
188	Прайс-лист стр.7	Тройник равнопроходной с закладными нагревательными элементами диаметром 63мм	30	1486,22	--	44587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

189	Е0123-1-1	Песок для засыпки тройников	75	1626,20	152,52	121965	11439	20556	1,02	77
		м3		153,68	57,15	11526	4286	130	0,28	21
190	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /Переход редукционный с ЭН/	25	300,57	225,64	7514	5641	4177	0,41	10
		шт		69,53	58,98	1738	1475	130	0,23	6
191	Прайс-лист стр.7	Переход редукционный с ЭН диаметром 63х32мм	25	1161,19	--	29030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /Переход концентрический редукционный длинный/	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
193	Прайс-лист стр.9	Переход концентрический редукционный длинный диаметром 63х32мм	2	158,50	--	317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /муфта полиэтиленовая с ЭН/	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
195	Прайс-лист стр.6	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 63мм	5	544,98	--	2725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /муфта полиэтиленовая с ЭН/	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
197	Прайс-лист стр.6	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм	2	323,29	--	647	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /Колено /отвод/ с ЭН/	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
199	Прайс-лист стр.7	Колено /отвод/ 90 с закладными нагревательными элементами диаметром 63мм	10	1504,73	--	15047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /Колено /отвод/ с ЭН/	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
201	Прайс-лист стр.7	Колено /отвод/ 45 с закладными нагревательными элементами диаметром 63мм	6	1504,73	--	9028	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	У51-54-1	Устройство колодцев газовых круглых железобетонных в сухих грунтах, марка М1-Iк-0,9 с установкой люка	3	35455,60	1509,14	106367	4527	8700	17,69	53
		колодец		2866,50	432,75	8600	1298	130	1,65	5
203	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек иликлапанов обратных диам. 50 мм	3	276,46	17,71	829	53	755	1,07	3
		шт		186,75	6,75	560	20	130	0,03	--
204	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	6880,00	--	20640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
		фланец		63,00	--	378	--	130	--	--
206	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	305,00	--	1830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /переход "полиэтилен-сталь"/	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
208	Прайс-лист стр.5	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	6	1221,93	--	7332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,006	121367,16	49858,78	728	299	626	336,00	2
		км		61425,00	18834,75	369	113	130	91,99	1
210	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	6,024	279,00	--	1681	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0125-51-1 К=0,14286	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 50 мм	1	332,58	192,11	333	192	154	0,28	--
		стык		55,93	72,64	56	73	120	0,46	--
214	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	171	1626,20	152,52	278080	26081	16868	1,02	174
		м3		153,68	57,15	26279	9773	130	0,28	48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2584747				
		Накладные расходы -	Тенге			402031				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			179207				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3 165 984				

Итого:	**тенге**	**3 247 933**		**3 247 933**
Временные здания и сооружения 1,5%	тенге	48 719		48 719
Итого:	**тенге**	**3 296 652**		**3 296 652**
Здополнительная затраты при производство стройтенльно-монтажных работ в зимнее время (1,3*0,7%)	тенге	30 000		30 000
Затраты за выслугу лет (1%)	тенге	32 967		32 967
Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге	13 187		13 187
Итого:	**тенге**	**3 372 804**	**431 168**	**3 803 972**
Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,5574194)	тенге			9 728 353
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге			194 567
Итого:	**тенге**			**9 922 920**
Каэффициент снижение 0,999960186677	тенге			**9 922 525**
НДС (12%)	тенге			1 190 703
Итого по форме:	**тенге**			**11 113 228**

Инженер:
ТОО «Онтүстік жолдары құрылыс »

Инженер _____ Кутманов Б. А.

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ Б. Сыдыкова

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района»

Инженер: ТОО «Оңтүстік Күрделі Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»

Доп. Соглашение № 1 от 20.02.2015 г. к Договору № 197 от 19.12.2014 г.

Наименование работ: «Строительство сетей газонровода по улице Дачная г. Сарыагаш ЮКО»

Общая стоимость работ по договору 31 897 600 тг

СПРАВКА
о етоимостн выполненных работ и затрат за май месяц 2015 г.

Наименование объектов, комплексов работ	Стонмость выполненных работ			
	С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
«Строительство сетей газопровода по улице Дачная г. Сарыагаш ЮКО»	27 571 165	30 879 705	274 871	2 565 463
В том числе оборудоваиие				
Удержание 5%	1 378 558	1 543 985	13 744	128 273
Инжиниринговые услуги	350 000	350 000	100 000	100 000
Всего к оплате	**26 192 607**	**29 335 720**	**261 128**	**2 437 190**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района»

Начальник _____ **М. Сейтимбетов**

ИНЖЕНЕР:

ТОО «Оңтүстік Күрделі құрылыс»

Директор _____ **А. Нурлыбаев**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «СБМ и Компания»

Директор _____ **Б. Сыздыкова**

.

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района »

Инженер : ТОО «Оңтүстік күрделі құрылыс »

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Строительство сетей газопровода по улице Дачная г. Сарыагаш ЮКО»

Доп. соглашение № 1 от 20.02.2015г. к Договору № 197 от 19. 12. 2014 г.

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Подземная прокладка								
88	Е0119-15-1	**Пневматическое испытание газопроводов**	1708,00	78,92	--	134795	--	40013	0,33	711
		м		69,75	--	119133	--	128	--	--
		Установка ковера для провода-спутника 16шт.								
91	Е0106-3-1	**Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер**	0,24	6958,33	260,48	1670	63	177	3,94	1
		м3		614,25	89,46	147	21	105	0,35	--
92	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,2448	94,00	--	23	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0122-33-5	**Установка стального ковера**	0,107408	121294,13	49389,75	13028	5305	1370	312,70	34
		т		62775,00	18657,00	6743	2004	130	91,12	10
94	С130810-162	**Стоимость ковера**	0,10672	126700,00	--	13521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,000688	149300,00	--	103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /отмостка/**	1,6	5847,50	--	9356	--	1116	3,66	6

		м3		567,00	--	907	--	123	--	--
		Установка ковера на линейном газопроводе 47шт.								
97	Е0106-3-1	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер	0,705	6958,33	260,48	4906	184	521	3,94	3
		м3		614,25	89,46	433	63	105	0,35	--
98	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7191	94,00	--	68	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С130810-162	Стоимость ковера	0,31349	126700,00	--	39719	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002021	149300,00	--	302	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /отмостка/	4,7	5847,50	--	27483	--	3278	3,66	17
		м3		567,00	--	2665	--	123	--	--
102	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки на линейном газопроводе	47	925,97	290,34	43521	13646	6431	2,74	129
		шт		486,00	110,25	22842	5182	130	0,53	25
103	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	70,29	66,00	--	4639	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	2,187	6469,41	5158,75	14149	11282	5920	6,30	14
		км		1310,66	724,68	2866	1585	133	4,20	9
106	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	2159	26,40	3,10	56998	6693	10201	0,11	237
		м		19,10	0,50	41237	1079	95	--	6
		Опознавательный знак подземного газопровода АС 200 СБ.								
108	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	6,71175	218,93	--	1469	--	1660	1,54	10
		м3		218,93	--	1469	--	113	--	--
109	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,71175	122,18	--	820	--	927	0,89	6
		м3		122,18	--	820	--	113	--	--
110	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,66	6602,84	98,32	17564	262	2046	4,41	12

		м3		695,25	37,15	1849	99	105	0,18	--
111	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,7132	94,00	--	255	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	38	273,96	119,85	10410	4554	6573	0,64	24
		шт		100,35	29,70	3813	1129	133	0,12	5
113	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	1,9	18400,00	--	34960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,9	-134,00	--	-255	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,9	-250,00	--	-475	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,9	94,00	--	179	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	38	157,67	--	5991	--	6016	0,69	26
		шт		119,03	--	4523	--	133	--	--
118	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	38	359,00	--	13642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	78,11	78,92	--	6164	--	6974	0,33	26
		м		69,75	--	5448	--	128	--	--
176	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	15,96	78,92	--	1260	--	1425	0,33	5
		м		69,75	--	1113	--	128	--	--
211	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса сдвух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	155	109,10	14,70	16911	2279	1613	0,40	62
		стык		81,00	2,25	12555	349	90	0,01	2

212	Ц3924-1	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 36 мм, толщина стенки до 8 мм	24	79,94	11,30	1919	271	1362	0,30	7
		стык		60,80	2,25	1459	54	90	0,01	--
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ								
215	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	95,7	66,75	51,25	6388	4905	3197	0,12	11
		м3		15,50	9,62	1483	921	133	0,04	3
216	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12(15) см	319	212,94	12,65	67928	4035	3052	0,02	7
		м2		3,56	3,63	1136	1159	133	0,01	4
217	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 к=3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см /с 12см до 15см/	319	49,10	--	15664	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10(15) см	319	181,07	11,84	57762	3778	3659	0,04	11
		м2		5,51	3,11	1758	994	133	0,01	4
219	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 к=5	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см /с 10см до 15см/	319	81,84	--	26107	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО								
224	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	27	516,31	15,35	13940	414	395	0,03	1
		м2		5,94	5,06	160	137	133	0,02	--
225	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	27	365,85	15,35	9878	414	395	0,03	1
		м2		5,94	5,06	160	137	133	0,02	--
		Вывоз мусора								
226	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	164,352	27,10	--	4454	--	3118	0,40	65
		т		18,97	--	3118	--	100	--	--

227	Е010333-А6-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1 /строительный мусор/**	**164,352**	**46,17**	**46,17**	**7588**	**7588**	**1518**	**--**	**--**
		т		**--**	**9,23**	**--**	**1518**	**100**	**0,19**	**32**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**684804**				
		Накладные расходы -	Тенге			**112957**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**47866**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**845 627**				
		Итого:	**тенге**			**845 627**		**845 627**		
		Временные здания и сооружения 1,5%	тенге			12 684		12 684		
		Итого:	**тенге**			**858 311**		**858 311**		
		Здополнительная затраты при производтво стройтенльно-монтажных работ в зимнее время (1,3*0,7%)	тенге			7 811		7 811		
		Затраты за выслугу лет (1%)	тенге			8 583		8 583		
		Затраты иа дополнительных отпусков (0,4%)	тенге			3 433		3 433		
		Итого:	**тенге**			**878 138**		**878 138**		
		Итого текущих ценах 2014 года (К= 2,5574194)	тенге					2 245 768		
		Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге					44 915		
		Итого:	**тенге**					**2 290 683**		
		Каэффицнент снижение 0,999960186677	тенге					**2 290 592**		
		НДС (12%)	тенге					274 871		
		Итого по форме:	**тенге**					**2 565 463**		

Инженер:
ТОО «Оңтүстік күрделі құрылыс »

Инженер _____ Курмашев Б. А.

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"

Директор _____ Б. Сыдыкова

Счет-фактура № 00000000007 от 20 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №197 от 19.12.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ,, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбаролпюоплюо, выданной оьброборбробро6

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131140005568, государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131140005568,

ИИК получателя: KZ590705034973505001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей газопровода по улице Дачная г. Сарыагаш ЮКО	шт	1	2 290 591,96	2 290 591,96	12%	274 871,04	2 565 463,00		
Всего по счету:					**2 290 591,96**		**274 871,04**	**2 565 463,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000005 от 30 апреля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №197 от 19.12.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбаролпюоплюо, выданной оьброборбробоб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131140005568, государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131140005568,

ИИК получателя: KZ590705034973505001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей газопровода по улице Дачная г. Сарыагаш ЮКО	шт	1	9 922 525,00	9 922 525,00	12%	1 190 703,00	11 113 228,00		
Всего по счету:					**9 922 525,00**		**1 190 703,00**	**11 113 228,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000003 от 18 марта 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №197 от 19.12.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбаролпюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131140005568, государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131140005568,

ИИК получателя: KZ590705034973505001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей газопровода по улице Дачная г. Сарыагаш ЮКО	шт	1	9 604 904,46	9 604 904,46	12%	1 152 588,54	10 757 493,00		
Всего по счету:					**9 604 904,46**		**1 152 588,54**	**10 757 493,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000001 от 25 февраля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №197 от 19.12.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбаролпюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 131140005568, государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131140005568,

ИИК получателя: KZ590705034973505001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей газопровода по улице Дачная г. Сарыагаш ЮКО	шт	1	5 753 143,75	5 753 143,75	12%	690 377,25	6 443 521,00		
Всего по счету:					**5 753 143,75**		**690 377,25**	**6 443 521,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 0000000035 от 24 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020540005428, Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013455, от 07.12.2012

ИИК поставщика: KZ979650000061180235, в банке АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №197 от 19.12.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: авптавьпвлбарарбаролпюоплюо, выданной оьброборброброб

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020540005428, Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания",Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Театральная 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 131140005568,

ИИК получателя: KZ590705034973505001, в банке "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей газопровода по улице Дачная г. Сарыагаш ЮКО	шт	1	908 834,82	908 834,82	12%	109 060,18	1 017 895,00		
Всего по счету:					**908 834,82**		**109 060,18**	**1 017 895,00**		

Руководитель: Сыдыкова Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Жусипова Ш. К.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.