Утверждаю
Председатель
приемочной комиссии -
Директор Северного
регионального филиала
АО «Вокзал-сервис»
_____
«___»_____20__ г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

От «27» 12 20 13 г. в._____

Капитальный ремонт
Здание вокзала _Курорт-Боровое
_____
(наименование объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом Президента АО «Вокзал-сервис» Турлыханова К.Б. от 31.07.2013г. №205-ЦЛС

В составе:
Председатель

Досанов А.С.	Директор СРФ АО «Вокзал-сервис»
Зам. Председателя	
Турсынбаев Н.Е	Главный инженер СРФ АО «Вокзал – сервис»
Члены комиссии	
Макашов К.П.	Начальник ПТС СРФ АО «Вокзал-сервис»
Уксикбаева А.К.	Начальник участка начальник вокзала Курорт боровое
Филиппов В.И.	Инженер СРФ АО «Вокзал-сервис» по ремонту и
Нарбаев Г.С.	Начальник НОРПОЖ
Нуркенов А.С	Представитель ОЧС Бурабайского района
Нурмагамбетов Б.Х..	Представитель ГСЭН
Айткалиев Ж.М.	Представитель авторского надзора ТОО «СаНур»
Абдрахманов С.Р.	Представитель технического надзора ТОО «Мируэрт-Строй»
Гугенберг А.	Директор ТОО «СК Атлант»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком совместно с подрядчиком:

Филиал АО «НК «КТЖ» - «Центр диагностики пути» и ТОО СК «Атлант» предъявлен к приемке в эксплуатацию капитального ремонта объект – здание вокзала Курорт-Боровое

Ремонт осуществлен на основании решения протокола от 31.01.2013г. №0688 АО «НК «Қазақстан темір жолы»

3. Ремонт осуществлен генеральным подрядчиком – ТОО СК «Атлант»
4. Сметная документация утверждена АО «Вокзал-сервис»
5. Приемочной комиссии представлена следующая документация : дефектный акт, сметная документация, журнал производства работ, акты скрытых работ и т.д.
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:
   Начало работ с 12.07.2013г., Окончание работ «___»_____20___г.
7. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации:
   Всего _____ тенге
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
   Всего ____(стоимость оборудования, основных средств)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленное к приемке
Здание вокзала Курорт-Боровое

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии:_____

Члены комиссии:

Турсынбаев Н.Е

Макашов К.П. ПССОРОТ

НОРГОИ-1 Нарбаев Г.С.

ОЧС Бурабайский Бакаев К.К

ТОО „Самұр ТД" Нұрмамбет Ж.М

ТОО СК „Атлант" Гинцберг А.В