«Қазығұрт ауданындағы «Сынтас» каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру бойынша мемлекеттік сатып алу туралы»
№12-су шарты

Шымкент қаласы 2011 жылғы 3 наурыз

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын ОҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы атынан басқарма бастығының орынбасары Г.Саметова, бір тараптан және бұдан әрі Мердігер деп аталатын, «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Б.Сыдыкова екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңының 16 бабына сәйкес 2011 жылдың 1 наурызында өткен конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы – Оңтүстік Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы Тапсырыс беруші-облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы үшін **«Қазығұрт ауданындағы «Сынтас» каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру»** жұмыстарын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырды және Мердігермен **19 500 000 (оң тоғыз миллион бес жүз мың) теңге** (бұдан әрі - Шарттың бағасы) мөлшерінде, оның ішінде жинақтық-сметалық есепке сәйкес жобалық-сметалық құжаттары, шығындары және қосымша қосылған құн салығы қоса, осы жұмыстарды орындауға келісімге келді.

2. Мердігер, «Қазығұрт ауданындағы «Сынтас» каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру» жұмыстарын орындауды өзіне алады. Жұмыстар *003 «Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы, 000 бағдарламашасы 149 «Өзге де қызметтер мен жұмыстар» ерекшелігі бойынша жүргізіледі.*

Атқарылатын жұмыстар **«Қазығұрт ауданындағы «Сынтас» каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру»** жұмыс жобасы бойынша орындалады.

Бас жобалаушы – «Ремводстрой-Т» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Техникалық қадағалаушы –МКҚК «Табиғат қорғау».

3. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

1) "Тапсырыс беруші" - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ дауыс беретін акциялардың елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар;

2) "Бас мердігер" (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларда);

3) "Қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы)" - Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

4) "Техникалық қадағалаушы" - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) "Объект" - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде құрылуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

6) "Учаске" - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;

7) "Шарттың құны" - Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын білдіреді;

8) "Шарт" - "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы кандай да бір шарттық қатынастар калыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) "Уақытша құрылыстар" - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді;

10) "Материалдар" - Объект құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

11) "Жабдық" - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;

12) "Құрылыстың ұзақтық мерзімі" Мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді;

13) "Күндер" - күнтізбелік күндер, "айлар" - күнтізбелік айлар;

14) "Өзгерістер" - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;

15) "Ақау" - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;

16) "Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі" - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

4. Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) Шарттың мәні/сатып алынатын жұмыстардың тізбесі;

3) техникалық өзіндік ерекшелік;

4) жобалау-сметалық құжаттама/жұмыс сызбалары.

5. Мердігер осы Шартта көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуді міндетіне алады.

6. Шарт мемлекеттік тілде жасалды.

7. Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу шарттары:

Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгертпеу шартымен мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлігінде;

2) егер мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданған, осындай өзгерістің сомасынан қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағаны өзгертпейтін шартпен сатып алынатын жұмыстардың

көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе ұлғаюына байланысты шарттың бағасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында осы жұмыстарды сатып алу үшін көзделген соманың шегінде жол беріледі;

4) салық, кеден және басқа да салалардағы заңнаманың не Қазақстан Республикасының заңнамасының өзгерісіне байланысты еңбек пен материалдық ресурстар құнының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау шартының сомасын азайту және ұлғайту бөлігінде, сондай-ақ жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда, мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізу шартымен шарттың орындалу мерзімдерін тиісінше өзгерту бөлігінде жол беріледі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) өиім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді Заңның 39-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

8. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Объект құрылысын салу мәселелеріне қатысты ресми қатынас жазбаша түрде ғана күшке ие болады.

9. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

10. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс.

11. Тапсырыс беруші Мердігерге объектінің құрылысын салуға (жөндеуге, қайта жаңартуға) жобалау-сметалық құжаттаманы береді (мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс құрылысты "Дайын тапсыру" шартымен өткізілген кезде бұл талап осы Шартта ескерілуі тиіс).

12. Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

13. Тапсырыс беруші Мердігерге объектінің құрылысын салуға (жөндеуге, қайта жаңартуға) жобалау-сметалық құжаттаманы береді.

14. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.

15. Тапсырыс беруші тәуекелдің ерекше түрлері, атап айтқанда: соғыс, көтеріліс, революция, азаматтық соғыс, бүліктер, тәртіпсіздіктер (егер онда Тапсырыс берушінің қызметкерлері қатысса) тәуекелі үшін жауапты болады. Сондай-ақ, Мердігер тапқан және конкурстық құжаттамада көрсетілмеген топырақтың уытты және жарылғыш нәрселермен улануы және егер осы табылғандар жұмыстардың орындалуына тікелей әсер ететін болса да Тапсырыс берушінің тәуекелі болып табылады.

16. Тараптардың әрқайсысы олардың бірлескен іс-қимылдары немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылған шығындар бойынша шығындар, шығыстар және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтіргені және өлімі үшін жауап береді және оларды басқа тарапқа өтейді.

17. Мердігер Объектідегі жұмыстар өндірісінің қауінсіздік техникасы үшін толығымен жауап береді.

18. Тапсырыс беруші Мердігердің объектінің құрылысын салуға бөлінген Учаскенің барлығын пайдалануға рұқсат етеді. Егер құрылыска берілген Учаскенің бір бөлігі Учаске берілетін күнге берілмеген болса және осы себеппен жұмыстарды орындау кідіртілсе, онда бұл жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстарды аяқтау мерзімін осы Учаскені беруді кідірткен мерзімге ұзартуы тиіс.

19. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттаманың әзірлеушілері Учаскеге немесе Шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әркашан рұқсаты болады.

20. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

21. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Өнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

22. Егер мердігер Шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер жобалау-смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардын бір болігін тоқтату туралы өкім бере алады.

23. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігерге төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шыгарылады. Егер Мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

24. Мердігер 5 күн мерзім ішінде Тапсырыс берушіге Объектінің құрылысын салу бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан оның конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың ондіріс кестесін бекітуге ұсынады.

25. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауыткулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда Тапсырыс беруші жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс.

26. Мердігер білімін және қолда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға міндетті. Мердігер құралдар, әдістер, техника, дәйектілік және жұмыстардың орындалу сапасын, сондай-ақ Шарт

бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты және бақылауды жүзеге асырады.

27. Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің (лердің), Қосалқы мердігердің (лердің) қызметкерлерімен сеиім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

28. Тапсырыс беруші жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып шықса, Мердігер жұмыстардың Ақауын түзетеді және (немесе) конструкцияны алмастырады.

29. Тапсырыс беруші табылған кез келген Ақаулар туралы Ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді.

30. Мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

31. Ақы төлеу түрлері: Мердігердің есеп шотына аудару арқылы.

32. Төлемдердің түрлері мен мерзімі: **аванстық төлем** осы Шарт Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркелгеннен кейін үш күн ішінде, **ағымдағы төлемдер** 2,3-нысандағы орындалған жұмыстардың актісі мен анықтамасы тиісінше рәсімделіп Тапсырысшыға тапсырылғаннан кейін үш күн ішінде, **соңғы төлемақы** мемлекеттік қабылдау комиссиясы Объектіні қабылдағаннан кейін үш күн ішінде жүзеге асырылады.

33. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: 2,3-нысандағы орындалған жұмыстардың актісі мен анықтамасы.

34. Тапсырыс беруші Мердігерге 2011 жылғы төленетін жалпы соманың **15 пайызын, яғни 2 925 000 (екі миллион тоғыз жүз жиырма бес мың) теңге 2011 жылғы сәуір айында** аванстық төлем (алдын ала төлеу) жүргізеді. Мердігер төленген авансты осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс. Ал қалған **85 пайызы, яғни 16 575 500 (оң алты миллион бес жүз жетпіс бес мың бес жүз) теңгесі** осы шарттың 32 тармағына сәйкес, **2011 жылғы 31 желтоқсанына дейін** төленеді. Осы Шарт **2011 жылғы 31 желтоқсанына** дейін күшін жоймайды.

35. Тапсырыс беруші аванстық төлемдерді орындалған жұмыстар сомасынан авансты өтеу кестесіне сай ұстап қалады.

36. Мердігер шарт міндеттемелерін орындамаған жағдайда, шарт оның кез келген кезеңінде бұзылады:

бекітілген өндірістік кестеден қалыс қалған жағдайда мердігер тапсырыс берушіге мерзімінде орындалмаған жұмыстардың күн сайынғы құнының 1 пайыз көлеміндегі тұрақсыздығын (айыппұл) төлеуі қажет;

жұмыс сапасын бұзумен ғана шектелмей, жобалау-сметалық құжаттамадан ауытқу, Қазақстан Республикасында қолданылатын техникалық нормалар мен ережелерді бұзу, материалдар мен жабдықтардың сапасына және пайдалануға беруге ұсынылатын техникалық нормалар мен ережелер талаптарына сәйкес келмейтін материалдар мен жабдықтарды жұмыстарда пайдалану, бұрынғы қолданыстағы материалдарды пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырысшыға сапасыз орындалған жұмыстардың күн сайынғы құпының 1 пайыз көлеміндегі тұрақсыздығын (айыппұл) төлейді (болдырмау фактісі мердігермен (жеткізін берушімен), тапсырыс берушімен және инжинирингтік қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалар қол қоятын сапасыз орындалған жұмыстарды жою туралы Актімен расталуы тиіс);

нысандағы ақаулар мен кемшіліктерді жою бойынша міндеттемелер бұзылғаны үшін Мердігер Тапсырысшыға Жалпы құннан 5 пайыз тұрақсыздықты (айыппұл) төлейді;

келісім-шартта қаралған тұрақсыздық пен айыппұл санкциялары тұрақсыздықты және айыппұл санкциясын төлеу туралы Тапсырысшының талаптарын алған күннен бастап Мердігермен 5 жұмыс күн ішінде төлеуі керек. Төлем жасалғандығын дәлелдеу үшін Мердігер осы пунктің белгіленген мерзімінде осындай төлем жасалғандығын дәлелдейтін төлем құжатын Тапсырысшыға ұсынуға міндетті;

мердігер көрсетілген мерзімде тұрақсыздық пен айыппұл санкцияларын төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған жағдайда Тапсырысшы Келісім-шарт Құнынан есептелген тұрақсыздықтар мен апйыппұл санкцияларының сомасын алып тастауға және Мердігерге (жеткізін берушіге) тұрақсыздықтар мен айыппұл санкциялары минусталған кезекті төлем жасауға құқылы;

мердігер келісім-шартты орындаудан бас тартқан жағдайда немесе Мердігер кесірінен келісім-шарт бұзылған жағдайда Мердігер Келісім-шарт Құнынан 10 пайыз көлемдегі тұрақсыздықты (айыппұл) төлейді;

жұмыстарды жартылай немесе толық орындамаған жағдайда, орындалған жұмыстардың құны мен алдын-ала жасалған төлемнің (аванс) жалпы сомасы арасындағы айырма бөлігін төлеу жөніндегі Тапсырысшы талаптары ұсынылған күннен бастап күнтізбелік 5 күн ішінде төленген алдын-ала төлемді (авансты) (егер төлем жасалған болса) Мердігер қайтаруға міндетті;

егер өнім беруші 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей шарт бойынша төленген аванстық төлемді қайтармаған жағдайда, тиісінше аванстың сомасынын әрбір мерзімі өткен күнтізбелік күн үшін 0,1 % мөлшерінде өсімақыны осы тармақ бойынша міндеттемені толық орындағанға дейін төлейді. Авансты қайтару міндеттемесі осы шарттың мерзіміне қарамастан қолданылады.

37. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Мердігермен жұмыс кестесінде көзделген жұмыстар өз уақытында орындамайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, шарт шеңберінде әрбір мерзімі өткен күні үшін шарттың бағасынан 1% соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды;

38. Егер Тапсырыс беруші Мердігерге тиесілі соманы Шартта көрсетілген мерзімде төлемесе, онда бұл жағдайда ол Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі сомасының 0,1 %-ы мөлшерінде кідіртілген төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын төлейді. Тұрақсыздық айыбы келесі төлеммен жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі тиіс болған күннен бастап есептеледі және соңғы төлем жүргізілген кездегі күнмен аяқталады.

39. Мынадай оқиғалар жұмыстардың ұзақтығы мерзімін өзгертуге немесе Мердігерге ақшалай өтемақы төлеуге алып келеді:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға рұқсат етпесе, бұл жұмыстардың орындалуын кідіртеді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) Тапсырыс беруші Мердігерге Шартта жоспарланбаған сынақтарды өткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға нұсқама берсе. Егер осы сынақта қандай да бір ақауларға нұсқамаса, онда сынақ өткізу үшін жұмыстарды тоқтату уақыты жұмыстарды орындаудың шарттық мерзіміне қосылады;

3) аванстық төлем кешіктірілсе;

4) Объектіде бірнеше мердігерлер болса, Тапсырыс берушінің басқа мердігерлер үшін жасаған жұмыстар кестесі осы Шарт бойынша Мердігердің жұмыстарды орындау мерзіміне келеңсіз әсер етсе.

Өтемақы сомасы Мердігермен келісіледі.

40. Ұсталған сома Мердігерге барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін және шалалықтар мен Ақаулар тізбесі жойылғаннан кейін ғана төленеді.

41. Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

Мердігер Тапсырыс берушіге атқарылған жұмыстарына кепілдікті үш жыл мерзімге береді.

42. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.

43. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектелін қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай мерзімі бір аптаға дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама жеті күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі күн ішінде төлемесе;

7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

44. Егер Шарт Мердігердің Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге төленуге жататын борышты құрайды.

45. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

46. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

47. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

48. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды қамтамасыз етеді.

49. Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

50. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар немесе Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылай алмайтын қандай басқа бір басқа форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

51. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектелін қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

52. Тапсырыс беруші Мердігердің жоғарыда айтылған себептермен оларды толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін жұмыстардың қандай да бір зияны немесе зақымдануы үшін жауапкершілік көтермейді және Мердігер қосымша өтеусіз қандай да бір зиянды барлық түзетуді, қандай да бір зақымдануды және өзге де жоғары айтылғандар нәтижесінде озге де ақауларды жүзеге асырады.

53. Мердігер өнім беруді ұйымдастыру, Мердігер беретін, Объектіге жеткізілуге тиіс барлық материалдар мен жабдықтарды тасымалдау, тиеу және сақтау үшін жауапты болады. Өнімді беру тек қана Мердігердің атына жүзеге асырылады. Ешқандай жағдайда да Тапсырыс беруші өнім беруге, өңдеуге, сақтауға және көлік құралдарының тоқтап тұруына ақы төлеуге байланысты шығыстар үшін жауап беруге тиіс емес. Ешқандай да өнім беру Тапсырыс берушінің атына жіберілмейді.

54. Мердігер Тапсырыс берушіге Учаскеде материалдар мен жабдықтар алу кестесін береді. Сақтау, төсеу немесе қатарлап жинау үшін Тапсырыс беруші рұқсат берген учаскелер ғана пайдаланылуы мүмкін. Егер Мердігер өзінің материалдары

мен жабдықтарын тиеуді және сақтауды кідіртетін болса, және егер мұндай кідірту тұтастай алғанда жұмыстарды жүзеге асыруға зиян келтіретін болса, Тапсырыс беруші Мердігердің материалдары мен жабдықтарын тиеу мен сақтауды Мердігердің есебінен жүзеге асыруы мүмкін (бірақ құны жасауға міндетті емес). Егер тиеуді немесе Тапсырыс жүзеге асыратын болса, жоғарыда айтылғанның зиянына немесе зақымдануына байланысты бүкіл тәуекелді Мердігер көтереді.

55. Тапсырыс беруші беретін материалдар мен жабдықтарды Тапсырыс беруші мен Мердігер бірлесіп қабылдайды және тексереді. Құрылыс алаңында тиеуді Мердігер жүзеге асырады. Мұндай қабылдау Мердігер дайындайтын қабылдау туралы жазбаша құжатпен куәландырылуға тиіс. Кез келген кем шығу немесе осындай материалдар мен жабдықтарға қолданылатын зақымдану қабылдау туралы жазбаша құжатта нақты белгіленуге тиіс. Осындай материалдар мен жабдықтарды қабылдағаннан кейін Мердігер осындай материалдар мен жабдықтардың өңделуі мен сақталуы үшін толық жауап береді және, жоғарыда көрсетілген жоғалған немесе зақымданған жағдайда толық жауап береді. Мердігер өзінің жұмыстарын аяқтағаннан кейін қалатын материалдардың немесе жабдықтардың кез келген артылғаны Тапсырыс берушіге қайтарылуға тиіс.

56. Егер Шартта Тапсырыс берушінің материалдарын немесе жабдықтарын беру көзделген болса, Мердігер Тапсырыс берушіні оларды беру үшін қажет болуы мүмкін мерзім туралы күні бұрын хабардар етуге тиіс. Бұл мерзімдер Мердігердің жұмыс кестесінде көзделген болуы тиіс.

57. Егер Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші осы Шартта көзделген жұмыстарды орындау үшін негізді көлемде электр энергиясымен және сумен қамтамасыз етуге тиіс болса, Мердігер қосудың орындалуы үшін және су мен электр энергиясын Тапсырыс беруші белгілеген қосу нүктесінен бөлу үшін жауап береді. Осы қызметтермен қамтамасыз етудегі үзілістер жұмыстардың ұзақтығын өзгерту үшін негіз болып табылады.

58. Мердігер Учаскенің аумағын таза ұстайды. Мердігер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскені жедел түрде тәртінке келтіруге тиіс.

59. Егер Мердігер Учаскені осы Шарт талап ететіндей таза ұстауға жағдайы келмесе, Тапсырыс беруші шығыстарды Мердігердің есебіне жатқыза отырып, осы жұмысты орындауы мүмкін.

60. Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші жеті күн мерзімнен кешіктірмей Шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны (Жұмыс комиссиясы) тағайындайды.

61. Жұмыс комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.

62. Жұмыс комиссиясы актісінің күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады.

63. Жұмыс комиссиясы шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні болып саналады. Барлық шалалықтарды жою фактісі Объектіні пайдалануға түпкілікті қабылдау актісімен (Мемлекеттік комиссия актісімен) анықталады.

64. Осы Шарттың күшіне енетін күні жұмыстардың басталған мерзімі болып саналады (не осы күн Шартта белгіленеді).

65. Мердігер осы Шарт күшіне енген күннен бастап алғашқы 2 ай мерзімде жинақтық-сметалық есепке сәйкес жобалық-сметалық құжаттардың, мемлекеттік сараптаманың, авторлық қадағалаудың шығындарын жобалаушыға өтеуге міндетті.

66. Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін **2011 жылғы 28 қазанынан** кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті.

67. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша орындалған көлем үшін осы Шартта айтылған сөманы төлеуге міндеттенеді.

68. Мердігер орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын (немесе басқа кезең көрсетілсін) Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін Мердігерге төленетін орындалған жұмыстар құнының 5%-ын ұстап қалады (бұдан әрі - Түпкілікті ақы төлеу).

69. Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

70. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Мердігер белгіленген тәртіппен келіскен өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де талаптар көзделуі мүмкін.

71. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін (мемлекеттік органдар мен мекемелер үшін) және Мердігер Ереженің 156-тармағына сәйкес Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді 3 пайыз көлемінде еңгізгеннен кейін күшіне енеді.

72. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші:	**Мердігер:**
Оңтүстік Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы Шымкент қаласы, Желтоқсан көшесі, н/з үй, Даркөл б/о. Сымтетік: 8 (7252) 31-01-22, факс: 8 (7252) 41-01-77	«СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ОҚО, Сарыағаш қаласы, Театральная көшесі, 12 үй. Сымтетік: 8 (725-37) 5-86-39
Банк деректемелері: СТН 582100242601, ММ Коды 2543503, ЖСК: KZ42070102KSN5801000, ОҚО Қазынашылық департаменті, БЖК: KKMFKZ2A БСН (БИН): 050140004094	Банк деректемелері: «АльянсБанк» АҚ СТН: 581200210615 БЖК: IRTYKZKA ЖСК: KZ979650000061180235 БСН (БИН): 020540005428
Басқарма бастығының орынбасары: _____ Г. Саметова М.О.	Директоры: _____ Б.Сыдыкова М.О.

Форма №2

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор №12 су 03.03.2011г.
Инженер: ГККП «Табиғат қорғау»

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счетах за выполнение работы Восстановление работоспособности канала «Сынтас» с головной сооружением Казыгуртского р/н
Полная стоимость объекта 19500 тыс.тенге
Стоимость работ выполненных от начала строительство в сметных ценах 15213,889 тыс.тг

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2011 г.

№	Шифер и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость	Накладные расходы, тенге
		Смета 2-1-1					
2	**Е0101-73-12**	- Очистка канала в переделах проектного профиля в грунтах 2 группы	$м^3$	10757	76,02	817758	179202
3	**ЕО101-164-2**	- Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	$м^3$	565	218,93	123715	139798
6	**Е0136-1-3**	-Возведение насыпей насухо из грунтов связных катками	$м^3$	682,2	52,68	35938	10676
		Итого прямых затрат				977411	329676
		Накладные расходы				329676	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%		78425	
		Итого:				1385512	
		Итого на 2 переезда				394792	
		Смета 2-1-2 на сбросное сооружение					
1	**Е0101-164-2**	-Вырезка под фундаменты вручную в грунтах 2 группы	$м^3$	4	218,93	876	990
2	**Е0101-90-2**	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	$м^2$	65	20,27	1218	1489
3	**Е0101-166-2**	- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	4	134,1	536	606
4	**Е0137-73-3**	- Устройство	$м^3$	3,85	12470,39	48011	3583

		диафрагмы из монолитного бетона B15W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 $м^3$					
5	**E0137-73-1**	-Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона B15W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 $м^3$	$м^3$	0,6	10279,71	6168	268
6	**E0137-73-2**	-Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона B15W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 $м^3$	$м^3$	2,16	11259,12	24320	1904
7	**E0137-73-7**	-Устройство пролетных строений служебных мостиков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 $м^3$	$м^3$	0,69	16845,38	11623	1983
8	**C143001-62**	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	$м^3$	7,41	266	1971	
9	**E0137-75-1**	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных осушительных каналах	тн	0,226	8049,49	1819	1016
10	**C12014-55**	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	тн	0,122	60500	7381	
11	**C12041-54**	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А- I, d=8 мм	тн	0,104	62000	6448	

12	Е0137-73-3	-Зуб из монолитного бетона В 12,5	$м^3$	2,2	12257,24	26966	2047
13	Е0137-7-3	-Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения	$м^3$	2,82	2019,85	5696	833
14	Е0142-4-4	-Крепление откосов насухо из каменной наброски	$м^3$	1,7	1086,49	1847	24
15	Е0139-2-1	-Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор,1 решетку до 1,5 т	тн	0,0565	53999,06	3051	1296
16	С12021-260	-Стоимость рамы затвора	тн	0,0565	114900	6492	
17	Ц0122-110-1	-Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	тн	0,06	807722,33	4843	2023
18	СП-нт24-18-60	-Стоимость затвора ПС 100х100	шт	1	16560	16550	
19	ЦО122-61-3	-Механизмы подемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,5 т	к-т	1	14538,68	14539	10323
20	СП-нт24-18-60	-Стоимость подъемника 0,5 В	шт	1	4370	4370	
		Итого прямые затраты по смете	тн			194834	
		В том числе оборудование				20930	
		Стоимость СМР без оборудование	тн			173904	28571
		Накладные расходы	тн			28571	
		Ненормиуемые и непредвиденные затраты	тн	6%		12149	
		Итого СМР без оборуд.				214624	
		Стоимость оборудование	тн			20930	
		Запасные части	тн			419	
		Тара и установка	тн			320	
		Транспортные расходы	тн			867	
		Заготов.-складение	тн			270	

		расходы					
		Всего стоимость оборудование	тн			22806	
		Итого по главе:				237430	
		Смета 2-1-4 на головное сооружение					
1	**Е0101-164-2**	-Вырезка под фундаменты вручную в грунтах 2 группы	$м^3$	4	218,93	876	990
2	**Е0101-90**	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	$м^2$	65	20,27	1318	1489
3	**Е0101-166-2**	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	4	134,1	536	606
4	**Е0137-73-3**	-Устройство диафрагмы из монолитного бетона В15W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 $м^3$	$м^3$	3,85	12470,39	48011	3583
5	**Е0137-73-1**	-Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 $м^3$	$м^3$	0,6	10279,71	6168	268
6	**Е0137-73-2**	-Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 $м^3$	$м^3$	2,16	11259,12	24320	1904
7	**Е0137-73-7**	-Устройство пролетных строений служебных мостиков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 $м^3$	$м^3$	0,69	16845,38	11623	1983
8	**С143001-62**	-Надбавка к сметной стоимости при					

		изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2					
9	E0137-75-1	-Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	тн	0,226	8049,49	1819	1016
10	C12041-55	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	тн	0,122	60500	7381	
11	C12041-54	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	тн	0,104	62000	6448	
12	E0137-73-3	-Зуб из монолитного бетона В12,5	$м^3$	1,1	12257,24	13483	1024
13	E0137-7-3	-Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружению	$м^3$	2,82	2019,85	5696	833
14	E0142-4-4	-Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	$м^3$	1,7	1086,49	1847	24
15	E0141-4-5	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	49	91,24	4471	4408
16	E0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума Р5-1	тн	0,0098	26143,3	256	19
17	E0141-8-3	-Приготовление разжиженного битума РБ-2	тн	0,1568	30039,53	4710	489
18	E0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в шрабах для плоских затворов и решеток примасе комплекта закладных частей на 1 затвор,1 решетку до 1,5 т	тн	0,0565	53999,06	3051	1296
19	C12021-260	-Стоимость рамы затвора	тн	0,0565	114900	6492	

20	**Цо122-110-1**	-Затворы плоские скользящие и колесные,масса до 1 т	тн	0,06	80722,33	4843	2023
21	**СПр-нт24-18-60**	-Стоимость затвора ПС100х100	шт	1	16560	16560	
22	**Ц0122-61-3**	-Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые масса комплекта до 0,5 т	к-т	1	14538,68	14539	10323
23	**СПр-нт24-18-60**	-Стоимость подъемника 0,5 В	шт	1	4370	4370	
		Итого прямые затраты по смете:	тн			190789	32463
		В том числе оборудование	тн			20930	
		Итого СМР без оборудование	тн			169859	
		Накладные расходы	тн			32463	
		Ненормиуемые и непредвиденные затраты	тн	6%		12139	
		Итого СМР без оборуд.				214461	
		Стоимость оборудование				20930	
		Запасные части	тн			419	
		Тара и установка	тн			320	
		Транспортные расходы	тн			867	
		Заготов.-складение расходы				270	
		Всего стоимость оборудование				22806	
		Итого по главе:				237267	
		Итого по объекту без стоимости оборудование	тн			1814597	
		Временные зд. и сооружение	тн	4%		72584	
		Итого:				1887181	
		Доп. затраты при производстве в зим. время	тн	1,61%		30384	
		Затраты на выслуга лет	тн	1%		18872	
		Затраты на доп. отпуск	тн	0,4%		7549	
		Итого доп.затраты				56805	
		Итого СМР без оборуд.				1943986	

		Итого в базовых ценах с оборудованием				1989598	
		Итого в текущих ценах 2011г К=1,9071				3794362	
		С понизающим К=0,98879586				3751850	
		Налоги, сборы и обязат платежи		2%		75037	
		Итого:				3826887	
		НДС 12%				459224	
		Итого к оплате:				**4286111**	

Заказчик:

ГККП «Табиғат қорғау»

Зам. директор: **О. Байтурсынов**

Инженер: **П.Алпысбаев**

Подрядчик:

Директор «СБМ и Компания»

Сыдыкова Б.М

Құрылыс жұмыстары аяқталған объектілердегі атқарылған жұмыстарды қабылдау жөніндегі қабылдау комиссияның
АКТІСІ

Қабылданатын объектінің аты: **Казыгурт ауданындағы "Сынтас" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстары.**

Оңтүстік Қазақстан облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқарма бастығының 2011 жылғы 17 қарашадағы №310-Ө бұйрығымен белгіленген төмендегі құрамдағы қабылдау комиссиясы:

1. Н.Уразымбетов - Облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқарма бастығының орынбасары, комиссия төрағасы;
2. М. Момынов - Қазығұрт ауданы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасының орынбасары (келісімі бойынша);

Г.Молдабекова - Басқарманың су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің бас маманы, комиссия хатшысы.

Комиссия мүшелері:

3. Ө.Рысбаев - Басқарманың су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің бастығы;
4. Н.Алдамжаров - Басқарманың су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлім бастығының міндетін уақытша атқарушы;
5. А.Ташқұлов - Қазығұрт ауданы, Қарабау ауыл округінің әкімі, (келісімі бойынша);
6. Ұ.Дүйсен - «Қазығұрт су шаруашылығы» МКК-ның директоры, (келісімі бойынша);
7. Б.Абенов - Қазығұрт аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің, бастығы, (келісімі бойынша);
8. О.Байтұрсынов - «Табиғат қорғау» МКҚК-ны директорының орынбасары, (техникалық қадағалаушы);
9. П.Алпысбаев - «Табиғат қорғау» МКҚК-ның техникалық қадағалау бөлімінің бастығы, (техникалық қадағалаушы);
10. Б.Құдайбергенов - «Ремводстрой-Т» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, (авторлық қадағалаушы), (келісімі бойынша);
11. Б.Сыдықова - «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, (мердігер).

төмендегіше акт жасап қол қойды:

1. *Құрылыс жұмыстары біткен объектіні қабылдау үшін комиссияға тапсырылған құжаттар:*
- «СБМ и Компания» ЖШС-нің 2011 жылғы 16 қарашадағы №98 хаты;
- Қазығұрт ауданындағы "Сынтас" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстарының жобалау-сметалық құжаты;
- атқарылған жұмыстар туралы актілер;
- орындалған жұмыстардың көлемдері (исполнительная съемка);
2. *Құрылыс жұмыстарын атқарушы*, мердігер: - «СБМ и Компания» ЖШС-сі.
3. *Комиссияға «Тапсырыс» берушінің ұсынған құжаттары*:
   - 2011 жылғы 3 наурыздағы жасалынған № 003-12 келісім шарты.
   - Атқарылған жұмыстарға төленген қаржылар туралы құжаттар.
   - Жұмысшы комиссиясының актілері.
4. *Құрылыс жұмыстарының басталуы*: 2011 жыл наурыз айы.
5. *Құрылыс жұмыстарының аяқталуы*: 2011 жыл қазан айы.
6. *Құрылыс жұмыстарының орындалуы*: нормаға сәйкес жүргізілген
7. *Құрылыс-монтаж жұмыстарына берілген баға*:

_____

_____

8. *Құрылыс-монтаж жұмыстары барысында бекітілген жобадан, құрылыс нормалары мен ережелерінен жіберілген ауытқулар:* НЖК

9. *Құрылыс жұмыстарына мемлекеттік сатып алу конкурсында белгіленген баға:*
19500 мың (он тоғыз миллион бес жүз мың) теңге

10. *Құрылыс жұмыстарына нақты жұмсалған қаржы:*
19500 мың (он тоғыз миллион бес жүз мың) теңге

Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы:

Қазығұрт ауданындағы "Сынтас" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстары жобалау-сметалық құжаттарына, құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес жүргізілген, құрылыс жұмыстары аяқталған нысандарды қабылдау талаптарына жауап береді.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

Қабылдауға ұсынылған Қазығұрт ауданындағы "Сынтас" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстары Қанағаттанарлық деген бағамен қабылдансын.

Комиссия төрағасы: Н.Ұразымбетов

Комиссия төрағасының орынбасары: М. Момынов

Комиссия хатшысы: Г.Молдабекова

Комиссия мүшелері: Ө.Рысбаев

Н.Алдамжаров

А.Ташқұлов

Ұ.Дүйсен

Б.Абенов

О.Байтұрсынов

П.Алпысбаев

Б.Құдайбергенов

Б.Сыдыкова

Қазығұрт ауданындағы "Сынтас" каналының жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстарын

Тапсырған:

«СБМ и Компания» ЖШС- нің директоры:

_____ **Б.Сыдыкова**

МП

Қабылдаған:

«Қазығұрт су шаруашылығы» МКК –ның директоры:

_____ **Ұ.Дүйсен**

МП