Счет-фактура № 00000000028 от 15 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050640011650, Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС : серия 27001 № 0006882 от 28.01.2013

ИИК поставщика: KZ379650000070545792, в банке АО " Forte Bank ", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1360-2/521-16R от 26.09.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050640011650, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070241006886, Западно - Казахстанский производственный филиал Акционерное общество " КазТрансГаз Аймак ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ҚазТрансГаз Аймақ "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440001144, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица 36 , дом № 11

ИИК получателя: KZ186010181000044385, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена участка стального подземного газопровода высокого давления д.159 мм АГРС п. Жангала - п. Кыркопа (Кармановка) Жангалинского района на полиэтиленовый газопровод	усл	1	21 720 302,15	21 720 302,15	12%	2 606 436,26	24 326 738,41		
Всего по счету:					21 720 302,15		2 606 436,26	24 326 738,41		

Руководитель: Молгалиева В. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Жаналаева А.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Западно - Казахстанский производственный филиал Акционерное общество " КазТрансГаз Аймак ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29** — **070241006886**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис" Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1360-2/521-16R от 26.09.2016 г

Номер документа	Дата составления
28	15.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Замена участка стального подземного газопровода высокого давления д.159 мм АГРС п. Жангала -п. Кыркопа (Кармановка) Жангалинского района на полиэтиленовый газопровод			усл	1	24 326 738,41	24 326 738,41	2 606 436,26
				Итого	**1**	**x**	**24 326 738,41**	**2 606 436,26**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Молгалиева В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Асаров А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2016

М.П.

Заказчик: ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Работы по замене участка стального подземного газопровода высокого давления Ду 159 мм АГРС п.Жангала –п.Кыркопа (Кармановка) Жангалинского района на полиэтиленовый газопровод
Наименование объекта: Замена участка стального подземного газопровода высокого давления Ду 159 мм АГРС п.Жангала –п.Кыркопа (Кармановка) Жангалинского района на полиэтиленовый газопровод

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за за 15 декабря 2016 г.

Наименование работ и услуг	Договор № 1360-2/521-16R от 26.09.2016 г.								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	49 616 000,00		49 616 000,00	-	7 780 844,30		21 720 302,15	2 606 436,26	24 326 738,41
Всего к оплате:							21 720 302,15	2 606 436,26	24 326 738,41

Заказчик: ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор
Асаров А.А. _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Директор
Молгалиева В.Б. _____

Заказчик: ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Форма №2В

Акт выполненных работ №2
Замена участка стального подземного газопровода высокого давления Ду159мм АГРС п.Жангала -п.Кыркопа (Кармановка) Жангалинского района на полиэтиленовый газопровод
за 15 декабря 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-26-2	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	13050	5,33	5,33	69563	69563	13557	-	-
		м3		-	1,07	-	13977	97	-	46
2	E0101-26-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	13050	4,34	4,34	56644	56644	11039	-	-
		м3		-	0,87	-	11381	97	-	37
3	E0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	65250	0,26	0,26	16894	16894	3292	-	-
				-	0,05	-	3394	97	-	11

		м2						
4	E0101-26-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	13050	5,33	5,33	69563	69563	13557	-	-
			-	1,07	-	13977	97	-	46
		м3						
5	E0101-26-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	13050	4,34	4,34	56644	56644	11039	-	-
			-	0,87	-	11381	97	-	37
		м3						
6	E0101-30-3 -Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	65250	0,26	0,26	16894	16894	3292	-	-
			-	0,05	-	3394	97	-	11
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			286202	286202			-

		Тенге			-	57504			188
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			286202	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	57504	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			55778	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8367	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20519	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			362499	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		216
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	65870	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			362499	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		216
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	65870	-		-

1	У51-8-3	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1 м до верха трубы диаметром 133-150 мм	4500	194,83	73,61	876735	331245	644962	0,81	3645
				114,97	21,53	517365	96885	105	0,07	324
		м								
2	Е0122-9-5 К=0,6	-Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	4,5	96197,55	36375,67	432889	163691	370227	265,2	1193
				49545	13741,65	222953	61837	130	67,11	302
		км								
3	С01031-А12--1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	55,35	234,3	-	12969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	С01031-А12--2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	55,35	232,8	-	12885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	С010332-А25-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 2	55,35	197,4	-	10926	-	2185	0,83	46
				39,48	-	2185	-	100	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1346404	494936			4884
			Тенге			742503	158722			626
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1346404	-	-		-

Материалы -	Тенге	74371	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	901225	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	10926	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1017375	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		509
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	152606	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	141827	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2505605	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6019
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1053831	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2505605	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6019
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1053831	-		-

РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода-Г 3

Земляные работы под газопровод

6 У51-14-3	-Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 150 мм	4590	217,64	84,98	998968	390058	756083	0,93	4287
			132,66	24,22	608909	111170	105	0,08	372
	м								

Подземная прокладка трубопровода-Г 3

7 Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	4,59	78245	36133,62	359145	165853	307079	247	1134
			41850	9612,9	192092	44123	130	37,3	171
	км								
9 Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
			69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
	шт								
11 Ц0110-926-1	-Прокладка провода в траншее	4,59	6469,41	5158,75	29695	23679	12425	6,3	29
	Изм. и доп. вып.		1310,66	724,68	6016	3326	133	4,2	19
	км								

	3 К=0,3								
13	Ц0110-926-1	-Прокладка предупредительной ленты в траншее	4,59	6469,41	5158,75	29695	23679	12425	6,3	29
	Изм. и доп. вып.			1310,66	724,68	6016	3326	133	4,2	19
	3 К=0,3	км								
15	Е0125-33-1	-Балластировка трубопровода диаметром до 500 мм охватывающими утяжелителями при укладке с бровки траншеи	88	3159,55	2134,9	278040	187871	97317	2,92	257
				468	453,56	41184	39913	120	1,58	139
		м3								
17	Е0108-5-1	-Заполнение ЗЕМЛЕЙ	88	1274,32	274,19	112140	24129	114016	6,93	610
		м3		994,5	103,5	87516	9108	118	0,5	44
18	Ц3920-3	-Контроль внешним осмотром и измерением СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ трубопроводов диаметром ДО 273 мм	165	32,62	-	5382	-	4678	0,2	33
				31,5	-	5198	-	90	-	-
		стык								
19	Ц3924-16	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм	165	469,2	62,4	77418	10296	54425	2	330
				362	4,5	59730	743	90	0,03	4
		стык								
		СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО								
20	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	4,59	160329,25	60626,12	735911	278274	629386	442	2029
				82575	22902,75	379019	105124	130	111,85	513
		км								
21	Е0122-8-5	-Укладка стальных		-115636,32	-31953,19	-530771	-146665	-468089	-360	-1652

	водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	4,59	---	---	---	---	---	---
				-66375	-12071,25	-304661	-55407	130	-58,95	-271
				Знаки опознавательные-10шт						
22	E0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,96	8386,38	95,97	8051	92	814	4,9	5
				771,75	36,25	741	35	105	0,18	-
23	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,96	127	-	122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	E0125-57-1 -Установка опознавательного знака	м3	10	423,45	1,57	4235	16	2970	1,68	17
				247,5	-	2475	-	120	-	-
25	C12021-263 -Опоры неподвижные	шт	0,2065	107900	-	22281	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	C12041-133 -Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,2065	18000	-	3717	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	C11011-955 -Таблички эмалированные	т	10	451	-	4510	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2140642	958861			7109
	Накладные расходы -		Тенге			1524700	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			219920	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3885262	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8885
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1575299	-		-

РАЗДЕЛ 3. Переход через канал (методом НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ) ,БЕЗ ФУТЛЯРА-1/20м

28	E0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	160	27,84	26,18	4454	4188	1375	0,01	2
			1,66	7,2	266	1152	97	0,03	4
		м3							
29	E0125-13-1 -Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм	20	13900,96	3837,89	278019	76758	52110	8,41	168
			1320,75	850,51	26415	17010	120	3,06	61
		м							
31	E0122-47-4 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 225 мм	20	391,72	0,6	7834	12	4148	0,91	18
			159,3	0,23	3186	5	130	-	-
		м							
32	E0122-47-2 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	20	282,86	0,37	5657	7	4070	0,9	18
			156,38	0,14	3128	3	130	-	-
		м							
33	E0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. ДО 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
			1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр							
34	E0101-27-1 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	160	5,55	5,55	889	889	280	-	-
			-	1,8	-	289	97	0,01	1
		м3							
			Устройство контрольной трубки-1шт						
35	E0124-114-1-Устройство контрольной трубки	1	1701,38	290,34	1701	290	775	2,74	3
		шт	486	110,25	486	110	130	0,53	1
36	C12021-226 -Стоимость ковера	0,035	220500	-	7718	-	-	-	-

		т		-	-	-	-	-	-	-
37	С11041-17	-Болты с гайками и шайбами	0,00022	150900	-	33	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	0,52	245,44	3,82	128	2	24	0,21	-
				---	---	---	---	---	---	---
				37,35	1,44	19	1	118	0,01	-
		м2								
39	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,014	775,44	24,55	11	-	1	0,26	-
				---	---	---	---	---	---	---
				39,83	9,2	1	-	123	0,04	-
		м2								
40	У51-53-5	-Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, диаметром 150 мм	1	15868,64	2714,27	15869	2714	7891	20,18	20
				---	---	---	---	---	---	---
				5024,37	1045,59	5024	1046	130	5,11	5
		откл								
41	У51-51-5	-Врезка штуцером в действующие газопроводы давлением свыше 4,9 кПа, со снижением давления, диаметром 150 мм	1	24792,05	5775,04	24792	5775	11475	26,35	26
				---	---	---	---	---	---	---
				6928,61	1898,44	6929	1898	130	9,27	9
		врезка								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	351723	91196		263
	----	---	---		---
	Тенге	46774	21523		81
Стоимость монтажных работ -	Тенге	33	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	33	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	35	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	343972	-	-	-
Материалы -	Тенге	205678	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	68297	-	-
Местные материалы -	Тенге	324	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	83877	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	42
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12582	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25671	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	453521	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	80878	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7718	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7718	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	463	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8181	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	461738	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	80878	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4124973		
Накладные расходы -	Тенге	2681727		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	408402		
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	7215102		

Итого работ	7 215 101,88
Временные здания и сооружения	155 846,20
Итого	7 370 948,08
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	160 207,56
Дополнительный транспорт	146 495,38
Затраты на дополнительные отпуска	29 483,79
Затраты на выслугу лет	73 709,48
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	7 780 844,30
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016г	21 294 413,87
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	425 888,28
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2016г	21 720 302,15
НДС (12%)	2 606 436,26
ВСЕГО	24 326 738,41

Заказчик: ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор
Асаров А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Директор
Молгалиева В.Б.