Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 3 от 26.06.2014 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис " (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика : БИН 050640011650 КБе 17
адрес: Республика Казахстан Западно - Казахстанская область г. Уральск ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 27001 № 0006882 дата выдачи 28 января 2013 года (2а)
ИИК поставщика: KZ379650000070545792 АО Альянс Банк SWIFT БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 55 от 01.07.2013 г, дополнительное соглашение № 1 от 06.02.2014 г (3)
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)
Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)
Грузоотправитель: БИН 050640011650 , Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис " ,
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1 (8)
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 070540003470 ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО "
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина д. 116
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО " (10)
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 070540003470 Кбе 16
адрес : Республика Казахстан Западно - Казахстанская область, г. Уральск ул. Х. Чурина д. 116 ГУ 2792001 (10а)
ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000 Комитет Казначейства МФ РК SWIFT БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тенге)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта : " Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с. Каратобе до с. Коржын, с. Бесоба, с.Сауле, с. Каракамыс Каратобинского района ЗКО "	об	1,00	11 607 327,94	11 607 327,94	12%	1 392 879,35	13 000 207,29		
Всего по счету:					**11 607 327,94**		**1 392 879,35**	**13 000 207,29**		

Руководитель организации
Молгалиева В.Б.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер
(должность)
Коо Л.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Прил...

к приказу Министра финансов Республики Казахстан

от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р -1

ИИН/БИН

070540003470

Заказчик: **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО "**

РК, г. Уральск, ул. Х. Чурина 116

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050640011650

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "**

РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) : Договор № 55 от 1 июля 2013 года , дополнительное соглашение № 1 от 06.02.2014 г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	**26.06.2014 г**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер,количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС в KZT	сумма с НДС в KZT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Строительство объекта : " Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов ЗКО. Строительство газопровода высокого давления от с. Каратобе до с. Коржын, с. Бесоба, с.Сауле, с. Каракамыс Каратобинского района ЗКО "		объект	1,00	11 607 327,94	11 607 327,94	1 392 879,35	13 000 207,29
			Итого	**1,00**		**11 607 327,94**	**1 392 879,35**	**13 000 207,29**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор /_____/Молгалиева В.Б.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

М.П.

** Применяется для приемки - передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно - монтажных работ*

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов Западно-Казахстанской Области. Строительство газопровода высокого давления от с.Каратобе до с. Коржын, с.Бесоба, с. Сауле, с.Каракамыс Каратобинского района ЗКО "

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Код	Договор	
заказчика	номер	дата
2792001	Договор о государственных закупках работ № 55, дополнительное соглашение № 1	01.07.2013 г, 06.02.2014 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	203 410 468,77	11 607 327,94	5 196 810,60	5 196 810,60		11607327,94			1 392 879,35	13 000 207,29

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Заместитель руководителя Есенгалиев Б.А.
(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Руководитель Молгалиева В.Б.
(должность ф., и., о., подпись)

Форма

ЗАКАЗЧИК ГУ" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО

ПОДРЯДЧИК ТОО"Алия-Сервис"

Наименование стройки - "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ СЫРЫМСКОГО, КАРАТОБИНСКОГО И ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНОВ ЗКО. СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ С. КАРАТОБЕ ДО С. КОРЖЫН, С. БЕСОБА, С. САУЛЕ, С. КАРАКАМЫС КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО" ДОГОВОР № 55 от 01.07.2013 г, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 от 06.02.2014 г

АКТ №3
выполненных работ за июнь 2014г

Основная магистраль-газопровод высокого давления

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2013-14 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-11-3	СВАРКА И Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	4,44	58881,69	25695,31	261494	114113	230288	194,00	862
		км		33075,00	6813,45	146886	30259	130	26,38	117
2	С130804-398 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8(ДН110Х8,1) мм	4484,4	722,00	--	3237737	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130804-401 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,79 МПа, SDR 13,6 Dв 135(ДН160Х11,8) мм	372,29	1530,00	--	569598	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0110-926-1 К=0,3	УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ С ВМОНТИРОВАННЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДНИКОМ	4,94	6469,41	5158,75	31965	25489	13375	6,30	31
		км		1310,66	724,68	6476	3581	133	4,20	21
5	СПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА ЛСГ200 С ВМОНТИРОВАННЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДНИКОМ ЦЕНА:ПРАЙС ТОО"ВИАСТ"2012Г 10650 ТГ СНДС:1,06:1,02:Ф55:1,12	21,48	3937,67	--	84573	--	--	--	--
		РОЛИК		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4185366**	**139602**			**893**
			Тенге			**153362**	**33839**			**138**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			31965				
	Всего заработная плата -		Тенге				10057,00			
		Накладные расходы -	Тенге			13375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2006,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2720				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			48061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				12063,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4153401				
	Всего заработная плата -		Тенге				177145,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3891907				
		Накладные расходы -	Тенге			230288				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34543,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			263021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4646710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1094
		Сметная заработная плата -	Тенге				211688,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4694771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1152
		Сметная заработная плата -	Тенге				223751,00			
		Временные здания и сооружения 2,7% от СМР				126759				
		Итого с временными с СМР				4821530				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*0,9%				143199				
		Затраты на выслугу лет, 1%				48215				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				19286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 1,3%				62680				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				5094911				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2013ГОДА С К -К-2,2335				11379733,27				
		Налоги, сборы, платежи 2%				227594,67				
		ИТОГО				11607327,94				
		НДС12%				1392879,35				
		ИТОГО				13000207,29				

ЗАКАЗЧИК:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГУ " УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ ЗКО "

_____ **ЕСЕНГАЛИЕВ Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:

РУКОВОДИТЕЛЬ ТОО " АЛИЯ - СЕРВИС "

_____ **МОЛГАЛИЕВА В.Б.**

ТЕХНАДЗОР ИП " СУЛМАД " _____ **ГУСМАНОВ А.**