Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство объекта : "Газоснабжение с. Майтубек и с. Жумаев Жанибекского района Западно - Казахстанской области "

Наименование объекта: "Газоснабжение с. Майтубек и с. Жумаев Жанибекского района Западно - Казахстанской области "

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 29 мая 2017 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 28 от 17.03.2017 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	42 224 000,00		23 076 923,07	19 147 076,93	8 780 292,83		20 604 395,60	2 472 527,47	23 076 923,07
Всего к оплате:							**20 604 395,60**	**2 472 527,47**	**23 076 923,07**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

Заместитель руководителя
Есенгалиев Б.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

Форма №2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "
Наименование : Строительство объекта : " Газоснабжение с. Майтубек и с. Жумаев Жанибекского района ЗКО "
Договор о государственных закупках работ № 28 от 17.03.2017 г

Акт выполненных работ № 1
за 29 мая 2017 год

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Технический этап рекультивации								
1	Е0101-26-2 -	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	17037,5	5,33 -	5,33 1,07	90818 -	90818 18247	17700 97	- -	- 60
2	Е0101-26-10 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	17037,5	4,34 -	4,34 0,87	73952 -	73952 14858	14413 97	- -	- 49

		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	164771	164771	0
	Тенге		33106	109
Всего заработная плата	Тенге		33106	
Накладные расходы -	Тенге	32112		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		4817	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	11813		
ВСЕГО,Стоимость работ	Тенге	208696		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			125
Сметная заработная плата	Тенге		37923	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	208696		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			125
Сметная заработная плата	Тенге		37923	

			Технический этап рекультивации							
1	Е0101-26-2 -	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	16390,8	5,33	5,33	87371	87371	17028	-	-
				-	1,07	-	17555	97	-	57
2	Е0101-26-10 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	16390,8	4,34	4,34	71145	71145	13866	-	-
				-	0,87	-	14294	97	-	48

		м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			158516	158516			0
			Тенге				31849			105
Всего заработная плата			Тенге				31849			
Накладные расходы -			Тенге			30893				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч							15
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге				4634			
Ненормируемые и непредвиденные затраты			Тенге			11365				
ВСЕГО,Стоимость работ			Тенге			200775				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							120
Сметная заработная плата			Тенге				36483			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			200775				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							120
Сметная заработная плата			Тенге				36483			
			Подземная прокладка -Г 2							
70	У51-8-1-	Земляные работы для прокладки	2880	216,11	66,58	622397	191750	377909	0,75	2151
		газопроводов в траншеях в		106,13	18,84	305654	54259	105	0,06	181
		обычных условиях в сухих								
		грунтах 2 группы при глубине								
		заложения 1 м до верха трубы								
		диаметром 50-80 мм								
		м								
71	Е0122-11-2 -	Укладка из полиэтиленовых	2,88	51202,26	20326,01	147463	58539	135452	179	516
		труб диам. 63 мм с		30825	5353,43	88776	15418	130	20,64	59

		пневматическим испытанием								
		км								
72	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-20 02, СН РК 8,02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004+(запас змейка) м	2908,8	231		671933				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1441792	250289		2667
Всего заработная плата	Тенге	394430	69677		241
Накладные расходы -	Тенге		464107		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	513361			
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		77004		257
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	117309			
ВСЕГО,Стоимость работ	Тенге	2072462			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				
Сметная заработная плата	Тенге		541111		3165
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	2072462			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				
Сметная заработная плата	Тенге		541111		3165

			Подземная прокладка трубопровода-Г 3							
11	У51-8-2-	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в	6337,2	224,69	69,27	1423905	438978	888650	0,79	5000
				112,02	21,53	709893	136440	105	0,07	456

		обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1 м до верха трубы диаметром 100 мм								
		м								
12	Е0122-11-3 -	Укладка из полиэтиленовых труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	3,22011	58881,69	25695,31	189606	82742	166979	194	625
				33075	6813,45	106505	21940	130	26,38	85
		км								
13	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-20 02, СН РК 8,02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	3226	692		2232392				
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	3845903	521720		5625
	Тенге	816398	158380		541
Всего заработная плата	Тенге		974778		
Накладные расходы -	Тенге	1055628			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				528
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		158344		
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	294092			
ВСЕГО,Стоимость работ	Тенге	5195623			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6694

Сметная заработная плата	Тенге		1133122	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	5195623		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			6694
Сметная заработная плата	Тенге		1133122	

Отвод участка (справ. данные)	25 000,00
Вынос проекта в натуру (смета)	170 300,00
Рекультивация	409 471,00
Строительные работы	7 268 085,00
Итого	7 872 856,00
Временные здания и сооружения 3,4%	261 036,90
Итого с временными зданиями и сооружениями	8 133 892,90
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*0,9*1,05%	247 565,02
Дополнительный транспорт привозных 3,624%	287 694,61
Дополнительный отпуска 0,4%	31 754,37
Вознаграждение за выслугу лет 1%	79 385,93
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	8 780 292,83
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г.	22 454 890,82
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	449 097,82
Сметная стоимость в текущем уровне цен	22 903 988,64
Скидка (10,04%)	(2 299 593,04)
Итого (со скидкой)	20 604 395,60
НДС	2 472 527,47
Итого с НДС	23 076 923,07

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

_____ **Есенгалиев Б.А.**

М.П.

Технадзор :
Инженер
ТОО " Nurtau "

_____ **Манафов А.Г.**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО " Алия - Сервис "

_____ **Молгалиева В.Б.**

М.П.

Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство объекта : "Газоснабжение с. Майтубек и с. Жумаев Жанибекского района Западно - Казахстанской области "

Наименование объекта: "Газоснабжение с. Майтубек и с. Жумаев Жанибекского района Западно - Казахстанской области "

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 26 июня 2017 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 28 от 17.03.2017 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	42 224 000,00		30 253 538,07	11 970 461,93	2 730 553,95		6 407 691,96	768 923,04	7 176 615,00
Всего к оплате:							6 407 691,96	768 923,04	7 176 615,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

Заместитель руководителя
Есенгалиев Б.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

Форма №2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "
Наименование : Строительство объекта : " Газоснабжение с. Майтубек и с. Жумаев Жанибекского района ЗКО "
Договор о государственных закупках работ № 28 от 17.03.2017 г

Акт выполненных работ № 1
за 26 июня 2017 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы.Технический этап рекультивации										
		Планировка поверхности перед нанесением ПСП										
3	Е0101-30-3	-Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	34075	0,26	0,26	8822	8822	1719	-	-	-	-
				-	0,05	-	1773	97	-			6
		м2										
		Рыхление рекультивируемой поверхности бульдозерами рыхлителями перед нанесением ПСП										
4	Е0101-150-6	-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт	17037,5	1,6	1,6	27229	27229	4400	-	-	-	-
				-	0,27	-	4536	97	-			15

(165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м								
м3								
			Нанесение плодородного слоя почвы					
5 Е0101-26-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	17037,5	5,33	5,33	90818	90818	17700	-	-
		-	1,07	-	18247	97	-	60
м3								
6 Е0101-26-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	17037,5	4,34	4,34	73952	73952	14413	-	-
		-	0,87	-	14858	97	-	49
м3								
			Планировка нанесенного плодородного слоя почвы					
7 Е0101-30-3 -Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	34075	0,26	0,26	8822	8822	1719	-	-
		-	0,05	-	1773	97	-	6
м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	209643
Накладные расходы -	Тенге	39951
Ненормируемые и непредвиденные затр	Тенге	14976
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	264570

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы.Технический этап рекультивации

			Планировка поверхности перед нанесением ПСП					
3 Е0101-30-3 -Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	86014	0,26	0,26	22270	22270	4340	-	-
		-	0,05	-	4474	97	-	15

		м2							
					Рыхление рекультивируемой поверхности				
					бульдозерами рыхлителями перед нанесением ПСП				
4	E0101-150-6-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м		16390,8	1,6	1,6	26196	26196	4233	-	-
				-	0,27	-	4364	97	-	14
		м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				48466				
Накладные расходы -		Тенге				8573				
Ненормируемые и непредвиденные затр		Тенге				3422				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				60461				
					Подземная прокладка -Г 2					
73	E0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
		шт								
74	C130804-278-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	281	-	562	-	-	-	-
3 Изм. и доп.вып.18				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
75	C130804-340-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	328	-	656	-	-	-	-
6 Изм. и доп.вып.18				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
76	C130804-185-Фланец компрессионный присоединительный DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1057	-	2114	-	-	-	-
6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

2								
77 Ц0110-926-1	-Прокладка провода в траншее	2,88	6469,41	5158,75	18632	14857	7796	6,3	18
Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	км		1310,66	724,68	3775	2087	133	4,2	12
78 С151607-100	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	2,88	2553	-	7353	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.19	км		-	-	-	-	-	-	-
79 Ц0110-926-1	-Прокладка предупредительной ленты в траншее	2,88	6469,41	5158,75	18632	14857	7796	6,3	18
Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	км		1310,66	724,68	3775	2087	133	4,2	12
80 С11011-335	-Лента поливинилхлоридная	57,6	202	-	11635	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
81 Ц3920-3	-Контроль внешним осмотром и измерением СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ трубопроводов диаметром ДО 273 мм	8	32,62	-	261	-	227	0,2	2
	стык		31,5	-	252	-	90	-	-
			СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО						
82 Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 63 мм с пневматическим испытанием	2,88	123549,87	51496,99	355824	148311	304494	337	971
	км		61875	19453,5	178200	56026	130	95,01	274
83 Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 63 мм с гидравлическим испытанием	2,88	-64249,36	-8122,48	-185038	-23393	-183340	-254	-732
			-45900	-3069	-132192	-8839	130	-14,99	-43

	км	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	232434
Стоимость оборудования	Тенге	0
ВСЕГО,Стоимость оборудования	Тенге	0
Накладные расходы -	Тенге	137975
Ненормируемые и непредвиденные затр	Тенге	22225
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	392634

РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода-Г 3

			Подземная прокладка трубопровода-Г 3						
12	Е0122-11-3	-Укладка из полиэтиленовых труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	3,11709	58881,69	25695,31	183539	80095	161636	194	604
				33075	6813,45	103098	21238	130	26,38	82
		км								
13	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2 2	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	445,73	692	-	308445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
				69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
		шт								
15	С130804-369-5 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2082	-	4164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
16	С130804-508-6 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК	3	646	-	1938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		шт.							
17	С130804-186-2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2553	-	7659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
18	Ц0110-926-1-2 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка провода в траншее	6,337	6469,41	5158,75	40997	32691	17154	6,3	40
		км		1310,66	724,68	8306	4592	133	4,2	27
19	С151607-100- Изм. и доп.вып.19	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	6,337	2553	-	16178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
20	Ц0110-926-1- Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	6,337	6469,41	5158,75	40997	32691	17154	6,3	40
				1310,66	724,68	8306	4592	133	4,2	27
		км								
21	С11011-335	-Лента поливинилхлоридная	126,74	202	-	25601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
22	Ц3920-3	-Контроль внешним осмотром и измерением СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ трубопроводов диаметром ДО 273 мм	13	32,62	-	424	-	369	0,2	3
				31,5	-	410	-	90	-	-
		стык								
23	Е0125-122-1-	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное	13	1313,35	875,72	17074	11384	8354	0,96	12
				204,75	330,75	2662	4300	120	2,12	28

давление среды до 10 МПа /100
кгс/см2/

шт

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО

24	E0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 63 мм с пневматическим испытанием	6,3372	129222,58	54072,58	818909	342669	700265	352	2231
				64575	20425,5	409225	129440	130	99,76	632

км

25	E0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 63 мм с гидравлическим испытанием	6,3372	-70153,47	-10674,97	-444577	-67649	-435455	-270	-1711
				-48825	-4032	-309414	-25552	130	-19,69	-125

км

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1023753
Стоимость оборудования	Тенге	0
ВСЕГО,Стоимость оборудования	Тенге	0
Накладные расходы -	Тенге	470814
Ненормируемые и непредвиденные затр:	Тенге	89674
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1584241

РАЗДЕЛ 3. Переход ч/з а/дорогу открытым методом -2шт

81	E0122-9-5	-Укладка из полиэтиленовых труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,022	160329,25	60626,12	3527	1334	3017	442	10
				82575	22902,75	1817	504	130	111,85	2

км

82	C130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК	-Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	22,22	1468	-	32619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

м

8,02-03-20									
2									
83	E0122-47-1	-Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм	22	244,98	0,28	5389	6	4205	0,84	19
				146,93	0,11	3232	2	130	-	-
		м								
84	E0122-48-1 К=0,2	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150мм	2	923,74	111,96	1847	224	692	1,6	3
				264,15	1,86	528	4	130	-	-
		футляр								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			103225	10639			84
			Тенге			18542	3676			18
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			66	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			70	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55105	-	-		-
	Материалы -		Тенге			25275	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	22219	-		-
	Местные материалы -		Тенге			649	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28879	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4332	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5039	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89023	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		116
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	26551	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15435	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15435	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			926	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16361	-	-		-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	32619	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	32619	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1957	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	34576	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	140030				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		116
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26551	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2441936				

Итого работ	2 441 936,00
Временные здания и сооружения	83 025,82
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 524 961,82
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	78 740,93
Дополнительный транспорт привозных	91 504,62
Дополнительный отпуска	10 099,85
Вознаграждение за выслугу лет	25 249,62
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	2 730 556,84
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г.	6 983 178,91
Налоги, сборы, обязательные платежи,	139 663,58
Сметная стоимость в текущем уровне цен	7 122 842,49
Скидка	(715 150,53)
Итого (со скидкой)	6 407 691,96
НДС	768 923,04
Итого с НДС	7 176 615,00

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ " Управление энергетики и
жилищно - коммунального хозяйства
Западно - Казахстанской области "

_____ Есенгалиев Б.А.

М.П.

Технадзор :
Инженер
ТОО " Nurtau "

_____ Манафов А.Г.

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО " Алия - Сервис "

_____ Молгалиева В.Б.

М.П.

Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство объекта : "Газоснабжение с. Майтубек и с. Жумаев Жанибекского района Западно - Казахстанской области "

Наименование объекта: "Газоснабжение с. Майтубек и с. Жумаев Жанибекского района Западно - Казахстанской области "

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 27 июля 2017 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 28 от 17.03.2017 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	42 224 000,00		36 954 517,76	5 269 482,24	2 549 592,89		5 983 017,58	717 962,11	6 700 979,69
Всего к оплате:							5 983 017,58	717 962,11	6 700 979,69

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

Форма №2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "
Наименование : Строительство объекта : " Газоснабжение с. Майтубек и с. Жумаев Жанибекского района ЗКО "
Договор о государственных закупках работ № 28 от 17.03.2017 г

Акт выполненных работ № 3
за 27 июля 2017 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы.Технический этап рекультивации												
		Нанесение плодородного слоя почвы												
5	Е0101-26-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	16390,8	5,33	5,33	87371	87371	17028	-	-				
				-	1,07	-	17555	97	-	57				

		м3							
6	Е0101-26-10-	Разработка грунта	16390,8	4,34	4,34	71145	71145	13866	-	-
		бульдозерами мощностью 132		---	---	---	---	---	---	---
		(180) кВт (л.с.), при		-	0,87	-	14294	97	-	47
		перемещении 2 группы грунтов								
		добавлять на каждые 10 м								
		м3								
					Планировка нанесенного плодородного слоя почвы					
7	Е0101-30-3 -	Планировка площадей	86014	0,26	0,26	22270	22270	4340	-	-
		бульдозерами мощностью до 132		---	---	---	---	---	---	---
		(до 180) кВт (л.с.)		-	0,05	-	4474	97	-	15
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	180786
Накладные расходы -	Тенге	35234
Ненормируемые и непредвиденные за:	Тенге	12961
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	228981

РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода-Г 3

					Подземная прокладка трубопровода-Г 3					
13	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2 2	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	2728,842	692	-	1888359	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

Выход газопровода из земли Д219Х3,5ММ-3ШТ

26	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,6	134,1	-	483	-	546	0,97	3
				134,1	-	483	-	113	-	-
		м3								
27	Е0122-9-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,00495	199804,17	95036,29	989	470	787	458	2
				86400	35901	428	178	130	175,34	1
		км								
28	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	4,9698	1623	-	8066	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
29	Е0122-25-6	-Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,00495	327780,18	76076,3	1623	377	236	42,9	-
				7987,5	28739,25	40	142	130	140,36	1
		км								
30	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,6	2
				126	-	378	-	130	-	-
		фланец								
31	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	552	-	1656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	С11011-59	-Болты строительные с гайками	0,0043277	149300	-	646	-	-	-	-

	и шайбами								
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
33 Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	3	440,21	332,43	1321	997	738	0,61	2
			102,38	86,87	307	261	130	0,33	1
		шт							
34 С130804-377 4 Изм. и доп.вып.18	-Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	3107	-	9321	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
35 Е0122-9-3	-Укладка из полиэтиленовых труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,0057	129222,58	54072,58	737	308	630	352	2
			64575	20425,5	368	116	130	99,76	1
		км							
36 С130804-122 7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-202	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	5,757	692	-	3984	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1917654
Накладные расходы -	Тенге	3428
Ненормируемые и непредвиденные зат	Тенге	115265
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2036347

РАЗДЕЛ 3. Переход ч/з а/дорогу открытым методом -2шт

==========

Устройство контрольной трубки-2шт

85	E0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	2	1701,38	290,34	3403	581	1550	2,74	5
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		486	110,25	972	220	130	0,53	1
86	C12021-226	-Стоимость ковера	0,07	220500	-	15435	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
87	C11041-17	-Болты с гайками и шайбами	0,00044	150900	-	66	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
88	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	1,04	245,44	3,82	255	4	48	0,21	-
		обмазочнаябитумная в 2 слоя		---	---	---	---	---	---	---
				37,35	1,44	39	1	118	0,01	-
		м2								
89	E0111-13-3	-Устройство щебеночных	0,028	775,44	24,55	22	1	2	0,26	-
		покрытий спропиткой битумом		---	---	---	---	---	---	---
				39,83	9,2	1	-	123	0,04	-
		м2								
90	У51-51-5	-Врезка штуцером в действующие	1	24792,05	5775,04	24792	5775	11475	26,35	26
		газопроводы давлением свыше		---	---	---	---	---	---	---
		4,9 кПа, со снижением		6928,61	1898,44	6929	1898	130	9,27	9
		давления, диаметром 150 мм								
		врезка								
91	У51-53-5	-Отключение и заглушка под	1	15868,64	2714,27	15869	2714	7891	20,18	20
		газом действующих стальных		---	---	---	---	---	---	---
		газопроводов, диаметром 150		5024,37	1045,59	5024	1046	130	5,11	5
		мм								
		откл								

РАЗДЕЛ 2. Прокладка трубопровода-Г 2

==========

Подземная прокладка -Г 2

Выход газопровода из земли Д108Х3,5ММ-2ШТ

84	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,1	-	268	-	303	0,97	2
				134,1	-	268	-	113	-	-
85	Е0106-1-1	м3 -Устройство бетонной отмостки	0,03	8776,57	66,01	263	2	7	1,35	-
				195,75	24,93	6	1	105	0,12	-
86	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,03	127	-	4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	Е0122-9-5	м3 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,0046	160329,25	60626,12	738	279	631	442	2
				82575	22902,75	380	105	130	111,85	1
88	С130806-90	км -Трубы электросварные/ГОСТ 10705-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	4,6184	1870	-	8636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	м -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0046	337950,19	68162,54	1555	314	420	255,7	1
				44482,5	25749	205	118	130	125,76	1

		км							
90	E0122-9-2	-Укладка из полиэтиленовых труб диам. 63 мм с пневматическим испытанием	0,0024	123549,87	51496,99	297	124	254	337	1
				61875	19453,5	149	47	130	95,01	-
		км								
91	C130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-202	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	2,424	231	-	560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	12321
Накладные расходы -	Тенге	1615
Ненормируемые и непредвиденные за:	Тенге	836
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	14772
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2280100

Итого работ	2 280 100,00
Временные здания и сооружения	77 523,40
Итого с временными зданиями и сооружениями	2 357 623,40
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	73 522,49
Дополнительный транспорт привозных	85 440,27
Дополнительный отпуска	9 430,49

Вознаграждение за выслугу лет	23 576,23
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	2 549 592,89
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г.	6 520 378,20
Налоги, сборы, обязательные платежи	130 407,56
Сметная стоимость в текущем уровне цен	6 650 785,76
Скидка (10,04%)	(667 768,18)
Итого (со скидкой)	5 983 017,58
НДС	717 962,11
Итого с НДС	**6 700 979,69**

Заказчик:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

М.П.

Технадзор :
Инженер
ТОО " Nurtau "

Манафов А.Г.

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО " Алия - Сервис "

Молгалиева В.Б.

М.П.

Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство объекта : "Газоснабжение с. Майтубек и с. Жумаев Жанибекского района Западно - Казахстанской области "

Наименование объекта: "Газоснабжение с. Майтубек и с. Жумаев Жанибекского района Западно - Казахстанской области "

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 21 сентября 2017 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 28 от 17.03.2017 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	42 224 000,00		42 095 701,99	128 298,01	2 549 592,89		4 590 343,06	550 841,17	5 141 184,23
Всего к оплате:							**4 590 343,06**	**550 841,17**	**5 141 184,23**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

Заместитель руководителя _____ Губайдуллин А.Н.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молганиева В.Б.

М.П.

Форма №2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "
Наименование : Строительство объекта : " Газоснабжение с. Майтубек и с. Жумаев Жанибекского района ЗКО "
Договор о государственных закупках работ № 28 от 17.03.2017 г

Акт выполненных работ №4
за 21 сентября 2017 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка ГЗ										
1	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4		
				342	11,25	684	23	130	0,05	-		
		шт										
2	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1,	2	11800	-	23600	-	-	-	-		

	Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
3	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,009	129222,58	54072,58	1163	487	995	352	3
				---	---	---	---	---	---	---
				64575	20425,5	581	184	130	99,76	1
		км								
4	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	9,036	474	-	4283	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
5	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0084	121294,13	49389,75	1019	415	889	312,7	3
				---	---	---	---	---	---	---
				62775	18657	527	157	130	91,12	1
		т								
6	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	3	401	-	1203	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
				---	---	---	---	---	---	---
				126	-	504	-	130	-	-
		фланец								
8	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из	4	552	-	2208	-	-	-	-

Изм. и	стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6		---	---	---	---	---	---	---
доп.вып.18	МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
9 Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических	1,62	32,52	0,05	53	-	9	0,03	-
	поверхностей грунтовкой		---	---	---	---	---	---	---
	ФЛ-03К за два раза+опор и		5,81	0,02	9	-	90	-	-
	г-да								
	м2								
10 Е0113-26-6	-Окраска металлических	1,62	40,72	0,04	66	-	12	0,04	-
К=2	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	эмалью ПФ-115		8,32	-	13	-	90	-	-
	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	35216
Накладные расходы -	Тенге	3478
Ненормируемые и непредвиденные за	Тенге	2322
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	41016

РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода-Г 3

37 Е0120-18-3	-Установка зонтов над шахтами	3	1070,1	7,3	3210	22	336	0,51	2
	из листовой стали, круглого		---	---	---	---	---	---	---
	сечения диаметром 315 мм		85,05	2,36	255	7	128	0,01	-
	шт								
38 Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью	3	1570,35	190,33	4711	571	1764	2,72	8
К=0,34	концов футляра диам. 219 мм		---	---	---	---	---	---	---
			449,06	3,16	1347	9	130	0,01	-
	футляр								
39 Е0119-4-1	-Устройство установки для	2	5655,02	286,52	11310	573	5184	11,2	22

		редуцирования давления газа		---	---	---	---	---	---
				1917	108	3834	216	128	0,52	1
			установк							
40	С ПРАЙС"Виас т"	-Стоимость ГРПШ 400-01 С РДНК -400М с 1 линией редуцирования С ОБОГРЕВОМ	1	237443,43	-	237443	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
41	С ПРАЙС"Виас т"	-Стоимость измерительно-вычисоительного комплекса с корректором "Флоугаз" КИ-СТГ-РС-2-Ф-50/G40	1	220927,15	-	220927	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
42	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под шкафную установку	2,1	10088,71	260,48	21186	547	1552	3,94	8
				---	---	---	---	---	---	---
				614,25	89,46	1290	188	105	0,35	1
			м3							
43	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,003556	172357,31	536,06	613	2	178	289	1
				---	---	---	---	---	---	---
				47475	202,5	169	1	105	0,99	-
			1т							
44	Е0134-130-2	-Устройство молниеотвода к опорам высотой 11 м	1	239,52	-	240	-	178	1,03	1
				---	---	---	---	---	---	---
				162	-	162	-	110	-	-
			шт							
45	Ц0108-472-1	-Заземлитель для ГРП горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	4,5	51,7	2,8	233	13	119	0,16	1
				---	---	---	---	---	---	---
				27,5	0,3	124	1	95	-	-

	м							
46 Ц0108-472-9-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	4,5	93,5	3,1	421	14	140	0,18	1
		---	---	---	---	---	---	---
		32,4	0,3	146	1	95	-	-
	м							
				ОГРАЖДЕНИЕ 3x4xH=2,2-1шт				
47 Е0108-3-2 -Устройство щебеночного основания	1,2	4715,27	100,89	5658	121	229	0,85	1
		---	---	---	---	---	---	---
		123,75	38,25	149	46	118	0,18	-
	м3							
48 Е0101-165-2-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки в грунтах 2 группы	0,672	402,75	-	271	-	306	2,8	2
		---	---	---	---	---	---	---
		402,75	-	271	-	113	-	-
	м3							
49 Е0101-166-2-Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы	0,672	134,1	-	90	-	102	0,97	1
		---	---	---	---	---	---	---
		134,1	-	90	-	113	-	-
	м3							
50 Е0111-13-3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,096	775,44	24,55	74	2	6	0,26	-
		---	---	---	---	---	---	---
		39,83	9,2	4	1	123	0,04	-
	м20,1							
51 Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	6,72	245,44	3,82	1649	26	308	0,21	1
		---	---	---	---	---	---	---
		37,35	1,44	251	10	118	0,01	-
	м2							
52 Е0106-1-13 -Устройство бетонных	0,5	9630,95	95,97	4815	48	424	4,9	2

	фундаментов-столбов		---	---	---	---	---	---	---
			771,75	36,25	386	18	105	0,18	-
		м3							
53	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5	127	-	64	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
54	Е0109-34-1	-Установка опор из труб	0,1934	17355,77	2191,29	3357	424	2203	73,6	14
			---	---	---	---	---	---	---
		т		12555	101,25	2428	20	90	0,49	-
55	С12021-263	-Опоры стальные	0,1934	107900	-	20868	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0109-62-3	-Изготовление обрамления ограды из уголковой и швеллерной стали в построечных условиях и на производственных базах	0,16748	27935,09	9375,11	4679	1570	2787	91	15
			---	---	---	---	---	---	---
				16380	2107,33	2743	353	90	7,36	1
		т							
57	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,36088	2452,13	545,76	885	197	400	5,25	2
			---	---	---	---	---	---	---
				1230,75	-	444	-	90	-	-
		т							
58	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из уголков	0,1675	114900	-	19246	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т							
59	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными	30,8	385	-	11858	-	-	-	-

	ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм		--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
60	E12021	м2 -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,52838	6512	-	3441	-	1084	21,62	11
				--------- 1953,6	--------- -	--------- 1032	--------- -	--------- 105	--------- -	--------- -
						ОГРАЖДЕНИЕ 2x2xH=2,2-1шт				
61	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания	0,4	4715,27	100,89	1886	40	76	0,85	-
				--------- 123,75	--------- 38,25	--------- 50	--------- 15	--------- 118	--------- 0,18	--------- -
62	E0101-165-2	м3 -Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки в грунтах 2 группы	0,56	402,75	-	226	-	255	2,8	2
				--------- 402,75	--------- -	--------- 226	--------- -	--------- 113	--------- -	--------- -
63	E0101-166-2	м3 -Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы	0,56	134,1	-	75	-	85	0,97	1
				--------- 134,1	--------- -	--------- 75	--------- -	--------- 113	--------- -	--------- -
64	E0111-13-3	м3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,08	775,44	24,55	62	2	5	0,26	-
				--------- 39,83	--------- 9,2	--------- 3	--------- 1	--------- 123	--------- 0,04	--------- -
65	E0108-4-7	м20,1 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	5,6	245,44	3,82	1374	21	256	0,21	1
				--------- 37,35	--------- 1,44	--------- 209	--------- 8	--------- 118	--------- 0,01	--------- -
66	E0106-1-13	м2 -Устройство бетонных	0,42	9630,95	95,97	4045	40	356	4,9	2

	фундаментов-столбов		---	---	---	---	---	---	---
			771,75	36,25	324	15	105	0,18	-
		м3							
67	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,42	127	-	53	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
68	Е0109-34-1	-Установка опор из труб	0,16098	17355,77	2191,29	2794	353	1834	73,6	12
			---	---	---	---	---	---	---
		т		12555	101,25	2021	16	90	0,49	-
69	С12021-263	-Опоры стальные	0,16098	107900	-	17370	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
70	Е0109-62-3	-Изготовление обрамления ограды из уголковой и швеллерной стали в построечных условиях и на производственных базах	0,16748	27935,09	9375,11	4679	1570	2787	91	15
			---	---	---	---	---	---	---
				16380	2107,33	2743	353	90	7,36	1
		т							
71	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,10349	2452,13	545,76	254	56	115	5,25	1
			---	---	---	---	---	---	---
				1230,75	-	127	-	90	-	-
		т							
72	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,08599	114900	-	9880	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т							
73	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными	15,4	385	-	5929	-	-	-	-

	ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м2							
74 E12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,26447	6512	-	1722	-	543	21,62	6
		т	1953,6	-	517	-	105	-	-
				Знаки опознавательные-27шт					
75 E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	6,156	9630,95	95,97	59288	591	5223	4,9	30
			771,75	36,25	4751	223	105	0,18	1
		м3							
76 C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,156	127	-	782	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
77 E0125-57-1	-Установка опознавательного знака	19	423,45	1,57	8046	30	5643	1,68	32
			247,5	-	4703	-	120	-	-
		шт							
78 C12021-263	-Опоры неподвижные	0,39995	107900	-	43155	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
79 C12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,39995	18000	-	7199	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
80 C11011-955	-Таблички эмалированные	27	451	-	12177	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 758245

Стоимость оборудования	Тенге	458371
ВСЕГО,Стоимость оборудования	Тенге	458371
Накладные расходы -	Тенге	34478
Ненормируемые и непредвиденные за	Тенге	20061
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	812784

РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка ГЗ

1	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
		шт								
2	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880	-	6880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,006	121367,16	49858,78	728	299	626	336	2
				61425	18834,75	369	113	130	91,99	1
		км								
4	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	6,024	250	-	1506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
5	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250	0,0018	121294,13	49389,75	218	89	191	312,7	1

	мм		62775	18657	113	34	130	91,12	-
		т							
6 С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227	-	454	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
7 Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
			---	---	---	---	---	---	---
			63	-	126	-	130	-	-
		фланец							
8 С130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	305	-	610	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
9 Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за два раза+опор и г-да	1,08	32,52	0,05	35	-	6	0,03	-
			---	---	---	---	---	---	---
			5,81	0,02	6	-	90	-	-
		м2							
10 Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,08	40,72	0,04	44	-	8	0,04	-
			---	---	---	---	---	---	---
			8,32	-	9	-	90	-	-
		м2							
11 Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	2	5655,02	286,52	11310	573	5184	11,2	22
			---	---	---	---	---	---	---
			1917	108	3834	216	128	0,52	1

			установк						
12	С ПРАЙС"Виаст"	-Стоимость ГРПШ -03БМ-У1У С РДСК -50БМ с 1 линией редуцирования	1	237443,43	-	237443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
13	С ПРАЙС"Виаст"	-Стоимость измерительно-вычисоительного комплекса с корректором "Флоугаз" КИ-СТГ-РС-2-Ф-50/G40	1	220927,15	-	220927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
14	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под шкафную установку	2,1	10088,71	260,48	21186	547	1552	3,94	8
				614,25	89,46	1290	188	105	0,35	1
			м3							
15	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,003556	172357,31	536,06	613	2	178	289	1
				47475	202,5	169	1	105	0,99	-
			1т							
16	Е0134-130-2	-Устройство молниеотвода к опорам высотой 8 м	1	239,52	-	240	-	178	1,03	1
				162	-	162	-	110	-	-
			шт							
17	Ц0108-472-1	-Заземлитель для ГРП горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	4,5	51,7	2,8	233	13	119	0,16	1
				27,5	0,3	124	1	95	-	-
			м							

18	Ц0108-472-9-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	4,5	93,5	3,1	421	14	140	0,18	1
				32,4	0,3	146	1	95	-	-
		м								
		ОГРАЖДЕНИЕ 3x4xH=2,2-1шт								
19	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания	1,2	4715,27	100,89	5658	121	229	0,85	1
				123,75	38,25	149	46	118	0,18	-
		м3								
20	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки в грунтах 2 группы	0,672	402,75	-	271	-	306	2,8	2
				402,75	-	271	-	113	-	-
		м3								
21	Е0101-166-2-	Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы	0,672	134,1	-	90	-	102	0,97	1
				134,1	-	90	-	113	-	-
		м3								
22	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,096	775,44	24,55	74	2	6	0,26	-
				39,83	9,2	4	1	123	0,04	-
		м20,1								
23	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	6,72	245,44	3,82	1649	26	308	0,21	1
				37,35	1,44	251	10	118	0,01	-
		м2								
24	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	9630,95	95,97	4815	48	424	4,9	2
				771,75	36,25	386	18	105	0,18	-

25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,5	127	-	64	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	Е0109-34-1	-Установка опор из труб	м3	0,1934	17355,77	2191,29	3357	424	2203	73,6	14
			т		12555	101,25	2428	20	90	0,49	-
27	С12021-263	-Опоры стальные	т	0,1934	107900	-	20868	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	Е0109-62-3	-Изготовление обрамления ограды из уголковой и швеллерной стали в построечных условиях и на производственных базах	т	0,16748	27935,09	9375,11	4679	1570	2787	91	15
					16380	2107,33	2743	353	90	7,36	1
29	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,36088	2452,13	545,76	885	197	400	5,25	2
					1230,75	-	444	-	90	-	-
30	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,1675	114900	-	19246	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из	т	30,8	385	-	11858	-	-	-	-

	проволоки диаметром 1,6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м2							
32 Е12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,52838	6512	-	3441	-	1084	21,62	11
			---	---	---	---	---	---	---
		т	1953,6	-	1032	-	105	-	-
				Знаки опознавательные-3шт					
33 Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака	3	423,45	1,57	1270	5	891	1,68	5
			---	---	---	---	---	---	---
			247,5	-	743	-	120	-	-
		шт							
34 С11011-955	-Таблички эмалированные	3	451	-	1353	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
		шт	-	-	-	-	-	-	-
35 Ц3920-3	-Контроль внешним осмотром и измерением СТЫКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ трубопроводов диаметром ДО 273 мм	1	32,62	-	33	-	28	0,2	-
			---	---	---	---	---	---	---
			31,5	-	32	-	90	-	-
		стык							
36 Е0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	0,006	92630,43	67711,68	556	406	149	43,5	-
			---	---	---	---	---	---	---
			9000	11625,86	54	70	120	43,04	-
		км							
38 У51-49-1	-Врезка штуцером в действующие газопроводы давлением до 4,9 кПа, со снижением давления, диаметром до 70 мм	1	20008,41	2945,44	20008	2945	8181	20,2	20
			---	---	---	---	---	---	---
			5312,97	979,84	5313	980	130	4,79	5
		врезка							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	603447
Стоимость оборудования	Тенге	458371

ВСЕГО,Стоимость оборудования	Тенге	458371
Накладные расходы -	Тенге	25696
Ненормируемые и непредвиденные за	Тенге	10246
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	639389

РАЗДЕЛ 2. Прокладка трубопровода-Г 2

Надземная прокладка -Г 2

39	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных дЗиам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
		шт								
40	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,006	121367,16	49858,78	728	299	626	336	2
				61425	18834,75	369	113	130	91,99	1
		км								
42	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	6,024	250	-	1506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
43	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250	0,0018	121294,13	49389,75	218	89	191	312,7	1

	мм		62775	18657	113	34	130	91,12	-
		т							
44	С130810-76 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227	-	454	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
45	Е0122-40-1 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
			---	---	---	---	---	---	---
			63	-	252	-	130	-	-
		фланец							
46	С130809-33 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	305	-	1220	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
47	Е0113-16-4 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за два раза+опор и г-да	1,08	32,52	0,05	35	-	6	0,03	-
			---	---	---	---	---	---	---
			5,81	0,02	6	-	90	-	-
		м2							
48	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,08	40,72	0,04	44	-	8	0,04	-
	К=2		---	---	---	---	---	---	---
			8,32	-	9	-	90	-	-
		м2							
49	Е0119-4-1 -Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
			---	---	---	---	---	---	---
			1917	108	1917	108	128	0,52	1

			установк						
50	С ПРАЙС"Виаст"	-Стоимость ГРПШ 400-01 С РДНК -400М с 1 линией редуцирования	1	66344,49	-	66344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
51	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под шкафную установку	2,1	10088,71	260,48	21186	547	1552	3,94	8
				614,25	89,46	1290	188	105	0,35	1
			м3							
52	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,003556	172357,31	536,06	613	2	178	289	1
				47475	202,5	169	1	105	0,99	-
			1т							
53	Е0134-130-2	-Устройство молниеотвода к опорам высотой 8 м	1	239,52	-	240	-	178	1,03	1
				162	-	162	-	110	-	-
			шт							
54	Ц0108-472-1	-Заземлитель для ГРП горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	4,5	51,7	2,8	233	13	119	0,16	1
				27,5	0,3	124	1	95	-	-
			м							
55	Ц0108-472-9	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	4,5	93,5	3,1	421	14	140	0,18	1
				32,4	0,3	146	1	95	-	-
			м							

ОГРАЖДЕНИЕ 3x4xH=2,2-1шт

56	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания	1,2	4715,27	100,89	5658	121	229	0,85	1
				123,75	38,25	149	46	118	0,18	-
57	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки в грунтах 2 группы	м3 0,672	402,75	-	271	-	306	2,8	2
				402,75	-	271	-	113	-	-
58	Е0101-166-2	-Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы	м3 0,672	134,1	-	90	-	102	0,97	1
				134,1	-	90	-	113	-	-
59	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3 0,096	775,44	24,55	74	2	6	0,26	-
				39,83	9,2	4	1	123	0,04	-
60	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м20,1 6,72	245,44	3,82	1649	26	308	0,21	1
				37,35	1,44	251	10	118	0,01	-
61	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	м2 0,5	9630,95	95,97	4815	48	424	4,9	2
				771,75	36,25	386	18	105	0,18	-
62	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 0,5	127	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0109-34-1	-Установка опор из труб	м3 0,1934	17355,77	2191,29	3357	424	2203	73,6	14

			---	---	---	---	---	---	---
		т		12555	101,25	2428	20	90	0,49	-
64	С12021-263	-Опоры стальные	0,1934	107900	-	20868	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0109-62-3	-Изготовление обрамления ограды из уголковой и швеллерной стали в построечных условиях и на производственных базах	0,16748	27935,09	9375,11	4679	1570	2787	91	15
				---	---	---	---	---	---	---
				16380	2107,33	2743	353	90	7,36	1
		т								
66	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,36088	2452,13	545,76	885	197	400	5,25	2
				---	---	---	---	---	---	---
				1230,75	-	444	-	90	-	-
		т								
67	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из уголков	0,1675	114900	-	19246	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	30,8	385	-	11858	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
69	Е12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,52838	6512	-	3441	-	1084	21,62	11
				---	---	---	---	---	---	---
		т		1953,6	-	1032	-	105	-	-

Подземная прокладка -Г 2

Выход газопровода из земли Д108Х3,5ММ-2ШТ

92	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	0,0434	16895,04	1730,56	733	75	494	73,6	3
				12555	101,25	545	4	90	0,49	-
		т								
93	С12021-237	-Швеллер-№16	0,0434	154400	-	6701	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
94	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0434	18000	-	781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
95	Е0120-18-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	2	1070,1	7,3	2140	15	224	0,51	1
				85,05	2,36	170	5	128	0,01	-
		шт								
96	Е0122-48-1 К=0,1251	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 100 мм	2	577,8	70,03	1156	140	433	1	2
				165,23	1,16	330	2	130	-	-
		футляр								
				Знаки опозновательные-10шт						
97	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,268	9630,95	95,97	21843	218	1924	4,9	11
				771,75	36,25	1750	82	105	0,18	-
		м3								
98	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,268	127	-	288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
99	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака	7	423,45	1,57	2964	11	2079	1,68	12

				247,5	-	1733	-	120	-	-
		шт								
100	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,14735	107900	-	15899	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
101	С12041-133	-Лакокрасочные и другие	0,14735	18000	-	2652	-	-	-	-
		неметаллические покрытия		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
102	С11011-955	-Таблички эмалированные	10	451	-	4510	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
104	У51-49-1	-Врезка штуцером в действующие	1	20008,41	2945,44	20008	2945	8181	20,2	20
		газопроводы давлением до 4,9		---	---	---	---	---	---	---
		кПа, со снижением давления,		5312,97	979,84	5313	980	130	4,79	5
		диаметром до 70 мм								
		врезка								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	270136
Стоимость оборудования	Тенге	66344
ВСЕГО,Стоимость оборудования	Тенге	66344
Накладные расходы -	Тенге	27605
Ненормируемые и непредвиденные за	Тенге	13884
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	311625
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1804814

Итого работ	1 804 814,00
Временные здания и сооружения	43 523,37
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 848 337,37
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	41 277,16

Дополнительный транспорт привозных	47 968,07
Дополнительный отпуска	5 294,49
Вознаграждение за выслугу лет	13 236,22
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	1 956 113,32
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г.	5 002 602,06
Налоги, сборы, обязательные платежи	100 052,04
Сметная стоимость в текущем уровне цен	5 102 654,10
Скидка	(512 311,04)
Итого (со скидкой)	4 590 343,06
НДС	550 841,17
Итого с НДС	**5 141 184,23**

Заказчик:
Заместитель Руководителя
ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

_____ **Губайдуллин А.Н.**

М.П.

Технадзор :
Инженер
ТОО " Nurtau "

_____ **Манафов А.Г.**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО " Алия - Сервис "

_____ **Молгалиева В.Б.**

М.П.