Счет-фактура № 00000000031 от 20 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050640011650, Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0006882, от 28.01.2013

ИИК поставщика: KZ379650000070545792, в банке АО "Forte Bank ", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 72 от 05.09.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, Теректинский район, с. Федоровка

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050640011650, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140003634, ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Юбилейная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140003634, Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Юбилейная, дом № 20

ИИК получателя: KZ29070103KSN2714000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газопровода отделения Макпал Аксугумского сельского округа Теректинского района ЗКО	усл	1	753 148,01	753 148,01	12%	90 377,76	843 525,77		
Всего по счету:					**753 148,01**		**90 377,76**	**843 525,77**		

Руководитель: Молгалиева В. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Жаналаева А.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, Теректинский район, с. Федоровка, ул. Юбилейная, дом № 20** — **110140003634**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 72 от 05.09.2016 г

Номер документа	Дата составления
31	20.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство газопровода отделения Макпал Аксугумского сельского округа Теректинского района ЗКО			усл	1	843 525,77	843 525,77	90 377,76
				Итого	1	x	843 525,77	90 377,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молгалиева В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "Алия-Сервис"

Принял (Заказчик) Руководитель отдела / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2016

М.П.

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: "Строительство газопровода отделения Макпал Аксугумского сельского округа Теректинского района ЗКО "

Наименование объекта: "Строительство газопровода отделения Макпал Аксугумского сельского округа Теректинского района ЗКО "

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 20 декабря 2016 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 72 от 05.09.2016 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	7 423 028,48		7 423 028,48	-	2 591 559,34		753 148,01	90 377,76	843 525,77
Всего к оплате:							**753 148,01**	**90 377,76**	**843 525,77**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "

Руководитель отдела

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

Форма №2В

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "
Договор о государственных закупках работ № 72 от 05.09.2016 г

Акт выполненных работ № 3
по строительству объекта : "Строительство газопровода отделения Макпал Аксугумского сельского округа Теректинского района ЗКО "
за 20 декабря 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г-3												
9	22-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2				
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-				
10	9-2-10	шт -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
11	7-1-2	шт -Установки газорегуляторного пункта шкафного ГРШП	1	32082	5750	32082	5750	19803	107	107				
				20000	2003,01	20000	2003	90	11,62	12				
12	СТПИСЬМО согласован	шт -Стоимость ГРШП--03БМ-1У1-С(195000:1,12:2	1	68079,21	-	68079	-	-	-	-				

ия заказчика	,55742)		-	-	-	-	-	-	-
	компл.								
			Фундамент под шкафную установку- 1 шт						
13 1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	218,93	-	328	-	371	1,54	2
			218,93	-	328	-	113	-	-
	м3								
14 1-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,8	21,55	4,52	17	4	13	0,11	-
			17,03	-	14	-	97	-	-
	м3								
15 1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,8	134,1	-	107	-	121	0,97	1
			134,1	-	107	-	113	-	-
	м3								
16 6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,76	10202,15	95,97	7754	73	645	4,9	4
			771,75	36,25	587	28	105	0,18	-
	м3								
17 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,76	127	-	97	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
18 30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,76	781	-	594	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
19 6-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,008	172357,31	536,06	1379	4	400	289	2
			47475	202,5	380	2	105	0,99	-
	1т								

Заземление

20	8-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	2	330,1	24,1	660	48	225	0,7	1
				116	2,5	232	5	95	0,01	-
		шт								
21	8-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	3	51,7	2,8	155	8	79	0,16	-
				27,5	0,3	83	1	95	-	-
		м								
22	1-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,64	402,75	-	258	-	291	2,8	2
				402,75	-	258	-	113	-	-
		м3								
23	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,54	9630,95	95,97	5201	52	458	4,9	3
				771,75	36,25	417	20	105	0,18	-
		м3								
24	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,54	127	-	69	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,54	781	-	422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	9-34-1	-Установка опор из труб	0,72	17355,77	2191,29	12496	1578	8201	73,6	53
		т		12555	101,25	9040	73	90	0,49	-
27	2-1-263	-Опоры стальные	0,72	107900	-	77688	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	9-62-3	-Изготовление ограждения в построечных условиях и на	0,12	27935,09	9375,11	3352	1125	1997	91	11

	производственных базах		16380	2107,33	1966	253	90	7,36	1
		т							
29 9-35-1	-Монтаж ограждения	0,12	17937,36	627,68	2152	75	1544	86,5	10
			---	---	---	---	---	---	---
		т	14197,5	101,25	1704	12	90	0,49	-
30 2-1-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0390832	114900	-	4491	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
31 1-1-759	-Сетка плетеная "РАБИЦА"	13,45	257	-	3457	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
		м2	-	-	-	-	-	-	-
32 1-1-683	-Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	18,66	36	-	672	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		кг							
33 2-1-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,00852	122100	-	1040	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
34 1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,8	134,1	-	107	-	121	0,97	1
			---	---	---	---	---	---	---
			134,1	-	107	-	113	-	-
		м3							
35 1-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,8	21,55	4,52	17	4	13	0,11	-
			---	---	---	---	---	---	---
			17,03	-	14	-	97	-	-
		м3							
36 22-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб	0,006	70153,47	10674,97	421	64	412	270	2
			---	---	---	---	---	---	---

				48825	4032	293	24	130	19,69	-
		км								
37	8-6-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	6,024	250	-	1506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
38	13-16-4 к=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	1,7	65,03	0,1	111	-	18	0,06	-
				11,62	0,04	20	-	90	-	-
		м2								
39	13-26-13 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	1,7	99,27	0,18	169	-	9	0,03	-
				5,54	0,1	9	-	90	-	-
		м2								
40	13-44-7	-Очистка щетками	1,7	60,75	-	103	-	93	0,34	1
		м2		60,75	-	103	-	90	-	-
41	13-44-9	-Обеспыливание	1,7	59	47,75	100	81	45	0,07	-
		м2		11,25	18	19	31	90	0,09	-
42	39-20-2	-Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 108 мм	1	23,62	-	24	-	20	0,1	-
				22,5	-	23	-	90	-	-
		стык								
43	24-103-1	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5662,96	2832,75	5663	2833	3147	5,26	5
				1350	1071	1350	1071	130	5,23	5
		врезка								
					Опора под зазвижку для ф-50мм -2шт					
44	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,5	218,93	-	109	-	124	1,54	1
				218,93	-	109	-	113	-	-

		м3							
45	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	10202,15	95,97	5101	48	424	4,9	2
				771,75	36,25	386	18	105	0,18	-
		м3								
46	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5	127	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
47	30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,5	781	-	391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
48	30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5	361	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
49	9-34-1	-Установка опор из труб	0,0238	17355,77	2191,29	413	52	271	73,6	2
		т		12555	101,25	299	2	90	0,49	-
50	2-1-263	-Опоры стальные	0,0238	107900	-	2568	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
51	6-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00872	93997,62	304,24	820	3	304	198	2
				33075	114,75	288	1	105	0,56	-
		1т								
52	2-1-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,00872	154400	-	1346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	8-4-7	-Гидроизоляция боковая	1,2	245,44	3,82	295	5	55	0,21	-

	обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	45	2	118	0,01	-
54 13-16-4 к=2	м2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	5,38	65,03	0,1	350	1	56	0,06	-
			11,62	0,04	63	-	90	-	-
55 13-26-13 к=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	5,38	99,27	0,18	534	1	27	0,03	-
			5,54	0,1	30	1	90	-	-
56 13-44-7	м2 -Очистка щетками	5,38	60,75	-	327	-	294	0,34	2
	м2		60,75	-	327	-	90	-	-
57 13-44-9	-Обеспыливание	5,38	59	47,75	317	257	142	0,07	-
	м2		11,25	18	61	97	90	0,09	-
				Молниезащита					
58 1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,33	218,93	-	72	-	82	1,54	1
			218,93	-	72	-	113	-	-
59 1-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,08	21,55	4,52	2	-	1	0,11	-
			17,03	-	1	-	97	-	-
60 1-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,08	134,1	-	11	-	12	0,97	-
			134,1	-	11	-	113	-	-
61 6-1-13	м3 -Устройство бетонных	0,25	10202,15	95,97	2551	24	212	4,9	1

	фундаментов-столбов								
			771,75	36,25	193	9	105	0,18	-
62 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 0,25	127	-	32	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
63 30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3 0,25	781	-	195	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
64 30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 0,25	361	-	90	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
65 9-34-1	-Установка опор из труб	м3 0,03766	17355,77	2191,29	654	83	429	73,6	3
			12555	181,25	473	4	90	0,49	-
66 2-1-263	-Опоры стальные	т 0,03766	107900	-	4064	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
67 8-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x3 мм	шт 1	431,6	21,6	432	22	144	0,9	1
			149	2,9	149	3	95	0,02	-
68 8-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм	шт 1	247,7	20,7	248	21	107	0,7	1
			111	1,6	111	2	95	0,01	-
69 13-16-4 к=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	шт 6,4	65,03	0,1	416	1	67	0,06	-
			11,62	0,04	74	-	90	-	-

		м2								
70	13-26-13 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	6,4	99,27	0,18	635	1	32	0,03	-
				5,54	0,1	35	1	90	-	-
		м2								
71	13-44-7	-Очистка щетками	6,4	60,75	-	389	-	350	0,34	2
		м2		60,75	-	389	-	90	-	-
72	13-44-9	-Обеспыливание	6,4	59	47,75	378	306	168	0,07	-
		м2		11,25	18	72	115	90	0,09	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	268 069,00
ИТОГО НАКЛАДНЫЕ ЗАТРАТЫ	26 426,31
ИТОГО РАБОТ В ЦЕНАХ 2001г	294 495,31
СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2015г	753 148,01
НДС (12%)	90 377,76
ИТОГО С НДС	843 525,77

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района "

_____

М.П.

Технадзор :
Инженер
ТОО " ЖайыкСтройИнжиниринг "

_____ Тажиев А.А.

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО " Алия - Сервис "

_____ Молгалиева В.Б.

М.П.