Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «12» март 2015 года **г. Уральск ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от «» март 2015 г. № Решение акима Теректинского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии:
Уалиев Л.Ж. – Заместитель акима Теректинского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместитель председателя:

Жанкабаев Е.З. – Главный специалист ГУ «Упарвление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО»
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:
представитель заказчика:

Есенгалиев Б.А. - Заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель эксплуатационной организации

Бахитов С.А. –Руководитель Теректинского газового участка АО «КазТранГазАймак»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального проектировщика

Макатов В.К. – Авторский надзор ТОО «Концорциум - СтройПроект».
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального подрядчика

Молгалиева В.Б. – Директор ТОО «Алия-Сервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Мубаракова Д.Г. – И.о. руководителя управления по защите прав Теректинского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственной противопожарной службы

Гинаятов Ш.К. – Руководитель ОЧС Теректинского района ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители местного исполнительного органа
Шукеев А.Н. – И.о. руководитель отдела архитектуры градостроительства и строительства Теректинского района, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора
Ибрагимов А.А. – Государственный экологический инспектор Западно-Казахстанского областного департамента экологии
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Кожамуратов А.Е. – Руководитель отдела ЖКХ и пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района, ЗКО.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Зулкашев Е.А. – Руководитель отдела по контроля безопосности и охраны труда, трудовые отношения
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Урбисинов Г.З. – Технадзор-эксперт ИП «Урбисинов Г.З.».
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Газоснабжение с. Узынколь Теректинского района ЗКО»**
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)

по адресу: **ЗКО Теректинского района**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «12» ноября 2014 г. Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Алия-Сервис»**
(наименование организации)
выполнивши **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Концорциум - СтройПроект»**
(наименование организации)

выполнивши **проектные работы**
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **№ 9-14- ГСН**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

№ 190 от 10.11.2014г

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **«25» ноябрь 2014 год**
     (месяц и год)
   - Окончание работ: **«27» февраль 2015 год**
     (месяц и год)
   - При продолжительности строительства, мес.4:
     по норме или по проекту организации строительства 4;
     фактически 3.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство от « 12 » ноябрь 2014 г., общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

11.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	Показатели		Примечание + Увеличение - Уменьшение
			Заявленные до экспертизы	Рекомендуемые к утверждению	

1	Общий расход газа	$м^3$/час	635	635	-
2	Протяженность газопровода Диаметром 125*14,3 мм Диаметром 110*10 мм	км	11,83 5,16	11,83 5,16	-

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

12. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

протяженность газопровода-16,99 км.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

13. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

14. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

15. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего **65,306** млн. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **50,524** млн. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **2, 129** млн. тенге,
прочие затраты **12,653** млн. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **65,306** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ – **50,524** тыс. тенге.
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **- 2,129** тыс. тенге.
прочие затраты **12,653** тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке строительства объекта **«Газоснабжение с. Узунколь Теректинского района ЗКО»**
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **Уалиев Л.Ж.** _____
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Жанкабаев Е.З.** _____
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии

Есенгалиев Б.А. _____
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Бахитов С.А. _____
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кожамуратов А.Е. _____
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Мубаракова Д.Г. _____
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Гинаятов Ш.К. _____
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Шукеев А.Н. _____
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Ибрагимов А.А. _____
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке **«Газоснабжение с. Узунколь Теректинского района ЗКО»**
(наименование объекта (комплекса)

Урбисинов Г.З. _____
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Макатов В.К. _____
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Зулкашев Е.У. _____
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Молгалиева В.Б. _____
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)