Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана ГУ "Управление образования Алматинской области"**	**010840002096**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ЖАҢА ҚҰРЫЛЫС - 2007 Товарищество с ограниченной ответственностью,050050, Республика Казахстан, г.Алматы, Радищева, дом № 35, тел.: 382-99-98**	**070540001038**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 28 от 22.05.2019 года

Номер документа	Дата составления
11	**25.06.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт здания КГУ Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на 3-х языках" в г.Талдыкорган Алматинской области	25.06.2019		РАБОТА	1	11 442 814,00	11 442 814,00
				Итого	1	11 442 814,00	11 442 814,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Куракбаев К.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Галиева М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2019

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана ГУ "Управление образования Алматинской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Жаңа Құрылыс - 2007»**

Основание: **Договор о государственных закупках работ №28 от 22.05.2019 года.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. Соглашение номер	Доп. Соглашение дата	Источник наименование	Источник код	организационно- наименование	организационно- код
		28	22.05.2019			ТОО "Жаңа Құрылыс-2007"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт здания КГУ Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на 3-х языках" в г.Талдыкорган Алматинской области	**11 442 814**	10 216 798	0	0	0				1 226 016	**11 442 814**
Всего к оплате	**11 442 814**									**11 442 814**

Подрядчик:

ТОО «Жаңа Құрылыс - 2007»

Қуракбаев Қ.А.

Заказчик:

КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана ГУ "Управление образования Алматинской области"

Галиева М.Б.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
140

Заказчик: КГУ "Специализированный лицей "Экономика и бизнес" № 24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на трех языках" города Талдыкоргана ГУ "Управление образования Алматинской области" Заказ
(организация, адрес, телефон)

Подряд ТОО «Жана Курылыс - 2007»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Текущий ремонт здания КГУ Специализированный лицей "Экономика и бизнес" №24 имени Мухтара Арына для одаренных детей с обучением на 3-х языках" в г.Талдыкорган Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект Специализированный лицей (здание №1)
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №28 от 22.05.2019 года.

Акт приемки выполненных работ №1 за 24.06.2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Внутренняя отделка				
			1.1 Демонтажные работы				
1		1 1212-0104-0502	Очистка потолков и поверхности ригелей вручную от краски известковой с лестниц (1000,92+148,08)	м2	1149	355,42	408375
2		2 1146-0201-0802	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей стен и откосов (1192,75+124,48)	м2	1317,23	389,09	512522
3		3 1213-0103-0105	Разборка облицовки стен из плит керамических глазурованных	м2 облицовки	94,97	1279,29	121494
			1.2 Отделка потолков и стен				
4		4 1115-0203-0105	Улучшенная штукатурка стен внутри зданий по камню и бетону	м2	252,34	2174,33	548670
			Раздел 2 Полы на отм. 0.000				

2.1 П1						
5	5 1207-0101-0302	Разборка плинтусов из керамогранита	м	56,98	227,59	12968
6	6 1207-0101-0207	Разборка полов из керамогранита	м2	64,12	1374,44	88129
2.2 П2						
7	7 1207-0101-0302	Разборка плинтусов из керамогранита	м	12	227,5	2730
8	8 1207-0101-0207	Разборка полов из керамогранита	м2	12,6	1374,52	17319
2.3 П3						
9	9 1207-0101-0301	Разборка плинтусов пластиковых	м	65,6	60,09	3942
10	10 1207-0101-0201	Разборка полов дощатых	м2	273,76	561,08	153602
11	11 1207-0101-0102	Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	273,76	122,25	33467
2.4 П4						
12	12 1207-0101-0301	Разборка плинтусов пластиковых	м	27,4	60,07	1646
13	13 1207-0101-0205	Разборка покрытий из линолеума	м2	50,99	185,39	9453
2.5 П5						
14	14 1207-0101-0302	Разборка плинтусов из керамической плитки	м	22,5	227,6	5121
15	15 1207-0101-0207	Разборка полов из керамических плиток	м2	9,68	1374,48	13305
2.6 П6						
16	16 1207-0101-0208	Разборка ц/п стяжки	м2	21,83	2889,42	63076
Раздел 3 Полы на отм. +3.300						
3.1 П1						
17	17 1207-0101-0301	Разборка плинтусов пластиковых	м	105,83	60,09	6359
18	18 1207-0101-0205	Разборка покрытий из линолеума	м2	128,11	185,4	23752
3.2 П2						
19	19 1207-0101-0302	Разборка плинтусов из керамогранита	м	34,5	227,59	7852

20	20 1207-0101-0207	Разборка полов из керамогранита	м2	47,55	1374,45	65355
3.3 П3						
21	21 1207-0101-0302	Разборка плинтусов из керамической плитки	м	25	227,56	5689
22	22 1207-0101-0207	Разборка полов из керамической плитки	м2	11,73	1374,42	16122
3.4 П4						
23	23 1207-0101-0302	Разборка плинтусов из керамогранита	м	13,5	227,63	3073
24	24 1212-0104-0504	Очистка вручную от краски масляной (3,51+1,95)	м2	5,46	409,71	2237
25	25 1207-0101-0207	Разборка полов из керамогранита	м2	8,9	1374,38	12232
3.5 П5						
26	26 1207-0101-0207	Разборка полов из керамической плитки	м2	3,91	1374,42	5374

Всего	**2143864**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	25 726
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	29 289
Непредвиденные работы и затраты	**43 978**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**2 242 857**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г с коэфф.=1,07	**2 399 858**
НДС (12 %)	287 984
Итого	**2 687 842**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Тоже надзор