Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2013 жылғы «30» 09 № 27 Қазалы ауданы, Аранды ауылы

(обьектінің орналасқан жері)

Қазалы ауданы әкімінің 2012 жылғы 11 наурыздағы №3 шешімімен (15 мамыр 2013жылғы №6 шешімімен өзгерістер енгізілген) құрылған тұрақты мемлекеттік қабылдау комиссия құрамы

(комиссияны тағайындаған органның атауы) (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)

Тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төрағасы:

С.МАҚАШОВ — Аудан әкімінің орынбасары

(тегі,аты) (лауазымы)

Төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі:

Қ.АҢСАТБАЕВ — Облыстық мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің басшысы

(тегі, аты) (лауазымы)

Комиссия мүшелері - өкілдері:

Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары

Б.ТЕМІРОВ — «Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-нің басшысы

(аты, тегі) (лауазымы)

Тапсырыс беруші :

Ж.СҮЙЕУБАЕВ — Аудандық құрылыс бөлімінің басшысы

(тегі, аты) (лауазымы)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары:

Г.ИМАНДОСОВА — Аудандық мем.сан.эпидем. қадағалау басқармасының басшысы

(аты тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы ұйым:

Қ.ҚУАНҒАЛИ — Аранды ауылдық округінің әкімі

(аты, тегі) (лауазымы)

Баска да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:

Н.ЕСБОСЫНОВ — Аудандық денешынықтыру және спорт бөлімінің басшысы

(аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер:

Ә.ӨТЕУЛІ «Намыс-Құрылыс» ЖШС-н директоры
(аты, тегі,) (лауазымы)

Бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)

М.МЕҢДІБАЕВ «ПроектДизайнҚұрылыс» ЖШС-н Қазалы аудандық филиалының директоры
(аты, тегі) (лауазымы)

Техникалық қадағалаушы:

Т.АКШАТАЕВ Жеке кәсіпкер Акшатаев Таурбай
(аты, тегі) (лауазымы)

Авторлық қадағалаушы :

М.МЕҢДІБАЕВ «ПроектДизайнҚұрылыс» ЖШС-н Қазалы аудандық филиалының директоры
(аты, тегі) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Аудандық құрылыс бөлімі»мемлекеттік мекемесі
(ұйымның атауы)
Қызылорда облысы, Қазалы ауданы,Аранды ауылдық округі Аранды елді мекені Нұртаза Қазақбайұлы көшесі №22 а учаскесінде
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі) мекенжайы бойынша

«Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Аранды ауылдық округі Аранды елді мекенінің жер учаскесінен спорт алаңының құрылысын салу» жобасын қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Қызылорда облысы Қазалы ауданы Аранды ауылдық округі әкімінің 2013 жылғы «28» қаңтардағы жерге тиісті құқық беру туралы №2 шешімі негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
(шешім шығарған органның атауы)
Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы «14» тамыздағы № 370 хабарламасы
(рұқсат берген органның атауы)

3. Құрылыс монтаж жұмыстарын орындаған бас мердігер
(жұмыстар түрлері)
«Намыс-Құрылыс» ЖШС- гі
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған а) бас жобалаушы «ПроектДизайнҚұрылыс» ЖШС-нің Қазалы аудандық филиалы
(ұйымның атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

Қазалы аудандық сәулет және қала құрылыс бөлімінен берілген сәулет жоспарлау тапсырмасы «07» наурыз 2013 жылы № 21

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс типтік жоба бойынша жүзеге асырылған.

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі) (үлгі, жеке, қайта қолданылған)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын «Аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі 2013 жылғы «09» тамыздағы № 116 бұйрығымен бекіткен

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші(қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы «23» тамыз 2013 жыл

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы «23» қыркүйек 2013 жыл

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай: 1 ай

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____

нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: жоба-сметалық құжаттамалар, өндіріс жүргізу журналы, жұмыстар актілері,сертификаттары.

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған мал қорымы мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$	450	450
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы алаңы	$м^2$	450	450
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$	-	-
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$	-	-

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: темір қоршаумен қоршалған 450 шаршы метрге полимер жібінен жасалған гүлзар төсеу. (негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар орындалған.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Жабын көлемі:	$м^2$	450	«23» тамыз 2013 ж «23»қыркүйек 2013ж

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы **7530,672 *мың теңге***, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **6213,835** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 4978,244 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 4095,984 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Аранды ауылдық округі Аранды елді мекенінің жер учаскесінен спорт алаңының құрылысын салу» жобасы**

(объектінің атауы)

Қабылдауға ұсынылған құжаттарда облысы Қазалы ауданы Аранды ауылдық округі Аранды елді мекенінің тер учаскесінен спорт алаңшасын құрылысын салу жобасы.

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Комиссия төрағасы: _____ С. Мақашов

Облыстық мемлекеттік
сәулет – құрылыс бақылау
және лицензиялау
департаментінің басшысы: _____ Қ.Аңсатбаев

Комиссиясының мүшелері:

«Аудандық сәулет және
қала құрылысы бөлімі»
ММ-нің басшысы: _____ Б. Теміров

Аудандық Құрылыс
бөлімінің басшысы: _____ Ж.Суйеубаев

Аудандық мем.сан.эпидем.
қадағалау басқармасының басшысы: _____ Г. Имандосова

«Аудандық денешынықтыру
және спорт бөлімінің» басшысы: _____ Н.Есбосынов

Аранды ауылдық
Округінің әкімі: _____ Қ.Қуанғали

«Намыс-Құрылыс»
ЖШС директоры: _____ Ә.Өтеулі

«ПроектДизайнҚұрылыс» ЖШС-нің
Қазалы аудандық филиалының директоры: _____ М.Мендібаев

Жеке кәсіпкер : _____ Т.Акшатаев