Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт
№ 1

Сарыағаш қаласы « 23 » мамыр 2014 жыл

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің атынан әрекет ететін аудан әкімінің орынбасары Таскулов Смайл Абубакирович бір тараптан және бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғыны негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Бекзада Малдыбековна екінші тараптан, бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына (бұдан әрі – Заң) және аукцион тәсілімен өткізілген мемлекеттік сатып алудың 2014 жылғы 13 мамырдағы №689223-2 қорытындылар туралы хаттама негізінде осы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және мына томендегі келісімге келді:

1. Ұғымдар мен айқындамалар

1. 1) тапсырыс беруші – «Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесін білдіреді;

2) бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін білдіреді;

3) қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы) – Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

4) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) объект – конкурсты ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде құрылуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

6) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;

7) Шарттың бағасы – Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын білдіреді;

8) шарт – «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

9) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдарды білдіреді;

10) материалдар - Объект құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

11) жабдық - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;

12) құрылыстың ұзақтық мерзімі - Мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді;

13) күндер - күнтізбелік күндер, айлар - күнтізбелік айлар;

14) өзгерістер - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;

15) ақау - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;

16) шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

2. Шарттың мәні

2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы «Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі ОҚО Сарыағаш ауданы Қызылжар а/о ҮКМК Р-12 жүйесінің бүлінуінен орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстарына мемлекеттік сатып алуды (бұдан әрі – Жұмыстар) жариялады және осы жұмыстарды орындауға Мердігердің конкурстық сұранымын қабылдады.

3. Жұмыстар Жоба бойынша орындалады – ОҚО Сарыағаш ауданы Қызылжар а/о ҮКМК Р-12 жүйесінің бүлінуінен орын алған төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою – объектінің тұрған жері – ОҚО Сарыағаш ауданы Қызылжар ауылдық округі.

4. Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) Жобалық сметалық құжаттама;

3) Жұмыстарды орындаудың кестесі.

3. Шарттың құны және ақы төлеу шарттары

5. Шарттың жалпы сомасы 12 874 264 (он екі миллион сегіз жүз жетпіс төрт мың екі жүз алпыс төрт) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС (бұдан әрі – Шарттың сомасы) енеді.

6. Қазынашылықтың аумақтық органында Шартты 122 аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты, 006 аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою, 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 159 өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу бағдарламасына сәйкес 12 874 264 (он екі миллион сегіз жүз жетпіс төрт мың екі жүз алпыс төрт) бойынша тіркеуден өткізу керек.

7. Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлуіне қарай және Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлінуіне қарай Мердігермен орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру актісіне тараптар қол қойғаннан кейін төлейді.

8. Орындалатын жұмыстардың көлемі жобалық сметалық құжаттамаға сәйкес.

9. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) орындалған Жұмыстардың актісі.

4. Тараптардың міндеттемелері

10. Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Заңның 8 бабы 8 тармағына сәйкес Мердігер шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбеген жағдайда, Шартқа қол қойған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Шарттың сомасынан 3 пайыз көлемінде төмендегідей түрде Шарттың орындалуын қамтамасыз етілуін енгізуге міндеттенеді:

депозиттік шот;

банктік кепілдік.

3) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерді орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшаларында көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Мердігер тарапынан жұмысқа тартылған персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға міндеттемелерді орындауға қажетті шамада құпия түрде ұсынылуы тиіс;

5) көрсетілген ақпаратты бұл персоналға Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада құпия түрде ұсынуға;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Мердігердің Шарттың талаптарын тністі деңгейде орындамауымен және/немесе басқа да құқықтық іс-әрекеттерімен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді;

9) «Өнім беруші» жұмысшылардың денсаулығы мен меншігіне келтірілген қауіпке, сондай-ақ, жұмысшылардың өліміне жауапкершілік алады;

10) «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатымен қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады Қосалқы мердігерлердің болуы «Тапсырыс беруші» мен «Өнім беруші» арасындағы шарттың талаптарын өзгертпейді. «Өнім беруші» шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерлік ұйымдарды тартқан жағдайда «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік тиісті келісімшартты түзуге дейін мердігерлік ұйымды тартуға «Тапсырыс берушіден» рұқсат алуы тиіс. «Өнім беруші» осындай рұқсатты

алғаннан кейін «Тапсырыс берушіге» қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымның лицензиясының көшірмесін қосымшасымен жұмыстарды өткізуге жоспарланған тізімі мен көлемдерін көрсете отырып, ресми сұрауларды жолдайды. «Тапсырыс беруші» қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау мақсатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.

12) Өнім беруші учаскедегі аумағын таза ұстауы қажет. Өнім беруші учаскедегі барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.

13) шартқа қол қойған күннен бастап 10 (он) күннің ішінде тапсырыс берушіге жұмыстардың орындалу кестесін бекітуге ұсынуға міндетті.

11. Тапсырыс беруші міндетіне алады:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз ету;

2) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің Шарт бойынша орындаған жұмыстарын қабылдап алуға және ақы төлеу.

5. Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

12. «Өнім беруші» келісім-шартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейін, «Тапсырыс берушіге» жұмыстардың аяқталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді, «Тапсырыс беруші» келісім шартқа сәйкес жұмыстарды бағалау мақсатында комиссия (қабылдау комиссиясы) тағайындайды. Қабылдау комиссиясы шала істелінген жұмыстардың тізімін құрады және оларды жою мерзімін белгілейді. Шала істелінген жұмыстардың жойылған күні келісім шарттың біткен күні болып табылады. Барлық шикіліктерді жою фактісі нысандарды пайдалануға берудің ақырғы қабылдау актісімен анықталады.

6. Кепілдік

13. Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелеріп бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

14. Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті «3» жыл мерзімге береді.

15. Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

7. Тараптардың жауапкершілігі

16. Мердігер тарапынан Жұмыстарды орындаудың Шартпен белгіленген мерзімдері бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды тоқтатуға құқылы.

17. Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Мердігер Шартпен қаралған мерзімде Жұмыстарды орындай алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін шарттың соммасынан 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын өндіреді.

Мердігер шартты орындаудан бас тартса немесе Өнім берушінің кінәсінен келісім шарт бұзылса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге шарттың бағасынан 10 (он) пайыз көлемде тұрақсыздық айыбын төлейді.

Мердігер Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынзыс қосалқы мердігерді тартса немесе қосалқы мердігерге жұмыс көлемінің 2/3 артығын орындауға берсе шарт бағасынан 10 (он) пайыз тұрақсыздық айыбын төлейді.

18. Тұрақсыздықты төлеу Мердігерді Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды.

19. Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кесетіс, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

20. Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзішің міндеттемелерін біреуге толықтай немесе ішінара табыстамауы тиіс.

21. Мердігер Тапсырыс берушіге осы Шарт аясында жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

22. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша мердігердің өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

23. Егер Тапсырыс беруші Өнім берушіден Өнім берушінің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, «Өнім беруші» мұндай адамды 24 сағат ішінде объектіден кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

8. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

24. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күшіне енеді және 2014 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады.

25. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай 10 күнге дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама берсе, және осындай нұсқама 15 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі 3 жұмыс күн ішінде төлемесе;

7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

26. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

27. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

28. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

29. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

30. Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды қамтамасыз етеді.

31. Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

32. Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

9. Форс-мажор

33. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға бөгет болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық оқиғалар туындаған жағдайда, өзінің міндетіне алғандарды орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Оған қоса тарап форс-мажорлық оқиғалардың туындауы туралы жазбаша түрде ескертуі тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл оқиғаға сілтеме жасауға құқығы жоқ.

34. Форс-мажорлық оқиғалар кезінде басқа тараптың өзінің міндеттемелерін орындамауынан шығын тартқан тарап одан осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді алуға құқығы бар.

35. Форс-мажор оқиғасы кезінде Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатылғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады.

36. Егер форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

10. Даулы мәселелерді шешу

37. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

38. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

11. Хабарлама

39. Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес кейін түпнұсқаның ұсынылуымен хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

40. Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

12. Басқа да шарттар

41. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуі тиіс.

42. Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар олар жазбаша жасалса және Тараптардың құзыретті өкілдері қол қойса және мөрмен бекітілсе ғана күші бар есептеледі.

43. Мердігердің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге болады:

1) жұмыстардың құнын және сәйкесінше шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қабылданған бұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігінің құны өзгермеген жағдайда, осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстардан басқа сатып алынатын жұмыстар көлемінің қажеттілігін азайтумен немесе арттырумен байланысты шарттың сомасын

азайту немесе көбейту бөлігінде. Осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында қарастырылған сомалар шегінде жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты өзгертуге болады.

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен болған келесі жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту немесе арттыру бөлігінде;

5) келесі жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасы өзгермесе немесе жұмыстардың сметалық құны азаймаса және сәйкес өзгерістер одан кейін мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға енгізілсе мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыруды өзгерту жағдайында жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты шартты орындамауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде.

44. Шарт бойынша бір Тарап міндеттемелерді екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана бере алады.

45. Шарт бірдей заңдық күші бар 2 данада, қазақ тілінде әр Тарап үшін бір данада жасалды.

46. Шартпен реттелемеген бөліктерде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамаларын басшылыққа алады.

13. Тараптардың деректемелері

«Тапсырыс беруші»	**«Мердігер»**
«Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі.	«СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
ОҚО Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Исмайлов көшесі, 37.	ОҚО Сарыағаш қаласы, Театральная көшесі №12 үй
БСН 000140003582	БСН 020540005428
Е/ш KZ39070103KSN5812000	Е\Ш KZ96722S000000436554
БИК KKMFKZ2A	БСК CASPKZKA
Код ГУ 1223516	КОД 12993
Сарыағаш аудандық қазынашылық басқармасы	«Kaspi Bank» АҚ Шымкент филиалы
Аудан әкімінің орынбасары	«СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры
_____ С.Таскулов	_____ Б.Сыдыкова
М.О.	М.О.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы
15 қазан №1328 қаулысымен
бекітілген Нысан

Қабылдау коммиссиясының актісі

Сарыағаш қаласы 2014 жылғы «27» қаранда

2014 жылғы 3 қыркүйектегі №98 және 2014 жылғы « 7 » қазандағы №116 хаттарын карап тағайындалған комиссиясы «Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
(қабылдау комиссиясын тағайындалған тапсырыс беруші ұйымының атауы, тапсырыс берушінің тегі, аты, әкесінің аты)
құрамында:

Таскулов Смаил Абубакирович	-	Аудан әкімінің орынбасары, қабылдау комиссиясының төрағасы;
Талипов Нұрполат Зайнилұлы	-	Ауданның ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімінің басшысы, қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары;

Комиссия мүшелері:

Кучкарбаев Шүкір Құлжанұлы	-	Сарыағаш ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының директоры;
Байдосов Ғалымжан Ахметдинұлы	-	Сарыағаш аудандық төтенше жағдайлар басқармасының басшысы ;
Раев Сейдалы Әбзакірұлы	-	«Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының құрылыс жөндеу жөніндегі басшысы;
Ештаев Сейдахрам Ахайұлы	-	Ошақты ауылдық округі әкімі;
Ешанкұл Айыпхан Батырұлы	-	Қызылжар ауылдық округінің әкімі;
Есенбаев Ералхан Үрістемұлы	-	Ақжар ауылдық округінің әкімі;
Бекмуратов Қонай Алтынбекұлы	-	Қошқарата ауылдық округінің әкімі;
Смаилов Оразалы Қамбарұлы	-	Жүзімдік ауылдық округінің әкімі;
Тұрсынбаев Қанат Миркамалұлы	-	Қапланбек ауылдық округінің әкімі;
Мендибаев Өзбек Құрбанұлы	-	жеке кәсіпкер (келісімі бойынша);
Юсупов Ержан Сергеиұлы	-	жобаның бас инженері (келісімі бойынша);
Сулейменов Анарбай Ахметұлы	-	Саңырау гидроучаскесінің бас гидротехнигі;
Оспанов Сырлыбай Оразаұлы	-	Теріс гидроучаскесінің бас гидротехнигі;
Айдиллаев Байзак	-	Ошақты гидроучаскесінің бас гидротехнигі;
Тажибаев Мейрамбек Серікұлы	-	Жүзімдік гидроучаскесінің бас гидротехнигі;
Аликулов Оңал Бердібекұлы	-	«Ақжар-су» су пайдаланушылар селолық тұтыну кооперативі төрағасы; (келісімі бойынша);
Азтаев Нуркен Жаппарович	-	«БАН&ЕМ құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры техникалық кадағалаушы (келісімі бойынша);
Сыдыкова Бекзада Малдыбекқызы	-	«СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісімі бойынша);

АНЫҚТАДЫ:

1. Бас мердігер, «СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Сыдыкова Б.М. ОҚО Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Теріс, Сабыр, Қуандық, Бетон құлак , Ақжар ауылдық округіндегі Р-17, Қызылжар ауылдық округіндегі Р-12 , Қошкарата ауылдық округіндегі Бердан каналы, Жүзімдік ауылдық округіндегі Ащысай, Қабланбек ауылдық округіндегі Хожакан-Рамадан каналдарындағы жүргізілген төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстарын пайдалануға қабылдауды ұсынды.
2. «Шайылған және бұзылған жерлерін қалпына келтіру жолымен төтенше жағдайлар салдарын оқшаулау және жою жұмыстары 2014 жылы 9 шілде №3 жұмыстарды мемлекеттік сатып алу» туралы келісім шарт негізінде жүргізілген.

3. Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Теріс, Сабыр, Қуандық, Бетон құлақ, Қызылжар ауылдық округіндегі Р-12 каналдарын оқшаулау және жою жұмыстарын орындаған бас мердігер «СБМ и Компания» ЖШС жүзеге асырды және орындалған қосалқы мердігерлер: Сарыағаш ауданы, Қабланбек а/о Хожакан –Рамадан каналындағы дамбаны биіктету жолымен Қабланбек ауылын су жуып кету салдарын оқшаулау және жою жұмыстарын орындаған «Зеңгі Ата» ӨК; Ошақты а/о Бетон құлақ каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын оқшаулай және жою жұмыстары, Ақжар а/о ҮКМК жүйесінің

Р-17 каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын оқшаулау және жою жұмыстары, Жүзімдік а/о Ащысай каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын жою жұмыстарын орындаған қосалқы мердігер «ИГІЛІК ТЕМІР» ӨК жүзеге асырды.

4. Жұмыстың жобалау - сметалық құжаттамасын Ж.К. «У.Мендибаев» ОҚО Шымкент қаласы №8 мөлтек аудан №1 үй 36 пәтер әзірленген.
5. ОҚО Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Теріс, Сабыр, Қуандық, Бетон құлақ , Ақжар ауылдық округіндегі Р-17, Қызылжар ауылдық округіндегі Р-12 жүйесі, Қошқарата ауылдық округіндегі Бердан каналы, Жүзімдік ауылдық округіндегі Ащысай каналы, Қапланбек ауылдық округіндегі Хожахан-Рамадан каналындағы дамбаны биіктету жолымен төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстарының жобасы мен сметалық құжаттамасына ауданның «Ауыл шаруашылық бөлімі» бастығының қолы қойылып, мөрмен бекітілген.
6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған.
   1) Жұмыстың басталуы: Теріс каналы 15 шілде 2014 жыл
      (айы және жылы)
      Жұмыстың аяқталуы: 31 шілде 2014 жыл
      (айы және жылы)
   2) Жұмыстың басталуы: Сабыр каналы 20 шілде 2014 жыл
      (айы және жылы)
      Жұмыстың аяқталуы: 30 шілде 2014 жыл
      (айы және жылы)
   3) Жұмыстың басталуы: Қуандық каналы 10 тамыз 2014 жыл
      (айы және жылы)
      Жұмыстың аяқталуы: 15 қыркүйек 2014 жыл
      (айы және жылы)
   4) Жұмыстың басталуы: Бетон құлақ каналы 10 тамыз 2014 жыл
      (айы және жылы)
      Жұмыстың аяқталуы: 28 тамыз 2014 жыл
      (айы және жылы)
   5) Жұмыстың басталуы: ҮКМК Р-17 каналы 25 шілде 2014 жыл
      (айы және жылы)
      Жұмыстың аяқталуы: 24 тамыз 2014 жыл
      (айы және жылы)
   6) Жұмыстың басталуы: Р-12 каналы 27 мамыр 2014 жыл
      (айы және жылы)
      Жұмыстың аяқталуы: 10 қараша 2014 жыл
      (айы және жылы)
   6) Жұмыстың басталуы: Бердан каналы 10 тамыз 2014 жыл
      (айы және жылы)
      Жұмыстың аяқталуы: 20 қыркүйек 2014 жыл
      (айы және жылы)
   7) Жұмыстың басталуы: Ащысай каналы 10 тамыз 2014 жыл
      (айы және жылы)
      Жұмыстың аяқталуы: 10 қыркүйек 2014 жыл
      (айы және жылы)
   8) Жұмыстың басталуы: Хожакан-Рамадан каналы 10 тамыз 2014 жыл
      (айы және жылы)
      Жұмыстың аяқталуы: 10 қыркүйек 2014 жыл
      (айы және жылы)

   Шайылған және бұзылған жерлерін қалпына келтіру жолымен төтенше жағдайлар салдарын оқшаулау және жою жұмыстарының ұзақтығы, ай: 3 ай
7. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
   1) 2014 жылы 9 шілде №3 жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт келісім шарт және 2014 жылы 23 мамыр №1 жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт келісім шарт ;
   2) ОҚО Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Теріс, Сабыр, Қуандық, Бетон құлақ , Ақжар ауылдық округіндегі Р-17, Қызылжар ауылдық округіндегі Р-12 жүйесі, Қошқарата ауылдық округіндегі Бердан каналы, Жүзімдік ауылдық округіндегі Ащысай каналы, Қапланбек ауылдық округіндегі Хожахан-Рамадан каналындағы дамбаны биіктету жолымен төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстарының жобасы мен сметалық құжаттамасы;
8. Пайдалауға берілген ұсынылған объектінің қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары, саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады).

Қуаттылық,өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылданғанда р-ды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандар ды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Теріс каналы оқшаулау және жою жұмыстары L -13,530 км 1,5 м^3/сек	км	1,530			
Сабыр каналының оқшаулау және жою жұмыстары L -2,7 км 0,3 м^3/сек	км	2,700			
Қуандық каналының оқшаулау және жою жұмыстары L - 3,135 км 0,380 м^3/сек	км	3,135			
Бетон құлақ каналы оқшаулау және жою жұмыстары L – 4,200 км 0,5 м^3/сек	км	4,197			
Р-17 каналы оқшаулау және жою жұмыстары L - 1,775 км 0,7 м^3/сек	км	1,775			
Р-12 каналы оқшаулау және жою жұмыстары L - 1,776 км 0,7 м^3/сек	км	1,776			
Бердан каналы оқшаулау және жою жұмыстары L - 4,742 км 0,7 м^3/сек	км	4,742			
Хожакан – Рамадан каналындағы дамбаны биіктету жолымен Қабланбек ауылын су жуып кету салдарын оқшаулау және жою жұмыстары L - 11,960 км 6 м^3/сек	км	0,460			
Ащысай каналының бұзылуынан орын алған төтенше жағдай салдарын оқшаулау және жою жұмыстары L - 565 м 6 м^3/сек	км	0,413			

9. Жабдық оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылған:
   1) Теріс каналы бойынша гидроқұрылымдар жоқ;
   2) Сабыр каналы бойынша гидроқұрылымдар жоқ;
   3) Қуандық каналы бойынша 2 гидроқұрылым бар;
   4) Бетон құлақ каналы бойынша гидроқұрылымдар жоқ;
   5) ҮКМК Р-17 каналы бойынша гидроқұрылымдар жоқ;
   6) Р-12 каналы бойынша Р-12-8 жабық су жүйесі;
   7) Бердан каналы бойынша 1 гидроқұрылым бар;
   8) Ащысай каналы бойынша 1 гидроқұрылым бар;
   9) Хожакан-Рамадан каналы бойынша 2 гидроқұрылым бар.
10. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
   1) 24 590 039 теңге
   2) Р-12 каналы 12 874 264 теңге

ОҚО Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Теріс, Сабыр, Қуандық, Бетон құлақ және Ақжар ауылдық округіндегі Р-17, Қошкарата ауылдық округіндегі Бердан каналы, Жүзімдік ауылдық округіндегі Ащысай каналы, Қапланбек ауылдық округіндегі Хожахан-Рамадан каналдарындағы дамбаны биіктету жолымен төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстарының шарт бойынша бағасы 24 590 039 теңге.

ОҚО Сарыағаш ауданы Қызылжар ауылдық округіндегі Р-12 каналы төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстарының шарт бойынша бағасы 12 874 264 теңге

Қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған ОҚО Сарыағаш ауданы, Ошақты ауылдық округіндегі Теріс, Сабыр, Қуандық, Бетон құлақ және Ақжар ауылдық округіндегі Р-17 , Қызылжар ауылдық округіндегі Р-12, Қошкарата ауылдық округіндегі Бердан каналы, Жүзімдік ауылдық округіндегі Ащысай каналы, Қапланбек ауылдық округіндегі Хожакан-Рамадан каналындағы дамбаны биіктету жолымен төтенше жағдайлардың салдарын оқшаулау және жою жұмыстарын пайдалануға қабылданды.

Пайдалануға қабылданған:

Таскулов Смаил Абубакирович

Тапипов Нұрполат Зайнилұлы

Кулкарбаев Шүкір Құлжанұлы

Раев Сейдалы Әбзакірұлы

Ештаев Сейдахрам Ахайұлы

Есенбаев Ералхан Үрістемұлы

Бекмуратов Қонай Алтынбекұлы

Смаилов Оразалы Қамбарұлы

Тұрсынбаев Қанат Миркамалұлы

Мендибаев Өзбек Құрбанұлы

Юсупов Ержан Сергеиұлы

Сулейменов Анарбай Ахметұлы

Оспанов Сырлыбай Оразаұлы

Айдиллаев Байзақ

Тажибаев Мейрамбек Серікұлы

Аликулов Оңал Бердібекұлы

Азтаев Нуркен Жаппарович

Сыдыкова Бекзада Малдыбеккызы

Байдосов Ғалымжан Ахметдинұлы

Ешанкұл Айыпхан Батырұлы

Келісім парағы

Таскулов Смаил Абубакирович	Аудан әкімінің орынбасары, кабылдау комиссиясының төрағасы;
Талипов Нұрполат Зайнилұлы	Ауданның ауыл шаруашылығы және жер катынастары бөлімінің басшысы, қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары;
Кучкарбаев Шүкір Құлжанұлы	Сарыагаш ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының директоры;
Раев Сейдалы Өбзакірұлы	«Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының құрылыс жөндеу жөніндегі басшысы;
Ештаев Сейдахрам Ахайұлы	Ошақты ауылдық округі әкімі;
Есенбаев Ералхан Үрістемұлы	Ақжар ауылдық округінің әкімі;
Бекмуратов Қонай Алтынбекұлы	Қойқарата ауылдық округінің әкімі;
Смаилов Оразалы Қамбарұлы	Жүзімдік ауылдық округінің әкімі;
Тұрсынбаев Қанат Миркамалұлы	Капланбек ауылдық округінің әкімі;
Мендибаев Өзбек Құрбанұлы	жеке кәсіпкер (келісімі бойынша);
Юсупов Ержан Сергеиұлы	жобаның бас инженері (келісімі бойынша);
Сулейменов Анарбай Ахметұлы	Саңырау гидроучаскесінің бас гидротехнигі;
Оспанов Сырлыбай Оразаұлы	Теріс гидроучаскесінің бас гидротехнигі;
Айдиллаев Байзак	Ошақты гидроучаскесінің бас гидротехнигі;
Тажибаев Мейрамбек Серікұлы	Жүзімдік гидроучаскесінің бас гидротехнигі;
Аликулов Оңал Бердібекұлы	«Ақжар-су» су пайдаланушылар селолық тұтыну кооперативі төрағасы; (келісімі бойынша);
Азтаев Нуркен Жаппарович	«БАН&ЕМ құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры техникалық қадағалаушы (келісімі бойынша);
Сыдыкова Бекзада Малдыбеккызы	«СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісімі бойынша);
Байдосов Ғалымжан Ахметдинұлы	Сарыағаш аудандық төтенше жағдайлар басқармасының басшысы (келісімі бойынша);
Ешанқұл Айыпхан Батырұлы	Қызылжар ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша)

Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2014 года.

Заказчик : ГУ «Аппарат Акима Сарыагашского района»

Инженер : ТОО «БАН&ЕМ құрылыс»

Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"

Договора № 1 от 23 май 2014 года.

Наименование работ : " Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушения канала Р-12 системы БКМК в с/о Кызылжар Сарыагашский район ЮКО"

№ п.п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		За отчетный период		С начала отчетного периода	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	" Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушения канала Р-12 системы БКМК в с/о Кызылжар Сарыагашский район ЮКО"	11 494 878	12 874 264	11 494 878	12 874 264
	Всего к оплате:	11 494 878	12 874 264	11 494 878	12 874 264

Заказчик :

Заместитель акима Сарыагашского района

_____ Таскулов С.

Подрядчик :

Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Инженер :

Директор ТОО «БАН&ЕМ құрылыс»

_____ Азтаев Н.Ж.

Форма №2

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима Сарыагашского района ЮКО"
Инженер : ТОО "ВАН&ЕМ құрылыс"
Подрядчик : ТОО"СБМ и Компания"
Договор : № 1 от 23 мая 2014 г
Наименование объекта :" Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушения канала Р-12 системы БКМК в с/о Кызылжар Сарыагашский район ЮКО"

А К Т
приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года.

№ п.п.	Шифр и № поз. нор-ва	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость един. тенге	Стоимость всего тенге	Накл-ные расходы тенге
		Локальная смета №2-1-1					
1	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора	м3	710	11,19	7945	2 108
2	Е1-73-12	Очистка канала от наносов одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы налипающий грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.95: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;	м3	536,8	59,39	31881	6983
3	Е1-164-2	Очистка вручную канала от наносов в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3	230	262,72	60426	68281
4	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	306,7	6,32	1938	416
5	Е1-22-2	Разработка грунта 2 группы прицепными скреперами емкостью 3 м3 с перемещением до 300 м	м3	7767	29,49	229049	75717

6	Е1-22-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы прицепными скреперами емкостью 3 м3 ктрр1=20; ктрм1=20; кзпр1=20; кэкс1=20; кзпм1=20; кмат1=20;	м3	7767	28,97	225010	75114
7	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м под проход экскаватора	м3	2539,7	9,85	25016	6627
8	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 20 м	м3	2330	6,32	14726	3164
9	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	м3	2330	3,85	8971	1944
10	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т за 5 проходов	м3	7767	18,22	141515	47690
11	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	м3	7767	2,13	16544	5650
		Итого по смете № 2-1-1				**1262021**	
1	Е1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы	м3	0,8	218,93	175	198
2	Е46-34-3	Разборка существующих бетонов	м3	2,4	4330,04	10392	7257
3	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	м3	70,4	20,27	1427	1613
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,08	21,55	303	233
5	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	м3	7,04	2035,28	14328	2129
6	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,22639	8049,49	1822	1018

7	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,22639	68200	15440	
8	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном при толщине крепления до 0,1 м с устройством температурного шва	м3	8,8	10696,65	94131	3708
9	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	9,108	266	2423	
10	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	9,108	310	2823	
11	1-2-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	0,02	9700	194	
		Итого по смете 2-1-2				**193 458**	
		Локальная смета №2-1-3					
1	Е1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы	м3	1,24	218,93	271	306
2	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	м3	15,2	20,27	308	348
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,04	21,55	66	50
4	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	м3	1,52	2035,28	3094	460
5	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	0,05849	8049,49	471	263
6	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	м3	0,05849	68200	3989	
7	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном	м3	1,6	10696,65	17115	674
8	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,656	266	440	
9	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,656	310	513	
		Итого по смете 2-1-3	**тенге**			**26 267**	
		Локальная смета №2-1-4					

1	Е1-166-2	Подсыпка вручную грунтом 2 группы с уплотнением	м3	1,17	134,1	157	177
2	Е46-34-3	Разборка существующих фундаментов	м3	6,8	4330,04	29444	20563
3	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	м3	136,8	20,27	2773	3133
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	27,36	21,55	590	452
5	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	м3	13,68	2035,28	27843	4138
6	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,50875	8049,49	4095	2287
7	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,50875	68200	34697	
8	Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном при толщине крепления до 0,1 м с устройством температурного шва	м3	15,29	10696,65	163552	6442
9	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	15,825	1	16	
10	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	15,825	310	4906	
11	1-2-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	0,016	9700	155	
		Итого по смете 2-1-4				**368 228**	
		Локальная смета №2-1-5					
		Ремонт ливнеспуска					
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.24: ктрм1=0,97; кэкс1=0,97; кзпм1=0,97;	м3	300	28,05	8415	2683
2	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3	30	262,72	7882	8907
3	Е37-74-13 (/	Демонтаж труб из сборного железобетона ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3	1,56	1597,41	2492	1902
4	Е1-90-2	Планировка вручную дна траншеи каналов в грунтах 2 группы	м3	62,5	20,27	1267	1432

5	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	м3	2,08	2035,28	4233	629
6	Е37-73-1	Устройство монолитного бетона под трубу	м3	2,56	9701,15	24835	1141
7	Е37-74-13	Устройство существующей трубы на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	м3	1,56	3510,65	5477	2377
8	Е37-73-3	Устройство монолитного бетона на стыки трубы (обойма)	м3	0,46	11891,83	5470	427
9	Е9-48-1	Электродуговая сварка стыка из стальной полосы	т	0,01068	1333,5	14	6
10	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,01068	50100	535	
11	Е37-73-3	Устройство оголовков из монолитного бетона	м3	6,04	12754,58	77038	5621
12	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	6,1306	133	815	
13	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	6,1306	310	1900	
14	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,3792	8049,49	3052	1706
15	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,364	67700	24643	
16	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,0152	68200	1037	
17	Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	321	6,83	2192	582
18	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	м3	321	3,29	1056	280
19	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	321	21,55	6918	5303
20	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	321	14,12	4533	1361

21	Е41-2-10	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности асфальтовыми матами в два слоя	м2	2,3	146,59	337	339
22	Е41-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	м2	5,543	477,82	2649	382
23	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00046	26143,3	12	1
24	Е42-16-5	Заделка швов цементным раствором	м	3,48	50,16	175	72
25	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	м2	48,28	174,84	8441	4671
26	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00965	26143,3	252	19
		Итого по смете 2-1-5	тенге			**2 295 670**	
		Локальная смета №2-2-1					
		На устройство трубопровода					
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.24: ктрм1=0,97; кэкс1=0,97; кзпм1=0,97;	м3	571	28,05	16017	5107
2	Е37-7-4	Устройство песчаного основания т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	м3	25	2633,78	65845	7562
3	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	км	0,391	139706,75	54625	34544
4	8-4-1011	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-225x20,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	394,91	2862	1130232	
5	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	1	440,21	440	246
6	8-4-2844	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x225x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	3948	3948	
7	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых отводов	шт	2	440,21	880	493
8	8-4-2742	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	3197	6394	
9	Е1-27-5	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	530	3,35	1776	597

10	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	м3	530	1,48	784	262
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	530	21,55	11422	8755
		Итого по смете 2-2-1				**1 500 861**	
		Локальная смета №2-2-2					
1	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	1	440,21	440	246
2	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	км	0,004	139706,75	559	354
3	8-4-1011	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-225x20,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,04	2862	11562	
4	Е16-15-6	Установка затворов диаметром до 200 мм	шт	1	2466,8	2467	
5	9-2-112	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80 °C, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 13547-79	шт	1	72207	72207	
6	Е16-12-7	Установка фланцевых соединений диаметром 200 мм		3	2807,5	8423	1850
7	80-1-1(пл)	Фланец фиксирующий д-200мм	шт	3	22283	66849	
8	Е1-164-2	Очистка вручную в грунтах 2 группы	м3	1	218,93	219	247
		Итого по смете 2-2-2	тенге			**162726**	
		Локальная смета №2-2-3					
1	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	3	440,21	1321	738
2	8-4-2844	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x225x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	3948	11844	
3	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	км	0,0015	139706,75	210	133
4	8-4-1011	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-225x20,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,515	2862	4336	
5	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	3	300,56	902	502
6	8-6-2551	Переход Ст 225-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	3	29790	89370	
7	Е22-8-6	Укладка стальных труб диаметром 219 мм	км	0,0012	154891,68	186	148

8	8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	1,2048	1623	1955	
9	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	фланец	3	391,37	1174	1186
10	8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт	3	904	2712	
11	Е22-37-3	Установка гидрантов	шт	3	18075,87	54228	1177
		Итого по смете 2-2-3	тенге			**168238**	
		Локальная смета №2-2-4					
		Земляные работы					
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	м3	5,28	24,68	130	37
2	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3	0,264	262,72	69	78
3	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	м2	6,25	20,27	127	144
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,25	21,55	27	20
5	Е1-28-2	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	3,59	6,83	25	7
6	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	м3	3,59	3,29	12	3
7	Е1-166-2	Обратная засыпка вручную грунтом 2 группы	м3	0,1795	134,1	24	27
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,59	21,55	77	59
		Итого по смете 2-2-3	тенге			**491**	
		Устройство сооружение					
9	Е37-7-3	Устройство гравино-песчаной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	м3	0,18	2035,28	366	54

10	Е37-74-8	Устройство колодцев с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	м3	0,76	4602,12	3498	1711
11	30-18-24	Днищ для сооружений водопровода и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,18	32800	5904	
12	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	м	1,78	5330	9487	
13	30-18-24	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,1	32800	3280	
14	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	0,00776	147801,76	1147	164
15	99-1-1(пл)	Люк полимерно-песчаный-630 ТИП «С» зеленый, серый, черный	шт	1	3282	3282	
16	4-1-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=20 мм	т	0,00392	52900	207	
17	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	1	300,56	301	168
18	8-4-2792	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	5065	5065	
19	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	км	0,022	139706,75	3074	1944
20	8-4-1011	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-225х20,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	22,22	2862	63594	
21	Е16-15-6	Установка затворов диаметром до 200 мм	шт	1	2466,8	2467	1795
22	9-2-112	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, Т 80 °С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 13547-79	шт	1	72207	72207	
23	Е16-12-7	Установка фланцевых соединений диаметром 200 мм	соединение	2	2807,5	5615	1233
24	80-1-1(пл)	Фланец фиксирующий Д-200	шт	2	22283	44566	
25	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	м2	6	91,24	547	540
26	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,0192	30039,53	577	59

27	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0012	26143,3	31	3
		Итого по смете 2-2-4				**325 215**	
		Итого прямых затарт:				4 303 175	
		Накладные расходы:				461 117	
		Ненормируемые и непредвиденные затарты 6%				258 190	
		Итого:				5 022 482	
		Итого в текущих ценах 2014г. К=2,39				12 003 732	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				240 075	
		Итого:				12 243 807	
		Коэфициент снижения К=0,938832				11 494 878	
		НДС 12%				1 379 386	
		Итого по форме				**12 874 264**	

Заказчик :
Заместитель акима Сарыагашского района

_____ С. Таскулов

Подрядчик :
Директор ТОО "СБМ и Компания"

_____ Сыдыкова Б.М.

Инженер :
Технадзор ТОО "БАН&ЕМ құрылыс"

_____ Ю. Карабаев