Заказчик: ГКП «Су желісі»

Приложение 15

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения « Су желісі» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик: ТОО «Фирма"ЛАН»

_____ Нахметова Г.М.

«_____» _____2016г.

АКТ

о приемке в эксплуатацию после капитального ремонта

Комиссия, назначенная приказом Заказчика №02-04/188/1 от 22.09.2015 года для приемки ремонтных и строительных работ, выполняемых подрядными организациями, согласно годового плана ремонта, в составе:

Председатель комиссии: Бактигалиев Ш.И. –Главный инженер ГКП на ПХВ «Су желісі» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы;

Члены рабочей комиссии:

Мауленкулов С.Б. - Заместитель главного инженера ГКП «Су желісі»;

Дудкин А.В. - Начальник Алмалинского РЭУ;

Коротунов А.А. – Начальник ПТО;

Югай О.А. - Инженер ПТО 2 категории;

Сәтібек М.Д. - Директор ТОО «Фирма"ЛАН»;

Составили настоящий акт о том, что произведены ремонтные работы по объекту: **Реконструкция водопроводных сетей. Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из-под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай батыра, угол ул.Чайковского в г.Алматы.**

Работы выполнены на основании договора №195 от 13.09.2016 г., протяженность составила: 364,8 п.м.

Оценка качества выполненных ремонтных работ - «удовлетворительно».

Сметная стоимость объекта по утвержденной сметной документации: 42 610 320,00 *(Сорок два миллиона шесть сот десять тысяч триста двадцать тенге),* в том числе НДС 12%.

К оплате, на основании актов выполненных работ (форма № 3) и дополнительного соглашения № 1 к договору от 30.12.2016 г подлежит: 42 610 320,00 (*Сорок два миллиона шесть сот десять тысяч триста двадцать тенге),* в том числе НДС 12%.

Работы осуществлены в сроки: начало работ 09.2016 года.

окончание работ 30.12.2016 года.

Решение комиссии: Предъявленный к приемке объект принять в эксплуатацию с «30» декабря 2016 года, как капитальный ремонт, приводящий к увеличению стоимости основных средств.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии: _____ Бактигалиев Ш.И.

Члены комиссии:

_____ Мауленкулов С.Б.

_____ Дудкин А.В.

_____ Коротунов А.А.

_____ Югай О.А.

М.П.

Директор ТОО «Фирма"ЛАН» _____ Сәтібек М.Д.