Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбыльского района" акимата жамбылского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагаш с., ул.Абая, дом № 56, тел.: 87277023278 — *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН: 050240008665

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж — *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН: 991040001728

Договор (контракт): Доп.соглашение №1 от 26.04.2019г.к Договору №82 от 18.09.2018г

Номер документа	Дата составления
11	29.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области Зона 3.			тг	1	9 000 000,00	9 000 000,00
				Итого	1	x	9 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ / Джуртишев Р. Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2019

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и коммунального хозяйства от 02мая 2012г №170

Форма 3

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес:"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
4871007	19320	№82	18.09.2018 г	Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах	058		
				За счет трансферов из республиканского бюджета	011		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. Баз. ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"	**510 603 628**	**8 035 714**							**964 286**	**9 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АҚ ЖОЛ"
Директор _____ **Сырлыбаев К.К.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Договор № 82 от 18 сентября 2018 года

Акт № 26
приемки выполненных работ за АВГУСТ месяц 2019 года

Внутрипоселковая водопроводная сеть. Зона 3. Локальная смета 2-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	320,18	28,03	26,50	8975	8483	2549	0,01	3
		м3		1,54	6,67	492	2136	97	0,02	7
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	4,85	262,72	--	1274	--	1440	1,85	9
		м3		262,72	--	1274	--	113	--	--
3	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	33,5	46,31	43,79	1551	1467	440	0,02	1
		м3		2,52	11,02	84	369	97	0,04	1
4	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	2,45	791,10	--	1938	--	2190	4,27	10
		м3		791,10	--	1938	--	113	--	--
5	Е0101-24-4	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	570	29,26	29,26	16679	16679	5253	--	--
		м3		--	9,50	--	5415	97	0,04	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	570	25,65	5,38	14618	3064	11207	0,13	74
		м3		20,27	--	11554	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,878	58881,69	25695,31	51698	22560	45529	194,00	170
		км		33075,00	6813,45	29040	5982	130	26,38	23
8	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,24695	47611,09	17877,09	11758	4415	11043	173,00	43
		км		29700,00	4698,68	7334	1160	130	18,10	4
		РАЗДЕЛ 3.Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог								
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 0,1 м	67,36	945,56	68,13	63693	4589	3059	0,14	10
		м3		21,38	12,76	1440	860	133	0,04	3
10	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укаткекаменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	673,6	150,33	23,94	101261	16128	11678	0,03	22
		м2		5,00	8,04	3368	5412	133	0,03	19
11	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2694,4	560,65	15,35	1510619	41363	39419	0,03	91
		м2		5,94	5,06	16005	13634	133	0,02	48
12	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 +2 см	2694,4	268,70	--	723985	--	143	--	1
		м2		0,04	--	108	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2508051	118749			433
			Тенге			72637	34968			127
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2508051				
	Материалы -		Тенге			8832				
	Всего заработная плата -		Тенге				107606			
	Местные материалы -		Тенге			2307833				
		Накладные расходы -	Тенге			133950				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20092			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2800522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							627
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				127698			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2800522				
		Сметная заработная плата -	Тенге							627
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СМР	Тенге				127698			
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			2 800 522				
		Итого с временными, 1,5%	Тенге			42 008				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,3.0,9%	Тенге			2 842 530				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			58 840				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			28 425				
		Итого с дполнительными затратами	Тенге			11 370				
		Пересчет в текущих ценах 3,3068903647	Тенге			2 941 166				
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			9 726 113				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			194 522				
		Скидка подрядчика 19,000001 %	Тенге			9 920 635				
		Итого по АКТУ с учетом скидки	Тенге			1 884 921				
		НДС 12%	Тенге			8 035 714				
		ВСЕГО на ОПЛАТУ	Тенге			964 286				
						9 000 000				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель

Джуртшиев Е.Д.

Технический надзор

ТОО " RIZIM engineering"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор

Сырлыбаев К.К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и коммунального хозяйства от 02мая 2012г №170

Форма 3

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес:"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4871007	19320	№82	18.09.2018 г	Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах	058		
				За счет трансферов из республиканского бюджета	011		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. Баз. ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"	**510 603 628**	**8 035 714**							**964 286**	**9 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ **Сырлыбаев К.К.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Форма 2

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Договор № 82 от 18 сентября 2018 года

Акт № 26
приемки выполненных работ за АВГУСТ месяц 2019 года

Внутрипоселковая водопроводная сеть. Зона 3. Локальная смета 2-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	320,18	28,03	26,50	8975	8483	2549	0,01	3
		м3		1,54	6,67	492	2136	97	0,02	7
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	4,85	262,72	--	1274	--	1440	1,85	9
		м3		262,72	--	1274	--	113	--	--
3	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	33,5	46,31	43,79	1551	1467	440	0,02	1
		м3		2,52	11,02	84	369	97	0,04	1
4	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	2,45	791,10	--	1938	--	2190	4,27	10
		м3		791,10	--	1938	--	113	--	--
5	Е0101-24-4	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	570	29,26	29,26	16679	16679	5253	--	--
		м3		--	9,50	--	5415	97	0,04	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	570	25,65	5,38	14618	3064	11207	0,13	74
		м3		20,27	--	11554	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,878	58881,69	25695,31	51698	22560	45529	194,00	170
		км		33075,00	6813,45	29040	5982	130	26,38	23
8	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,24695	47611,09	17877,09	11758	4415	11043	173,00	43
		км		29700,00	4698,68	7334	1160	130	18,10	4
		РАЗДЕЛ 3.Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог								
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 0,1 м	67,36	945,56	68,13	63693	4589	3059	0,14	10
		м3		21,38	12,76	1440	860	133	0,04	3
10	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укаткекаменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	673,6	150,33	23,94	101261	16128	11678	0,03	22
		м2		5,00	8,04	3368	5412	133	0,03	19
11	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2694,4	560,65	15,35	1510619	41363	39419	0,03	91
		м2		5,94	5,06	16005	13634	133	0,02	48
12	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 +2 см	2694,4	268,70	--	723985	--	143	--	1
		м2		0,04	--	108	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2508051	118749			433
			Тенге			72637	34968			127
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			2508051				
	Всего заработная плата -		Тенге			8832				
	Местные материалы -		Тенге				107606			
		Накладные расходы -	Тенге			2307833				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			133950				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							67
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				20092			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158520				
						2800522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							627
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				127698			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2800522				
		Сметная заработная плата -	Тенге							627
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СМР	Тенге				127698			
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			2 800 522				
		Итого с временными, 1,5%	Тенге			42 008				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,3.0,9%	Тенге			2 842 530				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			58 840				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			28 425				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			11 370				
		Пересчет в текущих ценах 3,3068903647	Тенге			2 941 166				
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			9 726 113				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			194 522				
		Скидка подрядчика 19,000001 %	Тенге			9 920 635				
		Итого по АКТУ с учетом скидки	Тенге			1 884 921				
		НДС 12%	Тенге			8 035 714				
		ВСЕГО на ОПЛАТУ	Тенге			964 286				
						9 000 000				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель

Джуртшиев Е.Д.

Технический надзор

ТОО " RIZIM engineering"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор

Сырлыбаев К.К.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-991040001728-20190829-63844781	1.1. Номер учетной системы 12
2. Дата выписки 29.08.2019	2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 29.08.2019	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991040001728	6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Микрорайон АКСАЙ-1А, д. 27А, кв. (офис) ВП2	
9. Свидетельство плательщика НДС:	
9.1. серия 60001	9.2. Номер 0036994
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐	
11. Дополнительные сведения	

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ737812203173981314
14. БИК TBKBKZKA	15. Наименование банка Акционерное общество "Capital Bank Kazakhstan"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050240008665	16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района	17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., Жамбылский р-он, с. Узынагаш, ул. АБАЙ, д. 56	
18.1. Код страны KZ	
19. Дополнительные сведения	

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ08070103KSN0903000	22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 821	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель

25.1 ИИН/БИН	26.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование	26.2 Наименование
25.3 Адрес отправки	26.3 Адрес доставки
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер Доп.соглашение №1к Договору №82 от18.09.2018г 27.4. Дата 26.04.2019	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 13 32.2 Дата 29.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области Зона 3.			Одна услуга	1		8035714.29			8035714.29	12%	964285.71	9000000.00			1	
				Всего по счету:				8035714.29		0.00	8035714.29		964285.71	9000000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	LKXb47TJy2sjcdaYbiqn5CZM5ta73PJYAfxKMuHY0vdA jiVlhfs8RFq6Ks0cxgjeRsLHI8xyu9S/YSIoxXGfVQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	СЫРЛЫБАЕВ КАНАТ КЕМЕЛХАНОВИЧ