Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбыльского района" акимата жамбылского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагаш с., ул.Абая, дом № 56, тел.: 87277023278 — 050240008665

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж — 991040001728

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 26.04.2019г.к Договору №82 от 18.09.2018г от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	30.05.2019		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области Зона 3.		тг	1	29 000 000,00	29 000 000,00	3 107 142,86	29 000 000,00
			Итого	1	х	29 000 000,00	3 107 142,86	29 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Джуртышев Б.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и коммунального хозяйства от 02мая 2012г №170

Форма 3

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес:"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4871007	19320	Доп.соглашение №1 от 26.04.2019г.к Договору №82 от 18.09.2018г	26.04.2019 г.	Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах	058		
				За счет трансферов из республиканского бюджета	011		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. Баз. ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"	**501 603 628**	**25 892 857**							**3 107 143**	**29 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ **Сырлыбаев К.К.**

17100

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Форма 2

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Доп.соглашение №1 от 26.04.2019г.к Договору №82 от 18.09.2018г

Акт № 23
приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2019 года

Внутрипоселковая водопроводная сеть. Зона 3. Локальная смета 2-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	181,6	4,85	4,85	881	881	296	--	--
		м3		--	1,68	--	306	97	0,01	1
2	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	181,6	26,19	25,02	4756	4544	1398	0,01	1
		м3		1,15	6,79	209	1232	97	0,02	4
3	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км	299,64	76,60	--	22952	--	--	--	--
		т		15,32	--	4590	--	--	--	--
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	980	28,03	26,50	27470	25965	7801	0,01	10
		м3		1,54	6,67	1505	6537	97	0,02	23
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	36	262,72	--	9458	--	10687	1,85	67
		м3		262,72	--	9458	--	113	--	--
6	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	235	46,31	43,79	10883	10291	3088	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2,52	11,02	592	2591	97	0,04	9
7	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	6,25	791,10	--	4944	--	5587	4,27	27
		м3		791,10	--	4944	--	113	--	--
8	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную	10,05	659,25	--	6625	--	7487	3,56	36
		м3		659,25	--	6625	--	113	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	5,27	306,20	152,52	1614	804	1444	1,02	5
		м3		153,68	57,15	810	301	130	0,28	1
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкойпазух труб в грунтах 2 группы	34	134,10	--	4559	--	5152	0,97	33
		м3		134,10	--	4559	--	113	--	--
11	Е0101-24-4	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	1818,45	29,26	29,26	53211	53211	16758	--	--
		м3		--	9,50	--	17276	97	0,04	66
12	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1818,45	25,65	5,38	46636	9776	35754	0,13	235
		м3		20,27	--	36860	--	97	--	--
13	Е0101-17-7	Разработка растительного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратного восстановления	17	26,19	25,02	445	425	131	0,01	--
		м3		1,15	6,79	20	115	97	0,02	--
14	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км	28,05	76,60	--	2149	--	--	--	--
		т		15,32	--	430	--	--	--	--
15	Е0101-24-5	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	530,94	4,85	4,85	2576	2576	867	--	--
		м3		--	1,68	--	894	97	0,01	3
		Трубопровод								
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,846	58881,69	25695,31	108696	47434	95724	194,00	358
		км		33075,00	6813,45	61056	12578	130	26,38	49
17	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1,846	8287,75	--	15299	--	19276	51,50	95
		км		8032,50	--	14828	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог								
18	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	9,986	408,11	169,61	4075	1694	3222	1,55	15
		м3		238,50	4,07	2382	41	133	0,01	--
19	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных и песчаных	17,45	66,75	51,25	1165	894	583	0,12	2
		м3		15,50	9,62	270	168	133	0,04	1
20	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	53,45	27,10	--	1448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С010333-А10-1	Перевозка груза автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	53,45	76,60	--	4094	--	--	--	--
		т		15,32	--	819	--	--	--	--
22	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 0,1 м	202,283	945,56	68,13	191271	13782	9185	0,14	29
		м3		21,38	12,76	4325	2581	133	0,04	9
23	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укаткекаменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	2022,83	150,33	23,94	304089	48431	35069	0,03	67
		м2		5,00	8,04	10114	16254	133	0,03	57
24	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	6183,566	560,65	15,35	3466825	94927	90466	0,03	208
		м2		5,94	5,06	36730	31289	133	0,02	109
25	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 +2 см	6183,566	268,70	--	1661524	--	329	--	2
		м2		0,04	--	247	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5957649	315635			1195
			Тенге			201375	92162			333
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5957649				
	Материалы -		Тенге			20297				
	Всего заработная плата -		Тенге				293537			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1448				
	Местные материалы -		Тенге			5446384				
	Транспортные расходы -		Тенге			29195				
		Накладные расходы -	Тенге			350304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52546			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			378477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6686430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1703
		Сметная заработная плата -	Тенге				346082			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6686430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1703
		Сметная заработная плата -	Тенге				346082			
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СМР	Тенге			6 686 430				
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			100 296				
		Итого с временными, 1,5%	Тенге			6 786 726				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,3.0,9%	Тенге			140 485				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			67 867				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			27 147				
		Итого с дполнительными затратами	Тенге			7 022 226				
		Пересчет в текущих ценах 3,3068903647	Тенге			23 221 731				
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			464 435				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			23 686 166				
		Скидка подрядчика 19,000001 %	Тенге			4 500 372				
		Итого по АКТУ с учетом скидки	Тенге			19 185 794				
		НДС 12%	Тенге			2 302 295				
		ВСЕГО на ОПЛАТУ	Тенге			21 488 089				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Технический надзор

ТОО "RIZIM engineering" _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ **Сырлыбаев К.К.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района Форма 2

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Доп.соглашение №1 от 26.04.2019г.к Договору №82 от 18.09.2018г

Акт № 24
приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2019 года

Водопроводная сеть (Кольцующие перемычки 1-ой, 2-ой зоны). Локальная смета 2-2-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	31,5	4,85	4,85	153	153	51	--	--
		м3		--	1,68	--	53	97	0,01	--
2	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	31,5	26,19	25,02	825	788	242	0,01	--
		м3		1,15	6,79	36	214	97	0,02	1
3	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км	51,975	76,60	--	3981	--	--	--	--
		т		15,32	--	796	--	--	--	--
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	900	28,03	26,50	25228	23846	7164	0,01	10
		м3		1,54	6,67	1382	6003	97	0,02	21
5	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	2080	46,31	43,79	96330	91088	27328	0,02	36
		м3		2,52	11,02	5242	22931	97	0,04	80
6	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	62,5	791,10	--	49444	--	55871	4,27	267
		м3		791,10	--	49444	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную	60	659,25	--	39555	--	44697	3,56	214
		м3		659,25	--	39555	--	113	--	--
8	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	35	306,20	152,52	10717	5338	9593	1,02	36
		м3		153,68	57,15	5379	2000	130	0,28	10
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	32,5	134,10	--	4358	--	4925	0,97	32
		м3		134,10	--	4358	--	113	--	--
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	832,5	6,83	6,83	5683	5683	1507	--	--
		м3		--	1,87	--	1554	97	0,01	5
11	Е0101-24-4	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	2000	29,26	29,26	58524	58524	18431	--	--
		м3		--	9,50	--	19001	97	0,04	73
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	832,5	21,55	4,52	17937	3760	13752	0,11	90
		м3		17,03	--	14177	--	97	--	--
13	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2000	25,65	5,38	51293	10753	39324	0,13	258
		м3		20,27	--	40540	--	97	--	--
14	Е0101-17-7	Разработка растительного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратного восстановления	31,5	26,19	25,02	825	788	242	0,01	--
		м3		1,15	6,79	36	214	97	0,02	1
15	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км	51,975	76,60	--	3981	--	--	--	--
		т		15,32	--	796	--	--	--	--
16	Е0101-24-5	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	31,5	4,85	4,85	153	153	51	--	--
		м3		--	1,68	--	53	97	0,01	--
		Трубопровод								
17	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,626	96708,90	47796,27	60540	29920	49599	286,00	179
		км		48375,00	12572,33	30283	7870	130	49,07	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0605	58881,69	25695,31	3562	1555	3137	194,00	12
		км		33075,00	6813,45	2001	412	130	26,38	2
19	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,626	10651,88	--	6668	--	7837	61,80	39
		км		9630,00	--	6028	--	130	--	--
20	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0605	8287,75	--	501	--	632	51,50	3
		км		8032,50	--	486	--	130	--	--
21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
		шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
22	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0025	70153,47	10674,97	175	27	172	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	122	10	130	19,69	--
23	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0025	221454,23	30337,38	554	76	153	204,80	1
		км		35550,00	11459,25	89	29	130	55,97	--
24	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0025	8287,75	--	21	--	26	51,50	--
		км		8032,50	--	20	--	130	--	--
		Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог								
25	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 0,1 м	76,33	945,56	68,13	72175	5200	3466	0,14	11
		м3		21,38	12,76	1632	974	133	0,04	3
26	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	763,3	150,33	23,94	114745	18275	13233	0,03	25
		м2		5,00	8,04	3817	6133	133	0,03	22
27	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	763,3	560,65	15,35	427945	11718	11167	0,03	26
		м2		5,94	5,06	4534	3862	133	0,02	13
28	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (+2 см)	763,3	268,70	--	205099	--	41	--	--
		м2		0,04	--	31	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1266982**	**272156**			**1247**
			Тенге			**212175**	**72493**			**265**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			**1266982**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**3177**				
	Местные материалы -		Тенге				**284668**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**792292**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7963**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**315983**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**158**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**47397**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**94978**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1678210**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**1670**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**332066**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1678210**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**1670**
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СМР	Тенге				**332066**			
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			**1 678 210**				
		Итого с временными, 1,5%	Тенге			**25 173**				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,3.0,9%	Тенге			**1 703 383**				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			**35 260**				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			**17 034**				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			**6 814**				
		Пересчет в текущих ценах 3,3068903647	Тенге			**1 762 491**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			**5 828 363**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			**116 567**				
		Скидка подрядчика 19,000001 %	Тенге			**5 944 930**				
		Итого по АКТУ с учетом скидки	Тенге			**1 129 537**				
		НДС 12%	Тенге			**4 815 393**				
		ВСЕГО на ОПЛАТУ	Тенге			**577 847**				
						5 393 241				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Технический надзор

ТОО "RIZIM engineering" _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ **Сырлыбаев К.К.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района Форма 2

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Доп.соглашение №1 от 26.04.2019г.к Договору №82 от 18.09.2018г

Акт № 25
приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2019 года

Колодцы водопроводной сети (Кольцующие перемычки 1-ой, 2-ой зоны). Локальная смета 2-2-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Круглые колодцы - 8 шт /диам.100см -1 шт, диам.150см-3 шт, диам.200см -4 шт/										
1	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	13,31	7671,75	1879,87	102111	25021	34155	8,86	118
		м3		1435,50	538,43	19107	7167	130	2,06	27
2	С143001-6 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,12	4007,00	--	481	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	0,26624	147939,10	1826,10	39387	486	3277	42,70	11
		т		8100,00	690,75	2157	184	140	3,37	1
Прочие работы										
4	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	1,89	1071,00	97,07	2024	183	331	0,78	1
		м3		112,50	36,00	213	68	118	0,18	--
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,89	4479,31	66,01	8466	125	438	1,35	3
		м3		195,75	24,93	370	47	105	0,12	--
6	Е0122-33-5	Установка сальников	0,377	247994,13	49389,75	93494	18620	39910	312,70	118
		т		62775,00	18657,00	23666	7034	130	91,12	34
7	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 300 мм	6	3549,82	1,57	21299	9	4044	3,01	18
		1сальник		526,50	--	3159	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 200 мм	12	2017,57	1,57	24211	19	6048	2,36	28
		1сальник		393,75	--	4725	--	128	--	--
9	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм	5	770,63	--	3853	--	1930	1,80	9
		1сальник		301,50	--	1508	--	128	--	--
		Арматура, фасонные части, металлоизделия								
10	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	8	1230,66	466,78	9845	3734	7160	3,04	24
		шт		513,00	175,50	4104	1404	130	0,86	7
11	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,40	7
		шт		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	--
12	Е0122-33-5	Установка стальных монтажных проставок диам. 200 мм (3 шт)	0,25	247994,13	49389,75	61999	12347	26465	312,70	78
		т		62775,00	18657,00	15694	4664	130	91,12	23
13	Е0122-33-5	Установка стальных фасонных частей	0,1929	121294,13	49389,75	23398	9527	20421	312,70	60
		т		62775,00	18657,00	12109	3599	130	91,12	18
14	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	4	481,59	69,84	1926	279	1931	1,73	7
		фланец		369,00	2,25	1476	9	130	0,01	--
15	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	12	391,37	57,24	4696	687	4738	1,43	17
		фланец		301,50	2,25	3618	27	130	0,01	--
16	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	9	156,43	21,43	1408	193	1474	0,60	5
		фланец		126,00	--	1134	--	130	--	--
17	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков	0,1247238	121294,13	49389,75	15128	6160	13203	312,70	39
		т		62775,00	18657,00	7830	2327	130	91,12	11
18	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	2,64	14,04	--	37	--	36	0,05	--
		м		10,69	--	28	--	128	--	--
19	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	1,99	11,76	--	23	--	27	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		10,69	--	21	--	128	--	--
20	Е0115-179-6	**Окраска фасонных частей и арматуры кузбасским лаком**	109,8	89,06	--	9779	--	9546	0,52	57
		м2		82,80	--	9091	--	105	--	--
21	Е0122-34-1	**Установка полиэтилен овых адаптеров (втулок) и опорных фланцев**	42	300,57	225,64	12624	9477	7017	0,41	17
		шт		69,53	58,98	2920	2477	130	0,23	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			438247	86957			619
			Тенге			114088	29040			132
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			438186				
	Материалы -		Тенге			218918				
	Всего заработная плата -		Тенге				143079			
	Местные материалы -		Тенге			17862				
		Накладные расходы -	Тенге			183638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27546			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			659133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							843
		Сметная заработная плата -	Тенге				170624			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			60				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				49			
	Местные материалы -		Тенге			10				
		Накладные расходы -	Тенге			63				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			131				
		Сметная заработная плата -	Тенге				59			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			659265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							843
		Сметная заработная плата -	Тенге				170683			
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СМР	Тенге			659 265				
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			9 889				
		Итого с временными, 1,5%	Тенге			669 154				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,3.0,9%	Тенге			13 851				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			6 692				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			2 677				
		Итого с дполнительными затратами	Тенге			692 374				
		Пересчет в текущих ценах 3,3068903647	Тенге			2 289 604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			45 792				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			2 335 396				
		Скидка подрядчика 19,000001 %	Тенге			443 725				
		Итого по АКТУ с учетом скидки	Тенге			1 891 671				
		НДС 12%	Тенге			227 000				
		ВСЕГО на ОПЛАТУ	Тенге			2 118 671				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель

Джуртшиев Е.Д.

Технический надзор

ТОО "RIZIM engineering"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор

Сырлыбаев К.К.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Сметная стоимость объекта : **655 301 140**

Договорная стоимость: **530 793 916,80**

Сумма скидки: **124 507 223,20**

% скидки: **19,000001**

РЕЕСТР №8
актов приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2019 года

№ п/п	№ акта	Смета №	Наименование работ , объекта, чертежей	Сметная стоимость в текущих ценах
1	23	2-1-1	Водопроводные внутрипоселковые сети	21 488 089
2	24	2-2-1	Водопроводная сеть (Кольцующие перемычки 1-ой, 2-ой зоны).	5 393 241
3	25	2-2-2	Колодцы водопроводной сети (Кольцующие перемычки 1-ой, 2-ой зоны)	2 118 671
			ИТОГО	**29 000 000**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-991040001728-20190604-58643273
1.1. Номер учетной системы: 7
2. Дата выписки: 04.06.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 30.05.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 991040001728
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Микрорайон АКСАЙ-1А, д. 27А, кв. (офис) ВП2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 60001
9.2. Номер: 0036994
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ737812203173981314
14. БИК: TBKBKZKA
15. Наименование банка: Акционерное общество "Capital Bank Kazakhstan"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 050240008665
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., Жамбылский р-он, с. Узынагаш, ул. АБАЙ, д. 56
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ08070103KSN0903000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: 821
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель:
26. Грузополучатель:

25.1 ИИН/БИН

25.2 Наименование

25.3 Адрес отправки

26.1 ИИН/БИН

26.2 Наименование

26.3 Адрес доставки

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер Доп.соглашение №1к Договору №82 от18.09.2018г

27.4. Дата 26.04.2019

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер

32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области Зона 3.			Одна услуга	1		25892857.14			25892857.14	12%	3107142.86	29000000.00			1	
				Всего по счету:				25892857.14		0.00	25892857.14		3107142.86	29000000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

UNOUa6DsYblZA8uPtbEtJyWbx+Frz/HiGwxuegFachUJciSRNrTaOjN8myYPlUpjl4la0bzpTZST4/89+k3jRg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

СЫРЛЫБАЕВ КАНАТ КЕМЕЛХАНОВИЧ