Приложение 4
Утверждена Приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан от 19
марта 2015г. №229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области

С П Р А В К А № 7

О стоимости выполненных работ и затрат декабрь 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		180030/00	10.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области	131 006 509,44	1 450 000,00							174 000,00	1 624 000,00
Итого к оплате:	119 051 000,00	1 450 000,00							174 000,00	1 624 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района Алматинской области"

Сопбеков М.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН»

Баймешов Ж.Е.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказ 7а/201

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Баймен"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жаналык, Кербулакского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Договор №180030 от 2018-08-23 ЗАКАЗ 7а/201

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2018г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№п/п	№ поз смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %
1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 4-1-2 Наружные сети э/снабжения						
			Раздел 1 Силовое э/оборудование						
1	8	Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	1	957,56	134,06	957,56	134,06	807,975
			комплект						
					720	49,5	720	49,5	105
2	9	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	3	2052		6156		
			шт						
3	10	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1480,8	55,8	1001,775
			шт						
					347	4,5	1041	13,5	95
4	11	18-1-1386	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 75/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	3	554		1662		
			шт						
5	12	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2263,85
			шкаф						
					2273	110	2273	110	95
6	14	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725,14	231,14	1545,075

			комплект							
					1386	85,5	1386	85,5	105	
7	15	80-1-19(пл)	Разъединитель с приводом РЛНД-10/400	1	11744		11744			
			шт							
			Итого по разделу 1				**26814,5**	**918**		
							5420	**258,5**		
			Стоимость: материалов, тенге				2577			
			оборудования, тенге				17900			
			Накладные расходы, тенге				5619			
			Стоимость демонтируемых материалов, тенге				0			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				872			
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				33 305			
			Итого с временными, 2,48 %				34131,13			
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				34837,65			
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				34974,17	34978		
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				35315,48	35319		
			ИТОГО:				**35315,48**			
			Итого в текущих ценах, к = 2,737				96658,48	96668		
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1933,17			
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				98591,65			
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				11831,00			
			Итого по разделу с НДС				**110422,65**	110434		
	Локальная смета № 6-1-1 Наружные сети водопровода									
	Раздел 2 Устройство водопровода В1									
8	19	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	252	
			фланец							
					63	–	252	–	130	
9	20	8-9-75	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	12	2350		28200			
			комплект							
10	23	8-4-3293	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	90	518		46620			
			шт							
11	33	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	218	328		71504			
			шт							
12	36	Е22-8-3	Вставка из стальных труб д=114х4,0 L=1,0м	0,014	70153,47	10674,97	982	149	962	
			км трубопровода							

					48825	4032	684	56	130
13	37	Е22-8-3	Вставка стальная из труб д=114х4,0 L=0,2м	0,016	70153,47	10674,97	1122	171	1099
			км трубопровода						
					48825	4032	781	65	130
14	44	8-4-1377	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110х3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	1634		22876		
			шт						
			Раздел 3 Водопроводные колодцы д=2000 - 17 шт						
15	57	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=17,000;	99,909	23,36	22,08	2334	2206	663
			м3 грунта						
					1,28	5,56	128	555	97
16	58	Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группыК=17,000;	3,978	407,25	–	1620	–	1831
			м3 грунта						
					407,25	–	1620	–	113
17	59	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=17,000;	28,56	32,26	30,77	921	879	270
			м3 грунта						
					1,42	8,34	41	238	97
18	60	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=17,000;	45,696	45	45	2056	2056,32	411
			т						
					–	9	–	411	100
19	61	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 мК=17,000;	77,9153	3,35	3,35	261	261	88
			м3 грунта						
					–	1,16	–	90	97
20	62	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=17,000;	25,97175	134,1	–	3483	–	3936
			м3 грунта						
					134,1	–	3483	–	113
21	63	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=17,000;	77,91525	21,55	4,52	1679	352	1287
			м3 уплотненного грунта						
					17,03	–	1327	–	97
			Итого по разделу 1				**183955**	**6114**	

								8315	1416	
			Накладные расходы, тенге					10799	10876	
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					11685		
			Всего по разделу, тенге					206439		
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					206 439		
			Итого с временными, 2,48 %					211 559		
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %					215 938		
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					216 802	216869	
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					218 970	218985	
			ИТОГО:					218 970		
			Итого в текущих ценах, к = 2,737					599 321	599362	
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					11 986		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					611 307		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					73 357		
			Итого с НДС					684 664,10	684711	

Локальная смета № 6-2-1 Сети на головном водозаборе- Водозаборные соружения

			Раздел 1 Водопровод В1							
22	1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	740,652	23,36	22,08	17302	16354	4914	
			м3 грунта		1,28	5,56	948	4118	97	
23	2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	55,748	218,93	–	12205	–	13792	
			м3 грунта		218,93	–	12205	–	113	
24	3	Е1-12-7	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	159,28	18,51	17,5	2948	2787	681	
			м3 грунта		1,01	4,41	161	702	97	
25	4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	358,38	3,35	3,35	1201	1201	404	
			м3 грунта		–	1,16	–	416	97	
26	5	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	358,38	18,22	18,22	6530	6530	2201	
			м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	2269	97	

27	6	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	358,38	0,54	0,54	194	194	66
			м3 уплотненного грунта						
					–	0,19	–	68	97
28	7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	159,28	21,55	4,52	3432	720	2632
			м3 уплотненного грунта						
					17,03	–	2713	–	97
29	8	Е1-166-1	Подбивка пазух трубы	2,5	122,18	–	305	–	345
			м3 грунта						
					122,18	–	305	–	113
30	9	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	133,22	12,34	12,34	1644	1644	452
			м3 грунта						
					–	3,5	–	466	97
31	11	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0745	70153,47	10674,97	5226	795	5118
			км трубопровода						
					48825	4032	3637	300	130
32	16	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,122	176712,4	29493,95	21559	3598	3534
			км трубопровода						
					35325	11142	1359	1359	130
33	17	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,0745	277986,61	30429,76	20710	2267	4610
			км трубопровода						
					35550	11495,25	2648	856	130
34	18	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0447	247994,13	49389,75	11085	2208	3648
			т фасонных частей						
					62775	18657	2806	834	130
35	21	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	384		3072		
			шт						
36	22	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	9	202		1818		
			шт						

37	25	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	16229		48687		
			шт						
38	26	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	4	8868		35472		
			шт						
			Итого по разделу 1				**193390**	**44412**	
							26782	**11388**	
			Накладные расходы, тенге				**42396**	42 418	
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14147	14448	
			Всего по разделу, тенге				**249933**	255256	
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				249 933		
			Итого с временными, 2,48 %				256 131	261586	
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				261 433	267001	
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				262 479	268047	
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				265 104	270663	
			ИТОГО:				265 104		
			Итого в текущих ценах, к = 2,737				725 589	740805	
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				14 512		
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				740 101		
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				88 812		
			Итого с НДС				828 913,25	846295	
			Всего по АКТУ с учетом НДС				1 624 000,00	1641440	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

_____ Сопбеков М.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен»

_____ Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО "АКВ Service"

_____ Ахметова Б.А.