Форма Утверждена
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: «Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:
" Строительство четырех 12- квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау. (1 очередь)" по рабочему проекту:"Переприязка ПСД на строительство четырех 12 - квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау.(1очередь)".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4662755		14	17.03.2013		466.003.011.431		
					466.003.011.168		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за июль	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	65 517 250		63 350 326			2 166 924			7 862 070	73 379 320
в том числе:										
за сентябрь 2013 г.		24 601 083		23 787 424		813 659			2 952 130	27 553 213
Удержано 5 % по договору		1 230 054							147 606	1 377 661
всего к оплате		23 371 029							2 804 523	26 175 552

Заказчик: Турмагамбетов С.С.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

ЗАКАЗЧИК: «Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ондасын строй"
Наименование объекта и его адрес:
" Строительство четырех 12- квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау. (1 очередь)", по рабочему проекту:"Перепривязка ПСД на строительство четырех 12-квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе
Договор № 14 от 17.03.2013 года.

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2013 года

по объекту " Строительство четырех 12- квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау. (1 очередь)", по рабочему проекту:"Перепривязка ПСД на строительство четырех 12-квартирных двухэтажных коммунальных жилых домов в селе Мангистау.(1 очередь)"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дом 1								
		Строительная часть								
		Лестницы								
30	E0109-30-1	Монтаж ограждения	0,39728	148359,66	5522,03	58940	2194	2645	35,90	14
		т		6075,00	1322,37	2413	525	90	4,73	2
		Итого				58940		2645		
		Отделочные работы								
		Потолок								
88	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	396,536	9,41	0,06	3734	24	2634	0,10	40
		м2		6,30	0,03	2498	12	105	--	--
89	E0115-165-11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	158,242	53,72	1,18	8501	187	3872	0,34	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		22,86	0,44	3617	70	105	0,01	2
		Итого				12235		6506		
		Стены								
91	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	609,78	122,60	0,84	74759	1281	16856	0,39	238
		м2		26,01	0,32	15860	195	105	--	
92	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	613,38	69,24	0,75	42470	461	20357	0,47	287
		м2		31,32	0,29	19211	177	105	--	2
93	E0115-18-1	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону		830,13	0,84	-1		-2	1,87	
		м2		126,90	0,32			105	--	
		Итого				117228		37211		
		Полы								
		Тип1								
96	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	376,4	865,12	4,90	325630	1844	27940	0,38	144
		м2		58,50	1,85	22019	696	123	0,01	3
97	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	402,748	109,84	0,46	44238	185	6054	0,08	31
		м		12,04	0,18	4849	72	123	--	--
		Итого				369868		33994		
		Тип2								
99	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	8,774	260,66	0,32	2287	3	450	0,24	2
		м		41,63	0,11	365	1	123	--	--
		Итого				2287		450		
		Тип3								
103	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,569	260,66	0,32	7447	9	1467	0,24	7
		м		41,63	0,11	1189	3	123	--	--
		Итого				7447		1467		
		Тип1								
106	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	180	865,12	4,90	155721	882	13361	0,38	69
		м2		58,50	1,85	10530	333	123	0,01	2
107	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	192,6	109,84	0,46	21155	89	2895	0,08	15
		м		12,04	0,18	2319	35	123	--	--
		Итого				176876		16256		
		Тип3								
111	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	25,038	260,66	0,32	6526	8	1285	0,24	6
		м		41,63	0,11	1042	3	123	--	--
		Итого				6526		1285		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип1								
114	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	89,76	865,12	4,90	77653	440	6663	0,38	34
		м2		58,50	1,85	5251	166	123	0,01	1
115	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	96,0432	109,84	0,46	10549	44	1444	0,08	7
		м		12,04	0,18	1156	17	123	--	--
		Итого				88202		8107		
		Тип2								
117	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	11,235	260,66	0,32	2929	4	577	0,24	3
		м		41,63	0,11	468	1	123	--	--
		Итого				2929		577		
		Тип3								
121	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	12,733	260,66	0,32	3319	4	654	0,24	3
		м		41,63	0,11	530	1	123	--	--
		Итого				3319		654		
		Тип6								
133	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	379,422	35,04	0,22	13295	83	8676	0,10	39
		м		18,50	0,09	7019	34	123	--	--
		Итого				13295		8676		39
		Отмостка								
145	Е0106-19-1	Устройство отмостки	5,51	17648,72	316,01	97244	1741	8605	8,25	45
		м3		1368,00	119,39	7538	658	105	0,58	3
		Итого				97244		8605		48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			955857		126433		
		Накладные расходы -	Тенге			126434				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64937				
		ВСЕГО	Тенге			1147228				
		Электрооборудование								
146	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070,00	--	4140	--	2624	6,98	14
		шкаф		1215,00	--	2430	--	108	--	--
149	Е0121-23-1	Монтаж щита	6	2070,00	--	12420	--	7873	6,98	42
		шт		1215,00	--	7290	--	108	--	--
151	Е0121-23-1	Монтаж щита распределения	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шт		1215,00	--	1215	--	108	--	--
154	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей	100	35,40	--	3540	--	3184	0,19	19
		шт		29,48	--	2948	--	108	--	--
161	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток	145	74,54	--	10808	--	8386	0,34	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		53,55	--	7765	--	108	--	--
165	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,90	3,30	1548	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
166	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		м		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			35845		24385		
	Стоимость оборудования -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			24385				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3614				
		ВСЕГО	Тенге			63844				
		ГСВ								
		Оборудование								
174	Е0116-26-1	Установка счетчиков	12	14575,82	1,57	174910	19	1037	0,41	5
		1счетчик		67,50	--	810	--	128	--	--
175	Е0118-1-1	Установка котлов	12	42869,57	337,41	514435	4049	65526	22,10	265
		1котел		4140,00	126,00	49680	1512	128	0,62	7
176	Е0119-1-1	Установка газовых плит	12	4744,25	42,37	56931	508	2592	0,90	11
		прибор		153,00	15,75	1836	189	128	0,08	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			746275		69155		
		Накладные расходы -	Тенге			69155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48926				
		ВСЕГО	Тенге			864356				
		Отопление и вентиляция								
192	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	12	589,20	6,95	7070	83	1590	0,61	7
		шт		101,25	2,25	1215	27	128	0,01	--
193	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	101,5	148,40	0,07	15062	7	11512	0,65	66
		м2		108,00	0,02	10962	2	105	--	--
194	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	24	311,15	16,15	7468	388	5668	1,07	26
		шт		177,75	6,75	4266	162	128	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			29600		18770		
		Накладные расходы -	Тенге			18770				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2902				
		ВСЕГО	Тенге			51272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод и канализация								
		Внутренний питьевой водопровод В1								
204	Е0118-21-2	Установка фильтров	12	5917,02	50,89	71004	611	2281	0,75	9
		1фильтр		130,50	18,00	1566	216	128	0,09	1
205	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/	13	75,82	1,57	986	20	1123	0,41	5
		1счетчик		67,50	--	878	--	128	--	--
		Итого				71990		3404		
216	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/	13	75,82	1,57	986	20	1123	0,41	5
		1счетчик		67,50	--	878	--	128	--	--
		Итого				986		1123		
		Внутренний горячий водопровод Т3								
221	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа	12	1793,32	1,57	21520	19	1935	0,70	8
		шт		126,00	--	1512	--	128	--	--
222	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальника	24	1893,32	1,57	45440	38	3871	0,70	17
		шт		126,00	--	3024	--	128	--	--
		Итого				66960		5806		
		Внутренняя канализация								
223	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	12	9126,62	39,24	109519	471	6186	2,22	27
		комплект		387,00	15,75	4644	189	128	0,07	1
224	Е0117-1-6	Установка умывальников	12	5930,28	21,53	71163	258	5460	1,95	23
		комплект		346,50	9,00	4158	108	128	0,04	--
225	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	12	15266,57	93,94	183199	1127	8052	2,90	35
		комплект		488,25	36,00	5859	432	128	0,17	2
226	Е0117-5-4	Установка раковин	12	2909,71	12,33	34917	148	2281	0,81	10
		комплект		144,00	4,50	1728	54	128	0,02	--
236	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	138	142,95	33,05	19727	4561	12732	0,44	61
		м		79,88	12,38	11023	1708	100	0,06	8
		Итого				418525		34711		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			558461		45045		
		Накладные расходы -	Тенге			45045				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36210				
		ВСЕГО	Тенге			639716				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по дому 1	Тенге			2326044		283789		0
		Стоимость оборудования -	Тенге			0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			283789				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156591				
		ВСЕГО	Тенге			2766421				
					РАЗДЕЛ 2. ДОМ 2					
					Строительная часть					
		Лестницы								
30	Е0109-30-1	Монтаж ограждения	0,39728	148359,66	5522,03	58940	2194	2645	35,90	14
		т		6075,00	1322,37	2413	525	90	4,73	2
		Итого				58940		2645		
		Отделочные работы								
				Потолок						
88	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	396,536	9,41	0,06	3734	24	2634	0,10	40
		м2		6,30	0,03	2498	12	105	–	–
89	Е0115-165-11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	158,242	53,72	1,18	8501	187	3872	0,34	54
		м2		22,86	0,44	3617	70	105	0,01	2
		Итого				12235		6506		
				Стены						
91	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	914,67	122,60	0,84	112139	768	25285	0,39	357
		м2		26,01	0,32	23791	293	105	–	0
92	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	613,38	69,24	0,75	42470	461	20357	0,47	287
		м2		31,32	0,29	19211	177	105	–	2
93	Е0115-18-1	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону		830,13	0,84			-210	1,87	
		м2		126,90	0,32			105	–	
		Итого				154609		45432		
		Полы								
		Тип1								
96	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	376,4	865,12	4,90	325630	1844	27940	0,38	144
		м2		58,50	1,85	22019	696	123	0,01	3
97	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	402,748	109,84	0,46	44238	185	6054	0,08	31
		м		12,04	0,18	4849	72	123	–	–
		Итого				369868		33994		
		Тип2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	8,774	260,66	0,32	2287	3	450	0,24	2
		м		41,63	0,11	365	1	123	--	--
		Итого				2287		450		
		Тип3								
103	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,569	260,66	0,32	7447	9	1467	0,24	7
		м		41,63	0,11	1189	3	123	--	--
		Итого				7447		1467		
		Тип1								
106	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	180	865,12	4,90	155721	882	13361	0,38	69
		м2		58,50	1,85	10530	333	123	0,01	2
107	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	192,6	109,84	0,46	21155	89	2895	0,08	15
		м		12,04	0,18	2319	35	123	--	--
		Итого				176876		16256		
		Тип3								
111	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	25,038	260,66	0,32	6526	8	1285	0,24	6
		м		41,63	0,11	1042	3	123	--	--
		Итого				6526		1285		
		Тип1								
114	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	89,76	865,12	4,90	77653	440	6663	0,38	34
		м2		58,50	1,85	5251	166	123	0,01	1
115	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	96,0432	109,84	0,46	10549	44	1444	0,08	7
		м		12,04	0,18	1156	17	123	--	--
		Итого				88202		8107		
		Тип2								
117	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	11,235	260,66	0,32	2929	4	577	0,24	3
		м		41,63	0,11	468	1	123	--	--
		Итого				2929		577		
		Тип3								
121	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	12,733	260,66	0,32	3319	4	654	0,24	3
		м		41,63	0,11	530	1	123	--	--
		Итого				3319		654		
		Тип4								
123	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	96,621	35,04	0,22	3386	21	2209	0,10	10
		м		18,50	0,09	1787	9	123	--	--
		Итого				3386		2209		
		Тип5								
130	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	8,881	35,04	0,22	311	2	203	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		18,50	0,09	164	1	123	--	--
		Итого				311		203		
		Пандус								
139	E0106-19-1	бетон кл.В15	2,43	18001,95	316,01	43745	768	3795	8,25	20
		м3		1368,00	119,39	3324	290	105	0,58	1
140	E0106-19-1	бетон кл.В12,5	2,02	17595,95	316,01	35544	638	3155	8,25	17
		м3		1368,00	119,39	2763	241	105	0,58	1
142	E0106-19-1	пандус из бетона	0,24	17387,87	316,01	4173	76	375	8,25	2
		м3		1368,00	119,39	328	29	105	0,58	--
143	E0109-30-1	Монтаж ограждений	0,085279	148359,66	5522,03	12652	471	568	35,90	3
		т		6075,00	1322,37	518	113	90	4,73	--
		Итого				96114		7893		
		Отмостка								
145	E0106-19-1	Устройство отмостки	5,51	17648,72	316,01	97244	1741	8605	8,25	45
		м3		1368,00	119,39	7538	658	105	0,58	3
		Итого				97244		8605		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1080167		136283		
		Накладные расходы -	Тенге			136283				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72987				
		ИТОГО	Тенге			1289439				
		Электрооборудование								
146	E0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070,00	--	4140	--	2624	6,98	14
		шкаф		1215,00	--	2430	--	108	--	--
149	E0121-23-1	Монтаж щита	6	2070,00	--	12420	--	7873	6,98	42
		шт		1215,00	--	7290	--	108	--	--
151	E0121-23-1	Монтаж щита распределения	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шт		1215,00	--	1215	--	108	--	--
154	E0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей	100	35,40	--	3540	--	3184	0,19	19
		шт		29,48	--	2948	--	108	--	--
161	E0121-22-9	Установка штепсельных розеток	145	74,54	--	10808	--	8386	0,34	49
		шт		53,55	--	7765	--	108	--	--
165	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,90	3,30	1548	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
166	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е0121-13-1	Прокладка саморегулирующего нагревательного кабеля	м	116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
			135	12,29	4,06	1659	548	1453	0,04	6
			м	7,34	2,63	991	355	108	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			37504		25838		1374
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			25838				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3801				
		ИТОГО	Тенге			67143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1503
		Сметная заработная плата -	Тенге				262415			
		ГСВ								
		Оборудование								
174	Е0116-26-1	Установка счетчиков	12	14575,82	1,57	174910	19	1037	0,41	5
		1счетчик		67,50	--	810	--	128	--	--
175	Е0118-1-1	Установка котлов	12	42869,57	337,41	514435	4049	65526	22,10	265
		1котел		4140,00	126,00	49680	1512	128	0,62	7
176	Е0119-1-1	Установка газовых плит	12	4744,25	42,37	56931	508	2592	0,90	11
		прибор		153,00	15,75	1836	189	128	0,08	1
		Итого				746275		69155		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			746275		69155		
		Накладные расходы -	Тенге			69155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48926				
		ИТОГО	Тенге			864356				
		Отопление и вентиляция								
192	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	12	589,20	6,95	7070	83	1590	0,61	7
		шт		101,25	2,25	1215	27	128	0,01	--
193	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	101,5	148,40	0,07	15062	7	11512	0,65	66
		м2		108,00	0,02	10962	2	105	--	--
194	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	24	311,15	16,15	7468	388	5668	1,07	26
		шт		177,75	6,75	4266	162	128	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			29599		18770		
		Накладные расходы -	Тенге			18770				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2901				
		ИТОГО	Тенге			51270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод и канализация								
		Внутренний питьевой водопровод В1								
204	Е0118-21-2	Установка фильтров	12	5917,02	50,89	71004	611	2281	0,75	9
		1фильтр		130,50	18,00	1566	216	128	0,09	1
205	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/	13	75,82	1,57	986	20	1123	0,41	5
		1счетчик		67,50	--	878	--	128	--	--
		Итого				71990		3404		
		Внутренний технический водопровод В11								
216	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/	13	75,82	1,57	986	20	1123	0,41	5
		1счетчик		67,50	--	878	--	128	--	--
		Итого				986		1123		
		Внутренний горячий водопровод Т3								
221	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа	12	1793,32	1,57	21520	19	1935	0,70	8
		шт		126,00	--	1512	--	128	--	--
222	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальника	24	1893,32	1,57	45440	38	3871	0,70	17
		шт		126,00	--	3024	--	128	--	--
		Итого				66960		5806		
		Внутренняя канализация								
223	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	12	9126,62	39,24	109519	471	6186	2,22	27
		комплект		387,00	15,75	4644	189	128	0,07	1
224	Е0117-1-6	Установка умывальников	12	5930,28	21,53	71163	258	5460	1,95	23
		комплект		346,50	9,00	4158	108	128	0,04	--
225	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	12	15266,57	93,94	183199	1127	8052	2,90	35
		комплект		488,25	36,00	5859	432	128	0,17	2
226	Е0117-5-4	Установка раковин	12	2909,71	12,33	34917	148	2281	0,81	10
		комплект		144,00	4,50	1728	54	128	0,02	--
236	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	138	142,95	33,05	19727	4561	12732	0,44	61
		м		79,88	12,38	11023	1708	100	0,06	8
		Итого				418525		34711		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			558461		45045		950
		Накладные расходы -	Тенге			45045				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36210				
		ИТОГО	Тенге			639716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по дому 2	Тенге			2452011		295116		
		Стоимость оборудования -	Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			295116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164791				
		ВСЕГО	Тенге			2911918				
		РАЗДЕЛ 3. Дом 3								
		Строительная часть								
		Лестницы								
30	E0109-30-1	Монтаж ограждения	0,39728	148359,66	5522,03	58940	2194	2645	35,90	14
		т		6075,00	1322,37	2413	525	90	4,73	2
		Итого				58940		2645		
		Отделочные работы								
		Потолок								
88	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	339,888	9,41	0,06	3201	20	2258	0,10	34
		м2		6,30	0,03	2141	10	105	--	--
89	E0115-165-11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	135,636	53,72	1,18	7286	160	3319	0,34	46
		м2		22,86	0,44	3101	60	105	0,01	1
		Итого				10487		5577		
		Стены								
91	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	304,89	122,60	0,84	37380	256	8426	0,39	119
		м2		26,01	0,32	7930	98	105	--	0
92	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	613,38	69,24	0,75	42470	461	20357	0,47	287
		м2		31,32	0,29	19211	177	105	--	2
93	E0115-18-1	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону		830,13	0,84			-381	1,87	
		м2		126,90	0,32			105	--	
		Итого				79850		28402		
		Полы								
		Тип1								
96	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	376,4	865,12	4,90	325630	1844	27940	0,38	144
		м2		58,50	1,85	22019	696	123	0,01	3
97	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	402,748	109,84	0,46	44238	185	6054	0,08	31
		м		12,04	0,18	4849	72	123	--	--
		Итого				369868		33994		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип2								
99	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	8,774	260,66	0,32	2287	3	450	0,24	2
		м		41,63	0,11	365	1	123	--	--
		Итого				2287		450		
		Тип3								
103	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,569	260,66	0,32	7447	9	1467	0,24	7
		м		41,63	0,11	1189	3	123	--	--
		Итого				7447		1467		
		Тип1								
106	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	180	865,12	4,90	155721	882	13361	0,38	69
		м2		58,50	1,85	10530	333	123	0,01	2
107	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	192,6	109,84	0,46	21155	89	2895	0,08	15
		м		12,04	0,18	2319	35	123	--	--
		Итого				176876		16256		
		Тип3								
111	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	25,038	260,66	0,32	6526	8	1285	0,24	6
		м		41,63	0,11	1042	3	123	--	--
		Итого				6526		1285		
		Тип1								
114	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	89,76	865,12	4,90	77653	440	6663	0,38	34
		м2		58,50	1,85	5251	166	123	0,01	1
115	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	96,0432	109,84	0,46	10549	44	1444	0,08	7
		м		12,04	0,18	1156	17	123	--	--
		Итого				88202		8107		
		Тип2								
117	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	11,235	260,66	0,32	2929	4	577	0,24	3
		м		41,63	0,11	468	1	123	--	--
		Итого				2929		577		
		Тип3								
121	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	12,733	260,66	0,32	3319	4	654	0,24	3
		м		41,63	0,11	530	1	123	--	--
		Итого				3319		654		
		Тип4								
123	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	96,621	35,04	0,22	3386	21	2209	0,10	10
		м		18,50	0,09	1787	9	123	--	--
		Итого				3386		2209		
		Тип5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	8,881	35,04	0,22	311	2	203	0,10	1
		м		18,50	0,09	164	1	123	--	--
		Итого				311		203		
		Тип6								
133	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	379,422	35,04	0,22	13295	83	8676	0,10	39
		м		18,50	0,09	7019	34	123	--	--
		Итого				13295		8676		
		Пандус								
143	Е0109-30-1	Монтаж ограждений	0,085279	148359,66	5522,03	12652	471	568	35,90	3
		т		6075,00	1322,37	518	113	90	4,73	--
		Итого				12652		568		
		Отмостка								
145	Е0106-19-1	Устройство отмостки	5,51	17648,72	316,01	97244	1741	8605	8,25	45
		м3		1368,00	119,39	7538	658	105	0,58	3
		Итого				97244		8605		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			933745		119425		
		Накладные расходы -	Тенге			119425				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63190				
		ВСЕГО	Тенге			1116360				
		.Электрооборудование								
146	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070,00	--	4140	--	2624	6,98	14
		шкаф		1215,00	--	2430	--	108	--	--
149	Е0121-23-1	Монтаж щита	6	2070,00	--	12420	--	7873	6,98	42
		шт		1215,00	--	7290	--	108	--	--
151	Е0121-23-1	Монтаж щита распределения	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шт		1215,00	--	1215	--	108	--	--
154	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей	100	35,40	--	3540	--	3184	0,19	19
		шт		29,48	--	2948	--	108	--	--
161	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток	145	74,54	--	10808	--	8386	0,34	49
		шт		53,55	--	7765	--	108	--	--
165	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,90	3,30	1548	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
166	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		м		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
169	Е0121-13-1	Прокладка саморегулирующего нагревательного кабеля	135	12,29	4,06	1659	548	1453	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		7,34	2,63	991	355	108	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			37504		25838		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			25838				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3801				
		ВСЕГО	Тенге			67143				
		ГСВ								
		Оборудование								
174	E0116-26-1	Установка счетчиков	12	14575,82	1,57	174910	19	1037	0,41	5
		1счетчик		67,50	--	810	--	128	--	--
175	E0118-1-1	Установка котлов	12	42869,57	337,41	514435	4049	65526	22,10	265
		1котел		4140,00	126,00	49680	1512	128	0,62	7
176	E0119-1-1	Установка газовых плит	12	4744,25	42,37	56931	508	2592	0,90	11
		прибор		153,00	15,75	1836	189	128	0,08	1
		Итого				746276		69155		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			746275		69155		
		Накладные расходы -	Тенге			69155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48926				
		ВСЕГО	Тенге			864356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							422
		Сметная заработная плата -	Тенге				82971			
		Отопление и вентиляция								
192	E0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	12	589,20	6,95	7070	83	1590	0,61	7
		шт		101,25	2,25	1215	27	128	0,01	--
193	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	101,5	148,40	0,07	15062	7	11512	0,65	66
		м2		108,00	0,02	10962	2	105	--	--
668	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	24	311,15	16,15	7468	388	5668	1,07	26
		шт		177,75	6,75	4266	162	128	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			29599		18770		
		Накладные расходы -	Тенге			18770				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2902				
		ВСЕГО	Тенге			51271				
		Водопровод и канализация								
		Внутренний питьевой водопровод В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	Е0118-21-2	Установка фильтров	12	5917,02	50,89	71004	611	2281	0,75	9
		1фильтр		130,50	18,00	1566	216	128	0,09	1
205	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/	13	75,82	1,57	986	20	1123	0,41	5
		1счетчик		67,50	--	878	--	128	--	--
		Итого				71990		3404		
		Внутренний технический водопровод В11								
216	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/	13	75,82	1,57	986	20	1123	0,41	5
		1счетчик		67,50	--	878	--	128	--	--
		Итого				986		1123		
		Внутренний горячий водопровод Т3								
221	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа	12	1793,32	1,57	21520	19	1935	0,70	8
		шт		126,00	--	1512	--	128	--	--
222	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальника	24	1893,32	1,57	45440	38	3871	0,70	17
		шт		126,00	--	3024	--	128	--	--
		Итого				66960		5806		
		Внутренняя канализация								
223	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	12	9126,62	39,24	109519	471	6186	2,22	27
		комплект		387,00	15,75	4644	189	128	0,07	1
224	Е0117-1-6	Установка умывальников	12	5930,28	21,53	71163	258	5460	1,95	23
		комплект		346,50	9,00	4158	108	128	0,04	--
225	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	12	15266,57	93,94	183199	1127	8052	2,90	35
		комплект		488,25	36,00	5859	432	128	0,17	2
226	Е0117-5-4	Установка раковин	12	2909,71	12,33	34917	148	2281	0,81	10
		комплект		144,00	4,50	1728	54	128	0,02	--
236	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	138	142,95	33,05	19727	4561	12732	0,44	61
		м		79,88	12,38	11023	1708	100	0,06	8
		Итого				418525		34711		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			558461		45045		
		Накладные расходы -	Тенге			45045				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36210				
		ВСЕГО	Тенге			639716				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по дому 3	Тенге			2305337		278473		
	Стоимость оборудования -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			278473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155029				
		ВСЕГО	Тенге			2738839				
		РАЗДЕЛ 4.Дом 4								
		Строительная часть								
		Лестницы								
30	E0109-30-1	Монтаж ограждения	0,39728	148359,66	5522,03	58940	2194	2645	35,90	14
		т		6075,00	1322,37	2413	525	90	4,73	2
		Итого				58940		2645		
		Отделочные работы								
		Потолок								
88	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	566,48	9,41	0,06	5333	36	3764	0,10	57
		м2		6,30	0,03	3569	16	105	--	--
89	E0115-165-11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	226,06	53,72	1,18	12144	267	5531	0,34	77
		м2		22,86	0,44	5168	99	105	0,01	1
		Итого				17477		9295		
		Стены								
91	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	457,335	122,60	0,84	56070	384	12641	0,39	178
		м2		26,01	0,32	11895	146	105	--	
92	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	613,38	69,24	0,75	42470	461	20357	0,47	287
		м2		31,32	0,29	19211	177	105	--	2
93	E0115-18-1	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону		830,13	0,84			-381	1,87	
		м2		126,90	0,32			105	--	
		Итого				98540		32617		
		Полы								
		Тип1								
96	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	376,4	865,12	4,90	325630	1844	27940	0,38	144
		м2		58,50	1,85	22019	696	123	0,01	3
97	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	402,748	109,84	0,46	44238	185	6054	0,08	31
		м		12,04	0,18	4849	72	123	--	--
		Итого				369868		33994		
		Тип2								
99	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	8,774	260,66	0,32	2287	3	450	0,24	2
		м		41,63	0,11	365	1	123	--	--
		Итого				2287		450		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип3								
103	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,569	260,66	0,32	7447	9	1467	0,24	7
		м		41,63	0,11	1189	3	123	--	--
		Итого				7447		1467		
		Тип1								
106	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	180	865,12	4,90	155721	882	13361	0,38	69
		м2		58,50	1,85	10530	333	123	0,01	2
107	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	192,6	109,84	0,46	21155	89	2895	0,08	15
		м		12,04	0,18	2319	35	123	--	--
		Итого				176876		16256		
		Тип3								
111	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	25,038	260,66	0,32	6526	8	1285	0,24	6
		м		41,63	0,11	1042	3	123	--	--
		Итого				6526		1285		
		Тип1								
114	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	89,76	865,12	4,90	77653	440	6663	0,38	34
		м2		58,50	1,85	5251	166	123	0,01	1
115	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	96,0432	109,84	0,46	10549	44	1444	0,08	7
		м		12,04	0,18	1156	17	123	--	--
		Итого				88202		8107		
		Тип2								
117	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	11,235	260,66	0,32	2929	4	577	0,24	3
		м		41,63	0,11	468	1	123	--	--
		Итого				2929		577		
		Тип3								
121	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	12,733	260,66	0,32	3319	4	654	0,24	3
		м		41,63	0,11	530	1	123	--	--
		Итого				3319		654		
		Тип4								
123	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	96,621	35,04	0,22	3386	21	2209	0,10	10
		м		18,50	0,09	1787	9	123	--	--
		Итого				3386		2209		
		Тип5								
130	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	8,881	35,04	0,22	311	2	203	0,10	1
		м		18,50	0,09	164	1	123	--	--
		Итого				311		203		
		Тип6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	379,422	35,04	0,22	13295	83	8676	0,10	39
		м		18,50	0,09	7019	34	123	--	--
		Итого				13295		8676		
		Пандус								
140	Е0106-19-1	бетон кл.В12,5	2,02	17595,95	316,01	35544	638	3155	8,25	17
		м3		1368,00	119,39	2763	241	105	0,58	1
142	Е0106-19-1	пандус из бетона	0,24	17387,87	316,01	4173	76	375	8,25	2
		м3		1368,00	119,39	328	29	105	0,58	--
143	Е0109-30-1	Монтаж ограждений	0,085279	148359,66	5522,03	12652	471	568	35,90	3
		т		6075,00	1322,37	518	113	90	4,73	--
		Итого				52369		4098		
		Отмостка								
145	Е0106-19-1	Устройство отмостки	5,51	17648,72	316,01	97244	1741	8605	8,25	45
		м3		1368,00	119,39	7538	658	105	0,58	3
		Итого				97244		8605		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1031378		169402		
		Накладные расходы -	Тенге			169402				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72047				
		ВСЕГО	Тенге			1272827				
					Электрооборудование					
146	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070,00	--	4140	--	2624	6,98	14
		шкаф		1215,00	--	2430	--	108	--	--
149	Е0121-23-1	Монтаж щита	6	2070,00	--	12420	--	7873	6,98	42
		шт		1215,00	--	7290	--	108	--	--
151	Е0121-23-1	Монтаж щита распределения	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шт		1215,00	--	1215	--	108	--	--
154	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей	100	35,40	--	3540	--	3184	0,19	19
		шт		29,48	--	2948	--	108	--	--
161	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток	145	74,54	--	10808	--	8386	0,34	49
		шт		53,55	--	7765	--	108	--	--
165	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,90	3,30	1548	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
166	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		м		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е0121-13-1	Прокладка саморегулирующего нагревательного кабеля	135	12,29	4,06	1659	548	1453	0,04	6
		м		7,34	2,63	991	355	108	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			37504		25838		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			25838				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3801				
		ВСЕГО	Тенге			67143				
		ГСВ								
		Оборудование								
174	Е0116-26-1	Установка счетчиков	12	14575,82	1,57	174910	19	1037	0,41	5
		1счетчик		67,50	--	810	--	128	--	--
175	Е0118-1-1	Установка котлов	12	42869,57	337,41	514435	4049	65526	22,10	265
		1котел		4140,00	126,00	49680	1512	128	0,62	7
176	Е0119-1-1	Установка газовых плит	12	4744,25	42,37	56931	508	2592	0,90	11
		прибор		153,00	15,75	1836	189	128	0,08	1
		Итого				746275		69155		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			746275		69155		
		Накладные расходы -	Тенге			69155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48926				
		ВСЕГО	Тенге			864356				
		Отопление и вентиляция								
192	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	12	589,20	6,95	7070	83	1590	0,61	7
		шт		101,25	2,25	1215	27	128	0,01	--
193	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	101,5	148,40	0,07	15062	7	11512	0,65	66
		м2		108,00	0,02	10962	2	105	--	--
194	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	24	311,15	16,15	7468	388	5668	1,07	26
		шт		177,75	6,75	4266	162	128	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			29599		18770		
		Накладные расходы -	Тенге			18770				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2901				
		ВСЕГО	Тенге			51270				
		Водопровод и канализация								
		Внутренний питьевой водопровод В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	Е0118-21-2	Установка фильтров	12	5917,02	50,89	71004	611	2281	0,75	9
		1фильтр		130,50	18,00	1566	216	128	0,09	1
205	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/	13	75,82	1,57	986	20	1123	0,41	5
		1счетчик		67,50	--	878	--	128	--	--
		Итого				71990		3404		
		Внутренний технический водопровод В11								
216	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/	13	75,82	1,57	986	20	1123	0,41	5
		1счетчик		67,50	--	878	--	128	--	--
		Итого				986		1123		
		Внутренний горячий водопровод Т3								
221	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа	12	1793,32	1,57	21520	19	1935	0,70	8
		шт		126,00	--	1512	--	128	--	--
222	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальника	24	1893,32	1,57	45440	38	3871	0,70	17
		шт		126,00	--	3024	--	128	--	--
		Итого				66960		5806		
		Внутренняя канализация								
223	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	12	9126,62	39,24	109519	471	6186	2,22	27
		комплект		387,00	15,75	4644	189	128	0,07	1
224	Е0117-1-6	Установка умывальников	12	5930,28	21,53	71163	258	5460	1,95	23
		комплект		346,50	9,00	4158	108	128	0,04	--
225	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	12	15266,57	93,94	183199	1127	8052	2,90	35
		комплект		488,25	36,00	5859	432	128	0,17	2
226	Е0117-5-4	Установка раковин	12	2909,71	12,33	34917	148	2281	0,81	10
		комплект		144,00	4,50	1728	54	128	0,02	--
236	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 50 мм	138	142,95	33,05	19727	4561	12732	0,44	61
		м		79,88	12,38	11023	1708	100	0,06	8
		Итого				418525		34711		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			559364		45206		
		Накладные расходы -	Тенге			45206				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36274				
		ВСЕГО	Тенге			640844				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по дому 4	Тенге			2404125		292909		
Стоимость оборудования -			Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			292909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161827				
		ВСЕГО по дому 4	Тенге			2858861				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9487517		1150287		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			1150287				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			638267				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11276071				

Временные здания и сооружения 1,1%		124037		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,525%		59851		
Выслуга лет 1%			114001	
Дополнительные затраты на дополнительные отпуска 0,4%			45600	
Итого сметная стоимость в ценах 2001 г.				11619560
Итого сметная стоимость в текущих ценах 2012 г.	К 2,0757			24118709
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			482374	
Итого за сентябрь без НДС				**24601083**
НДС 12%			**2952130**	
ВСЕГО за сентябрь 2013 г.				**27553213**

ЗАКАЗЧИК:

"Мұнайлы аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
с.Мангистау, здание общественных организаций
БИН 090 240 013 222
ИИК KZ56 0701 03KS N430 8000
БИК KKMFKZ2A
Код учреждения 4662755
Мунайлинское районное управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области Комитета Казначейства МФ РК

Турмагамбетов С.С.

ГЕНПЛАН

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANI"

Бижикенов К.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ондасын Строй"
г.Актау, 27 мкр., 44 дом, офис 1
БИН 060 440 009 800
ИИК KZ53 8490 3KZ0 0097 6677
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

Боранбаев Б.О.