Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г.Ns73

Заказчик : ГУ "Аппарать акима Сарыагашского района"

Инженер : ТОО «Мир - Строй и Компания»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Восстановление закрытых оросительных систем и текущий ремонт канала "Р-3-А" системы БКМК в сарыагаштском районе с/о Дербисек»

Договор: №55 от. 27 мая 2016 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 22.07.2016 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001	в отчетный месяц	на монтаж		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
						С начало года	Текущий месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	6 205 920	664 920	2 113 285	6 205 920						664 920	6 205 920
2	Инжиниринговые услуги											
3	Авторский надзор											
	Всего к оплате:	**6 205 920**	**664 920**	**2 113 285**	**6 205 920**						**664 920**	**6 205 920**

Заказчик:
Заместитель акима района
ГУ "Аппарать акима Сарыагашского района"
_____ Таскулов С.А.

Инженер:
Директор
ТОО «Мир - Строй и Компания»
_____ М. Раматуллаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "СБМ и Компания"
_____ В. Сыдыкова

Форма 2

Заказчик : ГУ "Аппарать акима Сарыагашского района"

Инженер : ТОО "Мир строй и Компания"

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : «Восстановление закрытых оросительных систем и текущий ремонт канала "Р-3-А" системы БКМК в сарыагашстком районе с/о Дербисек»

Договор: №55 от. 27 мая 2016 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2016 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15 К=0,6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм ДЕМОНТАЖ км	0,06	67064,03	36284,03	4024	2177	3157	183,6	11
				30780	9699,21	1847	582	130	38,23	2
2	Е0122-2-7 К=0,6	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 400 мм с соединением асбестоцементными муфтами ДЕМОНТАЖ км	0,14	90770,2	36095,2	12708	5053	12432	323,4	45
				54675	13635	7655	1909	130	66,59	9
3	Е0122-8-13 К=0,6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием ДЕМОНТАЖ км	0,01	264038,3	128228,3	2640	1282	2395	714	7
				135810	48439,35	1358	484	130	236,58	2
4	Е0122-8-8	-Укладка стальных км	0,01	109054,3	51544,3	1091	515	1001	302,4	3

К=0,6	водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием ДЕМОНТАЖ		57510	19471,05	575	195	130	95,1	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**20463**	**9028**			**66**
		Тенге			**11435**	**3170**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**20463**	**-**	**-**		**-**
	Всего заработная плата -	**Тенге**			**-**	**14604**	**-**		**-**
	Накладные расходы -	**Тенге**			**18986**	**-**	**-**		**-**
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	**чел.-ч**			**-**	**-**	**-**		**9**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	**Тенге**			**-**	**2848**	**-**		**-**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**2367**	**-**	**-**		**-**
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**41815**	**-**	**-**		**-**
	Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**			**-**	**-**	**-**		**91**
	Сметная заработная плата -	**Тенге**			**-**	**17452**	**-**		**-**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**41815**	**-**	**-**		**-**
	Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**			**-**	**-**	**-**		**91**
	Сметная заработная плата -	**Тенге**			**-**	**17452**	**-**		**-**

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДА

ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

5	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	12	12,31	12,31	148	148	35	-
				-	3,37	-	40	87,3	0,01	-
6	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 (м3)	54	36	34,81	1944	1880	553	0,01	-
				1,2	10,54	65	569	87,3	0,04	2
7	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (м3)	2,7	251,77	-	680	-	691	1,77	5
				251,77	-	680	-	101,7	-	-
8	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы (м3)	36	23,31	-	839	-	853	0,15	5
				23,31	-	839	-	101,7	-	-
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (м2)	3,6	25,23	5,65	91	20	62	0,12	-
				19,58	-	71	-	87,3	-	-
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (м3)	3,6	17,36	15	62	54	17	0,01	-

		м3	
11	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ПРОСЕЯННОГО ПОД ТРУБЫ	3,6
		м3	
12	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,06
		км	
13	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	60,6
		м	
14	Е0101-166-2-	Обратная засыпка из просеянного вручную грунта.	13,2
		м3	
15	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	32,4
		м3	
16	Е0101-25-1	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	12
		м3	
17	Е0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	42
		м3	
18	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	210
		м3	

1,86	3,43	7	12	87,3	0,02	-
2288	85,16	8237	307	175	0,17	1
---	---	---	---	---	---	---
24,59	15,95	89	57	119,7	0,05	-
135604,36	75591,73	8136	4536	5560	351,9	21
---	---	---	---	---	---	---
58995	20206,69	3540	1212	117	79,65	5
3773	-	228644	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-
154,22	-	2036	-	2070	1,12	15
---	---	---	---	---	---	---
154,22	-	2036	-	101,7	-	-
8,53	8,53	276	276	66	-	-
---	---	---	---	---	---	---
-	2,33	-	76	87,3	0,01	-
12,31	12,31	148	148	35	-	-
---	---	---	---	---	---	---
-	3,37	-	40	87,3	0,01	-
	РЕМОНТ А/Ц ТРУБ					
12,31	12,31	517	517	123	-	-
---	---	---	---	---	---	---
-	3,37	-	141	87,3	0,01	-
36	34,81	7561	7310	2152	0,01	2
---	---	---	---	---	---	---
1,2	10,54	251	2214	87,3	0,04	8

19	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,5	251,77	-	2644	-	2689	1,77	19
				251,77	-	2644	-	101,7	-	-
		м3								
20	E0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	140	23,31	-	3263	-	3319	0,15	21
				23,31	-	3263	-	101,7	-	-
		м2								
21	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14	25,23	5,65	353	79	239	0,12	2
				19,58	-	274	-	87,3	-	-
		м3								
22	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14	17,36	15	243	210	65	0,01	-
				1,86	3,43	26	48	87,3	0,02	-
		м3								
23	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ПРОСЕЯННОГО ПОД ТРУБЫ	14	2288	85,16	32032	1192	679	0,17	2
				24,59	15,95	344	223	119,7	0,05	1
		м3								
24	E0122-2-7	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 400 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,14	2406032,05	75198,33	336844	10528	21818	619,85	87
				104793,75	28406,25	14671	3977	117	138,74	19
		км								
25	E0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	179	8,53	8,53	1527	1527	365	-	-
				-	2,33	-	418	87,3	0,01	1
		м3								
26	E0101-25-1	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	42	12,31	12,31	517	517	123	-	-
				-	3,37	-	141	87,3	0,01	-
		м3								
						РЕМОНТ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=700				
27	E0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	6	12,31	12,31	74	74	18	-	-
				-	3,37	-	20	87,3	0,01	-
		м3								
28	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в	51	36	34,81	1836	1775	523	0,01	-

	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		--- 1,2	--- 10,54	--- 61	--- 538	--- 87,3	--- 0,04	--- 2
29	Е0101-164-2-	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,1	251,77 --- 251,77	- --- -	1284 --- 1284	- --- -	1306 --- 101,7	1,77 --- -	9 --- -
30	Е0101-90-2 -	м3 Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	26	23,31 --- 23,31	- --- -	606 --- 606	- --- -	616 --- 101,7	0,15 --- -	4 --- -
31	Е0101-134-1-	м2 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,7	25,23 --- 19,58	5,65 --- -	43 --- 33	10 --- -	29 --- 87,3	0,12 --- -	- --- -
32	Е0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,7	17,36 --- 1,86	15 --- 3,43	30 --- 3	25 --- 6	8 --- 87,3	0,01 --- 0,02	- --- -
33	Е0127-14-1 -	м3 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ПРОСЕЯННОГО ПОД ТРУБЫ	2,04	2288 --- 24,59	85,16 --- 15,95	4668 --- 50	174 --- 33	99 --- 119,7	0,17 --- 0,05	- --- -
34	Е0122-8-13 -	м3 Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	0,01	572166,05 --- 260302,5	267142,3 --- 100915,31	5722 --- 2603	2671 --- 1009	4226 --- 117	1368,5 --- 492,88	14 --- 5
35	С130806-138- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм	10,04	11300 --- -	- --- -	113452 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
36	Е0122-14-13- Изм. и доп. вып. 14	м Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,01	1752406,28 --- 106605	307229,23 --- 116057,81	17524 --- 1066	3072 --- 1161	2605 --- 117	625,6 --- 566,82	6 --- 6
37	Е0101-28-2 -	км Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы	42,6	8,53 --- -	8,53 --- 2,33	363 --- -	363 --- 99	87 --- 87,3	- --- 0,01	- --- -

до 5 м

38	Е0101-25-1	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	6
39	Е0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	2,7
40	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	34
41	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,4
42	Е0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м3	22
43	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м2	1,5
44	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1,5
45	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ПРОСЕЯННОГО ПОД ТРУБЫ	м3	1,8
46	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	м3	0,01

12,31	12,31	74	74	18	-	-
-	3,37	-	20	87,3	0,01	-

РЕМОНТ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=300

12,31	12,31	33	33	8	-	-
-	3,37	-	9	87,3	0,01	-

36	34,81	1224	1183	348	0,01	-
1,2	10,54	41	359	87,3	0,04	1

251,77	-	856	-	871	1,77	6
251,77	-	856	-	101,7	-	-

23,31	-	513	-	522	0,15	3
23,31	-	513	-	101,7	-	-

25,23	5,65	38	8	26	0,12	-
19,58	-	29	-	87,3	-	-
17,36	15	26	22	7	0,01	-
1,86	3,43	3	5	87,3	0,02	-
2288	85,16	4118	153	87	0,17	-
24,59	15,95	44	29	119,7	0,05	-

240521,08	107383,95	2405	1074	1764	579,6	6
110227,5	40564,69	1102	406	117	198,13	2

		км							
47	С130806-109-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	10,04	2145	-	21536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
48	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	30,3	8,53	8,53	259	259	62	-	-
				-	2,33	-	71	87,3	0,01	-
		м3								
49	Е0101-25-1	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2,7	12,31	12,31	33	33	8	-	-
				-	3,37	-	9	87,3	0,01	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	**813459**	**40253**	**229**
	Тенге	**37093**	**12944**	**56**
Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**	**449827**	**-**	**-**
Материалы -	**Тенге**	**323699**	**-**	**-**
Всего заработная плата -	**Тенге**	**-**	**50037**	**-**
Местные материалы -	**Тенге**	**48782**	**-**	**-**
Накладные расходы -	**Тенге**	**54927**	**-**	**-**
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	**чел.-ч**	**-**	**-**	**27**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	**Тенге**	**-**	**8239**	**-**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**	**30285**	**-**	**-**
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**	**535040**	**-**	**-**
Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**	**-**	**-**	**312**
Сметная заработная плата -	**Тенге**	**-**	**58276**	**-**
Стоимость сантехнических работ -	**Тенге**	**363632**	**-**	**-**
Стоимость материалов и конструкций -	**Тенге**	**363632**	**-**	**-**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**	**21818**	**-**	**-**
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	**Тенге**	**385449**	**-**	**-**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	**920490**	**-**	**-**
Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**	**-**	**-**	**312**
Сметная заработная плата -	**Тенге**	**-**	**58276**	**-**

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА-2ШТ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

50	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	29,9	36	34,81	1077	1041	306	0,01	-
				1,2	10,54	36	315	87,3	0,04	1

		лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		
51	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,5
52	Е0101-90-2 -	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м3	10
53	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м2	1
54	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1
55	Е0101-28-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	14,5
56	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,5
57	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	14,5
58	Е0137-74-12-	Устройство плит перекрытий	м3	0,34
59	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,34
60	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90		3,56

251,77	-	378	-	384	1,77	3
251,77	-	378	-	101,7	-	-
23,31	-	233	-	237	0,15	1
23,31	-	233	-	101,7	-	-
25,23	5,65	25	6	17	0,12	-
19,58	-	20	-	87,3	-	-
17,36	15	17	15	5	0,01	-
1,86	3,43	2	3	87,3	0,02	-
8,53	8,53	124	124	30	-	-
-	2,33	-	34	87,3	0,01	-
25,23	5,65	366	82	248	0,12	2
19,58	-	284	-	87,3	-	-
17,36	15	252	217	67	0,01	-
1,86	3,43	27	50	87,3	0,02	-
	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА					
1710,23	823,43	581	280	332	3,46	1
618,41	285,61	210	97	108	1,1	-
32800	-	11152	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8530	-	30367	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

		м							
61	Е0137-74-12-Устройство плит перекрытий		0,4	1710,23	823,43	684	329	391	3,46	1
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		618,41	285,61	247	114	108	1,1	-
62	С143018-346-Плиты перекрытий		2	5114	-	10228	-	-	-	-
	Изм. и	железобетонные для колодцев		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	ГОСТ 8020-90 ПП15-1		-	-	-	-	-	-	-
	20									
		шт.								
63	Е0106-1-2 -ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР НА СТЫКИ		0,08	10677,52	122,9	854	10	64	5,07	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		799,54	46,44	64	4	94,5	0,23	-
64	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая		34,36	252	4,77	8659	164	1633	0,24	8
		обмазочная битумная в 2 слоя		---	---	---	---	---	---	---
		по выравненной поверхности		42,95	1,8	1476	62	106,2	0,01	-
		бутовой кладки кирпичу,								
		бетону стен, фундаментов								
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		**64996**	**2268**		**18**
	---		---	---		---
	Тенге		**2976**	**679**		**3**
Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**		**64996**	**-**	**-**	**-**
Материалы -	**Тенге**		**7095**	**-**	**-**	**-**
Всего заработная плата -	**Тенге**		**-**	**3656**	**-**	**-**
Местные материалы -	**Тенге**		**52657**	**-**	**-**	**-**
Накладные расходы -	**Тенге**		**3713**	**-**	**-**	**-**
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	**чел.-ч**		**-**	**-**	**-**	**2**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	**Тенге**		**-**	**557**	**-**	**-**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**		**4123**	**-**	**-**	**-**
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**		**72832**	**-**	**-**	**-**
Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**		**-**	**-**	**-**	**22**
Сметная заработная плата -	**Тенге**		**-**	**4213**	**-**	**-**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		**72832**	**-**	**-**	**-**
Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**		**-**	**-**	**-**	**22**
Сметная заработная плата -	**Тенге**		**-**	**4213**	**-**	**-**

РАЗДЕЛ 4. ЗАМЕНА ЗАДВИЖЕК Д=400

65	Е0101-162-2-РУЧНАЯ ОЧИСТКА КОЛОДЦЕВ ОТ		2,65	338,96	-	898	-	914	2,17	6
		ЗАИЛЕНИЯ		---	---	---	---	---	---	---
	ПРИМ			338,96	-	898	-	101,7	-	-
		м3								
66	Е0122-36-7 -Установка стальных задвижек		1	4033,67	2100,29	4034	2100	3191	7,51	8
	К=0,8	или клапанов обратных диам.		---	---	---	---	---	---	---
		400 мм ДЕМОНТАЖ		1933,38	794,25	1933	794	117	3,87	4
		шт								
67	Е0122-11-8 -Укладка трубопроводов из		0,003	135604,36	75591,73	407	227	278	351,9	1
	Изм. и	полиэтиленовых труб диам. 400		---	---	---	---	---	---	---

	доп.вып.15	мм		
		км		
68	С130804-955- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,03	--
		м		
69	С130804-339- 1 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	--
		шт.		
70	С130804-186- 2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Фланец компрессионный присоединительный DN 400	2	--
		шт.		
71	Е0122-36-7 -	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	1	--
		шт		
72	С130902-59 -	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 400 мм	1	--
		шт		
73	Е0101-166-2-	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА ВОКРУГ КОЛОДЦА ВРУЧНУЮ	2,65	--
	ПРИМ			
		м3		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 — **Тенге**

Тенге

Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**
Материалы -	**Тенге**
Всего заработная плата -	**Тенге**
Местные материалы -	**Тенге**
Накладные расходы -	**Тенге**
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	**чел.-ч**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	**Тенге**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**
Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**
Сметная заработная плата -	**Тенге**

58995	20206,69	177	61	117	79,65	-
3773	-	11432	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11525	-	23050	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2553	-	5106	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5645,09	2625,36	5645	2625	3989	11,73	12
2416,73	992,81	2417	993	117	4,84	5
58400	-	58400	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
154,22	-	409	-	416	1,12	3
154,22	-	409	-	101,7	-	-
		109381	4952			29
		5834	1848			9
		11392	-	-		-
		604	-	-		-
		-	7682	-		-
		3	-	-		-
		8788	-	-		-
		-	-	-		4
		-	1318	-		-
		1211	-	-		-
		21391	-	-		-
		-	-	-		42
		-	9000	-		-

Стоимость сантехнических работ -		Тенге		97988	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		97988	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		5879	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		103867	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		125258	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		42
Сметная заработная плата -		Тенге		-	9000	-		-

РАЗДЕЛ 5. ЗАМЕНА ЗАДВИЖЕК Д=300

74	E0101-162-2-	РУЧНАЯ ОЧИСТКА КОЛОДЦЕВ ОТ ЗАИЛЕНИЯ	2,65	338,96	-	898	-	914	2,17	6
	ПРИМ			338,96	-	898	-	101,7	-	-
		м3								
75	E0122-36-7 К=0,8	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм ДЕМОНТАЖ	1	4033,67	2100,29	4034	2100	3191	7,51	8
				1933,38	794,25	1933	794	117	3,87	4
		шт								
76	E0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,003	135604,36	75591,73	407	227	278	351,9	1
				58995	20206,69	177	61	117	79,65	-
		км								
77	С130804-955- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,03	3773	-	11432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
78	С130804-339- 1 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	11525	-	23050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
79	С130804-186- 2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фланец компрессионный присоединительный DN 400	2	2553	-	5106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
80	E0122-36-7	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	1	5645,09	2625,36	5645	2625	3989	11,73	12
				2416,73	992,81	2417	993	117	4,84	5
		шт								
81	С130902-59	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и	1	58400	-	58400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	пара, Ру 1 МПа, Dy 300 мм								
		шт							
82	E0101-166-2-	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА ВОКРУГ КОЛОДЦА ВРУЧНУЮ	2,65	154,22	-	409	-	416	1,12	3
	ПРИМ			154,22	-	409	-	101,7	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**109381**	**4952**			**29**
			Тенге			**5834**	**1848**			**9**
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**11392**	**-**	**-**		**-**
	Материалы -		**Тенге**			**604**	**-**	**-**		**-**
	Всего заработная плата -		**Тенге**			**-**	**7682**	**-**		**-**
	Местные материалы -		**Тенге**			**3**	**-**	**-**		**-**
	Накладные расходы -		**Тенге**			**8788**	**-**	**-**		**-**
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		**чел.-ч**			**-**	**-**	**-**		**4**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		**Тенге**			**-**	**1318**	**-**		**-**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		**Тенге**			**1211**	**-**	**-**		**-**
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**21391**	**-**	**-**		**-**
	Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**			**-**	**-**	**-**		**42**
	Сметная заработная плата -		**Тенге**			**-**	**9000**	**-**		**-**
	Стоимость сантехнических работ -		**Тенге**			**97988**	**-**	**-**		**-**
	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**97988**	**-**	**-**		**-**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		**Тенге**			**5879**	**-**	**-**		**-**
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		**Тенге**			**103867**	**-**	**-**		**-**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**			**125258**	**-**	**-**		**-**
	Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**			**-**	**-**	**-**		**42**
	Сметная заработная плата -		**Тенге**			**-**	**9000**	**-**		**-**
		РАЗДЕЛ 6. УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ								
83	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30	251,77	-	7553	-	7681	1,77	53
				251,77	-	7553	-	101,7	-	-
		м3								
84	E0122-22-10-	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,045	83160,05	13722,05	3742	617	1267	104,08	5
	Изм. и доп. вып. 14	км		18888,75	5183,44	850	233	117	25,31	1
85	E0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,012	240521,08	107383,95	2886	1289	2117	579,6	7
				110227,5	40564,69	1323	487	117	198,13	2
		км								
86	C130806-99	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219	12	1623	-	19476	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16			-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02	мм, толщина стенки 4,5 мм	м						
87	Е0122-37-3	-Установка гидрантов		30	628,32	46,24	18850	1387	12217	2,09	63
			шт		331,2	16,87	9936	506	117	0,09	3
88	С131103-24	-Гидранты марки ВГШ-200		30	19913	-	597390	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	примN Е0101-166-2	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВОКРУГ КОЛОДЦА ВРУЧНУЮ		15	154,22	-	2313	-	2353	1,12	17
	ПРИМ		м3		154,22	-	2313	-	101,7	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	652210	3293		144
	Тенге	21975	1226		6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	35344	-	-	-
Материалы -	Тенге	10068	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	23201	-	-
Местные материалы -	Тенге	9	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	25636	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3845	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3659	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	64639	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	163
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27047	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	616866	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	616866	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37012	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	653878	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	718517	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	163
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27047	-	-

РАЗДЕЛ 7. РЕМОНТ ГИДРАНТОВ

90	Е0122-37-3	-Установка гидрантов РЕМОНТ		18	628,32	46,24	11310	832	7330	2,09	38
			шт		331,2	16,87	5962	304	117	0,09	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	11310	832	38
	Тенге	5962	304	2

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		11310	-	-		-
Материалы -	Тенге		4516	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	6265	-		-
Накладные расходы -	Тенге		7330	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1100	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1118	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		19759	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		43
Сметная заработная плата -	Тенге		-	7365	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		19759	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		43
Сметная заработная плата -	Тенге		-	7365	-		-

РАЗДЕЛ 8. ОТМОСКА ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 1Х1,5

91	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12	251,77	-	3021	-	3073	1,77	21
				251,77	-	3021	-	101,7	-	-
		м3								
92	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12	25,23	5,65	303	68	205	0,12	1
				19,58	-	235	-	87,3	-	-
		м3								
93	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12	17,36	15	208	180	55	0,01	-
				1,86	3,43	22	41	87,3	0,02	-
		м3								
94	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	4,5	1837,33	92,19	8268	415	211	0,17	1
				24,59	14,59	111	66	119,7	0,05	-
		м3								
95	Е0106-11-10-	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,177	5604,41	409,16	992	72	389	13,34	2
				2173,5	154,69	385	27	94,5	0,75	-
		1т								
96	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,177	68200	-	12071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
97	Е0106-1-20 ПРИМ	-Устройство ОТМОСКИ	4,5	11139,27	389,15	50127	1751	2782	3,24	15
				507,15	147,01	2282	662	94,5	0,72	3
		м3								
98	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости	4,5	266	-	1197	-	-	-	-

	при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
99 С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3 4,5	310	-	1395	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			77582	2486			41
		Тенге			6056	796			4
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77582	-	-		-
	Материалы -	Тенге			3328	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	6852	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12071	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			53640	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			6715	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1007	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5058	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89356	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	7859	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			89356	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	7859	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	**Тенге**	**1 858 782**
Накладные расходы -	Тенге	**134 884**
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	**119 620**
ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге	**2 113 285**
Временные здания и сооружения 2,72%	тенге	57 481
Итого:	**тенге**	**2 170 767**
Дополнительная затраты при производтво стройтенльно-монтажных работ в зимнее время (1,61%)	тенге	34 949

Затраты за выслугу лет (1%)	тенге	21 708
Затраты на дополнительных отпусков (0,4%)	тенге	8 683
Итого:	**тенге**	**2 236 107**
Итого текущих ценах 2015 года (К= 2,557)	тенге	5 718 665
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	114 373
Итого:	**тенге**	**5 833 038**
Каэффициент снижение 0,949934180315322	**тенге**	**5 541 000**
НДС (12%)	тенге	664 920
Итого по форме:	**тенге**	**6 205 920**

Заказчик
:

ГУ "Аппарать акима Сарыагашского района"

Заместитель акима района_____ Гаскулов С.А.

Инженер :

ТОО «Мир - Строй и Компания»

Технадзор_____ Бертебаев Ә.

Подрядчик:

ТОО "СБМ и Компания"

Директор_____ Сыдыкова Б.М.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года
№ 121Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«29» июль 2016г.

Авторский надзор:**ТОО «Улмад» директор Мендибаев Мадияр Узбекович** наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя в лице **Юсупова Ержана Сергеевича действующего по приказу № 24 –П директора ТОО «Улмад» от 17 июня 2016г. Атестат №KZ73VJE00018865 и №KZ46VJE00018866 от 12.07.2016г.**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения действующего на основании: **Договора №64 от 16.06.2016г.**
(№ договора и дата)
по объекту:**Текущий ремонт канала «Р-3-А системы БКМК в с/о Дербисек Сарыагашского района ЮКО.**
(наименование и местонахождение объекта)
Заказчиком которого является:**ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района» в лице руководителя Текулова С.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось:
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком):**ТОО «СБМ и Компания» лицензия ГСЛ №014054 от 27.02.2004г.в лице директора Сыдыкова Бекзада М.**
наименование организации, № лицензии и дата получения , ф.и.о руководителя
б) субподрядными организациями_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: _____2016г._____
(месяц, год)
окончание работ ____2016г._____
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:_____
по норме или по проекту организации строительства _____
фактически_____
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства,устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) впроцессе строительства выполнены в соответствии с требованияминормативов в области архитектуры, градостроительства истроительства;
6. Объект построен в соответствии с сметной документацей составленной

ТОО «Улмад» на основания дефектного акта составленного ГКП «Сарыағаш ауданы су шаруашылығы ».

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Сарыагашского района»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **Директор ТОО «Улмад» Мендибаев Мадияр Узбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору **Юсупов Ержан Сергеевич. Атестат №KZ73VJE00018865 и №KZ46VJE00018866 от 12.07.2016 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года
№ 121 Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«28 04 2016 г.

Технический надзор: **ТОО «Мир-Строй и Компания» гослицензия 17 ГСЛ №001522 от 25.12.2009г. ЮКО г. Чимкент мкр. Север д 30. кв. №11 директор Раматуллаев М.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании_____
(№ договора и дата)

по объекту: **Текуший ремонт канала "Р-3-А" системы БКМК в с/о Дербисек Сарыагаш РК ЮКО.** (наименование и местонахождение объекта)

Заказчиком которого является: **ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района" Таскулов С.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «СБМ и Компания» г. Сарыагаш ул. Театральная №12 гослицензия №0012631DX**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Сыдыкова Б.М.**
(фамилия, имя, отчество руководителя)

б) субподрядными организациями_____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице_____;
(фамилия, имя, отчество руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 2016г.
месяц, год
окончание работ 2016г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:_____
по норме или по проекту организации строительства_____
фактически_____

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажныхработ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тысяч тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Улмад»
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой)_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проекти дата утверждениях требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют проекту и требованиям государственныхнормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительствауст ранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность,устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы(эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиямгосударственных нормативов направленных на обеспечение интересов ибезопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: **ТОО «Мир-Строй и Компания» гослицензия 17 ГСЛ №001522 от 25.12.2009г. директор Раматуллаев М.** (наименование организации, ф.и.о. руководителя)

_____ **М.П.**
(подпись,дата)

эксперт(ы) по технического надзора:**Алпысбаев П.Т. аттестат АДС и ЖКХ №01150 от 26.04.2012г. №11** (фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

_____ **М.П.**
(подпись, дата)

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года
№ 121 Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» 07 2016 г.

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района" Таскулов С.А.**

(фамилия, имя, отчество для физических лиц, город, район, наименование улицы, номер здания)

на основании:Декларации о соответствии**: ТОО «СБМ и Компания» г. Сарыагаш ул. Театральная №12 в лице директора Сыдыкова Б.М.** (наименование подрядной организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:**ТОО «Мир-Строй и Компания» Алпысбаев П.Т. Аттестат АДС и ЖКХ № 01150 от 26.04.2012г. №11.**(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **ТОО «Улмад» гослицензия 17-ГСЛ №000801 от 08.06.2007 г. директор Мендибаев М.У.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов(

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**текущий ремонт канала "Р-3-А" системы БКМК**
наименование объекта и вид строительства (новое,расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу:**с/о Дербисек Сарыагашского района ЮКО.** (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **наоснований: договор №55 от 27.05.2016г.**
(наименование органа вынесшего решение)
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
(наименование органа вынесшего решение)б) талона о приеме уведомления о начале или прекращениосуществления деятельности или определенных действий
_____
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)
_____
(наименование проектной организации, номер
проекта)утвержденного(й)_____

_____;
(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ___2016г._____
(месяц, год)
окончание работ 2016г.
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____
фактически_____

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод
_____;
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадьЛит А	$м^2$		
Числа этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
Четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **полиэтилен труба ⌀ 300, а/ц труба ⌀ 400 мм, устройство колодца, замена задвижок, установка гидрантов;** (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационнымиорганизациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметнойдокументации): всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажныхработ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тысяч тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:**Текущий ремонт канала "Р-3-А" системы БКМК в с/о Дербисек Сарыагашского района ЮКО.**
(наименование объекта)
принять в эксплуатацию.

Заказчик:**Таскулов С.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя) М.П.

Технический надзор:**Алпысбаев П.Т.**
(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)М.П.

Авторский надзор:**Мендибаев М.У.**
(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):**Сыдыкова Б.М.**
(фамилия, имя, отчество подпись руководителя) М.П.

Договор о государственных закупках работ

Южно-Казахстанская область №55

Государственное учреждение "Аппарат акима Сарыагашского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель акима района Таскулов Смаил Абубакирович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Руководитель Сыдыкова Бекзада Малдыбековна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2016-05-23 года № 417397, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

7) заключение о качестве строительно-монтажных работ – документ, которым лица, осуществляющие технический надзор, подтверждают качество выполненных строительно-монтажных работ

8) оборудование, строительная техника и малая механизация – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства объекта

9) акт приемки объекта в эксплуатацию – документ, подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии с утвержденным проектом и государственными

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта к эксплуатации;

10) авторский надзор - это правомочия автора по осуществлению контроля за: разработкой проекта строительства (строительной документации), осуществляемого автором (авторами) архитектурного и градостроительного произведения; реализацией проекта строительства, осуществляемого его разработчиками, включая автора (авторов) архитектурного или градостроительного произведения

11) срок продолжительности работ – означает срок с момента вступления в силу Договора и в соответствии с графиком производства работ, а также с учетом предоставления подписанного акта рабочей комиссии о принятии строительства объекта в эксплуатацию в срок до _____ 2016 года;

12) Договор – настоящий Договор. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками

13) дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

14) Закон – Закон Республики Казахстан №434-V от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках».

15) изменения – изменения, внесенные Заказчиком после подписания Договора, в том числе строительных норм;

16) материалы – все новые строительные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства и ремонта Объекта

17) Автор- разработчик проекта строительства, юридическое или физическое лицо, осуществляющий контроль за реализацией проекта строительства;

18)) временные сооружения – все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта, в соответствий с ПОС

19) заключение о соответствии выполненных работ проекту – документ, которым лица, осуществляющие авторский надзор, подтверждают соответствие выполненных работ утвержденной проектной (проектно-сметной) документации

20) декларация о соответствии – документ, которым Подрядчик удостоверяет соответствие выполненных работ завершенного строительством объекта утвержденному проекту и требованиям государственных (межгосударственных) нормативов

21) дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы;

22) Период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике **159** Восстановление закрытых оросительных систем и текущий ремонт канала в Сарыагашском районе ЮКО;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Восстановление закрытых оросительных систем и текущий ремонт канала в Сарыагашском районе ЮКО, который находится - с/о Дербисек канал Р-3-А.
Генеральный проектировщик - ТОО "Улмад".

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) перечень закупаемых работ, проектно-сметная документация, обеспечение исполнения Договора, график производства работ, проект производства работ (ППР) ,проект организаций строительства (ПОС)

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 6 205 920.00 (шесть миллионов двести пять тысяч девятьсот двадцать тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 664 920.00 тенге (шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе **006** Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) , по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на 2016 год 6 205 920.00 (шесть миллионов двести пять тысяч девятьсот двадцать тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

4) Приемка выполненных работ со стороны Подрядчика производиться ежемесячно не позднее 25-го (двадцать пятого) числа каждого месяца

5) Согласно плана финансирования на текущий год, общая сумма по Договору на 2016 год составляет _____ тенге, в том числе НДС _____ тенге

6) Оплата выполненных работ производиться после предоставления Акта выполненных работ согласно плана финансирования безналично путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в Договоре

7) По данному объекту оставшиеся _____ тенге, в том числе НДС _____ тенге будут

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

предусмотрены на уточении областного бюджета текущего года, до окончания всех работ согласно графика производства

8) Необходимые документы, предшествующие к оплате: зарегистрированный в территориальном органе казначейства подписанный сторонами Договор, обеспечение исполнения договора

9) Заказчик путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, по мере поступления бюджетных средств, после предоставления подписанного сторонами Акта приемки выполненных работ и принятие его Заказчиком путем подписания его, производит оплату до _____ года

10) Окончательный расчет Подрядчику по Договору в сумме пять процентов от общей суммы Договора производится после выполнения всех видов работ предусмотренных в проектно-сметной документации, предоставления в территориальное подразделение казначейства подписанного акта приемки построенного объекта в эксплуатацю, а также предоставления подтвержденного документа о возврате суммы в размере 15% от временных зданий (сооружений) предусмотренных в проектно-сметной документации

11) Оплата работ производиться в пределах девяноста пяти (95%) процентов от общей суммы Договора. По Договорам, срок действия которых превышает текущий финансовый год, удержание пяти процентов от общей суммы Договора производится Заказчиком на последний год завершения объекта

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 186 177.60 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 186 177.60 (сто восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят семь тенге шестьдесят тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ720705031223516001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) В случае не предоставления или предоставления Подрядчиком обеспечение исполнения Договора позднее 10 рабочих дней, внесенный Подрядчиком 1% обеспечение заявки на участие конкурса взыскивается в областной бюджет

9) Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте, в соответствий с требованиями п.9.1.3. СНиП РК 1.03. -06-2002. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок

10) Подрядчик в течении 10 рабочих дней со дня заключения Договора обязан внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере 3 процентов от общей суммы Договора: Обеспечение исполнения Договора вносится в виде: внесение гарантийного денежного взноса на банковский депозитный счет Заказчика, банковской гарантии на бумажной насителе. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора

11) Подрядчик в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по Договору. В графике производства работ срок завершения строительства должен соответствовать срокам продолжительности строительства указанного в положительном государственном заключении выданного на проект. В случае изменения размера выделения бюджетных средств, согласно действующему Закону вносится корректировка по срокам завершения объекта и график производства работ подлежит к переутверждению

12) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора

13) Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору

14) В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика

15) Подрядчик обязуется обеспечить местное казахстанское содержание согласно конкурсной заявке, а также ежемесячно к 3 числу за отчетным периодом, предоставлять Заказчику текущие и заключительные отчеты о применении товаров отечественного производителя, об открытии новых рабочих мест и из них предоставление рабочих мест

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

местным безработным, проживающих в районе (городе).

16) не допускать препятствий и вмешательства в работу органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

17) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан

18) Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком. В случае привлечения Подрядчиком субподрядных организаций для выполнений работ по Договору Подрядчик до заключения соответствующего договора субподряда обязан получить разрешение Заказчика на привлечение субподрядной организации. Для получения такого разрешения Подрядчик направляет Заказчику официальный запрос с указанием перечня и объема планируемых к передаче работ Субподряду с приложением нотариально заверенной копии лицензии, сертификатов происхождения формы CTKZ (казахстанское содержание) субподрядной организации на выполнение передаваемых на субподряд работ. Заказчик вправе запросить иные документы субподрядной организации в целях подтверждения соответствия последнего квалификационным требованиям для выполнения передаваемого на субподряд объема работ. Обязательным условием договора субподряда, заключаемого между Подрядчиком и Субподрядчиком, должен являться запрет на передачу Субподрядчиком работ, предусмотренным договором субподряда третьим лицам

19) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

20) осуществлять строительно-монтажные работы в соответствии с представленной Заказчиком утвержденной проектной (проектно-сметной) документацией, требованиями законодательства Республики Казахстан и нормативно-технических документов

21) исполнять предписания органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, указания лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры

22) Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

23) Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации

24) проводить лабораторный контроль качества выполняемых (выполненных) строительно-монтажных работ и применяемых строительных материалов, изделий и конструкций по запросу органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

25) своевременно устранять недостатки (дефекты и недоделки), выявленные в процессе строительства

26) обеспечить допуск на объект должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по контролю за деятельностью, технического надзора, Заказчика, Инженера и Автора

27) обеспечить надлежащее и своевременное ведение исполнительной технической и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

авторской документации

28) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями

29) Подрядчик получив уведомление о Дефектах обязан устранить Дефект в течении периода времени, указанного Заказчиком и/или Инженером, Автором

30) на время приемки работ по графику производства работ и приемки построенного объекта в эксплуатацю Подрядчик обязан обеспечить Заказчика и/или Инженера необходимыми материалами и информацией

31) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств

32) осуществлять все виды и формы собственного производственного контроля качества строительства (входной, операционный, промежуточный, приемочный, лабораторный, геодезический и другие)

33) Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору

34) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору

35) Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком. В случае привлечения Подрядчиком субподрядных организаций для выполнений работ по Договору Подрядчик до заключения соответствующего договора субподряда обязан получить разрешение Заказчика на привлечение субподрядной организации. Для получения такого разрешения Подрядчик направляет Заказчику официальный запрос с указанием перечня и объема планируемых к передаче работ Субподряду с приложением нотариально заверенной копии лицензии, сертификатов происхождения формы СТКZ (казахстанское содержание) субподрядной организации на выполнение передаваемых на субподряд работ. Заказчик вправе запросить иные документы субподрядной организации в целях подтверждения соответствия последнего квалификационным требованиям для выполнения передаваемого на субподряд объема работ. Обязательным условием договора субподряда, заключаемого между Подрядчиком и Субподрядчиком, должен являться запрет на передачу Субподрядчиком работ, предусмотренным договором субподряда третьим лицам

36) В случае заключения договора о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года размер обеспечения исполнения договора о государственных закупках на текущий финансовый год исчисляется исходя из годовой суммы договора о государственных закупках, предусмотренной в соответствующем финансовом году

37) При наличии на Участке Субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними

38) в установленном законом порядке при реализации проектов обеспечить предоставление рабочих мест среди местных жителей не менее 50%,и по направлениям центров занятости населения проживающих в районе (городе), где реализуются проекты. В случае отсутствия необходимых трудовых ресурсов в данном районе (городе), где реализуются проекты, привлечение извне допускается при условии письменного согласия центров

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

занятости населения районов (городов).

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

5) Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или не исправляет в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств

6) Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта

7) осуществлять иные права в соответствии с законами Республики Казахстан

8) осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ и соблюдением сроков их выполнения

9) в течение трех рабочих дней с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию направить в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по месту нахождения объекта утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию, декларацию о соответствии и заключение о качестве выполненных строительно-монтажных работ и их соответствии утвержденному проекту

10) Заказчик предоставляет Подрядчику земельный участок в состоянии, обеспечивающем своевременноеведение и завершение строительства в срок. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка

11) не принимать от Подрядчика работы, выполненные с нарушением требований норм строительства

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

12) принимать меры к Подрядчику (генеральному Подрядчику) за неисполнение либо несвоевременное и некачественное исполнение указаний технического и авторского надзоров

13) контролировать деятельность технического и авторского надзора

14) отказаться от получения декларацию о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту в случае выявления несоответствий

15) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору

16) обеспечить допуск на объект должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по контролю за деятельностью технического надзора

17) обеспечить исполнение предписаний органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

18) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан

19) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

20) Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством

21) обеспечить условия работы для технического и авторского надзоров

22) В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору

23) обеспечить строительство объекта сопровождением технического и авторского надзоров

24) обеспечить объект всеми необходимыми разрешительными документами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 1;

2) оригинал Акта выполненных Работ 1.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.3 После получения от Подрядчика письменного извещения о готовности объекта к приемке в эксплуатацию заказчик осуществляет приемку объекта в эксплуатацию

6.4 Приемка объекта от Подрядчика осуществляется Заказчиком совместно с техническим и авторским надзорами

6.5 Акты выполненных работ подписываются уполномоченными представителями Подрядчика и Инженера и скрепляются печатью. Приемка выполненных работ производиться ежемесячно не позднее 25-го (двадцать пятого) числа каждого месяца 2016 года;

6.6 Со дня получения извещения от Подрядчика о готовности объекта Заказчик запрашивает у Подрядчика и лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту. Подрядчик и лица, осуществляющие технический и авторский надзоры, в течение трех рабочих дней со дня получения запроса от заказчика представляют декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту либо отрицательные заключения. Заключение авторского надзора о соответствии выполненных работ проекту является основанием для обеспечения поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению доступа к оказываемым ими услугам в соответствии с ранее выданными техническими условиями при проектировании объекта, если это не противоречит действующим нормам и правилам.

6.7 Со дня получения извещения от Подрядчика о готовности объекта Заказчик запрашивает у Подрядчика и лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту. Подрядчик и лица, осуществляющие технический и авторский надзоры, в течение трех рабочих дней со дня получения запроса от заказчика представляют декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту либо отрицательные заключения. Заключение

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

авторского надзора о соответствии выполненных работ проекту является основанием для обеспечения поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению доступа к оказываемым ими услугам в соответствии с ранее выданными техническими условиями при проектировании объекта, если это не противоречит действующим нормам и правилам.

6.8 Подрядчик после окончания всех работ по Договору, направляет уведомление Заказчику об окончании работ.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7.4 Приемка построенного объекта в эксплуатацию оформляется актом. Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подлежит утверждению Заказчиком. Датой ввода в эксплуатацию объекта считается дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию заказчиком.

7.5 Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подписывается заказчиком, Подрядчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, на основании декларации о соответствии и заключений о соответствии выполненных работ проекту и качестве строительно-монтажных работ.

7.6 Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с подрядчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, обязан проверить исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и принять объект в эксплуатацию по соответствующему акту

7.7 Подрядчик по настоящему договору обеспечивает завершение всех видов работ согласно графика производства работ, а также с учетом утверждения подписанного акта приемки

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

объекта в эксплуатацию в эксплуатацию в срок до _____ года.

7.8 Предоставление Заказчику проектной (проектно-сметной) документации, декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту не снимает с исполнителей подряда на проектные и строительно-монтажные работы, с лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, ответственности за выполненные работы при проектировании, строительстве, приемке и вводе объекта в эксплуатацию

7.9 В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений и государственных (межгосударственных) нормативов, а также при наличии отрицательных заключений Заказчик принимает объект в эксплуатацию после устранения подрядчиком нарушений

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

8.10 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 5 лет или 60 месяцев со дня принятия объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляется с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию. В течении гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранять все недостатки и дефекты Объекта, появляющиеся в результате его нормальной эксплуатации. Такие недостатки и дефекты Подрядчик устраняет в срок, указанный Заказчиком.
8.11 В случае, если Подрядчик не устраняет выявленные недостатки и дефекты в установленные Заказчиком сроки, то неустойка будет взыскиваться в размере 5% от общей суммы Договора;
8.12 За нарушение Подрядчиком обязательств по Договору, за исключением обязательств, касающихся качества, сроков производства работ и обязательств в течении гарантийного периода, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от Цены Договора за каждое нарушение; 7.1
8.13 Неустойка и штрафные санкции, предусмотренные договором, подлежат уплате Подрядчиком (поставщиком) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком (поставщиком) от Заказчика требования об уплате неустойки и штрафных санкций. В подтверждение произведенной оплаты Подрядчик (поставщик) обязан предоставить Заказчику платежный документ, подтверждающий данную оплату;
8.14 В случае, если поставщик не позднее пяти календарных дней не вернет выплаченную сумму авансового платежа по договору, то, соответственно, на него начисляется пеня в размере 0,1% от суммы аванса за каждый календарный день просрочки до полного исполнения обязательства по настоящему пункту. Обязательство по возврату аванса действует независимо от срока действия настоящего договора.
8.15 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае не исполнения или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по данному Договору
8.16 В случае неисполнения Подрядчиком (поставщиком) обязательств по уплате неустойки и штрафных санкций в указанные сроки Заказчик вправе вычесть сумму начисленных неустойки и штрафных санкций из общей суммы договора и произвести очередной платеж Подрядчику (поставщику) за минусом неустойки и штрафных санкций;
8.17 За нарушение качества работ, включая, но не ограничиваясь: отклонение от ПСД; нарушение технических норм и правил, действующих в Республики Казахстан, использование в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

работах материалов и оборудования, не соответствующих техническим нормам и правилам, предъявляемым к качеству и эксплуатации таких материалов и оборудования, использование бывших в эксплуатации материалов, Подрядчик (поставщик) уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ или стоимости некачественных материалов (факт устранения должен быть подтвержден Актом устранения некачественно выполненных работ, подписываемым Подрядчиком (поставщиком), Заказчиком и физическим или юридическим лицом, осуществляющим инжиниринговые услуги);

8.18 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.19 Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.20 За отставание от утвержденного графика производства работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки работ;

8.21 В случае выявления недостатков и дефектов объекта в течении гарантийного периода, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, размер которой зависит от года гарантийного периода, в котором появилась недостатки и дефекты объекта, а именно: в первый год – 0,5%, во второй год – 0,3%, в последующие годы – 0, 2%, от стоимости работ и товаров, необходимых для устранения указанных недостатков и дефектов, рассчитанной Заказчиком на основании действующих нормативов и технических условий.

8.22 В случае отказа работ от исполнения договора Подрядчиком, то последний выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10% от общей суммы договора;

8.23 Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ на Объекте;

8.24 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8.25 Заказчик обязан взыскать неустойки (штрафа, пени) в размере неисполненного или ненадлежащее исполненного обязательства по договору, а также обеспечить взыскание такой неустойки (штрафа, пени) в размере неисполненного или ненадлежащее исполненного обязательства.

8.26 В случае частичного или полного невыполнения работ поставщик обязан вернуть Заказчику выплаченную сумму авансового платежа (если он был выплачен) в течение пяти календарных дней со дня предъявленного требования Заказчиком в части разницы между общей суммой аванса и стоимостью выполненных работ, поставленных товаров и услуг;

8.27 Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

8.28 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, работников и доверенных лиц Субподрядчика, а также других лиц, выполняющих часть работ в рамках Договора на основании договоров с Подрядчиком;

8.29 За нарушение обязательств по устранению недостатков и дефектов объекта в течение гарантийного периода, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% от общей суммы договора, «при этом Подрядчик не освобождается от выполнения обязательств по устранению всех недостатков, дефектов объекта за счет собственных средств, появившихся в результате его эксплуатации»;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.30 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Сарыагашского района"
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, ИСМАИЛОВА, 37
БИН 000140003582
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ720705031223516001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 2-20-97
Заместитель акима района Таскулов Смаил Абубакирович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"
Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Театральная, 12
БИН/ИИН 020540005428
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ488560000006564089
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 58639
Руководитель Сыдыкова Бекзада Малдыбековна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 581657
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
159 : Оплата прочих услуг и работ						Восстановление закрытых оросительных систем и текущий ремонт канала в Сарыагашском районе ЮКО						
1339454	Государственное учреждение "Аппарат акима Сарыагашского района"	Работы строительные по ремонту систем орошения (каналов)	Работы строительные по ремонту и реконструкции систем орошения (каналов)	Текущий ремонт канала «Р-3-А» системы БКМК	Работа	1	6205920	согласно графику работы	согласно графику работы	Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, Дербисекский с.о., с.Дербисек (1)	0	6205920

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.