Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	Детский сад №2 г.Талдыкорган

Номер документа	Дата составления
000023	**18.08.2011**

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования, физической культуры и спорта города Талдыкорган"
Основание: Договор №76 от 10.05.2011г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт детского сада №2 г.Талдыкорган	тг	1	8 900 000,00	8 900 000,00

Всего работ на сумму: **8 900 000,00**
в т.ч НДС **953 571,43**

Итого сумма: Восемь миллионов девятьсот тысяч тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, г.Алматы,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования, физической культуры и спорта города Талдыкорган"

РНН: 092200232594, БИН: 101240004200
Адрес: г.Талдыкорган,ул.Абая 256
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в Комитет Казначейства МФ РК, г.Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физкультуры и спорта г. Талдыкоргана" Форма КС-3
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

С П Р А В К А
Стоимости выполненных работ
за август месяц 2011 г.

тенге

№ п\п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месте
		С начала строительства по отчетный месяц включит. С НДС	Ст-ть в отчетном месяце С НДС	Из графы 1			Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В текущ. ценах без НДС	Из них			На приоб. материаллов	Др. дополнительные расходы	
					В отчет. месяце В тек. ценах без НДС	По монтажу оборудования				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания детского сада № 2 по ул. Абая, 310 в городе Талдыкорган Алматинской области	37 100 000	8 900 000	33 125 000	7 946 429					953 571
2	Из них 5% проплачивается после подписания акта приемочной комиссии	1 855 000	1 855 000	1 656 250	1 656 250					198 750
	Итого	35 245 000	7 045 000	31 468 750	6 290 179					754 821

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физкультуры и спорта г. Талдыкоргана"
Подрядчик: ТОО "АК-Жол"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада № 2 по ул. Абая, 310 в городе Талдыкорган Алматинской области

Акт № 3
выполненных работ за август 2011 года
Капитальный ремонт здания детского сада № 2 по ул. Абая, 310 в городе Талдыкорган Алматинской области

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 6. Фасад										
1	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	200	393,89 193,05	4,92 1,87	78778 38610	984 374	37035 95	1,15 0,0091	230 2
2	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки *м2 вертикальной проекции для наружных лесов*	570	125,15 68,85	0,62 0,23	71336 39245	353 131	41739 106	0,434 0,0011	247 1
3	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе *м2 поверхности облицовки*	570	551,6 467,15	3,99 1,22	314412 266276	2274 695	253622 95	2,7 0,0046	1539 3
4	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен цоколя *м2 оштукатуриваемой поверхности*	192	39,63 37,8	1,19 0,45	7609 7258	228 86	6977 95	0,223 0,0022	43 –
5	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка цоколя по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	192	393,89 193,05	4,92 1,87	75627 37066	945 359	35554 95	1,15 0,0091	221 2

6	Е15-17-1	Облицовка цоколя декоративным камнем *м2 поверхности облицовки*	192	422,46 333	2,1 0,79	81112 63936	403 152	60884 95	2 0,0039	384 1
Раздел 7. Отделка помещений										
7	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1045	217,83 108,9	1,96 0,45	227632 113801	2048 470	108557 95	0,611 0,0262	638 27
8	Е15-61-4	Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	352,5	241,03 139,28	4,07 0,97	84963 49096	1435 342	46966 95	0,75 0,0517	264 18
9	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	352,5	122,51 117,43	4,93 1,86	43185 41394	1738 656	39948 95	0,63653 0,00838	224 3
10	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1000	89,2 84,79	4,29 1,64	89200 84790	4290 1640	82109 95	0,52348 0,00725	523 7
11	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	45	170,46 162,6	7,65 2,9	7671 7317	344 131	7076 95	0,92644 0,01302	42 1
12	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	1045	78,52 74,78	2,63 0,99	82053 78145	2748 1035	75221 95	0,4485 0,00449	469 5
13	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	352,5	97,43 93,41	2,91 1,1	34344 32927	1026 388	31649 95	0,5635 0,00495	199 2
14	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	91,5	472,94 382,95	2,63 0,99	43274 35040	241 91	33374 95	2,3 0,00449	210 –

		ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 поверхности облицовки*									
15	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	36	193,79 90,05	2,35 0,9	6976 3242	85 32	3110 95	0,5382 0,00403	19 –
Раздел 8. Отопление											
16	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *шт*	6	482,28 261,88	40,42 16,22	2894 1571	243 97	1918 115	1,5141 0,0721	9 –
17	Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *комплект*	83	62,81 23,18	– –	5213 1924	– –	2213 115	0,1236 –	10 –
18	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *шт*	74	482,28 261,88	40,42 16,22	35689 19379	2991 1200	23666 115	1,5141 0,0721	112 5
19	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	230	159,71 108	0,07 0,02	36733 24840	16 5	23603 95	0,646 0,0001	149 –
20	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	310	10,99 10,69	– –	3407 3314	– –	3811 115	0,0501 –	16 –
21	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	30	11,13 10,69	– –	334 321	– –	369 115	0,0501 –	2 –
Раздел 10. Прочие работы											
22	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	8,5	2278,7 531	– –	19369 4514	– –	5011 111	3,24 –	28 –
23	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *м3*	8,5	7287,37	66,01	61943	561	1782	1,35	11

				195,75	24,93	1664	212	95	0,1218	1
24	E16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм *кран*	3	10263,47	23,09	30790	69	575	0,9	3
				157,5	9	473	27	115	0,04	–
25	E10-35-1	Установка пожарных шкафов *изделие*	3	164,3	23,87	493	72	354	0,677	2
				100,35	9,02	301	27	108	0,044	–
Раздел 11. Благоустройство. Устройство 5 навесов и МАФов										
26	Т1-19-9	Качалка, тип III – строительные работы *качалка*	5	5391,42	591,6	26957	2958	4323	4,3	22
				712,8	197,4	3564	987	95	0,964	5
27	Т1-19-10	Качалка, тип III – монтаж металлоконструкций *качалка*	5	7004,81	8,74	35024	44	2800	4	20
				687,57	3,74	3438	19	81	0,014	–
28	Т1-28-1	Грибок теневой – строительные работы *грибок*	5	4588,3	7,3	22942	37	10424	13	65
				2194,5	–	10973	–	95	–	–
29	Т1-28-2	Грибок теневой – монтаж металлоконструкций *грибок*	5	5053,65	6,87	25268	34	3349	4,8	24
				825,08	1,87	4125	9	81	0,007	–
30	Т1-49-5	Урна, тип II – строительные работы *урна*	5	1575,41	50,6	7877	253	1690	2,1	11
				341,55	14,1	1708	71	95	0,069	–
31	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIA – строительные работы *горка*	5	10586,92	720,67	52935	3603	5364	3,7	19
				608,85	242,52	3044	1213	126	1,2	6
32	Т1-8-4	Горка-скат, тип IIA – монтаж металлоконструкций *горка*	5	16288,14	24,98	81441	125	10826	15	75
				2665,66	7,48	13328	37	81	0,028	–
33	Т1-38-5	Песочница деревянная, тип II – строительные работы *песочница*	5	18808,78	429,52	94044	2148	19157	21	105
				3432	115,62	17160	578	108	0,565	3

34	Т1-21-5	Качели двойные для детей школьного возраста, тип КЛ-3 – строительные работы *качели*	5	16192,36 5016	156,28 39,48	80962 25080	781 197	27299 108	30 0,193	150 1
35	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	875	1,81 –	1,81 0,4	1584 –	1584 350	305 87	– 0,00134	– 1
36	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов *м3 грунта*	24,5	218,93 218,93	– –	5364 5364	– –	5471 102	1,54 –	38 –
37	Е6-1-13	Замоноличивание металлических стоек *м3*	8,5	8712,95 771,75	95,97 36,25	74060 6560	816 308	6525 95	4,9 0,1771	42 2
38	Е9-17-1	Монтаж стойки *т конструкций*	2,48	2838,45 1579,5	535,57 168,75	7039 3917	1328 419	3512 81	9,35 2,34	23 6
39	Е9-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м *т конструкций*	1,75	9491,06 3712,5	4763,18 1360,35	16609 6497	8336 2381	7191 81	23 5,24	40 9
40	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием *м2 площади уплотнения*	120	52,46 10,51	2,62 0,99	6295 1261	314 119	1532 111	0,0681 0,0048	8 1
41	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам *м2 пола*	120	482,39 69,53	6,38 2,39	57887 8344	766 287	9580 111	0,447 0,0117	54 1
42	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм *м2 покрытия*	120	1905,05 95,18	11,03 4,14	228606 11422	1324 497	13230 111	0,601 0,0202	72 2
43	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	120	179,46 78,3	1,88 0,72	21535 9396	226 86	9008 95	0,467 0,0035	56 –
44	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали *м2*	93	164,33 28,78	2,55 0,41	15283 2677	237 38	2905 107	0,1959 0,0051	18 –

45	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа *м2*	93	112,46 51,08	34,25 8,45	10459 4750	3185 786	4484 81	0,317 0,0302	29 3
46	Е10-7-2	Обшивка каркасных стен плитами USB *м2 обшивки стен за вычетом проемов*	112,5	35,29 27,9	4,32 1,64	3970 3139	486 185	3590 108	0,183 0,008	21 1
47	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	225	177,64 88,65	1,61 0,61	39969 19946	362 137	19079 95	0,532 0,003	120 1
48	Е15-172-2	Двухслойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	52,5	77,8 18,45	1,84 0,7	4085 969	97 37	956 95	0,111 0,0034	6 –
49	Е52-1-2	Разборка фундаментов и кирпичных колонн ограждения *м3*	13,5	1820,89 1302,75	518,14 202,78	24582 17587	6995 2738	18293 90	7,9 1,16	107 16
50	Е7-60-1 (ДМ)	Демонтаж металлического ограждения ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0; *м ограждений*	55	196,31 191,7	4,61 1,74	10797 10544	254 96	13406 126	1,044 0,00852	57 –
51	Е8-6-1	Кладка коллон ограждения из пескоцементных блоков (20 колонн) *м3 кладки*	24	1810,8 699,75	– –	43459 16794	– –	17802 106	4,54 0,61	109 15
52	Е9-1-1	Монтаж каркаса ограждения из металлоконструкций (18 секций ограды) *т конструкций*	0,7649	8493,42 3690	3350,04 830,84	6497 2822	2562 636	2801 81	20 2,92	15 2
53	Е9-47-1	Облицовка ограждения стальным профилированным листом *м2*	71,46	55,95 48,83	2,99 1,16	3998 3489	214 83	2893 81	0,299 0,0047	21 –
54	Е9-1-1	Монтаж каркаса ворот и калитки *т конструкций*	0,08056	8493,42 3690	3350,04 830,84	684 297	270 67	295 81	20 2,92	2 –
55	Е9-47-1	Облицовка ворот и калитки стальным профилированным листом *м2*	9,64	55,95 48,83	2,99 1,16	539 471	29 11	390 81	0,299 0,0047	3 –

56	Е68-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 *м2*	305	789,3 109,89	21,85 9,18	240737 33516	6664 2800	43579 120	0,713 0,0352	217 11
57	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	3,81	218,93 218,93	– –	834 834	– –	851 102	1,54 –	6 –
58	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	2,41	134,1 134,1	– –	323 323	– –	329 102	0,972 –	2 –
59	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	4,35	9001,45 441	311,32 117,61	39156 1918	1354 512	2309 95	2,82 0,5744	12 2
60	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	370	548,32 108,68	6,63 1,76	202878 40212	2453 651	49036 120	0,698 0,0061	258 2
61	Е68-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 *м2*	445	789,3 109,89	21,85 9,18	351239 48901	9723 4085	63583 120	0,713 0,0352	317 16
62	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором - бассейн *м2 оштукатуриваемой поверхности*	80	217,83 108,9	1,96 0,45	17426 8712	157 36	8311 95	0,611 0,0262	49 2
63	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону - бассейн *м2 поверхности облицовки*	80	1942,46 333	2,1 0,79	155397 26640	168 63	25368 95	2 0,0039	160 –

Раздел 12. Пожарная сигнализация

64	Ц10-667-2	Монтаж нового прибора "Гранит-8" *шт*	1	7509,6 7155	1,6 –	7510 7155	2 –	5796 81	38 –	38 –
65	Ц10-667-2	Монтаж системы речевого оповещения Рокот б/у *шт*	1	7509,6 7155	1,6 –	7510 7155	2 –	5796 81	38 –	38 –

66	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении - монтаж б/у извещателей *шт*	32	369,9 347	1,6 –	11837 11104	51 –	8994 81	2 –	64 –
67	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении - монтаж б/у извещателей *шт*	28	457,5 437	1,6 –	12810 12236	45 –	9911 81	2 –	56 –
68	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 - монтаж б/у аккумуляторов *шт*	2	307,7 277	– –	615 554	– –	476 86	2 –	4 –
69	Ц10-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт - монтаж б/у сигнализации *шт*	4	3220 1980	– –	12880 7920	– –	6415 81	25 –	100 –
70	Ц8-575-2	Монтаж динамиков б/у *шт*	3	83,8 20,3	13,9 4,5	251 61	42 14	65 86	1 0,026	3 –
71	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 - монтаж б/у кнопки *шт*	7	97,7 85,5	1,6 –	684 599	11 –	515 86	1 –	7 –
72	Ц8-593-11	Световые настенные указатели - монтаж б/у указателей *шт*	6	241,7 131	91 25,7	1450 786	546 154	808 86	0,82 0,15	5 1
73	Ц8-398-1	Прокладка кабеля в кабельгоне *м*	600	5,4 2,5	2,3 0,7	3240 1500	1380 420	1651 86	0,01 0,004	6 2
74	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	202	72,9 53,3	– –	14726 10767	– –	8721 81	0,33 –	67 –
75	99-44-77	Кабель КСПВ 4х0,5 *м*	4,13	23		95				

Всего прямые затраты	**3 088 488**	**75 169**	**7 858**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**1 320 462** 1 692 866	**25 109**	**173**
Накладные расходы, тенге	1 309 166		
- заработная плата, тенге	196 375		
- трудоемкость, чел-ч	655		
Стоимость демонтируемых материалов	216 927		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	276 875		
Всего	**4 674 529**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	63 106		
- сметная заработная плата, тенге	29 029		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	177		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	46 745		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18 698		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 803 078**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**9 370 805**		
- материалы, тенге	3 302 782		
- сметная заработная плата, тенге	3 192 652		
Налог (2 %)	187 416		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9 558 221**		
НДС (12 %)	1 146 987		

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 705 208**
Минус тендерная скидка	1 805 208
Итого по акту с учетом скидки	8 900 000

Заказчик _____

Подрядчик _____

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	Детский сад №2 г.Талдыкорган

Номер документа	Дата составления
000017	23.07.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования, физической культуры и спорта города Талдыкорган"
Основание: Договор №76 от 10.05.2011г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт детского сада №2 г.Талдыкорган	тг	1	11 130 000,00	11 130 000,00

Всего работ на сумму: **11 130 000,00**
в т.ч НДС **1 192 500,00**

Итого сумма: Одиннадцать миллионов сто тридцать тысяч тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475, БИН 991040001728
Адрес: 050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 28а, офис 61
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АО Банк Центр Кредит, г.Алматы,
БИК KCJBKZKX

МП

_____ *(должность)*

_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования, физической культуры и спорта города Талдыкорган"

РНН: 092200232594, БИН 101240004200
Адрес: г.Талдыкорган,ул.Абая 256
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в Комитет Казначейства МФ РК,
г.Астана, БИК KKMFKZ2A

МП

_____ *(должность)*

_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физкультуры и спорат г. Талдыкоргана" Форма КС-3
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ
за июль месяц 2011 г.

тенге

№ п\п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месте
		С начала строительства по отчетный месяц включит. С НДС	Ст-ть в отчетном месяце С НДС	Из графы 1			Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В текущ. ценах без НДС	Из них			На приоб. материаллов	Др. дополнительные расходы	
					В отчет. месяце В тек. ценах без НДС	По монтажу оборудования				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Капитальный ремонт здания детского сада № 2 по ул. Абая, 310 в городе Талдыкорган Алматинской области**	**28 200 000**	**11 130 000**	**25 178 571**	**9 937 500**					**1 192 500**
	Итого		**11 130 000**		**9 937 500**					**1 192 500**

Заказчик

Технадзор

ТЕХНАДЗОР

Подрядчик

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физкультуры и спорат г. Талдыкоргана"
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада № 2 по ул. Абая, 310 в городе Талдыкорган Алматинской области

Акт № 2
выполненных работ за июль 2011 года
Капитальный ремонт здания детского сада № 2 по ул. Абая, 310 в городе Талдыкорган Алматинской области

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Проёмы										
1	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	70,2	398,48 151,65	102,53 35,67	27973 10646	7198 2504	14202 108	0,899 0,1393	63 10
2	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 проемов*	12	379,71 313,09	40,1 15,16	4557 3757	481 182	4254 108	1,7135 0,06808	21 1
3	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором *м2*	95	970,33 644,33	67,78 11,29	92181 61211	6439 1073	59170 95	3,852 0,0624	366 6
4	Е10-7-4	Заделка фрамужных проемов листами ГКЛ *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	110	42,18 34,88	6,08 2,3	4640 3837	669 253	4417 108	0,242 0,0112	27 1

5	E15-64-3	Левкас заделки фрамужных проемов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	110	121,68 73,73	3,43 1,31	13385 8110	377 144	7841 95	0,4552 0,0063	50 1
6	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	110	45,55 38,93	1,88 0,72	5011 4282	207 79	4143 95	0,231 0,0035	25 –
Раздел 3. Кровля										
7	E12-9-1	Устройство настенных желобов *м желобов*	100	1497,59 117,68	15,48 5,81	149759 11768	1548 581	13213 107	0,75 0,0283	75 3
Раздел 4. Канализация										
8	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	10	620,54 106,2	0,64 0,25	6205 1062	6 3	1225 115	0,584 0,0012	6 –
9	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	30	150,08 102,38	1,43 0,54	4502 3071	43 16	3550 115	0,56 0,0026	17 –
10	E69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах *отверстие*	3	207,9 163,35	2,32 0,36	624 490	7 1	442 90	1,09 0,0022	3 –
11	E69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях *отверстие*	3	302,62 210,85	3,8 0,61	908 633	11 2	572 90	1,32 0,0044	4 –
12	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	5	300,56 69,53	225,63 58,98	1503 348	1128 295	752 117	0,414 0,226	2 1
13	E22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников *шт*	3	440,21 102,38	332,43 86,87	1321 307	997 261	665 117	0,611 0,333	2 1
14	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	10	636,62	39,24	6366	392	4632	2,22	22

		комплект		387	15,75	3870	158	115	0,07	1
15	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	10	460,28 346,5	21,53 9	4603 3465	215 90	4088 115	1,95 0,04	20 –
16	E17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов *комплект*	5	310,08 166,5	54,7 20,25	1550 833	274 101	1074 115	0,99 0,1	5 1
Раздел 5. Полы										
17	E11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 *м2 покрытия*	920	170,58 58,5	4,9 1,85	156934 53820	4508 1702	61629 111	0,382 0,009	351 8
18	E11-39-1	Установка деревянных плинтусов *м плинтусов*	900	12,88 12,04	0,46 0,18	11592 10836	414 162	12208 111	0,0765 0,0008	69 1
19	E15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	90	179,46 78,3	1,88 0,72	16151 7047	169 65	6756 95	0,467 0,0035	42 –
20	E57-12-8	Укладка лаг из досок по перекрытию при площади пола свыше 10 м2 *м2*	300	99,45 72,9	1,51 0,23	29835 21870	453 69	24352 111	0,458 0,003	137 1
21	E10-52-1	Огнезащита лаг *м2 обработанной поверхности*	300	20,49 4,68	0,91 0,34	6147 1404	273 102	1626 108	0,029 0,00168	9 1
22	E10-54-5	Антисептирование деревянных конструкций *м2 покрытий*	300	14,53 0,97	0,05 0,02	4359 291	15 6	321 108	0,0057 0,0001	2 –
23	E11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм *м2 покрытия*	300	127,96 95,18	11,03 4,14	38388 28554	3309 1242	33074 111	0,601 0,0202	180 6
24	E15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	300	179,46 78,3	1,88 0,72	53838 23490	564 216	22521 95	0,467 0,0035	140 1

25	E57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе *м2*	194	401,83 243,95	14,85 2,32	77955 47326	2881 450	53031 111	1,5362 0,0237	298 5
26	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	194	180,9 52,2	9,95 3,74	35095 10127	1930 726	12047 111	0,356 0,0182	69 4
Раздел 7. Отделка помещений										
27	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1045	217,83 108,9	1,96 0,45	227632 113801	2048 470	108557 95	0,611 0,0262	638 27
28	E15-61-4	Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	352,5	241,03 139,28	4,07 0,97	84963 49096	1435 342	46966 95	0,75 0,0517	264 18
29	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	352,5	122,51 117,43	4,93 1,86	43185 41394	1738 656	39948 95	0,63653 0,00838	224 3
30	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1000	89,2 84,79	4,29 1,64	89200 84790	4290 1640	82109 95	0,52348 0,00725	523 7
31	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	45	170,46 162,6	7,65 2,9	7671 7317	344 131	7076 95	0,92644 0,01302	42 1
32	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	1045	78,52 74,78	2,63 0,99	82053 78145	2748 1035	75221 95	0,4485 0,00449	469 5
33	E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	352,5	97,43 93,41	2,91 1,1	34344 32927	1026 388	31649 95	0,5635 0,00495	199 2

		м2 окрашиваемой поверхности									
34	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 поверхности облицовки*	91,5	1892,94 382,95	2,63 0,99	173204 35040	241 91	33374 95	2,3 0,00449	210 –
35	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	44	193,79 90,05	2,35 0,9	8527 3962	103 40	3802 95	0,5382 0,00403	24 –
Раздел 8. Отопление											
36	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	310	422,48 52,2	3,96 1,49	130969 16182	1228 462	19141 115	0,297 0,0073	92 2
37	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	30	1082,42 92,93	12,21 4,57	32473 2788	366 137	3364 115	0,555 0,0223	17 1
38	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	92	4327,14 108,45	34,73 13,01	398097 9977	3195 1197	12850 115	0,682 0,0635	63 6
39	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах *отверстие*	40	205,53 163,35	2,32 0,36	8221 6534	93 14	5893 90	1,09 0,0022	44 –
40	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях *отверстие*	3	299,46 210,85	3,8 0,61	898 633	11 2	572 90	1,32 0,0044	4 –
Раздел 9. Электромонтажные работы											
41	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах *м провода*	2388	24,84 24,84	– –	59318 59318	– –	57538 97	0,1492 –	356 –
42	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	100	27,7 19,7	2,1 0,5	2770 1970	210 50	1737 86	0,1 0,003	10 –

43	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2 *шт*	105	342,8 158	134 37,8	35994 16590	14070 3969	17681 86	0,99 0,221	104 23
44	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке *шт*	51	62,7 57,8	0,2 0,1	3198 2948	10 5	2540 86	0,34 –	17 –
45	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке *шт*	52	47 45,5	0,2 0,1	2444 2366	10 5	2039 86	0,29 –	15 –
46	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке *шт*	25	48,5 47	0,2 0,1	1213 1175	5 3	1013 86	0,29 –	7 –
47	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический *шт*	5	134,8 115	3,6 0,2	674 575	18 1	495 86	0,68 0,001	3 –
48	Ц8-591-2	Коробка ответвительнаяпри скрытой проводке,прим. *шт*	80	47 45,5	0,2 0,1	3760 3640	16 8	3137 86	0,29 –	23 –
49	Е21-17-1	Монтаж светильников с лампами накаливания *шт*	94	169,86 86,85	57,56 35,93	15967 8164	5411 3377	11195 97	0,55 0,157	52 15
50	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм - монтаж *шт*	1	1299,3 317	68,3 13,5	1299 317	68 14	285 86	2 0,079	2 –
51	Ц8-599-1	Щиток металлический навесного исполнения - монтаж *шт*	3	961,6 412	22,6 2,3	2885 1236	68 7	1069 86	2 0,013	6 –
52	Ц10-349-3	Пункт распределительный - монтаж *шт*	1	6874 6165	– –	6874 6165	– –	5610 91	32 –	32 –

53	Ц8-80-1	Монтаж УЗО *шт*	10	108,5 101	1,6 –	1085 1010	16 –	869 86	1 –	10 –
54	Ц8-591-3	Монтаж выключателей к шкафу и щитам *шт*	14	134,8 115	3,6 0,2	1887 1610	50 3	1387 86	0,68 0,001	10 –
55	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм *м*	15	93,5 32,4	3,1 0,3	1403 486	47 5	422 86	0,18 0,002	3 –
56	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4 *м*	50	88,9 27,9	3,1 0,3	4445 1395	155 15	1213 86	0,16 0,002	8 –
57	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах *м борозды*	2388	113,54 39,69	73,85 28,1	271134 94780	176354 67103	145695 90	0,2624 0,154	627 368
58	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки *м*	2488	3,69 3,69	– –	9181 9181	– –	8906 97	0,0254 –	63 –
59	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток и ответ коробок *шт*	90	8,42 8,42	– –	758 758	– –	735 97	0,0584 –	5 –
60	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания *шт*	150	9,32 9,09	0,23 0,05	1398 1364	35 8	1331 97	0,0632 0,0003	9 –
61	Е69-5-7	Сверление отверстий *отверстие*	320	77,2 76,7	0,5 0,09	24704 24544	160 29	22116 90	0,4594 0,0005	147 –
62	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм *шт*	190	116,61 61,18	55,43 20,95	22156 11624	10532 3981	14045 90	0,3621 0,1023	69 19
63	Е46-28-1	Устройство в кирпичных стенах ниш *м2 ниш*	2	640,45 347,85	292,6 110,48	1281 696	585 221	825 90	2,099 0,54	4 1

64	Е69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм *гнездо*	190	195,71 58,03	137,68 53,01	37185 11026	26159 10072	18988 90	0,3731 0,291	71 55
65	Е21-24-6 (ДМ)	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 50 кг на конструкции в готовой нише или на стене ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	3	312,48 281,48	31 12,29	937 844	93 37	855 97	1,632 0,06	5 –
Раздел 10. Прочие работы										
66	99-1-2	Шкаф пожарный *шт*	3	750		2250				
Раздел 11. Благоустройство. Устройство 5 навесов и МАФов										
67	8-6-86	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4,5 мм *м*	96	1140		109440				
68	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм *м*	64	714		45696				
69	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	1,75	147100		257425				
70	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 *м2*	93	1190		110670				
71	99-1-3	Плиты USB *м2*	112,5	300		33750				
72	99-1-1	Блоки пескоцементные (20 шт на одну колонну) *шт*	400	230		92000				
73	99-1-2	Накрывочные элементы на колонны	40	123,4		4936				

		шт			
74	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,206	52400	10794
75	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,5589	47200	26380
76	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 *м2*	71,46	1190	85037
77	99-1-4	Саморезы *шт*	900	10	9000
78	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,08056	47200	3802
79	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 *м2*	9,64	1190	11472
80	99-1-4	Саморезы *шт*	40	10	400
81	1-1-791	Навесы *комплект*	8	1380	11040
82	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	1	844	844
Раздел 12. Пожарная сигнализация					
83	99-1-1	Пульт приемный "Гранит-8" *шт*	1	12000	12000

84	99-44-77	Кабель КСПВ 4х0,5 *м*	494,4	23	11371		
85	99-44-588	Кабель ШВВп 2х0,75 *м*	2	14	28		
86	99-44-77	Кабель КСПВ 2х0,5 *м*	200	23	4600		
87	99-44-77	Комплект монтажный *шт*	20	357,1	7142		
		Всего прямые затраты			**3 440 846**	**287 446**	**6 476**
					1 068 823	106 001	606
		В том числе стоимость: материалов, тенге			2 084 573		
		Накладные расходы, тенге			1 144 053		
		- заработная плата, тенге			171 608		
		- трудоемкость, чел-ч			572		
		Стоимость демонтируемых материалов			432		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			275 120		
		Всего			**4 860 019**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			65 610		
		- сметная заработная плата, тенге			30 181		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			184		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			48 600		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			19 440		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**4 993 669**		

Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**9 742 648**
- материалы, тенге	4 067 002
- сметная заработная плата, тенге	2 818 518
Налог (2 %)	194 852
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9 937 500**
НДС (12 %)	1 192 500
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11 130 000**

Заказчик _____

Технадзор

ТЕХНАДЗОР

Подрядчик _____

Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"	Детский сад №2 г.Талдыкорган

Акт выполненных работ

Номер документа	Дата составления
000011	24.06.2011

Заказчик: ГУ "Отдел образования физическии культуры и спорта города Талдыкорган"
Основание: Договор №76 от 10.05.2011г

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт детского сада №2 г.Талдыкорган	тг	1	17 070 000,00	17 070 000,00

Всего работ на сумму: 17 070 000,00
в т.ч НДС 1 828 928,57

Итого сумма: Семнадцать миллионов семьдесят тысяч тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050052 г.Алматы, пр.Райымбека 348, офис 106
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в
АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел образования физическии культуры и спорта города Талдыкорган"

РНН: 092200232594,
Адрес: г.Талдыкорган,ул.Абая 256
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в
Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физкультуры и спорта г. Талдыкорган"
Форма КС-3
Подрядчик: ТОО "Ак Жол "

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2011 г.

Код заказчика		Код подряда		договор		Источник финансирования		
				№	дата	Наименование	код	код

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12 %
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце тенге	Из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	Из них		Ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР			
				В отчетном месяце	По монтажу обору-дования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт здания детского сада № 2 по ул. Абая, 310 в городе Талдыкорган Алматинской области	**17 070 000**	**17 070 000**	**15 241 071**	**15 241 071**					**1 828 929**
Всего		**17 070 000**		**15 241 071**	-				**1 828 929**

Заказчик _____ **Технадзор** _____ **Подрядчик** _____

Заказчик: ГУ "Отдел образования, физкультуры и спорта г. Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "Ак Жол"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада № 2 по ул. Абая, 310 в городе Талдыкорган Алматинской области

Акт № 1
выполненных работ за июнь 2011 года

Капитальный ремонт здания детского сада № 2 по ул. Абая, 310 в городе Талдыкорган Алматинской области

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	 %	рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	194	116,63 106,07	10,56 1,67	22626 20578	2049 324	23201 111	0,6987 0,0144	136 3
2	E63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	183	133,16 109,58	23,58 4,16	24368 20053	4315 761	19773 95	0,743 0,0234	136 4
3	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (пищеблок и прачка) *шт*	6	215,57 194,33	21,24 3,31	1293 1166	127 20	1281 108	1,2873 0,0289	8 –
4	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	42	320,85 290,7	30,15 2,9	13476 12209	1266 122	13317 108	1,9603 0,187	82 8
5	E56-12-1	Снятие дверных полотен *м2*	82,2	59,88 53,33	6,55 1,04	4922 4384	538 85	4827 108	0,3628 0,0089	30 1

6	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком *комплект*	10	244,84 238,39	6,45 1,04	2448 2384	65 10	2753 115	1,43 0,0088	14 –
7	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника) *комплект*	10	101,59 98,26	3,33 0,54	1016 983	33 5	1136 115	0,608 0,0045	6 –
8	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина *м2*	920	17,38 16,45	0,93 0,14	15990 15134	856 129	16942 111	0,1139 0,0013	105 1
9	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных *м*	900	5,64 5,45	0,19 0,02	5076 4905	171 18	5465 111	0,0377 0,0003	34 –
10	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов *м2*	300	51,33 46,44	4,89 0,83	15399 13932	1467 249	15741 111	0,336 0,0086	101 3
11	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков *м2*	2795	32,87 32,87	– –	91872 91872	– –	82685 90	0,2282 –	638 –
12	Е52-1-2	Разборка бетонного крыльца *м3*	3	1820,89 1302,75	518,14 202,78	5463 3908	1554 608	4064 90	7,9 1,16	24 3
Раздел 2. Проёмы										
13	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	70,2	4010		281502				
14	2-2-1	Двери металлические, размером 1,2 х 2м. *шт*	2	25100		50200				
15	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	39	1380		53820				

16	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	39	844		32916				
17	Е46-44-2	Разборка деревянных фрамуг *м2*	110	250,04 226,26	23,78 8,98	27504 24889	2616 988	23289 90	1,5154 0,0439	167 5
18	1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм *м2*	110	286		31460				
Раздел 4. Канализация										
19	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм *м*	10	118,01 116,42	1,59 0,25	1180 1164	16 3	1342 115	0,688 0,0022	7 –
20	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм *м*	30	145,63 142,36	3,27 0,52	4369 4271	98 16	4930 115	0,853 0,0044	26 –
21	8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=100 мм *м*	29,94	600		17964				
22	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм *отверстие*	2	315,46 166,23	149,23 56,36	631 332	298 113	401 90	0,9538 0,2753	2 1
23	Е69-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича *отверстие*	3	954,04 287,21	666,83 255,45	2862 862	2000 766	1465 90	1,8887 1,4	6 4
24	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм *отверстие*	1	341,53 112,39	229,14 88,29	342 112	229 88	180 90	0,7339 0,484	1 –
25	99-2-2	Отвод д. 100 *шт*	2	146		292				
26	99-2-3	Отвод д. 50	2	32		64				

		шт			
27	99-2-1	Переход 50х100 *шт*	1	73	73
28	99-2-4	Тройник 100х100 *шт*	1	206	206
29	99-2-5	Тройник 50х100 *шт*	1	126	126
30	99-2-6	Тройник 50х50 *шт*	1	60	60
31	11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой *шт*	10	5020	50200
32	11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы *комплект*	10	3470	34700
33	11-1-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х500х150 мм *комплект*	10	5470	54700
34	11-1-37	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном *шт*	5	3950	19750
Раздел 5. Полы					
35	1-1-348	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы, марка М, толщина 2,1 мм *м2*	984,4	560	551264
36	6-9-52	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм	909	96	87264

		м								
37	6-9-56	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм *м3*	3,09	23700		73233				
38	6-9-60	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм *м3*	11,13	47900		533127				
39	1-1-528	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм *м2*	197,88	1120		221626				
Раздел 6. Фасад										
40	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада *м2*	200	32,87	–	6574	–	5917	0,2282	46
				32,87	–	6574	–	90	–	–
41	1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки *м2*	615,6	502		309031				
42	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные *т*	0,2736	154700		42326				
43	1-1-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм *т*	0,0741	604700		44808				
44	1-1-901	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм *т*	3,192	179900		574241				
45	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная *м2*	604,2	1350		815670				
46	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен цоколя	192	32,87	–	6311	–	5680	0,2282	44

		м2		32,87	–	6311	–	90	–	–
47	1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки *м2*	207,36	502		104095				
48	30-8-120	Камень облицовочный прямолинейный *м2*	192	745		143040				
Раздел 7. Отделка помещений										
49	1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки *м2*	39,057	502		19607				
50	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	846	37		31302				
51	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	2400	37		88800				
52	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	108	37		3996				
53	1-1-279	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50I *кг*	1316,7	436		574081				
54	1-1-1032	Шпаклевка клеевая *кг*	1065,9	62		66086				
55	1-1-279	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50I *кг*	444,15	436		193649				
56	1-1-1032	Шпаклевка клеевая *кг*	387,75	62		24041				

57	1-1-521	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта *м2*	329	1420		467180					

Раздел 8. Отопление

58	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе *м*	310	67,96 67,46	0,5 0,09	21068 20913	155 28	24082 115	0,4357 0,0007	135 –
59	Е65-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 76 мм на резьбе *м*	30	128,99 127,49	1,5 0,25	3870 3825	45 8	4408 115	0,8247 0,002	25 –
60	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг *шт*	80	197,2 181,24	15,96 2,52	15776 14499	1277 202	16906 115	1,2059 0,0217	96 2
61	Е53-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм *отверстие*	1	593,74 165,47	428,27 166,44	594 165	428 166	314 95	0,9522 0,913	1 1
62	Е69-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича *отверстие*	40	954,04 287,21	666,83 255,45	38162 11488	26673 10218	19535 90	1,8887 1,4	76 56
63	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм *отверстие*	2	341,53 112,39	229,14 88,29	683 225	458 177	362 90	0,7339 0,484	1 1
64	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	56	200		11200				
65	9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	6	656		3936				
66	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	74	463		34262				

Раздел 9. Электромонтажные работы

67	8-4-4	Трубы полиэтиленовые д. 20-32 мм *м*	100	110	11000
68	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 *1000м*	0,015	360600	5409
69	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 *1000м*	0,03	248700	7461
70	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,4	52100	20840
71	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,07	60500	4235
72	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 *1000м*	0,075	79100	5933
73	16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 *1000м*	0,043	593100	25503
74	16-1-494	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2 *1000м*	0,025	383900	9598
75	16-7-166	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 *1000м*	0,08	16600	1328
76	16-7-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	1,35	24900	33615

77	16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,4	39800	15920
78	17-2-26	Светильники, тип ЛПО 46-1х40 *шт*	11	1160	12760
79	17-2-26	Светильники, тип ЛПО 46-2х40 *шт*	94	1160	109040
80	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 *шт*	200	99	19800
81	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 *шт*	200	14	2800
82	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 *шт*	51	68	3468
83	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	52	156	8112
84	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 *шт*	25	182	4550
85	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 *шт*	5	215	1075
86	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2 *1000шт*	0,08	16100	1288
87	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100 *шт*	17	871	14807

88	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60 *шт*	45	871	39195
89	17-1-91	Светильник потолочный тип НП022х100 *шт*	27	214	5778
90	17-1-92	Светильники тип НББ-64-25 *шт*	5	342	1710
91	17-6-31	Лампы 5 (ГОСТ 2239-79), тип В230-240-25 *шт*	5	23	115
92	17-6-32	Лампы осветительные (ГОСТ 2239-79), тип Г220-230-60 *шт*	45	41	1845
93	17-6-32	Лампы осветительные (ГОСТ 2239-79), тип Г220-230-100 *шт*	41	41	1681
94	75-6-56	Шкаф распределительный ШРС 1-51УЗ *шт*	1	53000	53000
95	18-3-146	Щиток металический навесного исподлнения на 18 - 36 модулей *шт*	3	6960	20880
96	75-6-72	Пункт распределительный ПР 11-3050-214УЗ *комплект*	1	38000	38000
97	99-1-1	УЗО АД2 30 мА 25 А *шт*	10	340	3400
98	18-1-18	Выключатели к к шкафу и щитам *шт*	14	215	3010

Раздел 10. Прочие работы

99	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора *м2 пола*	705	6,08 6,08	– –	4286 4286	– –	3857 90	0,046 –	32 –
100	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	406	27,1 –	27,1 18,97	11003 –	11003 7702	6932 90	– 0,03984	– 16
101	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	406	76,6 –	76,6 15,32	31100 –	31100 6220	5598 90	– 0,03217	– 13

Раздел 11. Благоустройство. Устройство 5 навесов и МАФов

102	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	5,98	23900		142922				
103	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	80	133,16 109,58	23,58 4,16	10653 8766	1886 333	8644 95	0,743 0,0234	59 2

Раздел 12. Пожарная сигнализация

104	Ц10-667-2 (ДМ)	Демонтаж прибора "Гранит-8" ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	1	2146,98 2146,5	0,48 –	2147 2147	– –	1739 81	11,4 –	11 –
105	Ц10-668-2 (ДМ)	Демонтаж. Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	32	104,58 104,1	0,48 –	3347 3331	15 –	2698 81	0,6 –	19 –
106	Ц10-668-3 (ДМ)	Демонтаж. Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	28	131,58 131,1	0,48 –	3684 3671	13 –	2974 81	0,6 –	17 –

107	Ц10-669-3 (ДМ)	Демонтаж системы речевого оповещения Рокот ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	1	281,28 280,8	0,48 –	281 281	– –	228 81	1,5 –	2 –
108	Ц10-682-2 (ДМ)	Демонтаж. Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 10 ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	4	332,1 332,1	– –	1328 1328	– –	1076 81	2,1 –	8 –
109	Ц8-121-1 (ДМ)	Демонтаж. Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1 ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	2	83,1 83,1	– –	166 166	– –	143 86	0,6 –	1 –
110	Ц10-698-1 (ДМ)	Демонтаж динамиков. ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	3	27 27	– –	81 81	– –	66 81	0,15 –	– –
111	Ц8-81-1 (ДМ)	Демонтаж кнопки тревоги ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	7	26,13 25,65	0,48 –	183 180	3 –	155 86	0,3 –	2 –
112	Ц8-593-11 (ДМ)	Демонтаж. Световые настенные указатели ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	6	66,6 39,3	27,3 7,71	400 236	164 46	243 86	0,246 0,045	1 –
113	99-0-4	Кабельный канал *м*	600	40		24000				
114	99-44-77	Кабель КСПВ 4х0,5 *м*	101,47	23		2334				
		Всего прямые затраты				**6 704 844**	**90 918**			**2 099**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**311 611** 6 211 310	**29 405**			**124**

оборудования, тенге	91 000
Накладные расходы, тенге	334 349
- заработная плата, тенге	50 152
- трудоемкость, чел-ч	167
Стоимость демонтируемых материалов	2 090
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	417 017
Всего	**7 456 210**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	99 430
- сметная заработная плата, тенге	45 738
- нормативная трудоемкость, чел-ч	278
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	73 652
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	29 461
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7 658 753**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**14 942 227**
- материалы, тенге	12 118 266
- оборудование, тенге	177 541
- сметная заработная плата, тенге	1 053 577
Налог (2 %)	298 844
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15 241 071**
НДС (12 %)	1 828 929
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17 070 000**

Заказчик

Нач. участка

Подрядчик

Заведующая

бухгалтер

завхоз