УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
по Алматинской области
_____ Аманова Г.М.
«___» _____2011 год

АКТ

приемки-сдачи выполненных работ по капитальному ремонту ПЛ №19 в г. Талдыкорган Алматинской области, расположенного по адресу: г. Талдыкорган, ул. Ярославская 6.

г. Талдыкорган «30» августа 2011г.

Комиссия в составе:

Члены комиссии:

1.Заместитель начальника Управления образования Алматинской области	Рудер А.А.
2. Директор ПЛ №19	Самылтыров Н.А.
3. Начальник отдела капремонта и госзакупок Управления образования Алматинской области	Абдикеримов А.С.
4. Представитель УКС Алматинской области	Квас И.А.
5. Старший прораб ТОО «Ак Жол»	Пак В.А.
6. Проектная организация ТОО «S & ER company»	Акыш А.Н.

Произвели осмотр выполненного капитального ремонта объекта:
«Капитальный ремонт ПЛ №19 в г. Талдыкорган Алматинской области», расположенного по адресу: г. Талдыкорган, ул. Ярославская 6., договор №60 от 30 мая 2011 года.
Сроки выполнения работ: июнь-август 2011 года.
Стоимость выполненных работ предъявленных к сдаче: 55 500 000 тенге.

Заключение комиссии:

1. **«Капитальный ремонт ПЛ №19 в г. Талдыкорган Алматинской области», расположенного по адресу: г. Талдыкорган, ул. Ярославская 6., договор №60 от 30 мая 2011 года, выполнен в полном соответствии с действующими СНИП, техническими условиями и нормами.**
2. **Объект принимается в эксплуатацию с 30 августа 2011 года.**

ПОДПИСИ:

1.Заместитель начальника Управления образования Алматинской области _____	Рудер А.А.
2. Директор ПЛ №19 _____	Самылтыров Н.А.
3. Начальник отдела капремонта и госзакупок Управления образования Алматинской области _____	Абдикеримов А.С.
4. Представитель УКС Алматинской области _____	Квас И.А.
5. Старший прораб ТОО «Ак Жол» _____	Пак В.А.
6. Проектная организация ТОО «S & ER company» _____	Акыш А.Н.