Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»

Инженер:ТОО «ALKHARU GROUP»

Подрядчик: ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»

Договор: №53 от 21.08.2017 г.; доп.соглашение №1 от 16.02.18г.

разнесено в НВ.
Якин В. В.

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 210 мест в микрорайоне «Болашак» населенного пункта Казыгурт, Казыгуртского сельского округа, Казыгуртского района, ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2018 г.
23.02.2018

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	40 000 000	35 714 286	13 636 818	13 636 818		197 407			4 285 714	40 000 000
в том числе оборудование	-	-	-	-					-	-
Итого затраты подрядчика	40 000 000	35 714 286	13 636 818	13 636 818					4 285 714	40 000 000
Итого по стройке	**40 000 000**	**35 714 286**							**4 285 714**	**40 000 000**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»

_____ Токанов

Инженер:

Зам. директора ТОО «ALKHARU GROUP»

_____ А. Балабеков

Ведущий специалист ТОО «ALKHARU GROUP»

_____ Н. Утенов

Подрядчик:

Директор ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»

_____ Б.Тулендиев

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района ЮКО»

Форма 2-В

Инженер: ТОО «ALKHARU GROUP»

Подрядчик: ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс»

Договор: №53 от 21.08.2017 г.; доп.соглашение №1 от 16.02.18г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 210 мест в микрорайоне «Болашак» населенного пункта Казыгурт, Казыгуртского сельского округа, Казыгуртского района, ЮКО»

АКТ №3

приемки выполненных работ за **февраль** 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КНИГА 2								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е0101-27-2	**ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ механизированным способом**	2067,96	6,48	6,48	13399	13399	4220	--	--
		м3		--	2,10	--	4350	97	0,01	17
13	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	2067,96	14,12	12,00	29194	24810	8756	0,01	25
		м3		1,62	2,75	3350	5677	97	0,01	25
14	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	2067,96	21,55	4,52	44556	9339	34161	0,11	223
		м3		17,03	--	35217	--	97	--	--
15	Е0101-166-1	**ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ручным способом**	516,99	122,18	--	63166	--	71377	0,89	458
		м3		122,18	--	63166	--	113	--	--
16	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	516,99	14,12	12,00	7299	6203	2189	0,01	6
		м3		1,62	2,75	838	1419	97	0,01	6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			295016				
		КНИГА 2								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2								
		ФОК								
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
103	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100,НА Р-РЕ М50**	151,5	6605,04	335,84	1000664	50880	147619	4,54	688
		м3		699,75	126,00	106012	19089	118	0,61	92
104	Е0108-11-1	**Расшивка швов кладки из кирпича (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)**	677,2	-38,93	--	-26363	--	-31109	-0,22	-148
		м2		-38,93	--	-26363	--	118	--	--
105	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100,НА Р-РЕ М50**	47,4	6563,86	337,41	311127	15993	44550	4,38	208
		м3		670,50	126,00	31782	5972	118	0,62	29
106	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций (АС-34)**	0,19375	8679,65	422,15	1682	82	1924	56,40	11
		т		8257,50	157,50	1600	31	118	0,77	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
109	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002. СН РК	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100,НА Р-РЕ М50**	445,1	948,04	34,73	421973	15458	125007	1,43	636
		м2		225,00	13,01	100148	5791	118	0,06	28
112	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг, МИ-1**	0,17427	70437,87	304,24	12275	53	1791	58,00	10
		1т		9675,00	114,75	1686	20	105	0,56	--
		ЗАДЕЛКА ШВОВ В ПЕРЕКРЫТИИ (АС -19)								
131	Е0107-57-2	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами**	30,8	64,91	2,43	1999	75	289	0,04	1
		м		5,78	0,92	178	28	140	--	--
132	С11031-25	**ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ**	2,2	2530,00	--	5566	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	С11011-862	**МЕМБРАНА 600х0,7**	0,20328	50200,00	--	10205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С11011-1062	**ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ**	0,0044938	1607200,00	--	7222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2158606				
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС- 40-45)								
		КОЛОННА К1-(20шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м,ИЗ БМ В20	20,4	16214,89	1032,29	330784	21059	78958	20,60	420
		м3		3296,25	389,95	67244	7955	105	1,90	39
		КОЛОННА К2-(18шт)								
176	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м,ИЗ БМ В20	8,04	16214,89	1032,29	130368	8300	31119	20,60	166
		м3		3296,25	389,95	26502	3135	105	1,90	15
177	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,68442	62000,00	--	42434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	2,60168	56200,00	--	146214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,42857	55500,00	--	23786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			830683				

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-46)

Б-2.59.12.8-С" (2202кг)-(5,86.1,19=6,97) 32
Б-2.59.9.8-С" (1640кг)-(5,86.0,886=5,19) 11
Б-2.59.12.8-С" укор(2112кг)-(5,62.1,19=6,69) 10
Б-2.59.9.8-С" укор(1573кг)-(5,62.0,886=4,98) 2
Б-2.59.15.8-С" (2770кг)-(5,86.1,496=8,77) 4
Б-2.59.15.8-С" укор(2656кг)-(5,62.1,496=8,41) 3

180	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	1378,40	244,31	2757	489	1234	2,10	4
		шт		353,25	87,60	707	175	140	0,39	1
181	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	21	1884,51	403,26	39575	8468	17465	2,74	58
		шт		447,75	146,29	9403	3072	140	0,66	14
183	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	111,68	55,91	0,07	6244	8	8305	0,30	33
		м		53,10	0,02	5930	2	140	--	--
184	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,06188	68200,00	--	4220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,009528	50800,00	--	484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			85101				

РАЗДЕЛ 6. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС -46)

186	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, ИЗ БМ В12,5	5,05	12259,07	316,01	61908	1596	7887	8,25	42
		м3		1368,00	119,39	6908	603	105	0,58	3
187	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06736	65000,00	--	4378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,33268	67700,00	--	22522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании, АС-1	0,0237	7294,77	680,89	173	16	144	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	131	6	105	1,26	--
190	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, АС-1	0,0237	65000,00	--	1541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС НА ОТМ.+3,300(156м), ОТМ.+6,300(156м), ОТМ.+7,800(229м) (АС- 46)								
191	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, ИЗ БМ В12,5	52,96	12259,07	316,01	649240	16736	82711	8,25	437
		м3		1368,00	119,39	72449	6323	105	0,58	31
192	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,42036	65000,00	--	27323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,33516	67700,00	--	90390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании, АС-1	0,13935	7294,77	680,89	1017	95	847	33,10	5
		1т		5535,00	256,50	771	36	105	1,26	--
195	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, АС-1	0,13935	65000,00	--	9058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -(102)м (АС-50)								
196	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,ИЗ БМ В20	9,384	12769,00	269,20	119824	2526	14127	8,21	77
		м3		1332,00	101,70	12499	954	105	0,50	5
197	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,20808	65000,00	--	13525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04- 2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,96696	61200,00	--	59178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -(30)м (АС-50)								
199	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2,ИЗ БМ В20	5,1	12769,00	269,20	65122	1373	7677	8,21	42
		м3		1332,00	101,70	6793	519	105	0,50	3
200	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08472	65000,00	--	5507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04- 2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,474	61200,00	--	29009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3(1шт)(АС-50/1)								
202	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	1,1	16425,16	379,21	18068	417	2611	13,00	14
		м3		2117,25	143,26	2329	158	105	0,70	1
203	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04032	62000,00	--	2500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,	0,1592	58700,00	--	9345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СЕТКА С-1	0,0324	41200,00	--	1335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,23	4140,52	245,72	952	57	130	2,71	1
		м3		382,50	92,25	88	21	119	0,45	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3а(2шт)(АС-50/1)								
207	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м, ИЗ БМ В20	2,08	16425,16	379,21	34164	789	4937	13,00	27
		м3		2117,25	143,26	4404	298	105	0,70	1
208	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,07728	62000,00	--	4791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
209	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм,	0,32208	58700,00	--	18906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СЕТКА С-1	0,062	41200,00	--	2554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,42	4140,52	245,72	1739	103	237	2,71	1
		м3		382,50	92,25	161	39	119	0,45	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1457902				
		РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ (АС- 75-110)								
225	С12021-253	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса свыше 3,0 т ПЛАСТИНЫ,ФАСОНКИ	18,379475	128700,00	--	2365438	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей	43,43815	123200,00	--	5351580	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8180040				

КНИГА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4

НА РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ Ж/Б емк. 100м3(2шт)

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЦА								
35	Е0109-29-1	Монтаж металлической лестницы	0,114	13711,47	5475,87	1563	624	676	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	575	177	90	5,46	1
36	С12021-267	Стоимость металлической лестницы	0,114	133700,00	--	15242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,306	21,80	0,05	72	--	17	0,03	--
		м2		5,81	0,02	19	--	90	--	--
38	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ	3,306	40,72	0,04	135	--	25	0,04	--
		м2		8,32	--	28	--	90	--	--
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
39	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	863,19	5,65	1726	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
40	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг,=ХОМУТ	0,00164	175710,10	1826,10	288	3	20	42,70	--
		т		8100,00	690,75	13	1	140	3,37	--
41	Е0123-2-1	Укладка из асбестоцементных труб диам.100мм	0,004	115031,02	1733,92	460	7	320	361,00	1
		км		60966,00	650,25	244	3	130	3,17	--
42	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	4	193,00	--	772	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-1-1	Обетонирование вокруг вентиляционной трубы,ИЗ БМ В7,5	0,4	9194,77	66,01	3678	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
44	Е0146-25-10	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 80 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	206,20	100,07	412	200	309	0,51	1
		отверст.		95,85	58,82	192	118	100	0,09	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
45	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, ДНИЩЕ ПО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	93,4	121,68	9,38	11365	876	6013	0,24	23
		м2		48,83	3,51	4561	328	123	0,02	2
46	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной накаждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять кграфе 5, ДНИЩЕ ПО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	93,4	45,49	4,86	4249	454	2194	0,08	8
		м2		17,28	1,82	1614	170	123	0,01	1
47	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с добавлением церезита ДНИЩА ВНУТРИ раствор М100	67,2	267,91	4,19	18004	282	4728	0,38	26
		м2		58,05	1,58	3901	106	118	0,01	1
48	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону СТЕН СНАРУЖИ	216,48	245,44	3,82	53133	827	9909	0,21	46
		м2		37,35	1,44	8086	312	118	0,01	2
49	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону, СТЕН ВНУТРИ	154,72	398,20	3,58	61609	554	20430	0,73	113
		м2		124,88	0,88	19321	136	105	0,04	7
50	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	33,6	55,91	0,07	1879	2	2499	0,30	10
		м		53,10	0,02	1784	1	140	--	--
51	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм=ТОЛЩ.20ММ	87,04	208,48	15,94	18146	1387	4206	0,24	21
		м2		34,65	5,96	3016	519	119	0,03	3
52	Е0112-17-2 к=5 к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	435,2	6,54	0,14	2848	61	83	--	--
		м2		0,11	0,05	48	22	119	--	--
53	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой- В 3 СЛОЯ ИЗОЛА	87,04	280,56	1,19	24420	104	2843	0,16	13
		м2		27,00	0,45	2350	39	119	--	--
54	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	174,08	253,68	1,15	44161	200	3795	0,10	18
		м2		17,89	0,43	3114	75	119	--	--
55	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки ИЗ БМ7,5 ТОЛЩ.100мм	0,06	10040,78	--	602	--	42	3,66	--
		м3		567,00	--	34	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см	0,6	397,67	--	239	--	20	0,14	--
		м2		24,75	--	15	--	133	--	--
57	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	200	24,60	0,69	4920	138	2514	0,08	16
		м3		11,70	0,27	2340	54	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			350677				

КНИГА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-5

НА ВЫГРЕБ НА 24м3

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА								
24	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой,ГИДРОИЗОЛОМ 2 СЛОЯ ПО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	15,5	340,45	18,42	5277	286	1770	0,42	6
		м2		85,95	6,91	1332	107	123	0,03	1
25	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой,ГИДРОИЗОЛОМ	15,5	232,19	9,05	3599	140	1034	0,25	4
		м2		50,85	3,40	788	53	123	0,02	--
26	Е0106-1-1	Устройство набетонки по днищу из раствора марки М100 для создания vклона	0,12	6685,57	66,01	802	8	28	1,35	--
		м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	--
27	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен Р-Р М100	8,41	264,36	4,19	2223	35	592	0,38	3
		м2		58,05	1,58	488	13	118	0,01	--
28	Е0106-36-4	Железнение поверхности	8,41	57,48	0,23	483	2	454	0,29	2
		м2		51,30	0,09	431	1	105	--	--
29	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, /3 СЛОЯ/	8,41	121,68	9,38	1023	79	541	0,24	2
		м2		48,83	3,51	411	30	123	0,02	--
30	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	8,41	136,47	14,58	1148	123	593	0,25	2
		м2		51,84	5,46	436	46	123	0,01	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН								
31	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов,ГИДРОИЗОЛОМ 2 СЛОЯ	51,06	711,48	8,23	36328	420	5107	0,47	24
		м2		81,68	3,08	4171	157	118	0,02	1
32	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	37,14	377,47	3,78	14019	140	6600	0,89	33
		м2		149,18	1,42	5541	53	118	0,01	--
33	Е0106-36-4	Железнение поверхности	37,14	57,48	0,23	2135	9	2004	0,29	11
		м2		51,30	0,09	1905	3	105	--	--
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 СЛОЯ по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37,14	368,16	5,73	13673	213	2550	0,32	12
		м2		56,03	2,16	2081	80	118	0,01	--
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1								
38	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм	0,002	307349,87	1984,82	615	4	121	270,00	1
		км		45900,00	749,25	92	1	130	3,66	--
39	Е0120-20-1	Установка круглого зонта диам.200мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
40	Е0106-19-2	Обетонирование вокруг вентиляционной трубы, ИЗ БМ В7,5	0,2	10080,15	283,24	2016	57	174	4,15	1
		м3		722,25	106,99	144	21	105	0,52	--
41	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00184	53600,00	--	99	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0107-20-3	Установка ХОМУТА, ОПОРНОГО КОЛЬЦА	0,00387	175710,10	1826,10	680	7	48	42,70	--
		т		8100,00	690,75	31	3	140	3,37	--
43	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	2	20,14	0,23	40	--	36	0,12	--
		шт		19,91	0,09	40	--	90	--	--
44	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000281	149300,00	--	42	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ДУ-1	1,1	245,44	3,82	270	4	50	0,21	--
		м2		37,35	1,44	41	2	118	0,01	--
		ГОРЛОВИНА								
46	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2831,00	1856,11	340	223	237	4,93	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		812,93	597,97	98	72	140	2,37	--
47	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационныхсетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм, КЦ7-3-2шт	0,58	5025,00	--	2915	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1-1шт	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0123-24-1	Установка люков	1	294,03	35,42	294	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
50	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ГОРЛОВИН	1,53	245,44	3,82	376	6	70	0,21	--
		м2		37,35	1,44	57	2	118	0,01	--
52	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА ТОЛЩ.150мм	0,801	10040,78	--	8043	--	559	3,66	3
		м3		567,00	--	454	--	123	--	--
53	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	24	24,60	0,69	590	17	302	0,08	2
		м3		11,70	0,27	281	6	105	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			137917				

КНИГА 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-1

КОТЕЛЬНАЯ

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

		ДВЕРИ								
97	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	6,2	323,78	83,13	2007	515	1250	0,80	5
		м2		138,83	29,17	861	181	120	0,12	1
98	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	6,2	70,46	0,05	437	--	296	0,25	2
		м2		39,83	0,02	247	--	120	--	--
99	С12062-25	Блоки дверные с двупольными остекленными качающимися полотнами ДВК 21-15 внутренние	6,2	4340,00	--	26908	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	2,84	634,99	31,85	1803	90	691	1,15	3
		м2		190,80	12,04	542	34	120	0,06	--
102	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	2,84	4250,00	--	12070	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
103	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ								
104	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,1922064	14806,01	1133,15	2846	218	2299	82,10	16
		т		12892,50	398,25	2478	77	90	1,95	--
105	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,1761908	120300,00	--	21196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С11011-624	Поковки оцинкованные из квадратных заготовок /шарниры/	0,01776	115400,00	--	2050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни (с ручкой)	4	844,00	--	3376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	6,3	70,46	0,05	444	--	301	0,25	2
		м2		39,83	0,02	251	--	120	--	--
109	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12,6	65,24	1,84	822	23	253	0,11	1
		м2		18,45	0,70	232	9	105	--	--
		ОКНА								
110	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	6,9	641,76	62,79	4428	433	1865	1,32	9
		м2		202,73	22,52	1399	155	120	0,10	1
111	С12061-130	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, и шириной коробки 94 мм ПВД 12-24.1; ПВД 18-18.1 для промышленных зданий, ПВД 15-17, ПВД 15-12	6,9	3720,00	--	25668	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом м2	6,9	767,76	3,04	5298	21	515	0,45	3
				69,98	1,15	483	8	105	0,01	--
113	С11011-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий комплект	3	3440,00	--	10320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			140878				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12104137	207194			3896
			Тенге			611003	68881			332
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4334810				
		Материалы -	Тенге			403829				
		Всего заработная плата -	Тенге				676339			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			628287				
		Местные материалы -	Тенге			2488640				
		Накладные расходы -	Тенге			757522				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							379
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113628			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305540				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5397872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4585
		Сметная заработная плата -	Тенге				789967			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7757905				
		Материалы -	Тенге			514				
		Всего заработная плата -	Тенге				3346			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7753456				
		Накладные расходы -	Тенге			3012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				452			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			465655				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8226572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3798			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11422				
		Материалы -	Тенге			2381				
		Всего заработная плата -	Тенге				198			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8832				
		Сдача и испытание -	Тенге			10				
		Накладные расходы -	Тенге			254				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			701				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				237			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13636818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4608
		Сметная заработная плата -	Тенге				794002			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами:	13 636 818
Оборудование	-
Итого с временными, 3,4%	14 100 470
Зимние удорожания, 0,7%	98 703
Затраты на дополнительные отпуска:-0,4%	56 402
Затраты на выслугу лет: - 1%	141 005
Итого:	14 396 580
Итого с оборудованием:	14 396 580
Пересчет в текущих ценах, 2015г. - 100% (1982/775)	36 818 092
Налоги, сборы, обязательные платежи,- 2%	736 362
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	37 554 453
Итого с поправочным коэффициентом, к=0,95099999236	35 714 285
Налог на добавленную стоимость, 12%	4 285 714
Итого с НДС	40 000 000

Инженер:

Заместитель директора ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ А. Балабеков

Ведущий специалист ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ Н. Утенов

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ Б.Тулендиев

Заместитель директора по производству ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

_____ О. Бопов