#ID9108424 №060140007229/190329/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-12-18 № 306 қосымша келісім

Ақмола облысы №1 2019-12-23

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Шакиржанов Ержан Нургалиевич тұлғасындағы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Директоры Сакимов Касымкан Мендыгалиевич тұлғасындағы "СНК-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-12-18 № 306 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Общая сумма договора составляет - 554 569.64 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) тенге 64 тиын, в том числе: в 2019 году - 100.00 (сто) тенге 00 тиын, в 2020 году - 554 469.64 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят девять) тенге 64 тиын, без учета НДС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БСН 060140007229
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070103KSN0326000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 257969
Басшысы Шакиржанов Ержан Нургалиевич

Өнім беруші:
"СНК-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, г.Костанай, Байтурсынова, 105
БСН/ЖСН 121040005770
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ5894807KZT22030695
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 8-7142-53-03-80
Директоры Сакимов Касымкан Мендыгалиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2019-12-23 11:21:17
Шакиржанов Ержан Нургалиевич
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

2019-12-23 11:28:08
Сакимов Касымкан Мендыгалиевич
"СНК-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СНК-Проект"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3688745-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Проведение КВЭ по РП «Строительство наружных инженерных сетей к пяти многоквартирным жилым домам на уч. площадью 38,6 га сев. мкр. Коктем г. Кокшетау Акмолинской области (позиция А, Б, В, Г, Д) (Наружные сети газоснабжения)»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27922234-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	«Ақмола облысы Көкшетау қ. Көктем ш.а. солтүстігіне қарай ауданы 38,6 га учаскеде бес көп пәтерлі тұрғын үйге сыртқы инженерлік желілердің құрылысы (позиция А, Б, В, Г, Д) (Газбен жабдықтаудың сыртқы желілері)» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу	Жұмыс	1	554 569.64	30 рабочих дней с момента прохождения комплектации на портале epsd.kz	30 рабочих дней с момента прохождения комплектации на портале epsd.kz	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Көкшетау қаласы, Абай көкшесі 87 (1)	0	100.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27922234-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар	Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу	«Ақмола облысы Көкшетау қ. Көктем ш.а. солтүстігіне қарай ауданы 38,6 га учаскеде бес көп пәтерлі тұрғын үйге сыртқы инженерлік желілердің құрылысы (позиция А, Б, В, Г, Д) (Газбен жабдықтаудың сыртқы желілері)» жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу	Жұмыс	1	554 569.64	30 рабочих дней с момента прохождения комплектации на портале epsd.kz	30 рабочих дней с момента прохождения комплектации на портале epsd.kz	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Көкшетау қаласы, Абай көкшесі 87 (1)	0	554 469.64

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID9108424 №060140007229/190329/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 306 от 2019-12-18

Акмолинская область №1 2019-12-23

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич, действующий на основании положение , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СНК-Проект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Сакимов Касымкан Мендыгалиевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 306 от 2019-12-18 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма договора составляет - 554 569.64 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) тенге 64 тиын, в том числе: в 2019 году - 100.00 (сто) тенге 00 тиын, в 2020 году - 554 469.64 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят девять) тенге 64 тиын, без учета НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БИН 060140007229
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070103KSN0326000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 257969
Руководитель Шакиржанов Ержан Нургалиевич

2019-12-23 11:21:17
Шакиржанов Ержан Нургалиевич
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СНК-Проект"
Костанайская область, г.Костанай, Байтурсынова, 105
БИН/ИИН/ИНН/УНП 121040005770
БИК EURIKZKA
ИИК KZ5894807KZT22030695
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 8-7142-53-03-80
Директор Сакимов Касымкан Мендыгалиевич

2019-12-23 11:28:08
Сакимов Касымкан Мендыгалиевич
"СНК-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СНК-Проект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3688745-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Проведение КВЭ по РП «Строительство наружных инженерных сетей к пяти многоквартирным жилым домам на уч. площадью 38,6 га сев. мкр. Коктем г. Кокшетау Акмолинской области (позиция А, Б, В, Г, Д) (Наружные сети газоснабжения)»						
27922234-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство наружных инженерных сетей к пяти многоквартирным жилым домам на участке площадью 38,6 га севернее мкр. Коктем г. Кокшетау Акмолинской области (позиция А, Б, В, Г, Д) (Наружные сети газоснабжения)»	Работа	1	554 569.64	30 рабочих дней с момента прохождения комплектации на портале epsd.kz	30 рабочих дней с момента прохождения комплектации на портале epsd.kz	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау, ул. Абая 87 (1)	0	100.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27922234-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство наружных инженерных сетей к пяти многоквартирным жилым домам на участке площадью 38,6 га севернее мкр. Коктем г. Кокшетау Акмолинской области (позиция А, Б, В, Г, Д) (Наружные сети газоснабжения)»	Работа	1	554 569.64	30 рабочих дней с момента прохождения комплектации на портале epsd.kz	30 рабочих дней с момента прохождения комплектации на портале epsd.kz	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау, ул. Абая 87 (1)	0	554 469.64

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID9108424 №060140007229/190329/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/9108424

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/9108424

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.