1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			75446				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					53861		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21585		
		Сметная прибыль -	Тенге			42452				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			573105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				88442			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			362118				
	Материалы -		Тенге			240878				
	Всего заработная плата -		Тенге				51591			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66807				
		Накладные расходы -	Тенге			47836				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31161		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16675		
		Сметная прибыль -	Тенге			32796				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			442750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				51591			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			47721937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13867
		Сметная заработная плата -	Тенге				10325799			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			47721937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13867
		Сметная заработная плата -	Тенге				10325799			
		Временные здания сооружения - 0,9%	Тенге			429 497				
		Итого	Тенге			48 151 434				
		Зимнее удорожание - 1,08%	Тенге			520 035				
		Затраты на доп оплату труда в зоне экологического кризиса	Тенге			7 794 007				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, К= 1	Тенге			56 465 477				
		Итого	Тенге			56 465 477				
		НДС (12%)	Тенге			6 775 857				
		Итого с НДС	Тенге			63 241 334				
		Итого с вычетом услуги генподряда 3%	Тенге			61 344 094				
		в том числе НДС	Тенге			6 572 581				

Субподрядчик: ПК "Сапак"

Директор _____ **Садыкова С.З.**

Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор _____ **Етізбайұлы Е.**

Счет-фактура № 00000000011 от 3 августа 2017 г.

Дата совершения оборота: 03.08.2017

Поставщик: Производственный кооператив "Сапак"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940340001162, Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0004228, от 29.09.2012

ИИК поставщика: KZ548560000003190612, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на выполнение субподрядных работ № 04-06/2017 от 13 июня 2017 год.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 940340001162, Производственный кооператив "Сапак", Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060840008183, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы", Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр., Акмечеть, дом № 25, к.33

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060840008183, Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр., Акмечеть, дом № 25, к.33

ИИК получателя: KZ714322203398T00435, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

N п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда, за июль 2017 год.	усл	1	35 948 843,75	35 948 843,75	12%	4 313 861,25	40 262 705,00		
Всего по счету:					**35 948 843,75**		**4 313 861,25**	**40 262 705,00**		

Руководитель: Садыков С. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр., Акмечеть, дом № 25, к.33**	**060840008183**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35**	**940340001162**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор на выполнение субподрядных работ № 04-06/2017 от 13 июня 2017 год.	

Номер документа	Дата составления
6	03.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жалпасбай батыр в г. Кызылорда, за июль 2017 год.			усл	1	40 262 705,00	40 262 705,00	4 313 861,25
				Итого	1	x	40 262 705,00	4 313 861,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.08.2017

М.П.

Генподрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
Субподрядчик: **ПК "Сапак"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Договорная стоимость на 2017 год в текущих ценах, в тенге Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства 2017 года, в тенге с начала строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.»	**386 749 837**	345 312 355	138 038 354	126 382 882	40 262 705	37 060 663
	ВСЕГО:	**386 749 837**	**345 312 355**	**138 038 354**	**126 382 882**	**40 262 705**	**37 060 663**

Субподрядчик: ПК "Сапак"

Директор _____ **Салькова С.Т.**

Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор _____ **Егізбайұлы Е.**

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Субподрядчик: ПК "Сапак"
Объект: Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.

АКТ

приемки выполненных работ
за **июль** 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГМ-1-76ШТ								
1	21-050106-0201 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)								
		т	0,0082107	214645,43	--	1762	--	75	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9100,97		75				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9100,97				75		
		Сметная стоимость		17899,71		147				
						1984				
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ								
2	11-080201-1507 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
		м3 кладки	399,635093	9513,92	1425,11	3802095	569526	1196533	6,04	2414
		Накладные расходы -		4536,95	355,37	1813123	142020	50,8	0,43	172
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		2994,07		1196533				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2485,30				993212		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		508,77				203321		
		Сметная стоимость		1000,64		399890				
						5398519				
3	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014								
		м3	83,6111547	19437,02	--	1625152	--	68906	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		824,13		68906				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		824,13				68906		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		1620,89		135525				
		Сметная стоимость				1829583				
4	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт	98,0541464	34701,06	--	3402583	--	144270	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1471,32		144270				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		1471,32				144270		
		Сметная стоимость		2893,79		283748				
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ				3830601				
5	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл 1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	162,304866	1303,49	144,61	211563	23471	88017	1,21	196
		Накладные расходы -		885,74	33,97	143761	5513	50,8	0,04	7
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		542,29		88017				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		467,21				75831		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		75,08				12186		
		Сметная стоимость		147,66		23966				
6	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов				323546				
		м2 стен (без вычета проемов)	162,304866	180,99	--	29376	--	16801	0,22	36
		Накладные расходы -		180,99	--	29376	--	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		103,52		16801				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		91,94				14923		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		11,57				1878		
		Сметная стоимость		22,76		3694				
7	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного раствора. Устройство				49871				
		м3	1,6235488	6141,08	2446,34	9970	3972	3463	4,15	7
		Накладные расходы -		3194,13	510,30	5186	828	48,5	0,62	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		2133,21		3463				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1796,65				2917		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		336,56				546		
		Сметная стоимость		661,94		1075				
8	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение				14508				
		м2 покрытия	16,2354883	93,67	2,56	1521	42	915	0,10	2
		Накладные расходы -		81,72	0,79	1327	13	60,9	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		56,35		915				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		50,25				816		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		6,10				99		
		Сметная стоимость		12,00		195				
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				2631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125								
		1000шт	256,562179	37689,60	--	9669726	--	409996	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1598,04		409996				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1598,04				409996		
		Сметная стоимость		3143,01		806378				
10	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125				10886100				
		1000шт	67,7525652	37689,60	--	2553567	--	108271	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1598,04		108271				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1598,04				108271		
		Сметная стоимость		3143,01		212947				
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН				2874785				
11	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
		т	1,8583407	184320,59	--	342530	--	14523	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7815,19		14523				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7815,19				14523		
		Сметная стоимость		15370,86		28564				
12	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм				385618				
		т	0,0400811	184320,59	--	7388	--	313	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7815,19		313				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7815,19				313		
		Сметная стоимость		15370,86		616				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	**Тенге**			8317				
			Тенге			**21655471**	**597010**			**2654**
		Стоимость общестроительных работ -				**1992772**	**148374**			**180**
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			21655471				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1464744				
		Местные материалы -	Тенге				2141146			
		Накладные расходы -	Тенге			1975070				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			15625876				
			Тенге			2052010				

1087699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					964311		
		Сметная прибыль -	Тенге			1896598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25604080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2834
		Сметная заработная плата -	Тенге				2141146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**25604080**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2834
		Сметная заработная плата -	Тенге				2141146			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
13	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	832,781515	298,88	148,13	248906	123363	89641	0,15	123
		шт. сборных конструкций		111,17	35,54	92580	29595	62,1	0,04	36
		Накладные расходы -		107,64		89641				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		91,11				75871		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		16,54				13771		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,52		27084				
		Сметная стоимость				365631				
14	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	70,0236709	1403,96	760,00	98310	53218	39941	0,81	57
		шт. сборных конструкций		610,68	178,51	42762	12500	62,1	0,22	15
		Накладные расходы -		570,40		39941				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		490,09				34318		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		80,31				5623		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		157,95		11060				
		Сметная стоимость				149312				
15	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	33,7639136	51960,03	--	1754374	--	74385	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2203,11		74385				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2203,11				74385		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4333,05		146301				
		Сметная стоимость				1975060				
16	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	7,5025362	1359,18	33,78	10197	253	4370	1,03	8
		шт. сборных конструкций		802,93	7,93	6024	60	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		582,52		4370				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		503,54				3778		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		78,98				593		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,34		1165				
		Сметная стоимость				15733				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-80ШТ								
17	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	14,2048	35298,28	1074,82	501405	15268	66035	8,06	114
		м3		5984,64	260,26	84869	3697	48,5	0,31	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -			4648,78		66035				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			3023,92				42954		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			1624,86				23081		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			3195,76		45395				
		Сметная стоимость					612835				
18	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	1,078768	10131,56	618,07	10930	667	5605	12,62	14
		Накладные расходы -			9238,09	188,45	9966	203	48,5	0,17	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			5195,30		5605				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			4571,87				4932		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			623,43				673		
		Сметная стоимость			1226,15		1323				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-52ШТ					17857				
19	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м									
			м3	4,5515392	35298,28	1074,82	160661	4892	21159	8,06	37
		Накладные расходы -			5974,64	260,26	27194	1185	48,5	0,31	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			4648,78		21159				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			3023,92				13764		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1624,86				7396		
		Сметная стоимость			3195,76		14546				
20	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм					196366				
			т	1,2127908	10131,56	618,07	12287	750	6301	12,62	15
		Накладные расходы -			9238,09	188,45	11204	229	48,5	0,17	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			5195,30		6301				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			4571,87				5545		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			623,43				756		
		Сметная стоимость			1226,15		1487				
		ГИЛЬЗЫ					20075				
21	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг									
			т	0,5641324	155180,65	831,73	87542	469	47830	198,00	112
		Накладные расходы -			154348,92	339,83	87073	192	48,5	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			84784,72		47830				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			75024,04				42323		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			9760,68				5506		
		Сметная стоимость			19197,23		10830				
22	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно					146202				
			т	0,5641324	129916,38	--	73290	--	3107	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			5508,45		3107				
					5508,45				3107		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			10833,99		6112				
		Сметная стоимость					82509				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-8ШТ									
23	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,7002368	35298,28	1074,82	24717	753	3255	8,06	6
		Накладные расходы -			5974,64	260,26	4184	182	48,5	0,31	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			4648,78		3255				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			3023,92				2117		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1624,86				1138		
		Сметная стоимость			3195,76		2238				
		ГИЛЬЗЫ					30210				
24	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0867896	155180,65	831,73	13468	72	7358	198,00	17
		Накладные расходы -			154348,92	339,83	13396	29	48,5	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			84784,72		7358				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			75024,04				6511		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			9760,68				847		
		Сметная стоимость			19197,23		1666				
25	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,0867896	129916,38	--	11275	--	478	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			5508,45		478				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			5508,45				478		
		Сметная стоимость			10833,99		940				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-10ШТ					12693				
26	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,576209	35298,28	1074,82	126234	3844	16625	8,06	29
		Накладные расходы -			5974,64	260,26	21367	931	48,5	0,31	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			4648,78		16625				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			3023,92				10814		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			1624,86				5811		
		Сметная стоимость			3195,76		11429				
27	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,540663	12904,73	983,01	154288				
		Накладные расходы -			11646,33	221,70	6977	531	3540	14,94	8
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%			6547,21		6297	120	48,5	0,20	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			5756,00		3540				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			791,21				3112		
		Сметная стоимость			1556,16		841		428		
		I ЭТАЖ					11358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	1888,93854	388,67	2,91	734176	5505	356518	0,39	737
		Накладные расходы -		300,17	1,39	567005	2618	54,8	--	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		188,74		356518				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		165,25				312154		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,49				44364		
		Сметная стоимость		46,19		87256				
29	11-150107-0201 РСНБ РК 2015	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону				1177949				
		м2 поверхности облицовки	177,820111	4242,35	12,70	754374	2258	182462	1,87	333
		Накладные расходы -		1475,06	6,34	262295	1128	54,8	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		1026,10		182462				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		811,81				144356		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		214,30				38106		
		Сметная стоимость		421,48		74947				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1011783				
			Тенге			**4629125**	**211843**			**1609**
						1236215	**52668**			**64**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4629125				
	Материалы -		Тенге			1342128				
	Всего заработная плата -		Тенге				1288883			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84565				
	Местные материалы -		Тенге			1754374				
		Накладные расходы -	Тенге			928612				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					702549		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					226063		
		Сметная прибыль -	Тенге			444619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6002356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1672
		Сметная заработная плата -	Тенге				1288883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6002356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1672
		Сметная заработная плата -	Тенге				1288883			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**26286359**	**808853**			**4263**
			Тенге			**3228987**	**201042**			**243**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26286359				
	Материалы -		Тенге			2806872				
	Всего заработная плата -		Тенге				3430029			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2061398				
	Местные материалы -		Тенге			17380250				
		Накладные расходы -	Тенге			2980696				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1790248		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1190448		
		Сметная прибыль -	Тенге			2341364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31608420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31608420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4506
		Сметная заработная плата -	Тенге				3430029			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31608420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4506
		Сметная заработная плата -	Тенге				3430029			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31608420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4506
		Сметная заработная плата -	Тенге				3430029			
		Временные здания сооружения - 0,9%	Тенге			284 476				
		Итого	Тенге			31 892 896				
		Зимнее удорожание - 1,08%	Тенге			344 443				
		Затраты на доп оплату труда в зоне экологического кризиса	Тенге			4 823 324				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, К= 1	Тенге			37 060 663				
		Итого	Тенге			37 060 663				
		НДС (12%)	Тенге			4 447 280				
		Итого с НДС	Тенге			41 507 943				
		Итого с вычетом услуги генподряда 3%	Тенге			40 262 705				
		в том числе НДС	Тенге			4 313 861				

Субподрядчик: ПК "Сапак"

Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор _____ **Сатыкова Г.Т.**

Директор _____ **Елізбайұлы Е.**

Счет-фактура № 00000000010 от 30 июня 2017 г.

Дата совершения оборота: 30.06.2017

Поставщик: Производственный кооператив "Сапак"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940340001162, Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0004228, от 29.09.2012

ИИК поставщика: KZ548560000003190612, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на выполнение субподрядных работ № 04-06/2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: ТМЗ и услуг № 5 от 30.06.2017 год.

Грузоотправитель: БИН: 940340001162, Производственный кооператив "Сапак", Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060840008183, Товарищестов с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы", Республика Казахстан, Кызылординская, Кызылорда мкр., Акмечеть, дом № 25, к.33

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищестов с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060840008183, Республика Казахстан, Кызылординская, Кызылорда мкр., Акмечеть, дом № 25, к.33

ИИК получателя: KZ714322203398T00435, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда, за июнь 2017 год.	усл	1	31 871 039,29	31 871 039,29	12%	3 824 524,71	35 695 564,00		
Всего по счету:					**31 871 039,29**		**3 824 524,71**	**35 695 564,00**		

Руководитель: Садыков С. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ӨНДІРІСТІК КООПЕРАТИВІ «САПАК»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищестов с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы",Республика Казахстан, Кызылординская, Кызылорда мкр., Акмечеть, дом № 25, к.33**	**060840008183**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35**	**940340001162**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор на выполнение субподрядных работ № 04-06/2017	

Номер документа	Дата составления
5	**30.06.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда, за июнь 2017 год.			усл	1	35 695 564,00	35 695 564,00
				Итого	1	x	35 695 564,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2017

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940340001162-20170717-64704015
1.1. Номер учетной системы 00000000010
2. Дата выписки 17.07.2017
3. Дата совершения оборота 30.06.2017 0:00:00
4. Исправленный ☐ 4.1. Дата выписки
4.2. Номер учетной системы 4.3. Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата выписки
5.2. Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162 6.1. БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Производственный кооператив "Сапак"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 33001 9.2. номер 0005845
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 5
11.2. дата 30.06.2017
10. Категория поставщика
A ☐ комитент
B ☐ комиссионер
C ☐ экспедитор
D ☐ лизингодатель
E ☐ участник договора о совместной деятельности
F ☐ экспортер или участник СРП
10.1. количество
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ548560000003190612
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060840008183 17.1. БИН реорганизованного лица
18. Получатель
Товариществов с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы"
Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр., Акмечеть, дом № 25, к.33
20. Дополнительные сведения
21. Категория получателя
A ☐ комитент
B ☐ комиссионер
C ☐ лизингополучатель
D ☐ участник договора о совместной деятельности
E ☐ государственное учреждение
F ☐ нерезидент
21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1. ИИН/БИН 940340001162
22.2. Наименование Производственный кооператив "Сапак"
22.3. Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35
23. Грузополучатель
23.1. ИИН/БИН 060840008183
23.2. Наименование Товариществов с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы"
23.3. Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр., Акмечеть, дом № 25, к.33

Раздел Е. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 номер 04-06/2017
24.2 дата 13.06.2017
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления
27. Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 номер
27.2 дата
28. Пункт назначения

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда, за июнь 2017 год.		усл	1	31 871 039,29	31 871 039,29			31 871 039,29	12%	3 824 524,71	35 695 564		
		Всего по счету:				31 871 039,29		0	31 871 039,29		3 824 524,71	35 695 564		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
QxXf1uo0R8C0XgmvxXXDNtmxSR/omv/9J50RHJ1x1R7iA5mLLoAsejWRrclzMDaGKb+GTelPsMYcJQPGQ042uw==
М.П.
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ Главный Бухгалтер

Генподрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
Субподрядчик: **ПК "Сапак"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Договорная стоимость на 2017 год в текущих		Выполнено с начала строительства 2017		Выполнено	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
I	«Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.»	**386 749 837**	345 312 355	35 695 564	32 856 742	35 695 564	32 856 742
	ВСЕГО:	**386 749 837**	**345 312 355**	**35 695 564**	**32 856 742**	**35 695 564**	**32 856 742**

Субподрядчик: ПК "Сапак"

Директор _____ **Садыкова С.Т.**

Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор _____ **Егізбайұлы Е.**

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Субподрядчик: ПК "Сапак"
Объект: Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.

АКТ

приемки выполненных работ
за **июнь** 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ позиции	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3555,52	85,93	79,99	305 541	284397	72843	0,01	32
		м3		5,95	21,39	21 144	76069	59,1	0,02	69
		Накладные расходы -				72 843				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%						57453		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						15391		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				30 271				
		Сметная стоимость				**408 655**				
2	11-010205-0802 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами.	109,96	826,24	86,9	90 857	9 556	56383	1,01	111
		м3 грунта		739,34	36,08	81 301	3 967	59,1	0,05	6
		Накладные расходы -				56 383				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%						50394		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						5989		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				11 779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				**159 019**				
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.сю),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м перемещение во временный отвал на 20 м	3665,49	30,92	30,92	113 348	113348	29521		
		м3			10,95		40119	59,1	0,01	42
		Накладные расходы -				29 521				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%						23710		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						5811		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				11 430				
		Сметная стоимость				**154 299**				
4	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.сю),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3665,49	26,46	26,46	96 986	96986	25260		
		м3			9,37		34328	59,1	0,01	36
		Накладные расходы -				25 260				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%						20288		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						4972		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				9 780				
		Сметная стоимость				**132 026**				
5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.сю),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м Обратное перемещение грунта для обратной засыпки на 20 м	2565,84	30,92	30,92	79 344	79343	20665		
		м3 уплотненного грунта			10,95		28083	59,1	0,01	30
		Накладные расходы -				20 665				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%						16597		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						4068		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				8 001				
		Сметная стоимость				**108 009**				
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2565,84	21,67	21,67	55 610	55610	14483		
		м3			7,67		19683	59,1	0,01	21
		Накладные расходы -				14 483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%						11632		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						2851		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				5 607				
		Сметная стоимость				**75 701**				
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2565,84	116,41	49,75	298 697	127662	152325	0,11	277
		м3		66,66	21,69	171 035	55664	59,1	0,03	67
		Накладные расходы -				152 325				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%						133979		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						18346		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				36 082				
		Сметная стоимость				**487 104**				
8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2565,84	50,88	40,55	130 553	104048	33376	0,01	31
		м3		7,53	10,08	19 321	25871	59,1	0,01	31
		Накладные расходы -				33 376				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%						26708		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						6668		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				13 114				
		Сметная стоимость				**177 043**				
9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	109,96	635,93		69 930		46046	0,97	107
		м3		635,93		69 930		59,1		
		Накладные расходы -				46 046				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%						41329		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						4717		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				9 278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				**125 254**				
10	11-010205-0802 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованнах с перемещением передвижными транспортерами=подсыпка под полы	734	826,24	86,9	606 250	63 761	376 217	1,01	741
		м3		739,34	36,08	542 489	26 470	59,1	0,05	40
		Накладные расходы -				376 217				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%						336 255		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						39 962		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				78 597				
		Сметная стоимость				**1 061 065**				
11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	734	116,41	49,75	85 418	36 507	43560	0,11	79
		м3		66,66	21,69	48 911	15 918	59,1	0,03	19
		Накладные расходы -				43 560				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%						38314		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						5246		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				10 318				
		Сметная стоимость				**139 296**				
12	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	733,75	50,88	40,55	37 334	29754	9545	0,01	9
		м3		7,53	10,08	5 525	7398	59,1	0,01	9
		Накладные расходы -				9 545				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%						7638		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						1907		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				3 750				
		Сметная стоимость				**50 629**				
		Итого прямые затраты по разделу 1	Тенге			**1 969 868**	**1 000 972**			**1 387**
						959 657	**333 569**			**369**
			Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1 969 868**				
		Материалы -	Тенге			36 943				
		Всего заработная плата -	Тенге				1 293 226			
		Накладные расходы -	Тенге			880 225				
		в т.ч. накладная первого уровня -						764296		
		в т.ч. накладная второго уровня -	Тенге					115929		
		Сметная прибыль -	Тенге			228 007				
		Всего, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3 078 100				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							1 757
		Сметная заработная плата -	Тенге				1293226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**3 078 100**				
		Нормативная трудоемкость -								**1757**
		Сметная заработная плата -					**1293226**			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
13	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки	1572,16	314,63	313,37	494 646	492 663	104 945		11
		м3 грунт		1,15	85,55	1 806	134 500	59,1	0,08	533
		Накладные расходы -				104 945				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%						80 557		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						24 389		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				47 967				
		Сметная стоимость				**647 558**				
14	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные	1768,68	1151,61		2 036 825		86 361		
		м3								
		Накладные расходы -				86 361				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						86 361		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				169 855				
		Сметная стоимость				**2 293 041**				
15	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	530,179	236,31	2,13	125 287	1130	69346	0,24	129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		189,43	0,83	100 431	438	60,9		1
		Накладные расходы -				69 346				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%						61429		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						7917		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				15 571				
		Сметная стоимость				**210 204**				
16	11-110101-1902 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	530,179	116,15		61 581		41704	0,15	79
		м2		116,15		61 581		60,9		
		Накладные расходы -				41 704				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%						37503		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						4201		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				8 263				
		Сметная стоимость				**111 548**				
17	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 ценах I квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	63,6	17828		1 134 244		48092		
		т								
		Накладные расходы -				48 092				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						48092		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				94 587				
		Сметная стоимость				**1 276 923**				
		ФЛ								
18	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5т.Укладка при глубине котлавана до 4 м	41	1444,28	816,95	59 236	33506	26536	0,83	34
		шт. сбор		627,34	277,54	25 730	11383	62,1	0,3	12
		Накладные расходы -				26 536				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%						23047		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						3489		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				6 862				
		Сметная стоимость				**92 633**				
19	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 тю Укладка при глубине котлована до 4 м	36,51	2080,47	1137,23	75 963	41523	34869	1,21	44
		шт. сбор		943,24	395,75	34 440	14450	62,1	0,44	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -				34 869				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%						30361		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						4508		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				8 867				
		Сметная стоимость				**119 698**				
20	11-070101-0104 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	43,26	3264,45	1939,27	141 235	83902	57325	1,68	73
		шт. сбор		1325,18	507,83	57 334	21971	60,9	0,54	23
		Накладные расходы -				57 325				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%						49 248		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						8 077		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				15 885				
		Сметная стоимость				**214 445**				
21	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартал 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, покладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15т(ГОСТ 24022-80, СТ Рк 956-93, ГОСТ 24476-80)	131,18	33558,3		4 402 324		186659		
		м3								
		Накладные расходы -				186 659				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						186659		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				367 119				
		Сметная стоимость				**4 956 101**				
22	11-060101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	18,006	26617,14	1093,66	479 270	19693	40381	2,6	47
		м3		1977,07	226,58	35 599	4080	48,5	0,27	5
		Накладные расходы -				40 381				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%						19 244		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						21 137		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				41 572				
		Сметная стоимость				**561 224**				
23	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах1 квартал 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,13244	147556,59		19 543		829		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Накладные расходы -				829				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						829		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				1 630				
		Сметная стоимость				**22 001**				
24	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,0184	164556,59		3 033		129		
		т								
		Накладные расходы -				129				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						129		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				253				
		Сметная стоимость				**3 415**				
		Монолитный участок МУ1-13шт								
25	11-060101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	28,8698	28646,76	1222,93	827 025	35306	78768	3,6	104
		м3		2737,48	256,75	79 030	7412	48,5	0,31	9
		Накладные расходы -				78 768				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%						41 925		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						36 844		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				72 463				
		Сметная стоимость				**978 257**				
26	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах1 квартал 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-Ш диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,28093	149529,8		191 538		8121		
		т								
		Накладные расходы -				8 121				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						8 121		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				15 973				
		Сметная стоимость				**215 632**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,19734	146342,3		28 879		1 224		
		т								
		Накладные расходы -				1 224				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						1 224		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				2 408				
		Сметная стоимость				**32 512**				
28	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах1 квартал 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (фиксатор)	0,1011	156811,43		15 855		672		
		т								
		Накладные расходы -				672				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						672		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				1 322				
		Сметная стоимость				**17 850**				
		Монолитный участок МУ2-26шт								
29	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	13,655	28646,76	1222,93	391 161	16699	37255	3,6	49
		м3		2737,47	256,75	37 379	3506	48,5	0,31	4
		Накладные расходы -				37 255				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%						19 829		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						17 426		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				34 273				
		Сметная стоимость				**462 689**				
30	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах1 квартал 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,8126	149529,8		121 515		5152		
		т								
		Накладные расходы -				5 152				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						5 152		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				10 133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				**136 800**				
31	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,132	153172,65		20 218		857		
		т								
		Накладные расходы -				857				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						857		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				1 686				
		Сметная стоимость				**22 761**				
32	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартал 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 (фиксатор)	0,051	156811,43		7 922		336		
		т								
		Накладные расходы -				336				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						336		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				661				
		Сметная стоимость				**8 919**				
		Монолитный пояс МП1								
33	11-060101-0121 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	21,08	33109,22	2830,93	698 013	59682	103669	8,25	174
		м3		6349,78	599,98	133 867	12649	48,5	0,72	15
		Накладные расходы -				103 669				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%						71 060		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						32 609		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				64 135				
		Сметная стоимость				**865 816**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах1 квартал 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,5206	153172,65		79 747		3381		
		т								
		Накладные расходы -				3 381				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						3 381		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				6 650				
		Сметная стоимость				**89 779**				
35	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,21529	158253,71		34 070		1 445		
		т								
		Накладные расходы -				1 445				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						1 445		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				2 841				
		Сметная стоимость				**38 356**				
		Монолитный пояс МП2								
36	11-060101-0121 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	3,4587	33109,22	2830,93	114 514	9791	17008	8,25	29
		м3		6349,78	599,98	21 962	2075	48,5	0,72	2
		Накладные расходы -				17 008				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%						11 658		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						5 350		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				10 522				
		Сметная стоимость				**142 043**				
37	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах1 квартал 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0683	153172,65		10 466		444		
		т								
		Накладные расходы -				444				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						444		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				873				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				**11 782**				
38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,03734	158253,7		5 910		251		
		т								
		Накладные расходы -				251				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						251		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				493				
		Сметная стоимость				**6 653**				
		Монолитный пояс МП3								
39	11-060101-0121 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	13,30	33109,22	2830,93	440 501	37664	65423	8,25	110
		м3		6349,78	599,98	84 481	7982	48,5	0,72	10
		Накладные расходы -				65 423				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%						44 845		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						20 579		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				40 474				
		Сметная стоимость				**546 399**				
40	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах1 квартал 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,3178	153172,65		48 682		2064		
		т								
		Накладные расходы -				2 064				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						2 064		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				4 060				
		Сметная стоимость				**54 805**				
41	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,1424	158253,7		22 531		955		
		т								
		Накладные расходы -				955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						955		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				1 879				
		Сметная стоимость				**25 365**				
		Монолитный пояс АШ-1								
42	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	16,613	33109,22	2830,93	550 047	47031	81693	8,25	137
		м3		6349,78	599,98	105 490	9968	48,5	0,72	12
		Накладные расходы -				81 693				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%						55 997		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						25 696		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				50 539				
		Сметная стоимость				**682 279**				
43	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах1 квартал 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,541	153172,65		82 795		3511		
		т								
		Накладные расходы -				3 511				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						3 511		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				6 904				
		Сметная стоимость				**93 210**				
44	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,1053	158253,7		16 663		706		
		т								
		Накладные расходы -				706				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						706		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				1 390				
		Сметная стоимость				**18 759**				
		Стеновые блоки фундаментов ФБС								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 ценах I квартала 2017 года	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	104,3	1151,22	528,32	120 055	55096	41944	0,48	50
		шт		357,55	188,38	37 287	19645	62,1	0,2	21
		Накладные расходы -				41 944				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%						35355		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						6589		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				12 960				
		Сметная стоимость				**174 959**				
46	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	277,34	1634,89	741,38	453 427	205617	156948	0,67	185
		шт		501,77	265,35	139 162	73593	62,1	0,28	78
		Накладные расходы -				156 948				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%						132121		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						24827		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				48 830				
		Сметная стоимость				**659 205**				
47	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	51	2447,69	1173,06	125 487	60139	43336	0,94	48
		шт		721,18	424,32	36 973	21754	62,1	0,45	23
		Накладные расходы -				43 336				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%						36469		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						6867		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				13 506				
		Сметная стоимость				**182 328**				
48	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	99,3	3454,08	1755,15	342 933	174257	114876	1,18	117
		шт		908,21	652,97	90 170	64829	62,1	0,69	69
		Накладные расходы -				114 876				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%						96 255		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						18 622		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				36 625				
		Сметная стоимость				**494 434**				
49	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартал 2017 года	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	71,48	19315,28		1 380 688		58541		
		м3								
		Накладные расходы -				58 541				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						58541		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				115 138				
		Сметная стоимость				**1 554 368**				
50	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	34,83	18622,99		648 625		27502		
		м3								
		Накладные расходы -				27 502				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						27 502		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				54 090				
		Сметная стоимость				**730 217**				
51	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	107,63	17927,87		1 929 601		81815		
		м3								
		Накладные расходы -				81 815				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						81 815		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				160 913				
		Сметная стоимость				**2 172 330**				
52	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок (В7,5)	35	23623,15	763,68	815 274	26356	78045	3,06	106
		м3		2298,52	193,32	79 326	6672	48,5	0,23	8
		Накладные расходы -				78 045				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%						41709		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						36336		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				71 466				
		Сметная стоимость				**964 785**				
		Фундамент под перегородки								
53	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,93	27722,38	1222,93	25 652	1132	2488	3,60	3
		м3		2737,48	256,75	2 533	238	48,5	0,31	0
		Накладные расходы -				2 488				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%						1344		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						1145		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				2 251				
		Сметная стоимость				**30 392**				
		Арматура над отверстиями								
54	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0347	44242,48	1355,36	1 535	47	861	56,40	2
		т		42887,12	446,28	1 488	15	50,8	0,54	
		Накладные расходы -				861				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%						764		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						390		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				192				
		Сметная стоимость				**2 587**				
55	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0347	172937,39		5 998		254		
		т								
		Накладные расходы -				254				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						254		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				500				
		Сметная стоимость				**6 753**				
		Арматура над дверными проемами								
56	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (над дверными проемами)	0,0964	44242,48	1355,36	4 266	131	2394	56,4	5
		т		42887,12	446,28	4 136	43	50,8	0,54	
		Накладные расходы -				2 394				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%						2 123		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						271		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				533				
		Сметная стоимость				**7 193**				
57	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартал 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0964	146342,30		14 112		598		
		т								
		Накладные расходы -				598				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						598		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				1 177				
		Сметная стоимость				**15 887**				
58	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,65905	44242,48	1355,36	29 158	893	16359	56,4	37
		т		42887,12	446,28	28 265	294	50,8	0,54	0
		Накладные расходы -				16 359				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%						14 508		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						1 851		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				3 641				
		Сметная стоимость				**49 159**				
59	11-060401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып.1	Сетки арматурная Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,659047	13300,82	668,92	8 766	441	4552	16,88	11
		т		12356,50	188,45	8 144	124	48,5	0,17	
		Накладные расходы -				4 552				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%						4010		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						542		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				1 065				
		Сметная стоимость				**14 383**				
60	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,65905	158253,71		104 297		4422		
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -				4 422				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						4422		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				8 697				
		Сметная стоимость				**117 416**				
		Гидроизоляция								
61	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1072,363	721,16	11,36	773 343	12186	132106	0,21	227
		м2		173,24	1,65	185 780	1773	50,8		9
		Накладные расходы -				132 106				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%						95277		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						36829		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				72 436				
		Сметная стоимость				**977 885**				
62	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	424,894	1888,23	26,04	802 297	11065	68424	0,2	85
		м2		147,14	5,79	62 517	2458	50,8	0,01	3
		Накладные расходы -				68 424				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%						33007		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						35417		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				69 658				
		Сметная стоимость				**940 379**				
		Итого прямые затраты по разделу 2	Тенге			**20 326 753**	**1 425 950**	**1 945 578**	**243**	**1 896**
						1 454 909	**421 851**	**1 353**	**9**	**853**
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**20 326 753**				
		Материалы -	Тенге			20 312 379				
		Всего заработная плата -	Тенге				1 876 760			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3 333 968				
		Местные материалы -				46 113 638				
		Накладные расходы -	Тенге			1 945 578				
		в т.ч. накладная первого уровня -						1039642		
		в т.ч. накладная второго уровня -	Тенге					906228		
		Сметная прибыль -	Тенге			1 781 786				
		Всего, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24 054 117				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							2 749
		Сметная заработная плата -	Тенге				1876760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**24 054 117**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350								
63	21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	592,490	5666,40		3357287		142349	--	--
		м2						--	--	--
		Накладные расходы -				*142349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%						*142349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*279971*				
		Сметная стоимость				*3779607*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**13424608**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3357287				
	Местные материалы -		Тенге			3357287				
		Накладные расходы -	Тенге			142349				
		Сметная прибыль -	Тенге			279971				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3779607				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3779607				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**35721229**	**2426922**	**2825803**	**247**	**3283**
			Тенге			**2414566**	**755420**	**2063**	**9**	**1223**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35721229				
	Материалы -		Тенге			20349322				
	Всего заработная плата -		Тенге				3169986			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3333968				
	Местные материалы -		Тенге			59538246				
		Накладные расходы -	Тенге			11868593				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1803939		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1164505		
		Сметная прибыль -	Тенге			2289765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30911824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4506
		Сметная заработная плата -	Тенге				3169986			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30911824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4506
		Сметная заработная плата -	Тенге				3169986			
		Временные здания сооружения - 0,9%	Тенге			278 206				
		Итого	Тенге			31 190 030				
		Зимнее удорожание - 1,08%	Тенге			336 852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на доп оплату труда в зоне экологического кризиса	Тенге			**1329860**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, К= 1	Тенге			**32 856 742**				
		Итого	Тенге			**32 856 742**				
		НДС (12%)	Тенге			**3 942 809**				
		Итого с НДС	Тенге			**36 799 551**				
		Итого с вычетом услуги генподряда 3%	Тенге			**35 695 564**				
		в том числе НДС	Тенге			3 824 525				

Субподрядчик: ПК "Сапак"

Директор _____ **Салыкова С.Т.**

Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор _____ **Егізбайұлы Е.**