Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Наурызбайского района г. Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ASMAR STROY"

Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт арычных сетей Наурызбайского района г.Алматы

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор			Организация Правовая форма
			номер/дата		
			№174 от 24.09.2019 доп. согл.№1 от 28.11.19г		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт арычных сетей Наурызбайского района г.Алматы	**47 360 000,13**	**18 753 021**							**2 250 363**	**21 003 384,13**
Итого к оплате										**21 003 384,13**

Заказчик:
КГУ "Аппарат Акима Наурызбайского района г. Алматы

Заместитель Акима КГУ "Аппарат Акима Наурызбайского района г. Алматы"

_____ Орынбеков А.У.

Подрядчик:

ТОО "ASMAR STROY"

Ген.директор ТОО "ASMAR STROY"

_____ Насимов М.Ф.