Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "К и Компания"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автоорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км)

СПРАВКА № 11 от 27 ноября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2019 года

код	код	Договор № 28 от 02.03.2018г., доп. соглаш. № 28/1 от 04.05.2018 г., доп. соглаш. № 28/2 от 12.06.2018 г. , доп. соглаш. № 28/3 от 11.09.2018 г. , доп. соглаш. № 28/4 от 04.01.2019 г., доп.соглаш. № 28/5 от 27.05.2019 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	42 297 175,45	37 765 335,22							4 531 840,23	
текущий год	24 303 129,00	21 699 222,32							2 603 906,68	
за месяц	1 277 609,00	1 140 722,32							136 886,68	
Предоплата	0,00									
К оплате:	1 277 609,00	1 140 722,32							136 886,68	1 277 609,00

К оплате: Один миллион двести семьдесят семь тысяч шестьсот девять тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоимасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "К и Компания"

_____ Кульниязов К.И.

Приложение 2 к НДОССС в

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "К и Компания"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения сельской зоны города Экибастуз Павлодарской области автодорога Экибастуз - ГРЭС-2, км 0-26,9 (26,9 км).
Договор № 28 от 02.03.2018 года, доп. соглашение № 28/1 от 04.05.2018 г., доп. соглашение № 28/2 от 12.06.2018 г., доп. соглашение № 28/3 от 11.09.2018 г., доп. соглашение № 28/4 от 04.01.2019 г., доп. соглашение № 28/5 от 27.05.2019 г.

Акт № 11 приемки выполненных работ от 27 ноября 2019 года

за ноябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 11.11.19 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**538**	230,8	129,6	124170	69725		93954	235575
					101,2	60,5	54445,6	32549		17450	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	53,8						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	26,9						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	69725					
				26,9	1210	32549					
2	**1291-0185-0102**	**Закрытие отверстий моста или трубы с подноской материалов, очисткой отверстий от снега и укреплением сооружения с двух сторон при размере отверстий до 1-2 м2 НР = 108 %**	**сооружение**	**20**	406,56	–	8131	–	–	8782	18266

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,48
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–
3	**СРД-277-0101**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР=108%**	**км прохода**	**161,4**
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19
				30,67
4	**1291-0278-0201**	**Очистка обочин от снежных валов автогрейдерами среднего типа, снег уплотненный НР=108%**	**км**	**161,4**
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15
				24,21
5	**1291--0288-0102**	**Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа КО-105 на базе автомобиля ЗиЛ-130 (пескосоляная смесь) для прямых участков дорог-150-200 г/м2 НР=108%**	**1000 м2**	**200**

406,56	–	8131	–	–	1353	
9,60						
–						
1928,12	1928,12	311199	311199		57230	397903
	328,32	0	52991		29474	
30,67						
10148	311199					
1728	52991					
1522,2	1522,2	245683	245683		45182	314134
	259,2		41835		23269	
24,21						
10148	245683					
1728	41835					
665,64	665,64	133128	133128		31363	177650
	145,2	0	29040		13159	

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12
3206-0211-0201	Комбинированная дорожная машина	маш.-ч	0,12
			24
6 1291-0339-0101	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа НР=108%**	**100 м3 смеси**	**0,26800**
	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0
0101-0101-0160	Затраты труда машинистов (машинист 6 разряда)	чел-ч	2,1
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,100
			0,56280
2101-0401-0101	Песок природный	м3	92,00
			24,65600
счет	Соль ц/о=15000/1,12*1,0=13 392,85	м3	8
			2,14400
7 1291-0340-0101	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходк НР=108 %**	**100 м3**	**0,26800**
	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0
0101-0101-0140	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81
3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные (до 100 л.с.)	маш.-ч	2,81
			0,75308
8 4102-0103-1106	**Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 106 км**	**т**	**2,144**

24,00						
5547	133128					
1210	29040					
229 377,60	21 310,80	61473	5711	55762	1050	67525
0	3 628,80	0	973		5002	
0						
0,5628						
10148	5 711					
1728	973					
1097,00	27 048					
13 392,85	28 714					
13 265,69	13 265,69	3555	3555		984	4902
0	3 400,10	0	911		363	
0						
0,75						
5085	3 829					
1446	1 089					
1 504,00	0,00	3225	0	0	0	3483

9 4102-0103-1139	**Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 139 км**	т
	Итого по смете	
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	
	- перевозка грузов, тенге	
	Накладные расходы, тенге	
	Сметная прибыль (8 %), тенге	
	Итого по смете	
0,87926	**Итого с пониж. Коэф. = 0,87926**	
	Налог на добавленную стоимость 12%	
	Всего стоимость работ с НДС	

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и

Куратор

Руководитель производственного отдела автодорог

Руководитель планово-технического отдела

Подрядчик:
Директор ТОО "К и Компания"

	0	0,00	0	0	0	258	
36,984	1 951,00	0,00	72156	0	0	0	77928
						5772	
			1 297 367				
			62 577				
			769 001				
			158 298				
			55 762				
			75 380				
			238 545				
			96 101				
			1 297 367				
			1 140 722				
			136887				
			1 277 609				

Жакупов К.С.

Кусманов Д.К.

Бейм И.Д.

Валиев М.Т.

Кульниязов К.И.