Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-10-02 № 190050/00 қосымша келісім

Алматы облысы №190050/02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Шагилбаев Ержан Мырзагалиевич тұлғасындағы "Кербұлақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі " мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Арынов Даурен Болатханович тұлғасындағы «Ж.Р Жәнекенов атындағы жобалау институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-10-02 № 190050/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 6 031 468.36 (алты миллион отыз бір мың төрт жүз алпыс сегіз тенге отыз алты тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "2 000 000.00 (екі миллион тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "6 031 468.36 (алты миллион отыз бір мың төрт жүз алпыс сегіз тенге отыз алты тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 214 285.71 тенге (екі жүз он төрт мың екі жүз сексен бес тенге жетпіс бір тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 646 228.75 тенге (алты жүз қырық алты мың екі жүз жиырма сегіз тенге жетпіс бес тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Шарт
029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 000 000.00 (екі миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

029 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 4 031 468.35 (төрт миллион отыз бір мың төрт жүз алпыс сегіз тенге отыз бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы қаражаттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

есебінен каржыландырылады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2020-12-30 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Кербұлақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі " мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 10
БСН 130940009212
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ860705034871018001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87284040017
Басшысы Шагилбаев Ержан Мырзагалиевич

Өнім беруші:
«Ж.Р Жәнекенов атындағы жобалау институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Д.КОНАЕВА, 20
БСН/ЖСН 940140001145
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ678560000000010039
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8/72-82/41-04-13
Директор Арынов Даурен Болатханович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3478628-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26875093-ОК2	"Кербұлақ ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі " мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Қарашоқы ауылының ауыз су жүйесінің қайта жаңғырту мен құрылысы жұмысының жобалық сметалық құжаттарын даярлауға	Жұмыс	1	6 031 468.36	мамыр 2020 ж.	мамыр 2020 ж.	Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Қарашоқы а. Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Қарашоқы а. (1)	30	6 031 468.36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 190050/00 от 2019-10-02

Алматинская область №190050/02

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района ", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Шагилбаев Ержан Мырзагалиевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.», именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Арынов Даурен Болатханович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 190050/00 от 2019-10-02 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 6 031 468.36 (шесть миллионов тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят восемь тенге тридцать шесть тиын).
В тексте Договора цифры и слова "2 000 000.00 (два миллиона тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "6 031 468.36 (шесть миллионов тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят восемь тенге тридцать шесть тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 214 285.71 тенге (двести четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять тенге семьдесят один тиын)" заменить словами "в том числе НДС 646 228.75 тенге (шестьсот сорок шесть тысяч двести двадцать восемь тенге семьдесят пять тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
« Договор финансируется за счет средств, предусмотренных
по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 2 000 000.00 (два миллиона тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 029 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 4 031 468.35 (четыре миллиона тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят восемь тенге тридцать пять тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2020-12-30.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района "
Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 10
БИН 130940009212
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ860705034871018001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87284040017
Руководитель Шагилбаев Ержан Мырзагалиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»
Алматинская область, г.Талдыкорган, Д.КОНАЕВА, 20
БИН/ИИН/ИНН/УНП 940140001145
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ678560000000010039
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8/72-82/41-04-13
Директор Арынов Даурен Болатханович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3478628-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26875093-ОК2	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района "	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Карашокы Кербулакского района Алматинской области	Работа	1	6 031 468.36	май 2020 г.	май 2020 г.	Алматинская область, Кербулакский район, с.Карашокы Алматинская область, Кербулакский район, с.Карашокы, (1)	30	6 031 468.36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.