Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района
Подрядчик: ТОО "Казводтехника"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция открытого водозабора с р. Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п. Тобол Тарановского района Костанайской области
Договор №8 от 03.02.2017г.

А К Т №10
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-5 Наружный водопровод

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #Трубопроводы смета 2-5#								
47	**С130804-866 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая СТРК ИСО 4427-2004** м	**1473**	**2025**		**2982825**				
		Итого по разделу: #Трубопроводы смета 2-5#				**2982825**				
		ИТОГО:				**2982825**	**0**			**0**
		Накладные расходы :				**0**	**0**			**0**
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**2982825**				
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**178970**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3161795**				
		Итого с временными, 2,72 %				**3247796**				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				**3354973**				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,21 %				**3361793**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3374784**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3407262**				
		ИТОГО:				**3407262**				
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Всего:				**3407262**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				9 975 577				
		Итого в текущих ценах				**9 975 577**				
		Итого с договорным К=0,95				**9 476 798**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				189 536				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**9 666 334**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 159 960				
		Итого с НДС				**10 826 294**				
		Скидка 5% (коэф.0,95)				**541 315**				
						10 284 979				

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие «Тобол» на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района

Руководитель : Садыков Т. Ж.

Подрядчик : ТОО "Казводтехника"

Директор : Гелгаев С. Х.

Технический надзор ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+"

Туребеков А.К.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района
Подрядчик: ТОО "Казводтехника"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция открытого водозабора с р. Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п. Тобол Тарановского района Костанайской области
Договор №8 от 03.02.2017г.

А К Т №11
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-5 Наружный водопровод

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #Трубопроводы смета 2-5#								
47	**С130804-866 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280х10,7 питьевая СТРК ИСО 4427-2004** м	**1473**	**2025**		**2982825**				
		Итого по разделу: #Трубопроводы смета 2-5#				**2982825**				
		ИТОГО:				**2982825**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**2982825**				
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**178970**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3161795**				
		Итого с временными, 2,72 %				**3247796**				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				**3354973**				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,21 %				**3361793**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3374784**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3407262**				
		ИТОГО:				**3407262**				
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Всего:				**3407262**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				9 975 577				
		Итого в текущих ценах				**9 975 577**				
		Итого с договорным К=0,95				**9 476 798**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				189 536				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**9 666 334**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 159 960				
		Итого с НДС				**10 826 294**				
		скидка 5% (коэф.0,95)				**541 315**				
		итого к оплате				**10 284 979**				

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие
«Тобол» на праве хозяйственного ведения
акимата Тарановского района
Руководитель : Садыков Т. Ж.

Подрядчик : ТОО "Казводтехника"
Директор : Гелгаев С. Х.

Технический надзор ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" Туребеков А.К.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района
Подрядчик: ТОО "Казводтехника"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция открытого водозабора с р. Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной
Договор №8 от 03.02.2017г.

А К Т №12
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-5 Наружный водопровод

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: #Трубопроводы смета 2-5#										
47	**С130804-866 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая СТРК ИСО 4427-2004** м	**1472,31**	**2025**		**2981428**						
		Итого по разделу: #Трубопроводы смета 2-5#				**2981428**						
		ИТОГО:				**2981428**	**0**			**0**		
						0	**0**			**0**		
		Накладные расходы :										
		Всего накладных расходов:				**0**						
		Итого с накладными				**2981428**						
		- заработная плата				**0**						
		- трудоемкость				**0**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
		СУМННЗ				**178886**						
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3160314**						
		Итого с временными, 2,72 %				**3246275**						
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				**3353402**						
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,21 %				**3360219**						
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3373204**						
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3405667**						
		ИТОГО:				**3405667**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Всего:				**3405667**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				9 970 908				
		Итого в текущих ценах				**9 970 908**				
		Итого с договорным К=0,95				**9 472 362**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				189 447				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**9 661 809**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 159 417				
		Итого с НДС				**10 821 226**				
		скидка 5% (коэф. 0,95)				**541 061**				
						10 280 165				

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие
«Тобол» на праве хозяйственного ведения
акимата Тарановского района
Руководитель : Салыков Т. Ж.

Подрядчик : ТОО "Казводтехника"
Директор : Есгаев С. Х.

Технический надзор ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" Туребеков А.К.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района
Подрядчик: ТОО "Казводтехника"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция открытого водозабора с р. Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п. Тобол Тарановского района Костанайской области
Договор №8 от 03.02.2017г.

А К Т №13
приемки выполненных работ

за июнь 2017 года

на 2-2-1 ФП

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #НС2подъема смета 2-1-1 Общестроительные работы#								
1	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**902**	**27,84**	**26,18**	**25107**	**23610**	**7752**	**0,01**	**10**
		м3		**1,66**	**7,2**	**1497**	**6494**	**97**	**0,03**	**23**
2	**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**28**	**262,72**	**0**	**7356**	**0**	**8312**	**1,85**	**52**
		м3		**262,72**	**0**	**7356**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**639**	**39,73**	**37,82**	**25385**	**24165**	**7976**	**0,01**	**8**
		м3		**1,87**	**11**	**1195**	**7028**	**97**	**0,04**	**24**
4	**С010333-А3-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	**1150**	**32,3**		**37145**				
		т								
5	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**639**	**3,76**	**3,24**	**2405**	**2073**	**992**	**0**	**2**
		м3		**0,48**	**1,12**	**307**	**716**	**97**	**0**	**2**
6	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**261**	**6,48**	**6,48**	**1691**	**1691**	**533**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,1**	**0**	**549**	**97**	**0,01**	**2**
7	**Е0101-27-8**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**261**	**3,2**	**3,2**	**835**	**835**	**263**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	1,04	0	271	97	0	1
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	29	134,1	0	3889	0	4394	0,97	28
		м3		134,1	0	3889	0	113	0	0
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	261	21,55	4,52	5624	1179	4311	0,11	28
		м3		17,03	0	4445	0	97	0	0
		Итого по разделу: #НС2подъема смета 2-1-1 Общестроительные работы#				109437				
		Раздел: #Фундаменты#								
10	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	4,721	712,4	97,07	3363	458	827	0,78	4
		м3		112,5	36	531	170	118	0,18	1
11	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	5	302,09	197,24	1510	986	1207	0,65	3
		шт		104,85	67,51	524	338	140	0,25	1
12	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	28	408,67	272,99	11443	7644	9022	0,82	23
		шт		135,68	94,48	3799	2645	140	0,36	10
13	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	8	626,36	424,53	5011	3396	3935	1,21	10
		шт		201,83	149,49	1615	1196	140	0,61	5
23	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	328,5	172,69	657	345	382	0,48	1
		шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	0
25	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	105	467,5	243,37	49088	25554	28218	0,67	70
		шт		106,88	85,08	11222	8933	140	0,34	35
26	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	122	1031,74	598,4	125872	73005	69975	1,18	144
		шт		195,53	214,16	23855	26128	140	0,91	111
37	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,94	6739,67	196,62	13075	381	706	1,79	3
		м3		272,25	74,27	528	144	105	0,36	1
38	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,72	6423,73	311,32	30320	1469	2768	2,82	13
		м3		441	117,61	2082	555	105	0,57	3
39	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,038	61200		2326				
		т								
40	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0048	67700		325				
		т								
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм	0,041	41200		1689				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	20,94	10286,72	335,84	215404	7032	20404	4,54	95
		м3		699,75	126	14653	2638	118	0,61	13
44	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	183,6	245,44	3,82	45063	701	8404	0,21	39
		м2		37,35	1,44	6857	264	118	0,01	1
		Итого по разделу: #Фундаменты#				505145				
		Раздел: #Стены#								
~~24~~ 48	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	20	10286,72	335,84	205734	6717	19488	4,54	91
		м3		699,75	126	13995	2520	118	0,61	12
		Итого по разделу: #Стены#				205734				
		Раздел: #Фильтры-поглотители для РЧВ, смета 2-2-1#								
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные,с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые (марки ФЛ10.24-3 9шт)	5,5	22800		125400				
		м3								
13	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные,с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые (марки ФЛ10.8-3 3шт)	1,36	22800		31008				
		м3								
17	С143003-13 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (марки ФБС 9.6.6-т 37шт)	21,682	9262		200819				
		м3								
18	С143003-17 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (марки ФБС 12.6.6-т 23шт)	18,308	8140		149027				
		м3								
19	С143003-21 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 (маркиФБС 24.5.6-т 32шт)	43,456	7710		335046				
		м3								
		Итого по разделу: #Фильтры-поглотители для РЧВ, смета 2-2-1#				841300				
		Раздел: #Перекрытие#								
31	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	5,7	29600		168720				
		м3								
38	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15,сплошные, плоские	0,6	15500		9300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Земляные работы смета 2-5								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	23223	27,84	26,18	646412	607862	199583	0,01	267
		м3		1,66	7,2	38550	167206	97	0,03	581
2	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2286	32,54	30,98	74379	70814	23369	0,01	24
		м3		1,53	9,01	3498	20595	97	0,03	70
3	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3659	45		164655				
		т								
4	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	718	218,93	0	157192	0	177627	1,54	1106
		м3		218,93	0	157192	0	113	0	0
5	E0101-12-14#т.ч. п-3.51#K=1,21	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов/мокрый грунт	3318	33,68	31,67	111751	105087	34504	0,01	46
		м3		2,01	8,71	6665	28906	97	0,03	100
6	E0101-164-2#т.ч. п-3.176#K=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /мокрый грунт/	102	240,82	0	24564	0	27757	1,69	173
		м3		240,82	0	24564	0	113	0	0
7	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/с учетом "валика"	24854	6,48	6,48	161040	161040	50716	0	0
		м3		0	2,1	0	52284	97	0,01	200
8	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2507	134,1	0	336189	0	379893	0,97	2437
		м3		134,1	0	336189	0	113	0	0
9	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1395	5,55	5,55	7749	7749	2440	0	0
		м3		0	1,8	0	2516	97	0,01	10
10	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	155	122,18	0	18938	0	21400	0,89	137
		м3		122,18	0	18938	0	113	0	0
11	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	418	289,15	289,15	120863	120863	75665	0	0
		м3		0	186,62	0	78005	97	0,86	359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	3557	7,91	7,91	28137	28137	8861	0	0
		м3		0	2,57	0	9135	97	0,01	35
15	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	3557	32,54	30,98	115734	110186	36363	0,01	38
		м3		1,53	9,01	5442	32045	97	0,03	110
16	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	4268	32,3		137856				
		т								
		Итого по разделу:				2283479				
		Раздел: #Трубопроводы смета 2-5#								
44	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	297	306,2	152,52	90941	45298	81401	1,02	303
		м3		153,68	57,15	45643	16974	130	0,28	83
45	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	2,7	112791,01	60473,38	304536	163278	236803	306	826
		км		51300	16165,35	138510	43646	130	63,72	172
		Итого по разделу: #Трубопроводы смета 2-5#				395477				
		Раздел: #Переходы#								
50	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
		установ.		488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
51	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	0
52	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	29	831,44	781,34	24112	22659	3431	0,28	8
		м		49,84	63,92	1445	1854	104	0,3	9
53	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	29	1089,57	1024,24	31598	29703	4547	0,36	10
		м		64,08	86,68	1858	2514	104	0,41	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	29	1823,56	1713,61	52883	49695	7624	0,6	17
		м		106,8	145,97	3097	4233	104	0,68	20
55	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	29	3251,24	3053,05	94286	88538	13505	1,08	31
		м		192,24	255,54	5575	7411	104	1,2	35
56	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	29	6381,44	5994,48	185062	173840	26520	2,12	61
		м		377,36	501,96	10943	14557	104	2,35	68
57	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	29	5063,58	4756,84	146844	137948	21061	1,68	49
		м		299,04	399,26	8672	11579	104	1,87	54
58	С130806-131 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	215,14	9127		1963583				
		м								
59	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	29	391,72	0,6	11360	17	6014	0,91	26
		м		159,3	0,23	4620	7	130	0	0
		Итого по разделу: #Переходы#				2511252				
		Раздел: Изоляция смета 2-5								
61	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,314	188656,96	145128,46	59238	45570	30994	120	38
		км		21105	54823,5	6627	17215	130	267,76	84
		Колодцы Д1000 7шт /монтаж 2шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	2,13	3607,98	1879,87	7685	4004	5466	8,86	19
				1435,5	538,43	3058	1147	130	2,06	4
72	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов								
		м3	0,0029	11095,73	296,6	32	1	4	5,95	0
				915,75	110,25	3	0	118	0,54	0
73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	27,79	245,44	3,82	6821	106	1272	0,21	6
				37,35	1,44	1038	40	118	0,01	0
74	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/обмазка"Пенетроном"/								
		м2	18,04	46,24	3,82	834	69	826	0,21	4
				37,35	1,44	674	26	118	0,01	0
75	С11011-6687 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008								
		кг	21,65	454		9829				
		Колодцы Д1500 14шт /монтаж 4шт/								
79	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	8,08	3607,98	1879,87	29152	15189	20734	8,86	72
				1435,5	538,43	11599	4351	130	2,06	17
88	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов								
		м3	0,03	11095,73	296,6	333	9	36	5,95	0
				915,75	110,25	27	3	118	0,54	0
		Колодцы Д2000 5шт / монтаж 3шт/								
93	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	9,11	3607,98	1879,87	32869	17126	23377	8,86	81
				1435,5	538,43	13077	4905	130	2,06	19
101	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010								
		м3	0,58	4976		2886				
102	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов								
		м3	0,076	11095,73	296,6	843	23	92	5,95	0
				915,75	110,25	70	8	118	0,54	0
		Итого по разделу: Изоляция смета 2-5				150523				
		ИТОГО:				7002349	2186668			7837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						1014921	**582107**			**2288**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**1790881**				
		Всего накладных расходов:				**1790881**				
		Итого с накладными				**8793230**				
		- заработная плата				**268632**				
		- трудоемкость				**895**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**527594**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**9320824**				
		Итого с временными, 2,72 %				**9574350**				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				**9890304**				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,21 %				**9910410**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**9948707**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**10044451**				
		ИТОГО:				**10044451**				
		Сметная заработная плата				**1865660**				
		Нормативная трудоемкость				**11020**				
		Всего:				**10044451**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				29 407 541				
		Итого в текущих ценах				**29 407 541**				
		Итого с договорным К=0,95				**27 937 164**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				558 743				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**28 495 907**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 419 509				
		Итого с НДС				**31 915 416**				
		скидка 5% (коэф. 0,95)				**1 595 770**				
		Итого к оплате				**30 319 646**				

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие «Тобол» на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района

Руководитель : Садыков Т. Ж.

Подрядчик : ТОО "Казводтехника"

Директор : Телгаев С. Х.

Технический надзор: ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" Туребеков А.К.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района
Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция открытого водозабора с р. Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п. Тобол Тарановского района Костанайской области

Договор №8 от 03.02.2017г.

А К Т №14
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на 4-1 Наружное электроснабжение ВЛ-10кВ , см 4-4 "Каскад-Водокачка"

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10кВ.#								
16	**С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105** **шт**	**18**	**23000**		**414000**				
17	**С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/** **м3**	**0,176**	**22800**		**4013**				
18	**С151607-28 Изм. и доп. вып. 20**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованныхпроволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80** **т**	**0,5084**	**199540**		**101446**				
19	**СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Завод Роспромэнергомаш стр.312**	**Траверса ТМ3** **шт**	**12**	**2344,85**		**28138**				
20	**СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Завод Роспромэнергомаш стр.312**	**Траверса ТМ6**	**2**	**2663,29**		**5327**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Завод Роспромэнергомаш стр.313	Накладка ОГ 2 шт	4	272,12		1088				
22	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Завод Роспромэнергомаш стр.313	Накладка ОГ5 шт	2	173,69		347				
23	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Завод Роспромэнергомаш стр.313	Хомут Х-1 шт	16	166,46		2663				
24	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Завод Роспромэнергомаш стр.312	Болт Б5 шт	2	101,32		203				
25	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Завод Роспромэнергомаш стр.312	Кронштейн У1 шт	2	827,93		1656				
26	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Завод Роспромэнергомаш стр.313	Стяжка Г1 шт	4	781,62		3126				
27	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Завод Роспромэнергомаш стр.313	Проводник ЗП1 шт	4	123,03		492				
28	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Завод Роспромэнергомаш стр.313	Надставка ТС1 шт	2	8250,4		16501				
29	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Инвестор-М" стр.314	Изолятор ШС-10	6	381,24		2287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Инвестор-М" стр.314	Колпачек К6 шт	86	199,77		17180				
31	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ3282-74 кг	2,58	81		209				
32	С11011-680 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термическиобработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 кг	17,2	86		1479				
33	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Инвестор-М" стр.314	Зажим ПС-2 шт	17	120,47		2048				
34	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Инвестор-М" стр.314	Зажим ПА шт	86	79,3		6820				
35	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Инвестор-М" стр.314	Изолятор подвесной ПС70Д шт	12	487,99		5856				
36	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Инвестор-М" стр.314	Ушко однолапчатое У1-7-16 шт	6	199,77		1199				
37	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Инвестор-М" стр.314	Звено промежуточное ПРТ-7 шт	6	106,75		640				
38	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "ЕрЖас Промкомпани" стр.311	Зажим натяжной болтовой НБ-2 шт	6	461,15		2767				
39	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Завод Роспромэнергомаш стр.312	Кронштейн РА1 шт	3	1435,86		4308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Завод Роспромэнергомаш стр.312	Кронштейн РА2 шт	3	361,86		1086				
41	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Завод Роспромэнергомаш стр.312	Кронштейн РА4 шт	3	202,64		608				
42	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Завод Роспромэнергомаш стр.312	Кронштейн РА5 шт	3	202,64		608				
43	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" стр.310	Вал привода РА3 шт	6	1829,98		10980				
44	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Завод Роспромэнергомаш стр.313	Хомут Х7 шт	9	127,37		1146				
45	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Завод Роспромэнергомаш стр.313	Хомут Х8 шт	3	133,16		399				
46	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ Завод Роспромэнергомаш стр.313	Проводник ЗП1 шт	13,5	123,03		1661				
47	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Инвестор-М" стр.314	Изолятор ШС-10 шт	12	381,24		4575				
48	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Инвестор-М" стр.314	Колпачек К6 шт	12	199,77		2397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термическиобработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 кг	0,09	81		7				
50	С11011-680 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термическиобработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 кг	0,6	86		52				
51	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Инвестор-М" стр.314	Зажим ПА шт	9	79,3		714				
52	Прайс-листРоссия ООО "ВЭЛСнаб стр.321	Разъединитель РЛНД.1-10/400У1 шт	3	7671,42		23014				
53	Прайс-листКазахстан ТОО НВОЛЬТ стр.322	Привод ПРНЗ-10У1 шт	3	1157,95		3474				
54	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 т	0,0035	199540		700				
55	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0026	149300		394				
56	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" стр.324	Зажим аппаратный А2А шт	18	202,82		3651				
		Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10кВ.#				679260				
		Раздел: #Комплектная трансформаторная подстанция#								
62	75-4-16	Подстанция комплектная двухтрансформаторнаянаружной установки модели 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14695-97 шт.	1	2019761		2019761				
63	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм шт	2	334439		668878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО Алсана стр.230	Модуль порошкового пожаротушения МППТунгус-4	2	3614,2		7228				
		шт								
65	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО Алсана стр.230	Устройство сигнально-пусковое автономное автоматическое УСПАА-1	2	1107,14		2214				
		шт								
66	СПРАЙС-ЛИСТРОССИЯ ООО ЛинкорЭнерго" стр.3з	Счетчик электрический многофункциональный многотарифный марки ПСЧ-4ТМ.05М	2	14286,21		28572				
		шт								
		смета 4-4								
23	75-3-33	Трансформатор напряжением 27,5 кВ для железнодорожного транспорта, марка ТМЖ 400/27,5, мощность 400 кВА, напряжение ВН 27,5 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6%, габариты 1580х1050х1800 мм	1	1178405		1178405				
		шт								
24	75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450х1000х1800 мм	1	473476		473476				
		шт								
		Итого по разделу: #Комплектная трансформаторная подстанция#				4378535				
		ИТОГО:				5057793	0			0
						0	0			0
		Всего прямые затраты:				5057793				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				690785				
		- оборудования				4367008				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				5057793				
		- заработная плата				0				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				41447				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5099240				
		Итого с временными, 2,72 %				5119157				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				5143978				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,21 %				5145558				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5148567				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5156088				
		ИТОГО:				5156088				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемкость				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				**5156088**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				15 095 685				
		Итого в текущих ценах				**15 095 685**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				301 914				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**15 397 599**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 847 712				
		Итого с НДС				**17 245 311**				
		Итого с учетом коректировки скидки 5%				22 216 455				

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие

«Тобол» на праве хозяйственного ведения

Руководитель : Садыков Т. Ж.

Подрядчик : ТОО "Казводтехника"

Директор : Гелгаев С. Х.

Технический надзор ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" Туребеков А.К.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района

Подрядчик: ТОО "Казводтехника"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция открытого водозабора с р. Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п. Тобол Тарановского района Костанайской области

Договор №8 от 03.02.2017г.

А К Т №15

приемки выполненных работ

за июнь 2017 года

на 2-5 Наружный водопровод

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: В1 смета 2-1-7								
12	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAFГОСТ 5762-2002** шт.	2	7386		14772				
16	С130902-69 Изм. и доп.вып.19	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002** шт.	3	24851		74553				
30	С130902-66 Изм. и доп.вып.19	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAFГОСТ 5762-2002** шт.	1	11886		11886				
34	С130902-70 Изм. и доп.вып.19	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002** шт.	7	38493		269451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130902-69 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	1	24851		24851				
38	С130902-71 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	1	63191		63191				
76	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAFГОСТ 5762-2002 шт.	4	7386		29544				
80	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	6	15504		93024				
96	С130902-66 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAFГОСТ 5762-2002 шт.	1	11886		11886				
97	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	7	15504		108528				
113	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAFГОСТ 5762-2002 шт.	1	7386		7386				
		Итого по разделу: В1 смета 2-1-7				709072				
		Раздел: Оборудование системы В7 смета 2-4								
20	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	2	15504		31008				
21	С130902-69 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	8	24851		198808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130902-72 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	1	99663		99663				
		Итого по разделу: Оборудование системы В7 смета 2-4				329479				
		Раздел: #Внутриплощадочные сети смета 2-7 Трубопроводы и арматура#								
14	С130902-74 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAFГОСТ 5762-2002 шт.	2	7386		14772				
15	С130902-77 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	5	15504		77520				
16	С130902-79 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	2	24851		49702				
17	С130902-80 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	5	38493		192465				
		Итого по разделу: #Внутриплощадочные сети смета 2-7 Трубопроводы и арматура#				334459				
		Раздел: #Дюкер смета 2-6#								
67	С130902-77 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	1	15504		15504				
68	С130902-106 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 350, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	5	183491		917455				
		Итого по разделу: #Дюкер смета 2-6#				932959				
		ИТОГО:				2305969	0			0
						0	0			0
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				2305969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				**138358**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2444327**				
		Итого с временными, 2,72 %				**2510813**				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				**2593670**				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,21 %				**2598943**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2608986**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2634094**				
		ИТОГО:				**2634094**				
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Всего:				**2634094**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				7 711 942				
		Итого в текущих ценах				**7 711 942**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				154 239				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7 866 181**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				943 942				
		Итого с НДС				**8 810 123**				
		скидка 5% (коэф. 0,95)				**440 506**				
		Итого к оплате				**8 369 617**				

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие
«Тобол» на праве хозяйственного ведения
акимата Тарановского района
Руководитель : Садыков Т. Ж.

Подрядчик : ТОО "Казводтехника"
Директор : Гелгаев С. Х.

Технический надзор ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" Туребеков А.К.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района
Подрядчик: ТОО "Казводтехника"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция открытого водозабора с р. Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п. Тобол Тарановского района Костанайской области
Договор №8 от 03.02.2017г.

А К Т №16
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

~~на 2-2-1 ФП~~

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: #НС2подъема смета 2-1-1 Общестроительные работы#										
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	600,53	27,84	26,18	16716	15719	5161	0,01	7		
		м3		1,66	7,2	997	4324	97	0,03	15		
2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	18,47	262,72	0	4852	0	5483	1,85	34		
		м3		262,72	0	4852	0	113	0	0		
3	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	426	39,73	37,82	16923	16110	5317	0,01	6		
		м3		1,87	11	797	4685	97	0,04	16		
4	С010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	767,9	32,3		24803						
		т										
5	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	426,5	3,76	3,24	1605	1384	662	0	1		
		м3		0,48	1,12	205	478	97	0	2		
6	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	174,15	6,48	6,48	1128	1128	355	0	0		
		м3		0	2,1	0	366	97	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	174,15	3,2	3,2	557	557	175	0	0
		м3		0	1,04	0	181	97	0	1
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,35	134,1	0	2595	0	2932	0,97	19
		м3		134,1	0	2595	0	113	0	0
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	174,15	21,55	4,52	3752	786	2877	0,11	19
		м3		17,03	0	2966	0	97	0	0
		Итого по разделу: #НС2подъема смета 2-1-1 Общестроительные работы#				72932				
		Раздел: #Фундаменты#								
10	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	3,148	712,4	97,07	2243	306	552	0,78	2
		м3		112,5	36	354	113	118	0,18	1
11	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	3	302,09	197,24	906	592	724	0,65	2
		шт		104,85	67,51	315	203	140	0,25	1
12	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	19	408,67	272,99	7765	5187	6122	0,82	16
		шт		135,68	94,48	2578	1795	140	0,36	7
13	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	6	626,36	424,53	3758	2547	2951	1,21	7
		шт		201,83	149,49	1211	897	140	0,61	4
23	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	328,5	172,69	657	345	382	0,48	1
		шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	0
25	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	70	467,5	243,37	32725	17036	18812	0,67	47
		шт		106,88	85,08	7482	5956	140	0,34	24
26	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	81	1031,74	598,4	83571	48471	46459	1,18	96
		шт		195,53	214,16	15838	17347	140	0,91	74
		Итого по разделу: #Фундаменты#				131625				
		Раздел: #Стены#								
48	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	139	10286,72	335,84	1429854	46682	135440	4,54	631
		м3		699,75	126	97265	17514	118	0,61	85
		Итого по разделу: #Стены#				1429854				
		Раздел: #В1 смета 2-5#								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	11903	27,84	26,18	331320	311561	102297	0,01	137
		м3		1,66	7,2	19759	85702	97	0,03	298
2	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1172	32,54	30,98	38133	36305	11981	0,01	12
		м3		1,53	9,01	1793	10559	97	0,03	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1875	45		84375				
		т								
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	367	218,93	0	80347	0	90792	1,54	565
		м3		218,93	0	80347	0	113	0	0
5	Е0101-12-14#т.ч. п-3.51#К=1,21	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов/мокрый грунт	1700	33,68	31,67	57257	53842	17678	0,01	24
		м3		2,01	8,71	3415	14810	97	0,03	51
6	Е0101-164-2#т.ч. п-3.176#К=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /мокрый грунт/	52	240,82	0	12523	0	14151	1,69	88
		м3		240,82	0	12523	0	113	0	0
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/с учетом "валика"	12739	6,48	6,48	82542	82542	25995	0	0
		м3		0	2,1	0	26799	97	0,01	103
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1285	134,1	0	172319	0	194720	0,97	1249
		м3		134,1	0	172319	0	113	0	0
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	715	5,55	5,55	3972	3972	1251	0	0
		м3		0	1,8	0	1290	97	0,01	5
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	79	122,18	0	9652	0	10907	0,89	70
		м3		122,18	0	9652	0	113	0	0
11	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	215	289,15	289,15	62166	62166	38919	0	0
		м3		0	186,62	0	40122	97	0,86	184
14	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	1823	7,91	7,91	14421	14421	4541	0	0
		м3		0	2,57	0	4682	97	0,01	18
15	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1823	32,54	30,98	59315	56471	18636	0,01	19
		м3		1,53	9,01	2789	16423	97	0,03	56
16	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	2187	32,3		70640				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: #В1 смета 2-5#				1078981				
		Раздел: #Трубопроводы #								
45	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	1,4	112791,01	60473,38	157907	84663	122787	306	428
		км		51300	16165,35	71820	22631	130	63,72	89
		Итого по разделу: #Трубопроводы #				157907				
		Раздел: #Переходы#								
50	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	4	849,44	360,98	3398	1444	2609	2,7	11
		установ.		488,46	138,6	1954	554	104	0,56	2
51	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	4	676,53	251,39	2706	1006	2170	2,35	9
		установ.		425,14	96,53	1701	386	104	0,39	2
52	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	285	831,44	781,34	236959	222680	33719	0,28	80
		м		49,84	63,92	14204	18218	104	0,3	86
53	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	285	1089,57	1024,24	310528	291909	44686	0,36	103
		м		64,08	86,68	18263	24705	104	0,41	117
54	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	285	1823,56	1713,61	519715	488379	74921	0,6	171
		м		106,8	145,97	30438	41601	104	0,68	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	285	3251,24	3053,05	926604	870120	132723	1,08	308
		м		192,24	255,54	54788	72830	104	1,2	342
56	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	285	6381,44	5994,48	1818710	1708426	260630	2,12	604
		м		377,36	501,96	107548	143058	104	2,35	670
57	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	285	5063,58	4756,84	1443120	1355699	206977	1,68	479
		м		299,04	399,26	85226	113790	104	1,87	533
59	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	285	391,72	0,6	111639	171	59106	0,91	258
		м		159,3	0,23	45401	66	130	0	0
60	С130804-866 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	321,85	2025		651746				
		м								
		Итого по разделу: #Переходы#				6025124				
		ИТОГО:				8896423	5802627			6258
						907510	692205			3015
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1742564				
		Всего накладных расходов:				1742564				
		Итого с накладными				10638987				
		- заработная плата				261385				
		- трудоемкость				871				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				638339				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11277326				
		Итого с временными, 2,72 %				11584069				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				11966343				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,21 %				11990670				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12037006				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12152847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**12152847**				
		Сметная заработная плата				**1861100**				
		Нормативная трудоемкость				**10144**				
		Всего:				**12152847**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				35 580 376				
		Итого в текущих ценах				**35 580 376**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				711 608				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**36 291 984**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 355 038				
		Итого с НДС				**40 647 022**				
		скидка 5% (коэф. 0,95)				**2 032 351**				
		Итого к оплате				**38 614 671**				

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие «Тобол» на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района

Руководитель : Садыков Т. Ж.

Подрядчик : ТОО "Казводтехника"

Директор : Гелгаев С. Х.

Проверенно: ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" Туребеков А.К.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Тобол" на праве хозяйственного ведения акимата Тарановского района
Подрядчик: ТОО "Казводтехника"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция открытого водозабора с р. Тобол, водоочистных сооружений и магистрального водовода от ВОС до насосной станции 2-го подъема п. Тобол Тарановского района Костанайской области
Договор №8 от 03.02.2017г.

А К Т №17
приемки выполненных работ

за июль 2017 года

на 2-1-1 НС 2 подьема, 2-5 Наружный водопровод, 4-1 НЭ ВЛ-10кВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #НС2подъема смета 2-1-1 Общестроительные работы#								
1	**Е0109-25-1**	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	**1,359**	**5030,5**	**2020,02**	**6835**	**2745**	**3393**	**14,1**	**19**
		т		**2272,5**	**502,43**	**3088**	**683**	**90**	**1,79**	**2**
2	**Е0109-48-1**	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**1,358**	**1333,5**	**312,12**	**1811**	**424**	**831**	**2,96**	**4**
		т		**679,5**	**0**	**923**	**0**	**90**	**0**	**0**
3	**С12021-238**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,5 т (Ст.255)(исключить огрунтовку ГФ-021)**	**1,358**	**147970**		**201002**				
		т								
4	**Е0113-17-2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз**	**40,857**	**28,74**	**0,02**	**1174**	**1**	**214**	**0,03**	**1**
		м2		**5,81**	**0**	**237**	**0**	**90**	**0**	**0**
5	**Е0113-26-6#к-2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)**	**81,713**	**20,36**	**0,02**	**1664**	**2**	**306**	**0,02**	**2**
		м2		**4,16**	**0**	**340**	**0**	**90**	**0**	**0**
6	**Е0109-49-1**	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	**24**	**20,14**	**0,23**	**483**	**6**	**432**	**0,12**	**3**
		шт		**19,91**	**0,09**	**478**	**2**	**90**	**0**	**0**
7	**С11011-59**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**0,006**	**149300**		**892**				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,6173	7285,83	3593,45	4498	2218	1865	14,3	9
		т		2385	971,06	1472	599	90	3,51	2
9	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,6173	1333,5	312,12	823	193	378	2,96	2
		т		679,5	0	419	0	90	0	0
10	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5т (Ст.255)(исключить огрунтовку ГФ-021)	0,6173	147970		91348				
		т								
11	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	21,41	28,74	0,02	615	0	112	0,03	1
		м2		5,81	0	124	0	90	0	0
12	Е0113-26-6#к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	42,82	20,36	0,02	872	1	160	0,02	1
		м2		4,16	0	178	0	90	0	0
13	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0538	13864,97	4022,39	746	216	492	56,5	3
		т		9090	1071,86	489	58	90	3,81	0
14	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0538	1333,5	312,12	72	17	33	2,96	0
		т		679,5	0	37	0	90	0	0
15	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0463	154200		7143				
		т								
16	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайка ми и шайбами	24	20,14	0,23	483	6	432	0,12	3
		шт		19,91	0,09	478	2	90	0	0
17	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0075	149300		1118				
		т								
18	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0,9364	28,74	0,02	27	0	5	0,03	0
		м2		5,81	0	5	0	90	0	0
19	Е0113-26-6#к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,873	20,36	0,02	38	0	7	0,02	0
		м2		4,16	0	8	0	90	0	0
		Итого по разделу: #НС2подъема смета 2-1-1 Общестроительные работы#				321645				
		Раздел: #Лестница#								
20	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2572	13711,47	5475,87	3527	1408	1526	28,9	7
		т		5040	1552,87	1296	399	90	5,46	1
21	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Ст.245)(исключить огрунтовку ГФ-021)	0,2772	134145		37185				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	9,576	28,74	0,02	275	0	50	0,03	0
		м2		5,81	0	56	0	90	0	0
23	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,152	20,36	0,02	390	0	72	0,02	0
		м2		4,16	0	80	0	90	0	0
		Итого по разделу: #Лестница#				41377				
		Раздел: #В1 смета 2-5#								
24	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9105	27,84	26,18	253438	238323	78250	0,01	105
		м3		1,66	7,2	15114	65556	97	0,03	228
25	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	563	32,54	30,98	18318	17440	5755	0,01	6
		м3		1,53	9,01	861	5072	97	0,03	17
26	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1057	45		47565				
		т								
27	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	350	218,93	0	76626	0	86587	1,54	539
		м3		218,93	0	76626	0	113	0	0
28	Е0101-12-14#т.ч. п-3.51#К=1,21	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов/мокрый грунт	992	33,68	31,67	33411	31418	10316	0,01	14
		м3		2,01	8,71	1993	8642	97	0,03	30
29	Е0101-164-2#т.ч. п-3.176#К=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /мокрый грунт/	40	240,82	0	9633	0	10885	1,69	68
		м3		240,82	0	9633	0	113	0	0
30	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/с учетом "валика"	6375	6,48	6,48	41306	41306	13009	0	0
		м3		0	2,1	0	13411	97	0,01	51
31	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	678	134,1	0	90920	0	102739	0,97	659
		м3		134,1	0	90920	0	113	0	0
32	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	312	5,55	5,55	1733	1733	546	0	0
		м3		0	1,8	0	563	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	30	122,18	0	3665	0	4142	0,89	27
		м3		122,18	0	3665	0	113	0	0
34	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	173	289,15	289,15	50022	50022	31316	0	0
		м3		0	186,62	0	32284	97	0,86	148
35	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28	167,4	0	4687	0	5297	1,18	33
		м		167,4	0	4687	0	113	0	0
36	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	28	122,18	0	3421	0	3866	0,89	25
		м3		122,18	0	3421	0	113	0	0
37	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	1093	7,91	7,91	8646	8646	2723	0	0
		м3		0	2,57	0	2807	97	0,01	11
38	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1093	32,54	30,98	35563	33858	11174	0,01	12
		м3		1,53	9,01	1672	9847	97	0,03	34
39	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1235	32,3		39891				
		т								
		Итого по разделу: #В1 смета 2-5#				718845				
		Раздел: #Трубопроводы #								
40	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	276,46	17,71	1382	89	1258	1,07	5
		шт		186,75	6,75	934	34	130	0,03	0
41	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	497,61	28,48	2488	142	2296	2,03	10
		шт		342	11,25	1710	56	130	0,05	0
42	Е0122-36-6	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	12	2540,52	995,89	30486	11951	24149	7,17	86
		шт		1172,25	375,75	14067	4509	130	1,84	22
43	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,4782	204796,82	39324,82	97926	18804	28115	147,7	71
		т		30375	14854,5	14524	7103	130	72,55	35
44	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
		фланец		63	0	378	0	130	0	0
45	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,6	5
		фланец		126	0	1008	0	130	0	0
46	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	1	708,82	102,44	709	102	687	2,45	2
		фланец		524,25	4,5	524	5	130	0,02	0
47	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	37	481,59	69,84	17819	2584	17857	1,73	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		369	2,25	13653	83	130	0,01	0
48	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	37	300,57	225,64	11121	8349	6181	0,41	15
		шт		69,53	58,98	2573	2182	130	0,23	8
49	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,4723	204796,82	39324,82	96734	18575	27773	147,7	70
		т		30375	14854,5	14347	7016	130	72,55	34
50	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,2822	247994,13	49389,75	69974	13936	29870	312,7	88
		т		62775	18657	17713	5264	130	91,12	26
51	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,0255	204796,82	39324,82	5222	1003	1499	147,7	4
		т		30375	14854,5	775	379	130	72,55	2
52	С130804-3572 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 280, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	4	3684		14736				
		шт.								
53	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	49	306,2	152,52	15004	7473	13430	1,02	50
		м3		153,68	57,15	7530	2800	130	0,28	14
54	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,7	112791,01	60473,38	78954	42331	61393	306	214
		км		51300	16165,35	35910	11316	130	63,72	45
		Итого по разделу: #Трубопроводы #				444250				
		Раздел: Изоляция								
55	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37,28	245,44	3,82	9150	142	1706	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1392	54	118	0,01	0
56	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/обмазка "Пенетроном"	21,9	46,24	3,82	1013	84	1002	0,21	5
		м2		37,35	1,44	818	32	118	0,01	0
57	С11011-6687 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	25,308	454		11490				
		кг								
58	С11011-774	Скобы ходовые	9,52	129		1228				
		кг								
59	С12021-267	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши, пожарные лестницы	0,1904	133700		25462				
		т								
60	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,997	20,36	0,02	285	0	52	0,02	0
		м2		4,16	0	58	0	90	0	0
		Итого по разделу: Изоляция				48627				
		Раздел: #Дюкер смета 2-6#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,848	3607,98	1879,87	21099	10993	15007	8,86	52
		м3		1435,5	538,43	8395	3149	130	2,06	12
62	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые(ПП10-1 2 шт,2ПП20-1 2 шт, ПН-20 2 шт,)	2,34	28900		67626				
		м3								
63	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20#К-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм(КО6 2 шт)	0,14	4337,5		607				
		м								
64	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20#К-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм(КС10-3 2 шт)	0,58	5712,5		3313				
		м								
65	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 2000 мм (КС20-9 6 шт)	5,34	9160		48914				
		м								
		Итого по разделу: #Дюкер смета 2-6#				141560				
		Раздел: #Наружное электроснабжение ВЛ-10кВ смета 4-1 Строительные работы#								
66	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,64	167,4	0	1949	0	2202	1,18	14
		м3		167,4	0	1949	0	113	0	0
67	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,41	122,18	0	539	0	609	0,89	4
		м3		122,18	0	539	0	113	0	0
68	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	15	6423,73	311,32	96356	4670	8798	2,82	42
		м3		441	117,61	6615	1764	105	0,57	9
69	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100циклов	15	410		6150				
		м3								
70	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1374	64092,87	304,24	8805	42	497	20	3
		1т		3330	114,75	457	16	105	0,56	0
71	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,03	229928,48	0	6898	0	906	175	5
		кан.-км		27450	0	824	0	110	0	0
		Итого по разделу: #Наружное электроснабжение ВЛ-10кВ смета 4-1 Строительные работы#				120696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10кВ.#								
72	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
		опора	14	1534,11	878,23	21478	12295	11064	3,06	43
				506,25	246,42	7088	3450	105	1,03	14
73	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
		опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
74	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ опорных плит объемом до 0,35 м3								
		шт	4	502,85	325,1	2011	1300	1120	1,01	4
				177,75	89,01	711	356	105	0,33	1
75	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35мм2								
		1км	0,852	41504,56	31105,06	35362	26502	13931	51,1	44
				9157,5	6414,57	7802	5465	105	22,72	19
76	Е0133-111-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6								
		опора	8	2673,15	2069,02	21385	16552	6228	2,12	17
				393,75	347,67	3150	2781	105	1,16	9
77	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
		шт	16	330,1	24,1	5282	386	1801	0,7	11
				116	2,5	1856	40	95	0,01	0
78	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 (ошиновка)								
		м	18	60,5	2,8	1089	50	951	0,32	6
				55,1	0,5	992	9	95	0	0
		Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10кВ.#				92918				
		ИТОГО:				1929918	632550			2864
		Накладные расходы :				406054	198887			784
		На монтажные работы				22911				
		На общестроительные работы				647519				
		На металломонтажные работы				9381				
		Всего накладных расходов:				679811				
		Итого с накладными				2609729				
		- заработная плата				101972				
		- трудоемкость				340				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				156584				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2766313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 2,72 %				**2841557**				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,3 %				**2935328**				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,21 %				**2941295**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2952661**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2981077**				
		ИТОГО:				**2981077**				
		Сметная заработная плата				**706913**				
		Нормативная трудоемкость				**3988**				
		Всего:				**2981077**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				8 727 818				
		Итого в текущих ценах				**8 727 818**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				174 556				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8 902 375**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 068 285				
		Итого с НДС				**9 970 660**				
		скидка 5% (коэф.0,95)				**498 533**				
		Итого к оплате				**9 472 127**				

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие
«Тобол» на праве хозяйственного ведения
акимата Тарановского района
Руководитель : Садыков Т. Ж.

Подрядчик : ТОО "Казводтехника"
Директор : Гелгаев С. Х.

Технический надзор ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+" Туребеков А.К.