4837341 Дверкуз

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Сарыагаш-Турмыс" отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района**	**050240010756**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыағаш Сәулет",Республика Казахстан, ЮКО,, г. Сарыагаш, ул. Малдыбек ата 17**	**080240002572**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 36 от 27.06.2014 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	31.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущийремонт тротуарной дорожкиулица Абылайхана с/о Жартытобинский Сарыагашского района ЮКО		шт	1	4 916 067,00	4 916 067,00
			Итого	1	x	4 916 067,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Счет-фактура № 4 от 31 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыағаш Сәулет"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240002572, Республика Казахстан, ЮКО,, г. Сарыагаш, ул. Малдыбек ата 17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ799650000121552680, в банке АО " Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 36 от 27.06.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240002572, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыағаш Сәулет",Республика Казахстан, ЮКО,, г. Сарыагаш, ул. Малдыбек ата 17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240010756, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Сарыагаш-Турмыс" отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Сарыагаш-Турмыс" отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240010756,

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущийремонт тротуарной дорожкиулица Абылайхана с/о Жартытобинский Сарыагашского района ЮКО	шт	1	4 389 345,54	4 389 345,54	12%	526 721,46	4 916 067,00	0	
Всего по счету:					**4 389 345,54**		**526 721,46**	**4 916 067,00**		

Руководитель: Жұмабай Б. Қ.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2014 года.

Генподрядчик : ГКП на праве хозяйственного ведения "Сарыагаш-Турмыс" отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района
Субподрядчик : ТОО"Сарыағаш Сәулет"
Договор : № 36 от 27 июня 2014 г
Наименование объекта : Текущий ремонт тротуарной дорожки улица Аблайхана с/о Жарты тобинский Сарыагашского района ЮКО

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		За отчетный период		С начала отчетного периода	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	Текущий ремонт тротуарной дорожки улица Аблайхана с/о Жарты тобинский Сарыагашского района ЮКО	4 389 345	4 916 067	4 389 345	4 916 067
	Всего к оплате:	**4 389 345**	**4 916 067**	**4 389 345**	**4 916 067**

Генподрядчик:
И.О. директора ГКП на праве хозяйственного ведения "Сарыагаш-Турмыс"
отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района
_____ Конурбаев Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО"Сарыағаш Сәулет"
_____ Жұмабай Б.

Форма №2

Генподрядчик : ГКП на праве хозяйственного ведения "Сарыагаш-Турмыс" отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района
Субподрядчик : ТОО"Сарыағаш Сәулет"
Договор : № 3 от 09 июля 2014 г
Наименование объекта :" Локализация и ликвидация чрезвучайной ситуации от разрушения канала Р-17 системы БКМК в с/о Кызылжар Сарыагашского района ЮКО"

А К Т
приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № поз. нор-ва	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость един. тенге	Стоимость всего тенге	Накл-ные расходы тенге
		Локальная смета №2-3					
		Раздел 1.					
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравиной смеси, дресвы	м3	216	1815,33	392 112	9 494
	Е0127-54-8к	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4800	-128,27	-615 706	-128
2	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных	м3	4000	386,10	1 544 398	587 524
		Итого по разделу 1	тенге			**1 320 804**	
		Итого приямых затрат	тенге			**1 320 804**	
		Накладные расходы:	тенге			596 890	
		Итого:	тенге			**1 917 694**	
		Ненормируемые и непредвиденные затарты (6%)	тенге			115 062	
		Итого:				**2 032 756**	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	тенге			20 328	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	тенге			8 131	
		Итого:	тенге			**2 061 214**	
		Итого текущих ценах 2012 года (К= 2,08774)	тенге			**4 303 280**	
		Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге			86 066	
		Итого:	тенге			**4 389 345**	
		НДС (12%)	тенге			526 721	
		Итого по форме:	тенге			**4 916 067**	

Генподрядчик:
И.О. директора ГКП на праве хозяйственного ведения "Сарыагаш-Турмыс"
отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района
Конурбаев Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО"Сарыагаш Сәулет"
Жумабай Б.